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Resumen ejecutivo 
Con el propósito de contribuir al consumo de agua sostenible en los hogares de la Ciudad 
de Bogotá, es necesario fomentar el uso eficiente del recurso hídrico; por tal razón, el 
proyecto caso de este trabajo de grado, propone una alternativa de reutilización de aguas 
grises producto del enjuague de ropas en lavadoras domésticas, para su posterior uso en las 
descargas de los sanitarios. 
El proyecto caso tiene como fin disminuir el volumen de consumo de agua potable en 
los hogares de la ciudad de Bogotá y plantea la implementación de la infraestructura de 
reutilización de aguas grises, en una población objetivo, que corresponde a la Unidad de 
Planeamiento Zonal (UPZ) Santa Cecilia de la localidad de Engativá, en la cuidad de 
Bogotá D.C. 
El propósito y fin del proyecto caso está enmarcado dentro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, antes llamados Objetivos de Desarrollo del Milenio. (Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2016), específicamente en el objetivo 6: Agua 
limpia y saneamiento, que busca “Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión 
sostenible y el saneamiento para todos”  (Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, 2016).    
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Objetivos del trabajo de grado 
Optar al título de Especialista en Gerencia de Proyectos, mediante el cumplimiento del 
requisito final de presentación de un trabajo de grado, consistente en desarrollar un  
proyecto caso, donde se demuestre la implementación del estándar de gestión de proyectos 
del Project Management Institute, a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. 
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1. Formulación 
Basados en los requerimientos establecidos por la Universidad Piloto de Colombia y como 
parte de los requisitos para optar por el título de Especialista en Gerencia de Proyectos, se 
debe presentar un trabajo de grado, en el cual se desarrolle un proyecto donde se 
implementen y apliquen las buenas prácticas de gestión de proyectos del estándar del 
Project Management Institute; desarrollando todos los procesos de gestión, la selección y 
uso adecuado y eficaz de las herramientas y técnicas en cada área de conocimiento, así 
mismo conocer y desarrollar las habilidades de gestión de proyectos  que contribuyen al 
desarrollo de  proyectos con éxitos. A continuación en la Tabla 1. Se presentan las ideas 
planteadas para el trabajo de grado, y los criterios para el análisis usando técnica de 
decisión multicriterio discreto. 
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Tabla 1.Planteamiento de idea para proyecto de grado 
Ideas y criterios para selección del proyecto de grado 
Concepto Descripción 
Idea  
A1 Creación de empresa de consultoría dedicada a la elaboración de diagnósticos 
A2 Elaboración de manual para  manejo, reutilización y disposición de materiales 
reciclados producto de demolición o fresado de pavimentos  
A3 Creación de empresa para comercialización de infraestructura de reutilización de aguas 
grises. 
A4 Reutilización aguas derivadas del enjuague en lavadoras para uso en sanitarios. 
Criterio  
C1 Entendimiento del tema  
C2 Cumplimiento los lineamientos definidos por la Universidad Piloto de Colombia 
C3 Alto riesgo de Inversión 
C4 Facilidades en la consecución de información sobre el tema 
 
Fuente y elaboración: Construcción del autor.  
Nota: Asignación de ponderación a cada criterio es de 1. Muy poco importante, 2. Poco 
importante, 3. Importante, 4. Muy importante. El rango de satisfacción para cada 
alternativa de idea es 1. Muy bajo, 2. Bajo, 3. Medio, 4. Alto, 5. Muy alto 
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Identificadas las ideas del proyecto, se utilizó el método de toma de decisión multicriterio 
discreta - Ponderación lineal (Scoring) cuyo resultado se observa en la Tabla 2. 
Tabla 2. Selección de idea proyecto de grado. 
Método de ponderación lineal (Scoring). 
 
Criterio 
 
Ponderación 
Ideas de proyecto de grado 
 
A1 A2 A3 A4 
Entendimiento del tema  3 3 5 4 5 
Cumplimiento a lineamientos definidos 
por la Universidad Piloto. 
4 2 1 2 4 
Alto riesgo de inversión 3 3 3 3 4 
Facilidades en la consecución de 
información  
3 4 3 4 4 
Resultado   38 37 41 55 
 
Fuente y elaboración: Construcción del autor.  
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Con base en el resultado obtenido, se define la alternativa de reutilización de aguas 
derivadas del enjuague en lavadoras para uso en sanitarios, como idea para desarrollar el 
proyecto de grado bajo el tema: USO SOSTENIBLE DEL RECURSO HÍDRICO EN 
HOGARES ESTRATO 3 DE BOGOTÁ D.C. 
Dentro de los principales problemas ambientales que enfrenta la ciudad de Bogotá D.C., 
generados esencialmente por la explotación excesiva de los recursos naturales, se 
encuentra la afectación a los fuentes hídricas, debido a causas como el agotamiento y 
contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, incremento de la población 
urbana, deficiencias en la legislación, la falta de políticas distritales y la poca estimulación 
del uso eficiente del agua. 
Todas estas causas contribuyen a que el consumo de recurso hídrico cada día sea menos 
sostenible, aunque el agua sea un recurso renovable, a medida que pasa el tiempo se 
dificulta garantizar la disponibilidad de agua, a costos razonables para la población 
1.1  Planteamiento del problema 
A continuación se describe el detalle de la problemática analizada en el presente proyecto. 
1.1.1 Antecedentes del problema. 
El proyecto surge por la necesidad de generar alternativas que contribuyan a la 
sostenibilidad ambiental de la ciudad de Bogotá, enfocados a la preservación del recurso 
hídrico. El proyecto planteado propone la implementación de una infraestructura para la 
reutilización de aguas grises producto del lavado de ropas, para uso en las descargas de los 
sanitarios. 
A principio de este siglo la Organización de las Naciones Unidas - ONU, estableció 
ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio, con meta al año 2015, hoy llamados Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2016), con 
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17 objetivos y 167 metas al año 2030. Dentro de los 17 objetivos, se estableció el objetivo 
6: Agua limpia y saneamiento, que busca “Garantizar la disponibilidad de agua y su 
gestión sostenible y el saneamiento para todos”  (Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, 2016).  Lo anterior nos obliga a establecer e implementar acciones tendientes a 
contribuir con la sostenibilidad del consumo del recurso  hídrico, iniciando desde los 
hogares. 
De igual manera y con el fin de promover la conservación y el aprovechamiento 
sostenible del agua, en el Plan de Desarrollo de Bogotá 2012-2016  (Alcaldía Mayor de 
Bogotá D.C, 2012, pág. 184), en el Artículo 24: Objetivos., se establece que: …El agua se 
constituirá en un componente esencial de la planeación urbana y del desarrollo. Se hará de 
la estructura ecológica un cimiento de los procesos económicos y sociales para 
salvaguardar el desarrollo futuro de la ciudad… 
Alineados con la necesidad de sostenibilidad ambiental, se identifica en la ciudad de 
Bogotá,  un gran desafío en materia de abastecimiento y calidad del agua que consumen 
sus habitantes. El incremento en la población, el uso inadecuado del recurso y los altos 
índices de contaminación evidencian que en el corto plazo habrá limitantes para con el uso 
del recurso hídrico, que no permita dar cobertura del servicio agua potable a toda la 
población a un costo razonable.   
De acuerdo con el Informe de Gestión de la Empresa de Acueducto de Bogotá D.C. – 
Año 2014, en su página 17 registra que: “…la cobertura del servicio llega al 99,96% en 
acueducto, al 99,33% en alcantarillado sanitario y al 99,04% en alcantarillado pluvial… 
(Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá D.C., 2014, pág. 17)”.  Sin 
embargo el proceso de urbanización acelerado, ocasionado por complejas razones políticas 
y sociales como la pobreza y la violencia, han motivado la migración del campo a la 
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ciudad a lo largo del siglo XX, determinando un crecimiento exponencial de la población 
en la zona urbana.  De acuerdo a las estadísticas registradas por la Secretaría Distrital de 
Planeación, para Julio de 2013, la población de Bogotá ascendió a 7.971.615 habitantes 
(Secretaría Distrital de Planeación. Bogotá D.C, 2013).   
Se estima que en pocos años el crecimiento poblacional de Bogotá, será mayor que la 
capacidad del área residencial de la ciudad y aunque tiene potencial de albergar 
aproximadamente a 8,1 millones de habitantes, las tazas de crecimiento en las localidades 
prevén que algunas de estas alcanzarán su potencial máximo en muy pocos años. 
El crecimiento demográfico de la ciudad incrementó la demanda en el consumo de 
agua potable, y en el tratamiento de aguas residuales. Lo anterior genera un incremento en 
la demanda del servicio de agua y alcantarillado que requieren los habitantes de Bogotá  en 
sus hogares, esto aunado al crecimiento demográfico de la ciudad constituye un reto 
importante para las autoridades competentes. El incremento en el volumen de agua para 
consumo doméstico, requiere mayores inversiones en infraestructura de tratamiento de 
aguas, es decir, se incrementa la necesidad de plantas de tratamiento de  agua potable y las 
plantas de tratamiento de aguas residuales.  
Según el informe realizado por Casa Editorial el Tiempo – Especiales – Salvar Agua 
Bogotá (2014), “El consumo promedio de una familia en la Bogotá es de 10,76 metros 
cúbicos de agua y el consumo por habitante es de 76,32 litros por día. En estratos 1,2 y 3 se 
gasta más agua en lavamanos y lavaplatos, mientras que en estratos 4,5 y 6, además de 
estos, se consume más el líquido en los sanitarios y duchas” (Cortés, E, 2015).  En la 
Figura 1 se muestra en detalle del consumo de agua en lavadoras que se tiene por estratos 
en la ciudad de Bogotá D.C. 
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Figura 1. Consumo de agua por estratos – Bogotá D.C. (Lavadora) 
Fuente: Cortés, E. (2014) Casa Editorial el Tiempo.   
 Recuperado de: http://www.eltiempo.com/Multimedia/especiales/salvar_agua_bogota/    
Fecha de consulta: 09 de mayo de 2015. 
De igual manera, a continuación en la  Figura 2 se registra el detalle del consumo de agua 
en baños por estratos. 
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Figura 2. Consumo de agua por estratos – Bogotá D.C. (Baños) 
Fuente: Cortés, E. (2014). Casa Editorial el Tiempo. 
Recuperado de: http://www.eltiempo.com/Multimedia/especiales/salvar_agua_bogota/  
Fecha de consulta: 09 de mayo de 2015. 
Dentro de la información contenida en el proyecto de acuerdo 134 de 2013 “por 
medio del cual se promueven alternativas de ahorro de agua en el distrito capital y se 
dictan otras disposiciones”, en la exposición de motivos – parágrafo de problema, establece 
que:  
…El mayor porcentaje de materia orgánica que es vertida anualmente a 
los afluentes del río Bogotá proviene de sanitarios, lavamanos y orinales de 
la ciudad, que en general se unen en el tubo de aguas negras de cada 
edificación.  Esto ha hecho que el volumen de agua a procesar en las Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del Distrito sea mayor y no se 
obtenga el resultado de descontaminación esperado. 
A esto se suma que los sistemas separadores de aguas pluviales y 
residuales están instalados parcialmente en la red de alcantarillado, lo que 
ha llevado a que la mayoría de agua contaminada se vierta directamente a 
los ríos. 
Por esto se hace necesario que el Distrito contemple la posibilidad de 
disminuir las emisiones de aguas residuales en la fuente y aunque en la 
actualidad existe una serie de programas que incentivan la instalación de 
sistemas ahorradores de agua en los hogares, es indispensable utilizar 
métodos que hagan más eficiente el uso del recurso hídrico y por supuesto, 
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colaboren en la disminución del agua que se debe procesar en las Plantas de 
Tratamiento Distritales…. 
Teniendo como base el incremento de la población urbana en la ciudad de Bogotá 
D.C. y enmarcado dentro del objetivo general del Plan de desarrollo económico, social, 
ambiental y de obras públicas para Bogotá D.C. 2012-2016 (Alcaldía Mayor de Bogotá 
D.C, 2012, pág. 189) se establece que con la implementación del plan se  
…contribuirá al ordenamiento del territorio alrededor del agua minimizando 
las vulnerabilidades futuras derivadas del cambio climático y protegiendo 
de forma prioritaria la estructura ecológica principal de la ciudad, como 
base de un nuevo modelo de crecimiento urbano basado en la sostenibilidad 
ambiental… 
En el Artículo 23: Definición y alcance del plan de desarrollo de Bogotá, se establece:  
…el plan de desarrollo Bogotá Humana reconoce la necesidad urgente 
que tiene el Distrito de superar el modelo de ciudad depredador del medio 
ambiente aplicando un enfoque de eco-urbanismo. Las políticas de 
ordenamiento del territorio, gestión ambiental y gestión del riesgo estarán 
articulados para enfrentar el cambio climático… 
En el Artículo 24: Objetivos del plan de desarrollo de Bogotá, se establece que: “…El 
agua se constituirá en un componente esencial de la planeación urbana y del desarrollo. Se 
hará de la estructura ecológica un cimiento de los procesos económicos y sociales para 
salvaguardar el desarrollo futuro de la ciudad…” 
Artículo 25: Estrategias. El plan de desarrollo de Bogotá establece entre otros aspectos 
lo siguiente:  
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…Para consolidar un territorio capaz de enfrentar el cambio climático   
y ordenado alrededor del agua se implementarán las siguientes estrategias: 
1. Iniciar la acciones dirigidas a la re-naturalización de cuerpos de agua y 
control de usos no permitidos y la recuperación de áreas forestales… 
Basados en los lineamiento anteriores y enfocados en contribuir y continuar las 
políticas definidas hacia la preservación del recurso hídrico, se evidencia la necesidad de 
tomar acciones concretas que contribuyan a la sostenibilidad y uso eficiente del consumo 
de agua potable en la ciudad de Bogotá. 
1.1.2  Árbol de problemas. 
En la Figura 3, a continuación se muestra el problema central, discriminando las causas 
que lo producen y sus correspondientes efectos. 
 
Figura 3. Árbol de problemas. 
Fuente y elaboración: Construcción del autor.  
1.1.2.1  Problema central. 
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USO SOSTENIBLE DEL AGUA  13 
 
 
El problema central definido en este proyecto es el consumo de agua potable no sostenible 
en hogares de la ciudad de Bogotá D.C.  A continuación se describen las principales causas 
que lo generan y los efectos que se producen por esta problemática. 
1.1.2.2  Causas. 
- Incremento de la población en la ciudad de Bogotá.  
Colombia se ubica entre los países con mayor riqueza en recursos hídricos en el 
mundo. Sin embargo, cuando se considera en detalle que la población y las actividades 
socioeconómicas se ubican en regiones con baja oferta hídrica, que existen necesidades 
hídricas insatisfechas de los ecosistemas y que cada vez es mayor el número de impactos 
de origen antrópico sobre el agua, se concluye que la disponibilidad del recurso es cada vez 
menor (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010, pág. 23). Para la 
ciudad de Bogotá, el panorama es el mismo, dado que el rápido crecimiento poblacional 
hace que la disponibilidad del recurso hídrico se vea limitado y tienda a afectar el 
suministro a la totalidad de los habitantes del casco urbano de la ciudad. 
De acuerdo a lo registrado en el boletín N. 23 - Población y desarrollo urbano de la 
Secretaría Distrital de Planeación, Alcaldía Mayor de Bogotá, año 2010 (Secretaría 
Distrital de Planeación, 2010) se tienen los siguientes registros de incremento de población 
en la ciudad de Bogotá: 
…Desde la década del 30 la ciudad se mantuvo sin mayor crecimiento 
físico ni demográfico hasta principios de la década de los 50, cuando 
empieza a aumentar el área urbana. De acuerdo con los resultados obtenidos 
en 1951 (Mayo 6) en el XII censo nacional de población y I de vivienda, en 
Bogotá se censaron 648.424 personas, las cuales representaron el 5,6% del 
país (11.548.172 habitantes)… 
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…El 15 de Julio de 1964, se realizó en el país el XIII Censo Nacional 
de Población y II de Vivienda el cual arrojó una población para Bogotá de 
1.697.311 habitantes que representaban el 9,7% de la población del país, 
calculada en 17.484.508 personas. Lo anterior significa que en el período 
ínter censal 1951-1964 la población de Bogotá creció 2,6 veces explicado 
en gran parte por la creación del Distrito Especial mediante el decreto 
legislativo 3640 del 17 de diciembre de 1954 (el cual entró a regir el 1º de 
enero de 1955). Con este decreto se anexaron formalmente a la ciudad, los 
municipios cundinamarqueses de Bosa, Engativá, Fontibón, Suba, Usme y 
Usaquén, así como parte de la colonia Agrícola de Sumapaz… 
…El 24 de octubre de 1973 se realiza el XIV Censo Nacional de 
Población y III de Vivienda el cual registró un total de 20.785.235 
habitantes en el país. Por su parte, Bogotá contaba con 2.571.548 personas 
representando el 12,4% de la población del país... 
…En la década de los 80 y con relación con la población, según el XV 
Censo Nacional de Población y V de Vivienda, realizado el 22 de octubre 
de 1985, se encontraron 27.837.932 habitantes en el país. Mientras que 
Bogotá contaba con 3.982.941 habitantes los cuales representaban el 14,3% 
de la población nacional. 
…Para el 24 de octubre de 1993, fecha de la realización del XVI Censo 
Nacional de Población y V de Vivienda, Bogotá registró un total de 
4.945.458 habitantes correspondientes al 14,9% de la población del país, la 
cual ascendía a 33.109.840 personas. 
USO SOSTENIBLE DEL AGUA  15 
 
 
…En el año 2005, se llevó a cabo el Censo General que registró una 
población de 41.468.384 habitantes, de los cuales 6.778.691 se encontraron 
en Bogotá (16,3% del total del país)… 
A continuación en la Gráfica 1 se muestra gráficamente el crecimiento demográfico de 
la ciudad de Bogotá D.C. Lo anterior con base en los datos arrojados en los diferentes 
censos realizados desde el año 1951.  
 
Gráfica 1. Crecimiento demográfico en la ciudad de Bogotá D.C 
Construcción del autor.  
Fuente de Información: Alcaldía Mayor de Bogotá. (2010). Bogotá ciudad de estadísticas. 
Boletín 23  Población y desarrollo urbano. Secretaría Distrital de Planeación. 
- Poca reutilización  y/o reciclaje de agua doméstica  en la ciudad de Bogotá.  
El problema del agua no radica en la escasez, sino el uso ineficiente y la distribución 
desigual que se hace del recurso hídrico, de igual manera esta no es bien aprovechada.  En 
Bogotá, el desperdicio de agua llega a los 1.800.000 metros cúbicos de agua por año, según 
cifras del acueducto de la capital.  El desperdicio de agua oscila entre un 32% y un 34%, 
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hay unas zonas que presentan pérdidas mayores a  otras, explicando que además del mal 
comportamiento de algunos ciudadanos también se pierde el líquido por los daños en la red 
y la topografía del terreno (Noticias RCN, 2014). 
Según un documento CONPES (Revista Portafolio , 2008) sobre el tema, aprobado en 
el 2005, además de los problemas generados por la tala de árboles, el desperdicio, la 
contaminación y el uso excesivo en actividades productivas, uno de los principales 
problemas del agua en Colombia y el mundo es la falta de programas de tratamiento de 
aguas residuales (Revista Portafolio , 2008). En el país, solo el 12% de estas aguas recibe 
algún tratamiento antes de ser arrojadas a las alcantarillas y a los cauces naturales.  De 
acuerdo a documento COMPES, esa cifra indica que: 
 Colombia está ligeramente por debajo del promedio de América Latina, 
que apenas llega al 14% en tratamiento de aguas residuales. El panorama es 
aún más preocupante cuando se observa que en la región, de los 600 
millones de metros cúbicos de agua residual que se generan, solo 36 
millones reciben tratamiento adecuado antes de ser lanzados a cuerpos de 
agua (ríos, quebradas, lagos, lagunas, estanques y hasta los océanos). 
- Legislación deficiente en sostenibilidad ambiental:  
La naturaleza y sus recursos en general se encuentran en un proceso de deterioro, el cual 
obliga a los seres humanos a tomar acciones para desarrollar el hábito y aumentar la 
consciencia del uso adecuado de los recursos, especialmente el hídrico, iniciando desde los 
hogares. El Gobierno Nacional implementa campañas para el uso racional del recurso 
hídrico, sin embargo no se implementan estrategias direccionadas a disponer de 
infraestructura para la reutilización de las aguas grises.  
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Según el documento técnico “Línea de intervención calidad de agua y saneamiento 
básico Bogotá D.C.”  (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 2011, pág. 49), en los últimos 15 
años Colombia ha desarrollado considerablemente la normatividad para fortalecer la 
capacidad institucional en la provisión de servicios básicos de acueducto, alcantarillado y 
disposición de residuos sólidos.    
Esto es indicado en el informe “La infancia, el agua y el saneamiento básico en los 
planes de desarrollo departamentales y municipales”  (Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia, Colombia. UNICEF, 2015), el cual menciona que la gestión institucional es tan 
importante como los recursos para mejorar la calidad y cobertura de los servicios públicos 
y preservar el medio ambiente. Se realza la importancia de trabajar en torno al desarrollo 
de estrategias que propongan respuestas a problemáticas identificadas como prioritarias 
para la prevención, vigilancia y control de eventos relacionados con la condición o 
deterioro del recurso hídrico y el suelo por mal manejo de vertimientos y residuos sólidos. 
La “Política nacional para la gestión Integral del recurso hídrico” (Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010, pág. 51), incluye otro punto importante 
para el análisis, relacionado con el balance hidrológico planteando que  
…el manejo y gestión del déficit y del exceso de agua, asociado a la 
gestión de las cuencas hidrográficas deterioradas, a la pertinencia de los 
proyectos hidráulicos con el conocimiento de la variabilidad climática e 
hidrológica del país, al crecimiento no planificado de la demanda sobre una 
oferta neta limitada, a conflictos por el uso del agua y, a las deficientes e 
inadecuadas acciones para la gestión del riesgo por eventos socio-naturales 
que aumentan la vulnerabilidad del recurso… 
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 Siendo este un determinante clave identificado en la problematización realizada por las 
comunidades y a nivel institucional en las mesas de trabajo distritales, planteando que el 
déficit de agua genera problemas de disponibilidad, desabastecimiento y racionamiento de 
agua, repercutiendo directamente con efectos nocivos sobre la calidad de vida de la 
población y sus actividades económicas  (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, 2011).  Sin embargo  las instituciones distritales no implementan de manera 
efectiva y exigen el cumplimiento de la normatividad existente. 
- Contaminación cuerpos de agua 
Según lo registrado por la Secretaría Distrital de Ambiente, en su proyecto 820 y 
relacionado con el control ambiental de los recursos hídricos y del suelo en el Distrito 
Capital (Versión 13 del 12 de Febrero de 2013), dentro de la problemática ambiental 
existente se tiene, entre otras, la contaminación de las corrientes superficiales de la ciudad.  
“…1. Contaminación de las corrientes superficiales de la ciudad. Los 
principales ríos urbanos del Distrito Capital (Torca, Salitre, Fucha y 
Tunjuelo), corrientes secundarias y otros cuerpos de agua asociados a las 
cuencas hidrográficas como quebradas, canales y humedales, presentan una 
avanzada intervención antrópica y deterioro en términos de calidad dado a 
los siguientes dos problemas identificados:  
1) Históricamente el principal uso que se ha dado al recurso es la 
descarga y transporte de cargas contaminantes generadas por los sectores 
doméstico, comercial, industrial y de servicios que incumplen los estándares 
fijados en las normas ambientales del Bogotá D. C. (Resolución 3956 y 
3957 de 2009 de la Secretaría Distrital de Ambiente).  
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2) Inadecuado mantenimiento y funcionamiento de las estructuras de 
alivio del sistema de alcantarillado, las conexiones erradas de vertimientos 
al alcantarillado pluvial y alcantarillados combinados… 
…2. Contaminación y afectación a las aguas subterráneas del D. C. 
Actualmente, el Distrito Capital desconoce en detalle el volumen del 
recurso hídrico subterráneo que permita establecer la oferta para la ciudad 
así como desconoce la demanda real mismo y los actores que poseen la 
necesidad de este bien público. Situación que se agrava debido a la 
ilegalidad que se presenta en la extracción del recurso, la falta de 
herramientas que permitan el conocimiento de la amenaza, vulnerabilidad y 
el riesgo a la contaminación de las aguas subterráneas (vertimientos a 
suelos: derrames, infiltraciones, conexiones erradas, entre otros)…” 
Según Alfonso Pérez Preciado en su documento “El problema del río Bogotá” – 
Fundación al Verde Vivo  ( (Pérez, A, 2015). 
La mayor parte de los cuerpos de agua superficial de la sabana se 
encuentran contaminados, … Desde su nacimiento hasta su desembocadura, 
los aportes de aguas residuales hacen que el río Bogotá presente niveles 
crecientes de contaminación biológica, química y física, en la medida en 
que recibe las descargas de sus distintos tributarios, lo que lo conviente en 
la mayor alcantarilla abierta de Colombia. La contaminaciòn biológica es 
muy alta entre la desembocadura del rìo Juan Amarillo y Alicachín 
(embalse del Muña). Los valores máximos los alcanza aguas abajo de 
Tunjuelito, una vez que el río ha recibido la totalidad de las aguas residuales 
de Bogotá. 
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1.1.2.3  Efectos. 
- Agotamiento de las fuentes de captación natural de agua potable:  
Según la publicación portafolio.co, del 07 de agosto de 2008, se afirma que: 
 Al ritmo actual, en el 2025, la mitad de la población colombiana estará 
enfrentada a escasez de agua, en grados medio, medio alto y severo, en 
contraste con las cifras actuales, en la que esta situación no supera el 45%. 
Esto significa que a cambio de cumplir la meta, la situación está 
empeorando. Sin embargo, los defensores de los programas ambientales 
aseguran que si no se estuviera trabajando en la defensa de la sostenibilidad 
ambiental, el grado de deterioro sería aún más acelerado (Revista Portafolio 
, 2008)
 
 
- Cobertura del suministro de agua potable limitada 
Según el artículo de investigación: “La gestión  ambiental urbana y el agua potable en la 
ciudad de Bogotá”. – Vol. 2, N.1 (2005) del Ing. Jair Preciado – Antropólogo - 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Facultad del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Preciado, J, 2005) enuncia que: 
En los últimos quince años, la expansión de la ciudad de Bogotá, ha sido 
estimulada fuertemente por fenómenos como el desplazamiento forzado. De 
otro lado, los crecientes niveles de pobreza urbana han generado una 
descomposición de los núcleos familiares y una marginalidad social 
sumamente preocupantes. En ese sentido, servicios públicos como el acueducto 
y el alcantarillado deben ser objeto de reflexión sobre la forma en que han sido 
gestionados, desde la perspectiva institucional de la Empresa de Acueducto y la 
Alcaldía Mayor, como de las comunidades locales que todavía no cuentan con 
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estos beneficios. Si bien las cifras sobre cobertura de estos servicios son altas, 
es necesario pensar en el futuro inmediato sobre la provisión de los servicios a 
una Bogotá-región que se urbaniza velozmente. Bogotá no puede seguir 
creciendo y cometiendo los errores del pasado, cuando la respuesta a 
problemas como la vivienda pirata ha sido la legalización de estos desarrollos. 
La capacidad de carga de los ecosistemas naturales es limitada y es necesario 
pensar de qué forma se entregará el servicio de agua potable en las próximas 
décadas a una ciudad que se aproxima velozmente a los siete millones de 
habitantes. 
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- Mayor demanda de infraestructura del tratamiento de aguas. 
El incremento en la generación de aguas residuales y la limitante en infraestructura para su 
tratamiento y vertimiento, implica que se requiera aumentar la capacidad de tratamiento, 
incrementando la necesidad de infraestructura requerida para tal fin. 
El impacto ambiental que se ha generado a la fecha y el incremento acelerado del 
mismo, hace que las autoridades distritales piensen no solo en implementar obras para la 
adecuación, rehabilitación y construcción de redes que permitan recoger adecuadamente 
las aguas residuales y su posterior conducción a los puntos específicos  establecidos para la 
descarga; sino en implementar obras que garanticen el tratamiento previo para su 
disposición final. De igual manera se debe implementar obras de infraestructura requeridas 
para el saneamiento de los cuerpos hídricos ya contaminados. 
- Uso ilegal de fuentes de captación naturales de agua. 
Uno de los factores que afectan la disponibilidad del agua potable en la ciudad de Bogotá 
se relaciona con el desperdicio generado por deficiencias en el sistema de conducción y la 
mala utilización a escala doméstica e industrial, influyendo en la sostenibilidad del mismo.  
De igual manera las conexiones ilegales para la adquisición del servicio generan pérdidas 
millonarias al Distrito. 
Según el artículo publicado por el diario el Tiempo  (El Tiempo Casa Editorial , 2015) en 
la ciudad, el acueducto ha detectado diferentes mecanismos que la ciudadanía utiliza para 
alterar el volumen de agua consumida y registrada por el contador instalado por la 
empresa.   
Las formas más comunes son la alteración de los contadores, las conexiones paralelas, 
que no son registradas en el contador y el robo a través de los hidrantes que están 
instalados en la ciudad para las emergencias y el uso del cuerpo de bomberos.  Lo anterior 
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implica pérdidas económicas para la empresa de acueducto por el no pago del servicio real 
consumido. 
1.13 Descripción problema principal a resolver.  
Aunque las políticas gubernamentales buscan motivar a la población a darle un mejor uso a 
este recurso, no se implementan estrategias direccionadas a garantizar la sostenibilidad del 
consumo de agua potable, mediante infraestructura para la reutilización del agua en 
procesos domésticos.  En este sentido el proyecto planteado, es una alternativa que 
contribuye, en algún grado, a la sostenibilidad del uso del recurso hídrico que pueda servir 
de base a las entidades distritales, para que dentro de sus lineamientos futuros consideren 
su implementación masiva, aprovechando los impactos de ahorro en consumo para ampliar 
los faltantes de cobertura. 
1.1.4 Árbol de objetivos.  
Con base en el anterior lineamiento se estructura el árbol de objetivos, que se muestra en la 
Figura 4 
 
Figura 4. Árbol de objetivos 
Fuente y construcción del autor. .
Disminución de la 
demanda de 
infraestructura de 
tratamiento de aguas 
en la ciudad de Bogotá 
D.C.
Disminución del 
volumen de consumo 
de agua en hogares
Ampliar cobertura en 
hogares con los 
volúmenes ahorrados
Construcción 
Infraestructura: 
Acueductos y plantas 
de tratamiento de 
aguas residuales
Implementación de 
Infraestructura de 
reutilización y/o 
reciclaje doméstico de 
aguas
Creación y/o 
seguimiento a la 
implementación de 
leyes  para el uso 
eficiente del recurso 
hídrico doméstico.
Consumo de agua potable  sostenible en
 hogares de la Ciudad de Bogotá D.C.
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1.2  Alternativas de solución 
Las alternativas planteadas, están dirigidas a generar un impacto positivo en la 
sostenibilidad del uso del recurso hídrico en los hogares de la ciudad de Bogotá D.C. 
1.2.1 Identificación de alternativas para solucionar el problema 
Dentro de las alternativas que se plantean para contribuir con la solución del problema se 
tiene: 
- Instalación doméstica de plantas de tratamiento de aguas  grises: Esta alternativa 
consiste en instalar plantas paqueteadas de procesamiento de aguas grises.  La 
infraestructura de plantas paqueteadas con capacidad para una unidad residencial, 
actualmente no se encuentra disponible en Colombia. 
- Instalación de infraestructura para la reutilización de aguas lluvias: Consistente en 
grandes tanques de almacenamiento, que requieren tratamiento de aguas y una 
infraestructura de recolección en techos y de bombeo a residencias. Actualmente 
sólo disponible a nivel industrial en Colombia. 
- Instalación de infraestructura para reutilizar aguas domésticas sin necesidad de 
tratamiento: Requiere sólo almacenaje y trasiego hacia las baterías sanitarias. Los 
materiales son disponibles en el mercado a bajo costo y fácil instalación. 
- Instalación de infraestructura ahorradora de agua, tipo griferías: Este tipo de 
infraestructura se encuentra disponible en Colombia en almacenes de cadena, 
ferreterías y tiendas. Actualmente no se implementa en viviendas de estratos bajos, 
por sus altos costos. 
1.2.2  Selección de alternativa y consideraciones para la selección  
Para apuntarle al impacto de sostenibilidad deseado en los hogares, se hace necesario que 
las alternativas a evaluar, cumplan una serie de requerimientos acordes a la estratificación 
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socioeconómica de los hogares en Bogotá, específicamente en la UPZ Santa Cecilia, sector 
definido para la propuesta piloto del proyecto. Entre los factores determinantes 
encontramos: 
- Bajo Costo: Que la infraestructura sea de bajo costo, con el fin de que la misma sea 
de fácil adquisición para la población. 
- Fácil Instalación: Que su proceso de instalación sea sencillo y no implique grandes 
cambios. 
- Uso Doméstico: Que la infraestructura sea para la utilización de uso doméstico, 
particularizando el mismo por unidad habitacional. 
- Seguridad, confiabilidad operativa: Que la infraestructura instalada no genere 
riesgos al usuario y que su operación sea confiable, es decir, que su operación y 
servicio sea constante.   
- Mediante la técnica de decisión multicriterio discreto, específicamente el método 
analítico jerárquico, se seleccionó la alternativa de solución para la problemática 
planteada.   
En el Anexo A - Selección de alternativa – método analítico jerárquico, se muestra el 
análisis detallado realizado. 
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En la Figura 5 se muestra los criterios establecidos para seleccionar la alternativa planteada 
 
Figura 5. Identificación y criterios de selección de alternativa 
 
Fuente y construcción del autor 
 
Bajo costo Fácil instalación Uso doméstico Seguridad, confiablidad operativa
Planta tratamiento aguas 
grises : Uso doméstico
Planta tratamiento aguas 
grises : Uso doméstico
Planta tratamiento aguas 
grises : Uso doméstico
Planta tratamiento aguas grises : 
Uso doméstico
Infraestructura para 
reutilización aguas lluvias
Infraestructura para 
reutilización aguas lluvias
Infraestructura para 
reutilización aguas lluvias
Infraestructura para reutilización 
aguas lluvias
Infraestructura para 
reutilización de aguas 
lavadoras
Infraestructura para 
reutilización de aguas 
lavadoras
Infraestructura para 
reutilización de aguas 
lavadoras
Infraestructura para reutilización 
de aguas lavadoras
Infraestructura ahorradoras: 
Griferías
Infraestructura ahorradoras: 
Griferías
Infraestructura ahorradoras: 
Griferías
Infraestructura ahorradoras: 
Griferías
Disminución de la demanda de infraestructura de tratamiento de aguas en la ciudad de Bogotá D.C.
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Como resultado del análisis realizado mediante el método analítico jerárquico, se 
determinó que la solución de mayor viabilidad correspondió a la Implementación de la 
alternativa correspondiente a la Infraestructura para la reutilización de aguas grises 
producto del lavado de ropas.  Para el presente proyecto dicha reutilización será dirigida 
hacia su uso en las descargas de los sanitarios en los hogares.  
En el Tabla 3 se muestra el resumen de las alternativas planteadas y se resalta la 
alternativa seleccionada. 
 Tabla 3. Resumen de la selección de alternativa. 
Resultados del análisis de criterios y selección de alternativa 
Alternativa Calificación 
Planta tratamiento aguas grises: Uso doméstico 0,015 
Infraestructura para reutilización aguas lluvias 0,016 
Infraestructura para reutilización de aguas lavadoras 0,021 
Infraestructura ahorradoras: Griferías 0,019 
La celda resaltada es la de mayor jerarquía 0,021 
 
Fuente y elaboración: Construcción del autor.  
1.2.3 Descripción general de la alternativa seleccionada.  
La alternativa seleccionada corresponde a la propuesta de instalación de una infraestructura 
que permita la reutilización de aguas grises provenientes de la carga de enjuague en 
lavadoras, almacenadas temporalmente en tanque de capacidad variable, de acuerdo a la 
capacidad de la lavadora, conectado directamente mediante una red auxiliar y un by pass a 
la entrada de los sanitarios de la vivienda, para su utilización en las descargas de los 
mismos.   
Basado en lo anterior, se elaboran los siguientes documentos: 
- “Project charter”  la cual se muestra en el  Anexo B.  
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- “Project scope statement”, el cual se muestra  en el Anexo C.  
- Estructura desagregada del trabajo, la cual se muestra en el Anexo D.  
La infraestructura propuesta, consta principalmente de: 
- Tanques de almacenamiento.  
- Infraestructura de tubería auxiliar.  
- Sistema de bombeo. 
- Conexiones eléctricas menores. 
Los detalles se muestran en el Anexo NN. Enunciado de alcance del producto 
 
1.3  Objetivos del proyecto 
Es una propuesta que contribuye con la sostenibilidad en el uso del recurso hídrico en los 
hogares de la ciudad de Bogotá y se describen a continuación: 
1.3.1  Objetivo general. 
Contribuir con el consumo de agua potable sostenible en los hogares de la ciudad de 
Bogotá D.C., mediante la propuesta de una alternativa de reutilización de aguas grises 
domésticas.  La propuesta busca disminuir el volumen de consumo de agua en los hogares 
de la ciudad de Bogotá D.C., en almenos 5 metros cúbicos mensuales por cada vivienda 
legalmente establecida como suscriptora del servicio de agua y alcantarillado. 
1.3.2 Objetivos específicos.  
- Fomentar la cultura del ahorro y consumo sostenible. 
- Ahorrar en el consumo de agua potable en los hogares. 
- Ahorrar en el costo generado por servicios de alcantarillado 
- Generar impactos positivos sobre los indicadores para medir la calidad del 
ambiente en Bogotá, específicamente: 
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 Agua residual tratada - ART  (Caudal tratado total diario en el mes)  
Unidad: Millones de m³ / mes. 
 Caudal medio de agua tratada – CMAT  
Unidad: unidad: m³/s  
 Consumo de agua potable promedio en Bogotá por usuario facturado- CPA 
Unidad: m³ / mes 
 Cobertura residencial y legal servicio de acueducto- CAC  
Unidad: % 
1.4  Marco metodológico para realizar el trabajo de grado 
“El Marco Metodológico es la descripción detallada de la metodología utilizada en el 
transcurso del proyecto, debe describir cada uno de los métodos, técnicas, procedimientos 
y demás herramientas que sirvieron de alguna manera para realizar el trabajo” (Velasco, 
2015).   
1.4.1 Fuentes de información. 
Es el lugar donde se encuentran los datos requeridos que posteriormente se 
pueden convertir en información útil para quien desarrolla el TG. Los datos 
son todos aquellos fundamentos o antecedentes que se requieren para llegar 
al conocimiento exacto de un objeto de estudio (Velasco, 2015).   
  Fuentes primarias: Se refiere a los portadores originales de la información. 
Para el proyecto la Información primaria será suministrada por: 
- Empresa de Acueducto de Bogotá 
- Ministerio del Medio Ambiente 
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- Alcaldía de Bogotá 
- Secretaría Distrital de Ambiente 
- PMBOK® 
- Fuentes secundarias: Se refiere a todos aquellos portadores de datos e información 
que han sido previamente retransmitidos o grabados en cualquier documento. 
Las fuentes de información secundarias hacen referencia a estudios y publicaciones 
relacionadas con el tema y que estas cumplan con los requisitos establecidos para 
definición de fuente documental. 
- Diagnóstico localidad Engativá, subdirección de participación y relaciones con la 
comunidad Secretaría Distrital del Hábitat 2013. 
- Documento técnico línea de intervención  calidad de agua y saneamiento básico  
2011-2023  para Bogotá D.C.  Salud ambiental política distrital de  para Bogotá 
D.C.  Bogotá D.C., noviembre de 2011. 
- Secretaría Distrital de Planeación. – Inventario de Información en materia 
estadística sobre Bogotá – Población, viviendas y hogares por estrato 
socioeconómico. (2011).   
- Política Nacional para la gestión integral del recurso hídrico - Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Viceministerio de Ambiente. 
Dirección de ecosistemas,  grupo de recurso hídrico. República de Colombia. 2010. 
- Organización de las Naciones Unidas – Programa de las Naciones Unidas para el 
desarrollo sostenible. 
1.4.2 Tipos y métodos de investigación.  
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“Los métodos de investigación son procedimientos ordenados que se siguen para 
establecer el significado de los hechos y fenómenos hacia los que se dirige el interés para 
encontrar, demostrar, refutar, descubrir  y aportar al conocimiento” (Velasco, 2015).   
El método de Investigación a utilizar es el inductivo – deductivo, mediante el cual se 
realiza el análisis de la información obtenida de fuentes primarias y secundarias, mediante 
utilización de herramientas tales como el juicio de expertos y el análisis documental. 
1.4.3 Herramientas. 
De acuerdo a la metodología establecida, se utilizan las siguientes herramientas en la etapa 
de formulación del proyecto: 
- Juicio de expertos. 
- Análisis documental. 
- Estimación de tiempos mediante la técnica de estimación de los tres puntos.  
- Estimación de costos por la técnica de estimación de los tres puntos. 
1.4.4 Supuestos y restricciones. 
Para la realización del proyecto, se plantean los supuestos y restricciones, mostrados a 
continuación en el Tabla 4. 
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Tabla 4. Supuestos  y restricciones del proyecto caso 
Listado de riesgos – Técnica de análisis de supuesto  – Restricciones 
Riesgos Supuestos 
Afectaciones de salud posible proliferación bacterias. 
Incumplimiento a los indicadores de calidad establecidos. 
Incumplimiento del cronograma. 
Deficiencias de gestión con afectación a la calidad de la instalación. 
Falta de interés en el proyecto por parte de la Alcaldía Distrital. 
Cambios políticas en la Alcaldía y en la legislación ambiental. 
Que el producto no tenga aceptación. 
Que no se disponga de recursos de financiamiento. 
Deficiencias o sobre valoraciones en los estimados. 
Omisión de requisitos y falta de claridad en el alcance. 
Falta de análisis y seguimiento en la implementación. 
Que se cumpla con el enunciado de alcance 
contratado. 
 
Que a la Alcaldía Distrital  le interese el 
proyecto. 
 
Que se continúe con los lineamientos del actual 
plan de desarrollo. 
 
Que el producto tenga aceptación en los 
suscriptores. 
Restricciones 
Infraestructura de muy bajo costo debe ser subsidiada por el distrito a los suscriptores. 
El proyecto no será ejecutado con personal de la organización (Distrito). 
Fuente y elaboración: Construcción del autor.  
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1.4.5 Entregables del trabajo de grado. 
De acuerdo a lo establecido en los lineamientos de la Universidad Piloto y enmarcados 
bajo el estándar del Project Management Institute, los entregables del proyecto grado se 
encuentran relacionados dentro del contenido  del presente trabajo de grado y los anexos 
correspondientes al mismo. 
1.4.2.1  Proyecto caso. 
El proyecto caso propuesto en este trabajo de grado, consiste en plantear una alternativa 
de reutilización de aguas grises producto del enjuague de ropas en lavadoras domésticas 
y para su posterior uso en las descargas de los sanitarios, con el propósito de fomentar el 
consumo de agua sostenible en los hogares de la ciudad de Bogotá y teniendo como fin, 
entre otros, el disminuir el volumen de consumo de agua potable en los hogares de la 
ciudad de Bogotá D.C., tomando como muestra piloto, la población de la Unidad de 
Planeamiento Zonal (UPZ) Santa Cecilia de la localidad de Engativá, en la cuidad de 
Bogotá D.C.. 
La propuesta contribuye a  promover la conservación y el aprovechamiento 
sostenible del agua, y acuerdo con el Plan de Desarrollo de Bogotá 2012-2016 (Alcaldía 
Mayor de Bogotá D.C, 2012), en el Artículo 24, parte 1, capítulo III del documento: 
Objetivos., que establece: “…El agua se constituirá en un componente esencial de la 
planeación urbana y del desarrollo. Se hará de la estructura ecológica un cimiento de los 
procesos económicos y sociales para salvaguardar el desarrollo futuro de la ciudad…” 
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2. Estudios y evaluaciones 
A continuación se detallan los estudios realizados para el desarrollo del proyecto caso. 
2.1  Estudio técnico 
Los estudios realizados en el área técnica, se describen a continuación. 
2.1.1 Institución/ organización donde se presenta la necesidad del problema.  
La localidad de Engativá está ubicada al noroccidente de la capital y 
limita al norte con el río Juan Amarillo y el Humedal Jaboque, el cual la 
separa de la localidad de Suba; al oriente está bordeada por la avenida del 
Congreso Eucarístico (Avenida 68), límite con la localidad de Barrios 
Unidos y Teusaquillo; al sur con la localidad de Fontibón (09), con las 
avenidas José Celestino Mutis y Jorge Eliécer Gaitán de por medio; y al 
occidente con los municipios de Cota y Funza, con el río Bogotá de por 
medio. 
Esta localidad tiene una extensión total de 3.588,1 hectáreas, de las 
cuales 3.439,2 hectáreas corresponden a suelo urbano y las restantes 
148,9 hectáreas constituyen suelo de expansión urbana, el cual se ubica 
en su totalidad junto a las riveras del rio Bogotá (Cogua, 2013).  
“Por su extensión es la décima localidad del Distrito Capital. Según fuente del 
DANE se estima que la localidad cuenta con 1.300.000 habitantes” (Alcaldía Mayor de 
Bogotá D.C, 2015). Se encuentra subdividida en nueve (9) UPZ. 
- UPZ 26 Las Ferias: Residencial general, junto con las zonas de uso 
múltiple. Centralidad urbana, se desplazó lo residencial por lo 
económico.  
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- UPZ 29 Minuto De Dios: Residencial consolidado con predominio de 
sectores consolidados de estratos medio presenta densificación no 
planificada y cambio de usos.  
- UPZ 30 Boyacá Real: Residencial consolidado de estratos medio con 
uso residencial predominante, su dinámica actual presenta 
densificación no planificada y cambio de usos. UPZ 31 Santa Cecilia: 
Residencial consolidado aunque se evidencia zona comercial.  
- UPZ 72 Bolivia: Residencial consolidado, allí se desarrolló la ciudad 
de manera ordenada y planificada. La mayor parte de ésta UPZ se 
caracteriza por ser conjuntos residenciales de propiedad horizontal.  
- UPZ 73 Garcés Navas: Residencial consolidado de estratos medio su 
dinámica actual presenta densificación no planificada y cambio de 
usos.  
- UPZ 74 Engativá: Residencial de urbanización incompleta, 
caracterizada por sectores periféricos no consolidados, con uso 
residencial predominante, de estratos 1 y 2, que presentan deficiencias 
de infraestructura, accesibilidad, equipamientos y espacio público. La 
UPZ aún conserva en el sector de Engativá Pueblo algunos vestigios 
de tipo rural, pues todavía es posible encontrar algunas prácticas 
agropecuarias, que contrastan con el desarrollo urbano de algunos 
conjuntos residenciales planeados y el crecimiento cotidiano de la 
ciudad.  
- UPZ 105 Jardín Botánico: Uso predominantemente rotacional, con 
grandes áreas de nivel urbano y/o metropolitano que por su extensión 
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e importancia dentro de la estructura urbana requieren un manejo 
especial. Existe un solo barrio el resto es área institucional.  
- UPZ 116 Álamos: Predominan el uso industrial y el residencial, el 
primero con mayor prevalencia sobre el segundo. Se encuentran 
importantes empresas, e igualmente se encuentra actividad 
Institucional y una destacable zona comercial y financiera. La parte 
residencial enmarcada en la propiedad horizontal (Observatorio local 
de Engativá, 2013, pág. 5). 
Con relación a la distribución de la población por grupos de edad, las 
personas entre 0 y 14 años representan el 21,8%; entre 15 y 49 años, el 
33,7%; entre 4 y 59 años, el 33,1% y mayores de 60 el 11,3%, lo que 
significa que más de la mitad de la población corresponde a adultos y 
jóvenes adultos. La tasa de envejecimiento para esta localidad es del 37% 
lo que significa que en promedio se encuentran 37 adultos mayores con 
65 años o más– por cada 100 niños. La localidad de Engativá se 
encuentra entre las localidades más densas de la ciudad, pues tiene en 
promedio 237,3 habitantes por hectárea de suelo urbano para el año 2012, 
valor superior al del Distrito Capital, que es de 197,0 habitantes por 
hectárea de suelo urbano (Observatorio local de Engativá, 2013, pág. 9) 
Lo anterior, según información tomada de la Secretaría Distrital de Planeación, en el 
inventario de información en materia estadística sobre Bogotá, la distribución de 
población por estrato socioeconómico y número de viviendas por estrato 
socioeconómico. A continuación se muestra el detalle en la Tabla 5 y en la Tabla 6. 
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Tabla 5. Población por estrato socioeconómico en la localidad de Engativá. 
Población por estrato  de cada de cada  UPZ  
 
UPZ 
Estrato  
Sin 
estrato 
* 
1  2 
 
3 4  5 6 Total  
Las Ferias 2.020 - - 101.899 7.445 - - 111.364 
Minuto de Dios 1.079 4.103 50.186 95.065 - - - 150.433 
Boyacá Real 37 - - 118.684 - - - 118.721 
Santa Cecilia 27 - - 41.348 22.508 - - 63.883 
Bolivia 1.012 - - 87.296 - - - 88.308 
Garcés Navas 4.454 2.817 25.901 123.306 - - - 156.478 
Engativá 85 - 136.522 1.211 - - - 137.818 
Jardín Botánico 962 - 411 1.144 - - - 2.517 
Álamos 182 - 975 13.043 - - - 14.200 
Total  9.858 6.920 213.995 582.996 29.953 - - 843.722 
Construcción del autor.  
Fuente: (Secretaría Distrital de Planeación, 2011). Inventario de Información en materia 
estadística sobre Bogotá – Población, Viviendas y Hogares por estrato socioeconómico).  
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Tabla 6. Viviendas por estrato socioeconómico en la localidad de Engativá 
Viviendas por estrato en cada UPZ 
 
Nombre de la 
UPZ 
Viviendas  
Sin 
estrato  
1  2 
 
3 4  5 6 Total  
Las Ferias 541 0 0 27.228 1.993 0 0 29.762 
Minuto de Dios 250 970 11.863 22.469 0 0 0 35.552 
Boyacá Real 1 0 0 36.486 0 0 0 36.487 
Santa Cecilia 9 0 0 13.636 7.294 0 0 20.939 
Bolivia 313 0 0 27.005 0 0 0 27.318 
Garcés Navas 1.194 756 6.943 33.049 0 0 0 41.942 
Engativá 22 0 35.566 315 0 0 0 35.903 
Jardín Botánico 47 0 126 344 0 0 0 517 
Álamos 48 0 259 3.478 0 0 0 3.785 
Total  2.425 1.726 54.757 164.010 9.287 0 0 232.205 
Construcción del autor.  
Fuente: (Secretaría Distrital de Planeación, 2011). Inventario de Información en materia 
estadística sobre Bogotá – Población, Viviendas y Hogares por estrato socioeconómico. 
Con respecto a la población en riesgo en la localidad de Engativá, está 
asociada a la inundación por encontrarse las cuencas de los ríos Juan 
Amarillo, Fucha y el humedal El Jaboque. El primero recoge la mayor 
parte de las aguas residuales y lluvias del norte de la ciudad. La cuenca de 
El Jaboque está entre la autopista Medellín, el aeropuerto El Dorado, La 
Av. Boyacá y el río Bogotá, donde los pantanos de El Jaboque son 
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amortiguadores de crecientes y constituyen la zona más baja de la cuenca, 
esta población está en riesgo teniendo en cuenta que la mayor parte de los 
barrios de la localidad de Engativá son de bajo nivel económico y están 
ubicados fuera del perímetro de servicios y muchos de ellos se encuentran 
localizados parcial o totalmente sobre rondas de cuerpos hídricos o en 
zonas de manejo y preservación ambiental, se encuentran situados sobre 
la planicie aluvial del río Bogotá o de sus tributarios urbanos, y por tanto 
expuestos a inundaciones.  
Debido a su topografía y ubicación geográfica respecto al río 
Bogotá, la localidad está sujeta a inundaciones periódicas del río 
Bogotá y sus afluentes, y de los humedales existentes en la localidad. 
Adicionalmente, la insuficiencia de los sistemas de drenaje de aguas 
lluvias y residuales que sirven la localidad, hace que frecuentemente se 
presenten inundaciones por reflujo de dichos sistemas. Es así como los 
asentamientos ubicados al borde occidental del río Bogotá, son los que 
se encuentran en el mayor riesgo de inundación además de los 
problemas de mal drenaje, de un grave riesgo de inundación de tipo 
catastrófico en caso de que se produzca la falla de uno de los diques 
que protegen estos barrios (Observatorio local de Engativá, 2013, pág. 
7). 
Se pueden identificar problemáticas, las siguientes:  
- Contaminación ambiental causada por factores tales como: manejo inadecuado 
de residuos sólidos, falta de capacitación a la comunidad sobre el manejo de los 
mismos, la débil organización de la comunidad frente al cuidado del entorno, la 
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proliferación de fábricas e industrias, el impacto comercial de la zona 
(Observatorio local de Engativá, 2013, pág. 8). 
- Contaminación de los alrededores del humedal el Jaboque y contaminación del 
aire por la presencia de industrias y ladrilleras. 
- Engativá, junto con Fontibón, presenta los más altos niveles de ruido en el 
distrito (en promedio 78 decibeles). 
El plan de ordenamiento territorial clasifica de manera general las clases 
del suelo del Distrito Capital en: suelo urbano, suelo urbanizado, por 
desarrollar y áreas protegidas urbanas, suelos de expansión urbana y 
suelo rural, áreas protegidas rurales y áreas productivas. Las Ferias es 
centralidad urbana (13% del área local); de uso residencial consolidado 
(60%) son El Minuto de Dios, Boyacá Real y Santa Cecilia; residencial 
de urbanización incompleta la UPZ Engativá; predominantemente 
dotacional (5%) la UPZ Jardín Botánico y predominantemente industrial 
Los Álamos (6%) (Observatorio local de Engativá, 2013, pág. 16). 
 
 
2.1.1.1  Descripción general de las Organización. 
Este proyecto se desarrolla dentro de la división administrativa número 10 (localidad de 
Engativá) del gobierno distrital de Bogotá, específicamente en la UPZ Santa Cecilia. 
La UPZ 31 - Santa Cecilia, se localiza en el costado suroriental de la 
localidad de Engativá; tiene una extensión de 308,6 hectáreas, 
equivalentes al 8,6% del total del área de las UPZ de esta localidad. Esta 
UPZ limita al norte, con la UPZ Boyacá Real; por el oriente, con la UPZ 
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Las Ferias y Jardín Botánico; por el sur, con la UPZ Ciudad Salitre 
Occidental de la localidad de  Fontibón; y por el occidente, con las UPZ 
Álamos y Capellanía, esta última de la localidad de Fontibón. 
La UPZ registró en el año 2002, 17.655 unidades de uso con 
2.161.063 m² construidos, y presenta un incrementó en el año 2012, 
figurando con 23.519 unidades de uso y 2.654.530 m² construidos. 
Esta UPZ registró en el periodo de estudio, un incremento tanto en 
unidades y área construida, dentro de la localidad, debido a la 
dinámica inmobiliaria que se presentó. 
Estas zonas comerciales y de vivienda se encuentran 
concordantes con lo normado desde el POT vigente en el año 2012 
mediante la reglamentación específica definida en el Decreto 152 
de 20064, en el cual la UPZ No. 31, Santa Cecilia, se caracteriza 
por hacer parte de las áreas residenciales consolidadas del nor-
occidente de la ciudad vinculada funcionalmente con las 
centralidades de integración urbana Fontibón-aeropuerto Eldorado 
– Engativá - Álamos y Las Ferias - Rio negro y con elementos del 
sistema ambiental como el Parque Metropolitano Simón Bolívar y 
el Parque Urbano Humedal el Jaboque. Además, está localizada en 
el sector de influencia de las actuaciones previstas por el POT para 
tales núcleos de actividad urbana, que se denominan operación 
estratégica internacional y nacional Fontibón-aeropuerto Eldorado-
Engativá – aeropuerto Guaymaral (Cogua, 2013). 
Zona residencial  
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Cuenta con suficientes zonas dotacionales, y su infraestructura está 
adecuada al nivel de vida de sus pobladores y pobladoras, posee 85 
entidades prestadoras de Salud privadas y ninguna pública, ya que aunque 
existen causas de morbi-mortalidad, especialmente en niños, niñas y 
personas mayores, solamente son atendidas por los programas del 
régimen contributivo, al cual están afiliados la mayoría de sus habitantes. 
La población percibe una baja capacidad de las EPS para desarrollar 
programas integrales de prevención del riesgo sobre sus familias.  
Uno de los más graves problemas de esta zona es la 
contaminación ambiental ya que está rodeada por vías principales 
como las avenidas Boyacá y Ciudad de Cali, debido a la circulación de 
vehículos y movilidad de la ciudad. Igualmente se ve afectada por la 
contaminación auditiva que se genera por la cercanía del aeropuerto. 
Por sus características de zona residencial, a esta zona le favorece la 
adecuada arborización y presencia de zonas verdes, pues posee 67 
parques, entre ellos el de Villa Luz, siendo una de las áreas verdes más 
grandes del sector y de gran afluencia poblacional, que favorece el 
esparcimiento y la práctica del deporte (Alcaldía Mayor de Bogotá 
D.C, 2010). 
Contaminación acústica  
Las zonas de influencia del aeropuerto internacional El Dorado (UPZ 
Engativá, Santa Cecilia y Boyacá), la cual se extiende en sentido 
longitudinal hasta el barrio Bosque Popular y en sentido transversal, entre 
la autopista El dorado y la diagonal 67, cobijando además el sector 
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septentrional de la localidad de Fontibón entre la calle 36 y la Avenida 39 
aproximadamente, supera ampliamente la norma diurna y nocturna para 
la zona residencial, pues el nivel promedio sonoro equivale a 65 y 45 
decibeles., respectivamente. No sucede lo mismo en las áreas industriales 
(75 decibeles diurno y nocturno), donde los niveles establecidos por la 
norma no son superados.  
Sobre los ejes viales principales (Avenida Boyacá, Avenida 
Ciudad de Cali y calle 68) y sus intersecciones, los sonidos de 
motores, los pitos, el estado mecánico y el nivel de sincronización de 
los vehículos, así como la desorganización del tráfico y las 
congestiones, contribuyen a la generación de niveles de ruido cercanos 
a los 70 decibeles, que superan las normas diurna y nocturna para 
zonas residencial y comercial. En las áreas donde confluye la acción 
de las fuentes fijas y móviles, los niveles de ruido llegan a superar la 
norma de ruido para uso industrial: 75 decibeles.  
Los niveles de ruido observados en la localidad tanto para fuentes 
móviles como fijas, superaron ampliamente los estándares permitidos, 
según los diferentes usos del suelo contemplados en la resolución 832/83 
del Ministerio de Salud. En forma especial este tipo de contaminación se 
evidencia a lo largo de la Avenida Boyacá y la Avenida calle 68, zonas de 
alto tráfico vehicular, dado que la Avenida Boyacá se ha constituido en 
corredor obligado del tráfico pesado que entra y sale del Terminal de 
Transporte, donde además de la contaminación acústica, es notable la 
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contaminación por emisión de gases (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 
2010).  
Contaminación del aire  
En Engativá las principales fuentes de contaminación atmosférica son las 
fuentes fijas de las empresas que utilizan calderas y hornos y las fuentes 
móviles debidas al alto tráfico vehicular que transita por la localidad.  
Contaminación por fuentes móviles  
Una de las principales causas de contaminación ambiental está dada por 
el alto flujo vehicular a lo largo de las grandes avenidas que cruzan la 
localidad. Esta situación es preocupante en las UPZ Santa Cecilia, 
Boyacá, Ferias y Minuto.  
Contaminación acuífera  
La contaminación acuífera que presenta la localidad se origina 
principalmente por vertimientos y por desechos sólidos. Este problema se 
focaliza en el río Juan Amarillo en toda su extensión, debido a que recibe 
gran parte de las aguas negras del norte y parte del centro de la ciudad, 
produciéndose, en la desembocadura del Juan Amarillo en el río Bogotá, 
la más alta contaminación biológica para el segundo. En el Río Juan 
Amarillo, el aporte industrial es escaso; sin embargo, es un canal abierto 
anaeróbico (ausente de oxígeno) a lo largo de su trayecto de corriente 
baja, y cuyas descargas son aportadas especialmente por aguas lluvias y 
aguas domésticas. A pesar de las intervenciones realizadas recientemente 
por dicha empresa (dragado, construcción de ciclo ruta, alameda), se 
consideran aún insuficientes las inversiones realizadas y más aún, se 
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considera fundamental realizar el proceso de sensibilización y educación 
ambiental a la comunidad residente, pues pese a los esfuerzos 
institucionales, personas ajenas a la UPZ han utilizado este humedal para 
botar basuras, escombros y materiales contaminantes.  
Residuos sólidos  
En la localidad de Engativá predomina la problemática de la inadecuada 
disposición de los residuos sólidos, esto se debe a diferentes aspectos 
tales como: falta de cultura ciudadana irrespetando los días y horas de 
recolección, vendedores ambulantes que dejan los residuos en la vía 
pública. Por otro lado, en algunos sectores de la localidad, principalmente 
en estrato tres, se dispone de la ruta selectiva que recoge el material 
separado en la fuente apto para ser reciclado, esta ruta pasa los mismos 
días de recolección pero en horarios diferentes (Alcaldía Mayor de 
Bogotá D.C, 2010).  
2.1.1.2  Direccionamiento estratégico. 
No forma parte del alcance de este proyecto la creación de una nueva empresa para la   
implementación del proyecto caso, por cuanto es una propuesta que está concebida para 
presentar a la Alcaldía de Bogotá, para su consideración,  con base en el lineamiento 
estratégico del actual plan de desarrollo distrital y dentro del plan de desarrollo 
económico, social, ambiental y de obras públicas para la localidad de Engativá 2013-
2016 (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 2012), documento que contiene directrices y 
políticas de la administración local, con los siguientes ejes temáticos:
 
 
- Una ciudad que reduce la segregación y la discriminación: El ser humano en el 
centro de las preocupaciones del desarrollo. 
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- Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua 
- Una Bogotá en defensa y fortalecimiento de lo público. 
Se extrae con base en lo anterior, que la implementación de esta propuesta se 
realizará con los actuales activos organizacionales de la Alcaldía de Bogotá, y sus 
mecanismos de contratación que le rigen de acuerdo con el marco legal vigente. 
 Misión, Visión y Valores. 
Para el desarrollo de la siguiente propuesta se plantea una misión alineada con las 
directrices de sostenibilidad establecidas por el Distrito. 
- Misión. 
Contribuir con los pilares de sostenibilidad en la gestión misional establecidas por el 
distrito de Bogotá, impactando positivamente los indicadores de sostenibilidad definidos 
en los objetivos del proyecto caso. 
- Visión. 
En un horizonte proyectado a largo plazo, se espera la implementación masiva del 
proyecto caso en todas las localidades de Bogotá D.C. 
- Valores. 
 Sentido de pertenencia para con la ciudad de Bogotá. 
 Responsabilidad sostenible en la interacción con el ecosistema de la ciudad de 
Bogotá D.C. 
 Compromiso para con la calidad de vida de las generaciones futuras y su 
entorno. 
 Políticas. 
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Fomentar la implementación de estrategias dirigidas a garantizar el uso racional y 
sostenible del recurso hídrico en los hogares. 
 Objetivos de la compañía. 
De acuerdo con lo citado en el direccionamiento estratégico, no hay creación de nueva 
empresa, por tanto el proyecto caso está alineado con los objetivos estratégicos del 
Distrito y la Alcaldía local de Engativá. 
 Mapa de procesos. 
Teniendo en cuenta que la propuesta de proyecto se alinea con los objetivos estratégicos 
de la Alcaldía de Bogotá.  En el Anexo XX. Mapa de procesos-Secretaría General, se 
muestra las diferentes dependencias que integran la Alcaldía de Bogotá. 
De acuerdo al decreto 267 de 2007, establece, entre otras, las siguientes funciones 
de la Secretaría general de la Alcaldía Mayor de Bogotá: “ 
 Formular y orientar las políticas y estrategias de organización y ajuste de 
la estructura general del Distrito Capital mediante la elaboración y 
trámite de los proyectos de Acuerdo que sean necesarios para el efecto, 
ante el Consejo de Bogotá Distrito Capital…” (Alcaldía de Mayor de 
Bogotá D.C, 2013) 
Por lo anterior el proyecto se plantea dentro de la estructura organizacional de la 
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. En el Anexo XX. Mapa de 
procesos-Secretaría General, se muestra el mapa de procesos de la Secretaría general de 
la Alcaldía Mayor de Bogotá. 
 Mapa estratégico 
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Dentro del mapa de procesos de la Secretaría General de la Alcaldía de Bogotá se 
identifican dos procesos estratégicos, tal como se muestra en el Anexo XX. 
 Mejoramiento continuo del sistema integrado de gestión 
- Direccionamiento, programación  y seguimiento a la gestión 
 Cadena de valor de la organización 
La agregación de valor de la Secretaría General de la Alcaldía mayor de Bogotá, se 
enfatiza en los siguientes lineamientos: 
La Secretaria General es el ente consultivo del Alcalde Mayor de Bogotá, 
adicionalmente, en el marco normativo de sus funciones orienta y 
coordina la gerencia jurídica del Distrito para el beneficio propio y de la 
ciudadanía en general, lidera la formulación, orientación y coordinación 
de las políticas para el fortalecimiento de la función administrativa 
distrital y su modernización. Establece estrategias de información y 
comunicación; coordina la utilización de los recursos físicos, financieros, 
tecnológicos e informáticos en desarrollo de sus funciones. Así mismo, es 
la entidad encargada de liderar la construcción y consolidación de los 
sistemas de gestión de calidad, el fortalecimiento de la cultura de la ética 
y del servicio a la ciudadanía; coordina, informa, comunica y realiza el 
monitoreo y seguimiento de la gestión pública distrital; ejerce gestiones 
en materia de relaciones, proyección y estrategia internacional; formula 
las políticas de gestión documental; organiza el sistema distrital de 
archivos; conserva, protege y difunde la memoria institucional e histórica 
del Distrito; lidera, orienta y coordina la política del sistema integral de 
información y su desarrollo tecnológico y garantiza el enfoque de 
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derechos a través de la atención, asistencia y reparación integral a las 
víctimas del conflicto armado residentes en la ciudad de Bogotá. 
(Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 2015).  
 Estructura organizacional 
En el Anexo YY, se muestra la estructura organizacional de la Secretaría General de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá. 
2.1.2  Análisis y descripción del proceso, bien o producto o del resultado que se 
desea obtener o mejorar con el desarrollo del proyecto. 
El medio para el fin propuesto consta de una infraestructura doméstica compuesta 
por un sistema de almacenamiento, sistema de bombeo, sistema operativo de fácil 
instalación y bajo costo.  Su implementación tiene como propósito contribuir al consumo 
de agua potable sostenible, con el fin de disminuir el volumen de consumo de agua en 
los hogares de la ciudad e Bogotá D.C. 
A continuación se presenta la estructura desagregada del producto Figura 6. 
 
Figura 6. Estructura  desagregada del producto 
Fuente y construcción del autor.  
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2.1.3  Estado del arte 
Dentro de las consideradas aguas grises, encontramos aquellas aguas residuales 
generadas por procesos domésticos, producto del lavado de ropas, lavado de utensilios y 
de  utilización en duchas. 
A nivel mundial, se ha desarrollado diferentes investigaciones referentes a la 
necesidad de incentivar a la población para la reutilización de aguas grises; evaluando, 
entre otros temas, la factibilidad financiera, jurídica y ambiental de dicha 
implementación. 
A continuación se enuncian algunos documentos que tratan temas de reutilización de 
aguas grises en Colombia y a nivel mundial, entre ellos: 
 La tesis doctoral “La eficacia del sistema de protección y reutilización del agua 
en España y Brasil. Un análisis jurídico-ambiental derivado de la política de la 
Unión Europea”  (Moreira, V, 2011)  realiza una evaluación sobre el manejo de 
las aguas residuales, partiendo de la base de su importancia y su posterior 
reutilización para la atención de las necesidades vitales en diferentes sectores; 
enfocando su investigación a la eficacia del sistema jurídico y de  legislación 
tanto en España, como en Brasil y la Comunidad Europea. 
Dentro de las conclusiones de su tesis establece la importancia de:  
Saber aprovechar los recursos naturales que están a la disposición 
de la humanidad, absorbiendo los principios y practicándolos, 
reglamentando tales métodos y buscando realizarlos de manera 
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correcta y segura. Por la escasez, la sequía, las inundaciones, el 
cambio climático, el crecimiento poblacional, el consumo 
exagerado, todo lo que se refiere al agua, es crucial la reeducación a 
través de adopción de métodos sostenibles, así como la reutilización 
de las aguas residuales, que cuida, transforma y da nueva utilidad, 
si realizada conforme los cuidados recomendados.  
Puesto esto, se hace crucial el mejor aprovechamiento del 
agua, dándole la debida importancia a través de su renovabilidad 
por el ciclo hidrológico. La gestión es la clave para dar el acceso 
de ese bien con calidad y cantidad. No es cuestión de hacer falta 
la estructura estatal para cuidar, proteger y ofrecer ese líquido, lo 
que de verdad hace falta es la conciencia y el actuar para que las 
aguas potables, las aguas residuales, las aguas azules, las aguas 
grises, sean vistas como sinónimo de vida, ya que todo es agua 
(Moreira, V, 2011). 
 El proyecto de grado titulado “Sistema de reciclaje casero de aguas residuales 
del lavado de ropas para uso en sanitarios en la localidad de Engativá” (Arenas, 
J. López, L y Díaz, O, 2010), desarrolla un tema muy similar al definido en el 
presente proyecto, sin embargo su enfoque apunta a la creación de una empresa, 
cuyo enfoque es el de contribuir al desarrollo económico y social de la 
comunidad, buscando reducir el consumo de agua potable en la ciudad de 
Bogotá. 
 El proyecto de grado titulado “Tratamiento y reutilización de aguas grises con 
aplicación a caso en Chile“ (Franco, A, 2017). enfoca su análisis en brindar una 
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herramienta que permita: “mejorar la eficiencia del uso del agua potable en 
Chile, introduciendo el tema de reutilización de aguas grises, como un medio 
para disminuir la demanda de agua”. 
 El proyecto de grado titulado “Estudio preliminar para la reutilización de aguas 
grises en la Universidad de los Andes (Mendoza, J, 2017) . evalúa la 
reutilización de aguas grises en la Universidad de los Andes, mediante la 
utilización del agua que se genera producto del uso en los lavamanos y para su 
posterior uso en la irrigación de zonas verdes dentro de la universidad; 
obteniendo un beneficio no solo en el ahorro del recurso hídrico, sino en recursos 
económicos. 
De igual forma y con base en los análisis realizados, concluye, entre otros, los siguientes 
aspectos: 
Que los estratos más interesados en ahorrar agua y por ende, utilizar los 
sistemas de reutilización de aguas grises, son los estratos 3 y 4, aunque el 
estrato que tendría mayor beneficio sería el 5, teniendo en cuenta  que el 
costo de la tarifa por la prestación del servicio es mayor. 
Que, en general, no existe cultura orientada al ahorro en la ciudad 
ni en la sostenibilidad del recurso por parte de los habitantes, 
conclusión soportada con las encuestas realizadas. 
Que los sistemas de re-utilización de aguas grises, pueden llegar a 
tener un potencial de comercialización, si el estado involucra en 
campañas de ahorro de agua para la sostenibilidad del recurso hídrico, 
por medio de subsidios a los usuarios de este sistema. 
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En conclusión a lo anterior, tanto en Colombia, como a nivel mundial, se han 
desarrollado investigaciones y estructurado proyectos que contemplan la reutilización de 
aguas grises, pero su implementación no ha sido masiva y se encuentran falencias en la 
educación y concientización de la población acerca de la preservación del recurso 
hídrico. De igual forma, no se cuenta con respaldo para el  financiamiento de las 
iniciativas de reutilización de aguas grises, por parte de las entidades estatales. 
Con relación a productos disponibles en el mercado, a nivel mundial, existe una 
oferta amplia de productos para el reciclaje de aguas grises y los cuales se comercializan 
en Estados Unidos y la comunidad Europea, donde este recurso hídrico es altamente 
valorado y el costo del suministro es muy elevado.  La infraestructura ofrecida tiene 
costos variables, dependiendo la capacidad requerida y el diseño, pero los valores se 
encuentran desde 35 millones en adelante. Es importante aclarar que dicha 
infraestructura, en su mayoría, es para manejo de grandes volúmenes de agua. 
Tal como se mencionó anteriormente, en el mercado de la ciudad de Bogotá no 
existe oferta de la infraestructura para la reutilización de aguas grises a nivel doméstico, 
por unidad de vivienda; por lo tanto la infraestructura correspondería a un producto 
novedoso. 
2.1.4  Aplicación del estado del arte. 
La infraestructura de reutilización de aguas propuesta, básicamente consiste en: 
- Tanque de almacenamiento: Dentro del mercado existente en Colombia, existen 
varias empresas que los comercializan, entre ellas tenemos: Ajover, Acuaviva, 
Pavco, Eternit, Rotoplas, entre otros. Por lo anterior no se define una marca en 
específico, simplemente se establecen las características del tanque de 
almacenamiento, acordes al prototipo de infraestructura planteada 
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El tanque propuesto es rectangular, de capacidad de hasta 350 litros, en 
polietileno, lo que permite que no se oxide, con tapa hermética, tiene entrada 
para conexión de la manguera de la lavadora y salida para conducir el agua hacia 
el sanitario 
- Válvula y flotador: Cuya función es controlar el llenado del tanque 
- Infraestructura de tubería auxiliar (incluye accesorios para conexiones y 
adaptadores): Infraestructura de tubería auxiliar (incluye accesorios para 
conexiones y adaptadores): Se utilizará tubería en PVC en diámetros de 1 
pulgada y de ½ pulgada; su longitud dependerá particularmente de la distribución 
interna de la vivienda.  Una de las empresas que comercializan estos productos 
es Pavco. 
- Sistema de bombeo: La electrobomba a emplear es de 0,4 kW ya que la 
cabeza hidráulica en un apartamento no requiere de un motor de mayores 
prestaciones de potencia. El detalle del producto se muestra en el Anexo NN. 
Enunciado del alcance del producto.  
- Conexiones eléctricas menores. 
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En la  Figura 7 se muestra el diseño conceptual de la infraestructura propuesta para la reutilización de aguas grises, 
provenientes de la descarga de las lavadoras, y en el Anexo ZZ, se detalla del diagrama de procesos. 
 
Figura 7. Diseño conceptual infraestructura para reutilización de aguas grises 
 
Fuente y construcción del autor.  
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2.2 Estudio de mercado 
Teniendo en cuenta que el proyecto corresponde a una propuesta piloto, a continuación 
se describe, analiza y define la población objetivo, con base en la cual se desarrolla los 
estudios económicos. 
2.2.1  Población 
De acuerdo con la descripción general de las organización, la población objetivo para la 
implementación de la propuesta corresponde a la (UPZ) Santa Cecilia de la localidad de 
Engativá, en la cuidad de Bogotá D.C. 
Definición del área de estudio: 
La ciudad de Bogotá, se encuentra ubicada en el centro del país, sobre el altiplano 
cundiboyacense de la cordillera oriental de los Andes a una altitud de 2.640 msnm, 
(Wikipedia la enciclopedia libre, 2016)se encuentra situada en las siguientes 
coordenadas: Latitud Norte: 4° 35'56'' y Longitud Oeste de Grennwich: 74°04'51'' ( 
(Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 2015)  Limita al norte con el municipio de Chía, al 
oriente con los cerros Orientales en los municipios de La Calera, Choachí y Ubaque, al 
sur con el Páramo de Sumapaz y Soacha, y al occidente con Mosquera y Funza 
(Wikipedia la enciclopedia libre, 2016).   
A continuación en la Figura 8 se muestran la ubicación de los municipios que 
limitan con la ciudad de  Bogotá D.C. 
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Figura 8. Localización geográfica Bogotá D.C 
Fuente de información: Portal de mapas de Bogotá. (2015). Unidad Administrativa 
Especial de Catastra Distrital. Alcaldía Mayor de Bogotá. Recuperado de:    
http://mapas.bogota.gov.co/portalmapas/  Fecha de consulta: 23 de febrero de 2016. 
 
Bogotá se caracteriza por tener un clima moderadamente frío, con cerca de 14ºC en 
promedio. (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 2015)  Existen más de 200 cuerpos de agua 
en el área metropolitana de la ciudad de Bogotá. Quebradas, ríos, canales, y humedales 
hacen parte de la zona de ronda hidráulica y conforman un sistema de drenaje de lluvias 
para la ciudad (Wikipedia la enciclopedia libre, 2016). 
La actividad industrial representa el 27,3% de la Producción Bruta Industrial de la 
nación, concentra el 35% del empleo industrial del país y reúne el 28,4% de los 
establecimientos del sector a nivel nacional, características que convierten a Bogotá en 
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la principal ciudad industrial de Colombia.  Las industrias más importantes que se 
concentran son las de alimentos, equipos y material de transporte, productos químicos, 
textiles, maquinaria eléctrica, bebidas, productos plásticos, productos metálicos y 
prendas de vestir. Las empresas de estos sectores en conjunto aportan el 80% de la 
Producción Bruta Industrial de la ciudad (Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas, 2016). 
En lo referente al transporte desde y hacia Bogotá, se cuenta con el aeropuerto 
Internacional el Dorado, es el más importante de Colombia; se ubica a 12 kilómetros del 
centro de Bogotá, limita al occidente con las localidades de Fontibón y Engativá. Es el 
primero en América Latina en transporte de carga y el tercero en movilización de 
pasajeros con cerca de 24 millones de viajeros al año (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 
Secretaría General , 2015). 
En la actualidad, el complejo aeroportuario cuenta con 183 mil metros cuadrados, 
entre muelles nacional e internacional, con 168 puestos de chequeo, 40 módulos 
de autochecking, 33 puestos de embarque, 22 escalera eléctricas, 13 esteras rodantes, 
primeras en Colombia, 28 ascensores destinados para carga y pasajeros y 6 carriles de 
acceso por un moderno viaducto que permite mejorar la movilidad al ingreso y salida de 
los pasajeros (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Secretaría General , 2015). 
Para el transporte terrestre interurbano, actualmente la ciudad cuenta con dos 
terminales de transporte terrestre, el primero ubicado al occidente de la ciudad, cerca de 
Ciudad Salitre, es el punto desde donde salen y entran viajeros de todas las ciudades del 
país. Al sur de la ciudad, se encuentra “La Terminal Satélite del Sur” que busca generar 
menores costos de desplazamiento, minimizar el tiempo de desplazamiento, brindar 
mayor seguridad y ofrecer comodidad a los habitantes que residen en esta zona de 
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Bogotá (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Secretaría General , 2015). Adicional a lo 
anterior, se cuenta con un tren turístico con una antigua locomotora de vapor circula por 
las poblaciones sabaneras los fines de semana.  
  Con relación al transporte urbano, se cuenta principalmente con transporte masivo 
diferenciado en dos modalidades:  
Transmilenio que es un sistema de transporte masivo que se implementó en Bogotá 
en el 2000. El sistema comenzó a funcionar con buses articulados de color rojo que 
constan de dos cuerpos unidos por un fuelle. Para su movilización, tienen carriles 
exclusivos a través de la ciudad con rutas por la calle 80, la troncal de la Caracas, 
Autopista Norte, la avenida Suba, La NQS (Avenida Carrera 30), calle 26, Autopista 
Sur, Eje Ambiental, carrera 10, carrera 7, Avenida de las Américas y la Autopista Sur 
(Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Secretaría General , 2015). 
  El SITP es un sistema organizado e integrado de diferentes servicios de transporte 
(Urbano, Especial, Complementario, Troncal, Alimentador y demás modos de transporte 
que se irán implementado) que buscan el cubrimiento efectivo del transporte en Bogotá 
(Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Secretaría General , 2015). 
Mediante Decreto ley 1421 de 1993, se dicta el régimen especial para el Distrito 
Capital y en su Artículo 1, establece que: 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 322 de la Constitución 
Política, la ciudad de Santa Fe de Bogotá, Capital de la República y del 
departamento de Cundinamarca, se organiza como Distrito Capital y goza 
de autonomía para la gestión de sus intereses, dentro de los límites de la 
Constitución y la ley. (Alcaldía  (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 1993). 
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En la organización político-administrativa la ciudad, el Alcalde Mayor del Distrito 
Capital es el jefe de gobierno y de la administración distrital, representando legal, 
judicial y extrajudicialmente al Distrito Capital. Es un cargo elegido democráticamente 
por cuatro años. Además cada una de las localidades tiene un Alcalde Local, nombrado 
por el Alcalde Mayor del Distrito y bajo la supervisión de este, quienes se encargan de 
coordinar la acción administrativa del gobierno distrital en la localidad.  
El Concejo Distrital posee atribuciones legislativas y es el encargado de ejercer el 
control político en la administración distrital. Se encuentra compuesto por 45 concejales 
representativos de las veinte localidades, los cuales son elegidos democráticamente cada 
cuatro años; de la misma forma, cuenta con Secretarías Distritales (General, Gobierno, 
Hacienda, Planeación, Desarrollo económico, Educación, Salud, Integración social, 
Cultura, recreación y deporte, Ambiental, Movilidad y Hábitat) y un departamento que 
maneja el tema ambiental (Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente - 
DAMA). El poder judicial en la ciudad se encuentra conformado por el Tribunal 
Superior de Bogotá, el cual está compuesto por 9 miembros y dividido en tres salas, las 
cuales sesionan cada una con tres consejeros de la siguiente manera: Sala de decisión de 
contravenciones civiles, Sala de decisión de contravenciones penales y Sala de decisión 
de contravenciones administrativas, desarrollo urbanístico y espacio público (Alcaldía 
Mayor de Bogotá D.C, 2009) 
Bogotá D.C., se subdivide en 20 localidades que agrupan a 5.145 barrios (El 
Tiempo Casa Editorial, 2013), dichas localidades se encuentran subdivididas en 112 
Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ), de las cuales 32 son residencial de 
urbanización incompleta, 28 son de tipo residencial consolidado, 12 son de tipo 
residencial cualificado, 10 de desarrollo, 10 son de tipo predominantemente dotacional, 
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8 corresponden a predominantemente industrial, 6 comerciales y 6 con centralidad 
urbana (Observatorio Ambiental de Bogotá, 2009).  
 A continuación en la Figura 9 se muestra la ubicación de localidades y UPZ de la 
ciudad de Bogotá. 
 
Figura 9. Distribución por localidades y UPZ - ciudad de Bogotá D.C. 
Fuente de Información: Departamento Administrativo de Planeación Distrital. (2006 
D.C. UPZ 31 Santa Cecilia. Acuerdos para construir ciudad. ). Alcaldía Mayor de 
Bogotá. Recuperado de: 
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionEnLinea/InformacionD
escargableUPZs/Localidad%2010%20Engativ%E1/cartillas%20UPZ/cartilla%20%20up
z%2031%20santa%20cecilia.pdf  Fecha de consulta: 23 de febrero de 2016. 
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La distribución poblacional por estrato socioeconómico de Bogotá D.C., es la mostrada 
en la Tabla 7. . 
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Tabla 7. Población por estrato socioeconómico – Bogotá D.C. (estimado año 2011) 
Detalle del número de personas por localidad y por estrato 
Localidad Personas 
Sin estrato  1  2 
 
3 4  5 6 Total  
Antonio Nariño 2.553  -    5.014  100.740  -    -    -    108.307  
Barrios Unidos 3.636  -    -    126.069  96.434  7.642  -    233.781  
Bosa 27.150  29.764  509.372  16.770  -    -    -    583.056  
Chapinero 1.069  4.893  19.087  6.711  42.379  12.879  46.760  133.778  
Ciudad Bolívar 8.105  370.900  236.356  24.572  2  1  1  639.937  
Engativá 9.858  6.920  213.995  582.996  29.953  -    -    843.722  
Fontibón 5.758  8  70.094  169.962  96.793  3.294  -    345.909  
Kennedy 7.237  7.465  539.222  444.872  21.153  -    -    1.019.949  
La Candelaria 1.234  102  12.354  10.454  -    -    -    24.144  
Los Mártires 402  -    8.117  82.448  6.959  -    -    97.926  
Puente Aranda 8.785  -    617  249.039  -    -    -    258.441  
Rafael Uribe U 6.370  34.810  189.871  146.564  -    -    -    377.615  
San Cristóbal 2.449  31.885  315.539  59.897  -    4  25  409.799  
Santa Fe 1.595  9.903  70.020  19.543  7.630  642  660  109.993  
Suba 18.023  2.748  403.049  380.699  152.745  102.468  9.382  1.069.114  
Sumapaz -    3.435  1.755  606  227  102  133  6.258  
Teusaquillo 640  -    -    18.747  119.123  8.073  -    146.583  
Tunjuelito 2.555  -    116.068  83.220  -    -    -    201.843  
Usaquén 6.324  24.938  32.134  144.523  132.790  60.766  73.298  474.773  
Usme 8.783  177.765  196.298  23  3  2  2  382.876  
Total general 122.526  705.536  2.938.962  2.668.455  706.191  195.873  130.261  7.467.804 
Construcción del autor.  
Fuente de información: Secretaría Distrital de Planeación. (2011). Inventario de Información en materia estadística sobre 
Bogotá – Población, Viviendas y Hogares por estrato socioeconómico. Recuperado de: 
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionTomaDecisiones/Estadisticas/ProyeccionPoblacion/DICE01
4-ViHoPePorEstrato-31122011.xls Fecha de consulta: 05 de marzo de 2016.
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Con base en la información de distribución poblacional, se observa que el mayor 
porcentaje de la población de Bogotá, se encuentra en los estratos 2 y 3, tal como se 
presenta  en la Gráfica 2. 
 
Gráfica 2. Distribución poblacional por estrato socioeconómico – Bogotá D.C. 
Construcción del autor.  
Fuente de información: Secretaría Distrital de Planeación. (2011). Inventario de 
Información en materia estadística sobre Bogotá – Población, Viviendas y Hogares por 
estrato socioeconómico. Recuperado de: 
 http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionTomaDecisiones/Estadis
ticas/ProyeccionPoblacion/DICE014-ViHoPePorEstrato-31122011.xls  
Fecha de consulta: 05 de marzo de 2016. 
 
Determinación del área de influencia: 
La localidad de Engativá está ubicada al noroccidente de la capital y limita 
al norte con el río Juan Amarillo y el Humedal Jaboque, el cual la separa de 
la localidad de Suba; al oriente está bordeada por la avenida del Congreso 
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Eucarístico (Avenida 68), límite con la localidad de Barrios Unidos y 
Teusaquillo; al sur con la localidad de Fontibón (09), con las avenidas José 
Celestino Mutis y Jorge Eliécer Gaitán de por medio; y al occidente con los 
municipios de Cota y Funza, con el río Bogotá de por medio (Observatorio 
Ambiental de Bogotá, 2009). 
Esta localidad tiene una extensión total de 3.588,1 hectáreas, de las cuales 3.439,2 
hectáreas corresponden a suelo urbano, con unas 671,1 hectáreas de áreas protegidas.   En 
cuanto a usos del suelo, la localidad presenta como uso predominante el residencial; no 
obstante, se ubican zonas comerciales y de servicios, como la que se localizan en el sector 
aledaño al aeropuerto El Dorado. La mayoría de las UPZ son residenciales consolidadas, 
siendo sólo Engativá de urbanización incompleta y Álamos con predominio industrial. Por 
otra parte la UPZ Jardín Botánico se ubica en área del parque que le da su nombre, es 
predominantemente dotacional y en su mayoría es área urbana protegida (Alcaldía Mayor 
de Bogotá D.C. Secretaría del Hábitat, 2011).  
Se divide en 332 barrios, organizados en 9 UPZ, de acuerdo con las 
proyecciones de población realizadas a partir del Censo General de 2005, la 
población de Bogotá para 2011 es de 7.467.804 personas y la de Engativá 
de 843.722, lo que representa el 11,3% de los habitantes del Distrito 
Capital. Se proyecta un aumento de la población del 3,7 % de 2011 a 2015, 
tasa de crecimiento menor que la de ciudad (5,5%), lo que resulta en 
874.755 habitantes en 2015 en la localidad. (Alcaldía Mayor de Bogotá 
D.C. Secretaría del Hábitat, 2011) 
La localidad de Engativá se encuentra entre las localidades más densas de la ciudad, 
pues tiene en promedio 210,64 habitantes por hectárea de suelo urbano para el año 2011, 
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valor superior al del Distrito Capital, que es de 180,19 habitantes por hectárea. Por otra 
parte, respecto de la estratificación socioeconómico para 2010 es preciso señalar que los 
predios de la localidad se concentran en el estrato 3 (75%) (Alcaldía Mayor de Bogotá 
D.C. Secretaría del Hábitat, 2011). Por su extensión es la décima localidad del Distrito 
Capital. Se encuentra subdividida en nueve (9) UPZ. En la Figura 10, se muestra la 
ubicación de las UPZs de la localidad de Engativá 
 
Figura 10. UPZs de la localidad de Engativá 
Fuente: Hospital Engativá E.S.E. II Nivel. (2015). Diagnóstico Localidad Engativá 2014, 
capítulos I y II. Equipo de Análisis de situación en salud –ASIS. Recuperado de: 
https://www.google.com.co/search?q=DIAGNOSTICO+LOCALIDAD+ENGATIVA+201
4&oq=DIAGNOSTICO+LOCALIDAD+ENGATIVA+2014&aqs=chrome..69i57.917j0j7
&sourceid=chrome&es_sm=122&ie=UTF-8   
Fecha de consulta: 05 de marzo de 2016. 
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Con relación a la distribución de la población por grupos de edad, las personas entre 
0 y 14 años representan el 21,8%; entre 15 y 49 años, el 33,7%; entre 4 y 59 años, el 
33,1% y mayores de 60 el 11,3%, lo que significa que más de la mitad de la población 
corresponde a adultos y jóvenes adultos. La tasa de envejecimiento para esta localidad es 
del 37% lo que significa que en promedio se encuentran 37 adultos mayores con 65 años 
o más– por cada 100 niños. La localidad de Engativá se encuentra entre las localidades 
más densas de la ciudad, pues tiene en promedio 237,3 habitantes por hectárea de suelo 
urbano para el año 2012, valor superior al del Distrito Capital, que es de 197,0 
habitantes por hectárea de suelo urbano (Observatorio local de Engativá, 2013). 
Según información tomada de la Secretaría Distrital de Planeación, en el inventario 
de información en materia estadística sobre Bogotá, la distribución de población por 
estrato socioeconómico de la UPZ Santa Cecilia, corresponde a 843.722 habitantes y su 
discriminación por barrio se muestra en el Tabla 5. 
La localidad de Engativá cuenta con cubrimiento casi total de todos los 
servicios públicos domiciliarios, la cobertura de energía eléctrica, 
acueducto, alcantarillado sanitario y aseo es del 100%. Por su parte, la de 
alcantarillado pluvial y gas natural es del 99 y 90% respectivamente, y 
finalmente la de telefonía fija llega al 92%. El gasto promedio de los 
hogares de la localidad en el pago de servicios públicos es cercano a los 
$149.581, menor al del promedio de Bogotá ($127.427), lo que ubica a 
Engativá como la séptima localidad con mayor pago mensual promedio 
(Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Secretaría del Hábitat, 2011). 
Engativá cuenta con un total de 1.321,9 km de malla vial, de los cuales el 55,1% 
son de tipo local, el 26,8% intermedio y el 18,1% arterial (Hospital Engativá E.S.E. II 
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Nivel, 2015); ocupa el tercer puesto en extensión de la malla vial, a nivel del Distrito; 
sin embargo, esta situación se enfrenta a que también es una de las localidades con 
mayor deterioro de sus vías (Observatorio Local de Engativá, 2015).   
Una de las problemáticas para movilizarse en la localidad es que ésta es 
una de las cuatro localidades donde mayor número de accidentes de 
tránsito se presentan, junto con Suba, Kennedy y Usaquén. La principal 
causa de esta situación se debe al estrés que mantienen los conductores, 
peatones, ciclistas, que lleva a no respetar las señales de tránsito y 
ocasionar siniestros (Observatorio Local de Engativá, 2015).  
Estimación de la población: 
Las Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) son una subdivisión urbana, son áreas 
urbanas más pequeñas que las localidades y más grandes que el barrio. La función de las 
UPZ es servir de unidades territoriales o sectores para planificar el desarrollo urbano en 
el nivel zonal. Son un instrumento de planificación para poder desarrollar una norma 
urbanística en el nivel de detalle que requiere Bogotá, debido a las grandes diferencias 
que existen entre unos sectores y otros. Son la escala intermedia de planificación entre 
los barrios y las localidades (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Secretaría de Planeación, 
2015).  
La planificación a esta escala, además de ser la base para la definición de la norma 
específica, que se concreta en la fichas normativas y decretos de cada UPZ, permite 
hacer una mejor inversión de los recursos, en obras realmente requeridas por la 
comunidad, buscando el beneficio colectivo. Vistas así, las UPZ son también el espacio 
propicio para la participación, la convivencia, el trabajo y el encuentro ciudadano 
(Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Secretaría de Planeación, 2015). 
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Bajo este contexto, la Santa Cecilia, es la UPZ 31, clasificada dentro de las UPZ de 
tipo residencial consolidado de la localidad de Engativá, con un total de 308,6 hectáreas; 
está ubicada al suroriente de la localidad, limita por el norte con la Avenida el Salitre o 
calle 66 y la calle 63, por el oriente con la Avenida Boyacá y la Avenida Rojas, por el 
sur por la Avenida el Dorado, la diagonal 47 y parte de la Calle 52 y por el occidente por 
la Avenida Ciudad de Cali (Departamento Administrativo de Planeación Distrital. D.C, 
2006).   
Se caracteriza por hacer parte de las áreas residenciales consolidadas del 
nor-occidente de la ciudad vinculada funcionalmente con las 
centralidades de integración urbana Fontibón-aeropuerto el Dorado – 
Engativá - Álamos y las Ferias - Rio negro y con elementos del sistema 
ambiental como el parque metropolitano Simón Bolívar y el parque 
urbano humedal el Jaboque. Además, está localizada en el sector de 
influencia de las actuaciones previstas por el POT para tales núcleos de 
actividad urbana, que se denominan operación estratégica internacional y 
nacional Fontibón-aeropuerto el Dorado-Engativá – aeropuerto 
Guaymaral (Cogua, 2013). 
La UPZ Santa Cecilia se encuentra integrada por 27 barrios: Caracolí, Alameda de 
Villa luz I y II, Conjunto multifamiliar Colón, Conjunto residencial Villa luz, El 
Encanto, El Luján, El portal Encanto, El Real, El Real MZ. PQ, Juan del Corral, Isabela, 
La Cabaña, Los Álamos, Los Monjes, Los Azafranes, Los Nogales, Normandía, 
Normandía I y II, Parques de Normandía, Portales de Comfenalco, Río Mar, San 
Ignacio, San Marcos, Santa Cecilia, Santa Cecilia Occidental, Torres del Diamante, 
Villa Luz (Observatorio Local de Engativá, 2015).  Aunque es un sector residencial, 
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encontramos algunas avenidas como la carrera 77 A, que se ha convertido en una zona 
de expansión comercial y que pertenece al barrio Villa Luz; así mismo otros barrios 
residenciales también albergan zonas comerciales en sectores como El Encanto, El 
Luján, El Real, San Marcos y San Ignacio (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 2010) 
La UPZ Santa Cecilia, se caracteriza principalmente por ser zona residencial, 
existen algunas zonas frente a la calle 66ª y calle 63 al oriente de la avenida Boyacá, 
donde se presenta comercio de barrio.  Sobre la avenida Boyacá y la calle 53, se 
encuentran usos comerciales y oficinas de una mayor escala. Los equipamentos que son 
los edificios que albergan servicios sociales se encuentran dispersos en toda la UPZ, la 
mayoría, son de pequeña escala y principalmente de bienestar social y educación. 
En general presenta buenas condiciones de la malla vial y de accesibilidad, las vías 
pertenecientes a la malla vial arterial son: Avenida Jorge Eliecer Gaitán o Avenida el 
Dorado (Calle 26), que pasa por el límite sur de la UPZ y comunica en el sentido oriente 
– occidente con el centro de la ciudad y el aeropuerto el Dorado, avenida Pablo VI 
(Calle 53), que atraviesa la UPZ en sentido oriente – occidente; avenida José Celestino 
Mutis (calle 63), que cruza la UPZ en el mismo sentido; avenida del Salitre (calle 66ª), 
límite norte de la UPZ, avenida la Constitución (carrera 66ª), que limita la UPZ al 
oriente y comunica en el sentido norte – sur; avenida Ciudad de Cali (carrera 86) que 
corresponde al límite occidental de la UPZ (Departamento Administrativo de Planeación 
Distrital. D.C, 2006)  Cuenta con una adecuada prestación de los servicios públicos. En 
la UPZ se encuentran dos zonas ambientales de gran relevancia, el río Juan Amarillo y el 
parque metropolitano Simón Bolívar, sin embargo se presentan deficiencias tanto en 
cantidad, como el calidad de zonas de espacio público (Departamento Administrativo de 
Planeación Distrital. D.C, 2006).  Existe uniformidad en las construcciones, predominan 
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las casas unifamiliares de dos pisos y conjuntos multifamiliares hasta de 12 pisos. En la 
Figura 11 se muestra los límites de la UPZ Santa Cecilia y la ubicación de los barrios 
que la integran. 
 
Figura 11. Límites UPZ Santa Cecilia. 
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Distrital. D.C. (2006). UPZ 31 
Santa Cecilia. Acuerdos para construir ciudad.  Alcaldía Mayor de Bogotá. Recuperado 
de: 
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionEnLinea/InformacionD
escargableUPZs/Localidad%2010%20Engativ%E1/cartillas%20UPZ/cartilla%20%20up
z%2031%20santa%20cecilia.pdf . Fecha de consulta: 23 de febrero de 2016. 
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De acuerdo a los datos de discriminación de población por estrato socioeconómico, 
predomina el estrato 3, correspondiendo al 64,72% de la población.   En la Gráfica 3 se 
muestra la distribución poblacional de la UPZ Santa Cecilia por estrato socioeconómico. 
 
Gráfica 3. Población por estrato socioeconómico.  UPZ Santa Cecilia 
Construcción del autor.  
Fuente de información: Fuente de información: Secretaría Distrital de Planeación. 
(2011). Inventario de Información en materia estadística sobre Bogotá – Población, 
Viviendas y Hogares por estrato socioeconómico. 
http://www.sdp.gov.co/PortalSDP/InformacionTomaDecisiones/Estadisticas/Proyeccion
Poblacion 
Fecha de consulta: 23 de febrero de 2016. 
 
De igual manera el parámetro de vivienda corresponde a su vez a los usuarios 
registrados ante la empresa de acueducto de Bogotá por lo tanto, la información 
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relacionada en la Gráfica 4 corresponde a los datos con base en los cuales, se realiza el 
estudio económico para el presente proyecto.   
 
Gráfica 4. Número de viviendas por estrato socioeconómico.  UPZ Santa Cecilia 
Construcción del autor.  
Fuente de información: Fuente de información: Secretaría Distrital de Planeación. 
(2011). Inventario de Información en materia estadística sobre Bogotá – Población, 
Viviendas y Hogares por estrato socioeconómico.  
http://www.sdp.gov.co/PortalSDP/InformacionTomaDecisiones/Estadisticas/Proyeccion
Poblacion Fecha de consulta: 23 de febrero de 2016. 
 
Analizado los datos de estratificación realizado por viviendas, el mayor porcentaje 
de viviendas registradas  en la UPZ Santa Cecilia, correponde al estrato 3, siendo el 
65,12%. 
2.2.2  Dimensionamiento de la demanda. 
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Existe una demanda potencial de la infraestructura de reciclaje de aguas grises, que se 
identifica actualmente en la UPZ Santa Cecilia de 13.636 unidades de vivienda 
legalmente suscritas al servicio de acueducto y alcantarillado. Sin embargo, se realiza un 
análisis de proyección con base en los registros históricos que se tienen del número de 
viviendas estrato 3, en la UPZ Santa Cecilia, de la localidad de Engativá. 
A continuación en Gráfica 5,  se detalla la proyección en un horizonte de 10 años. 
 
Gráfica 5. Proyección número de viviendas estrato 3 en la UPZ Santa Cecilia 
Construcción del autor.  
 
En esta propuesta se considera las 13.636 unidades de vivienda como la demanda 
actual del proyecto y los datos de proyección para el periodo 10, datos con base en los 
cuales se realiza el análisis de beneficio costo inicial. 
2.2.3  Dimensionamiento de la oferta. 
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No existe en el mercado actualmente un producto con características similares a las 
planteadas, por tanto, se plantea inicialmente una propuesta piloto a fin de generar una 
oferta con base en los impactos recibidos de la implementación de la infraestructura de 
reutilización de aguas, propuesta en este proyecto. 
2.2.4  Precios. 
No forma parte del alcance de este proyecto la creación de una nueva empresa para la   
comercialización del producto que materializa la propuesta del proyecto caso, sin 
embargo hay un costo de implementación en la población objetivo, para lo cual se 
propone se traslade en costo de proyecto piloto, entre el número de suscriptores de la 
población objetivo, mediante mecanismos de financiación debidamente regulados por el 
Distrito, según resulte de la aprobación de la propuesta en la Alcaldía de Bogotá. 
2.2.5  Punto de equilibrio oferta – demanda. 
No se estima la valoración de un punto de equilibrio oferta –demanda de la 
infraestructura de reutilización de aguas, por cuanto el fin del proyecto es contribuir al 
uso sostenible del recurso hídrico, mediante beneficios en el ahorro del consumo de agua 
en los hogares, para lo cual se requiere que el Distrito emita reglamentaciones que 
deriven en la masificación de la implementación de la propuesta. 
El costo estimado de la infraestructura de reutilización de aguas grises es de $ 
650.182,930 el cual es el máximo precio que debe trasladársele a cada usuario. El detalle 
de precio  del producto instalado, con base en el cual se valoró la relación beneficio – 
costo, se muestra en el Anexo R. Estimado costo de la infraestructura de reutilización de 
aguas grises. 
2.3 Sostenibilidad 
A continuación el desarrollo de la evaluación de sostenibilidad del proyecto. 
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2.3.1  Entorno- Matriz PESTLE. 
El entorno donde se propone la implementación de la infraestructura  de reutilización de 
aguas grises domésticas, es la Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) Santa Cecilia de la 
localidad de Engativá, en la cuidad de Bogotá D.C. El análisis de los factores 
demográficos, a esta población evidenció un potencial de favorabilidad para el 
desarrollo de la propuesta, por básicamente es una  zona residencial, uso de vivienda 
familiar, con ante jardines, que demanda un alto consumo de agua para labores de 
mantenimiento de zonas verdes y de recreación externas, lo que incide positivamente en 
la implementación de la infraestructura de reutilización de aguas grises, que reduciría los 
costos asociados al consumo de agua actual, utilizado en labores de jardinería y limpieza 
de patios entre otros. 
Existen algunos hogares en la UPZ Santa Cecilia de la localidad de Engativá, con 
alta demanda de servicios tecnológicos, y aquí la infraestructura propuesta de 
reutilización de aguas encontraría una opción que favorece el  perfeccionamiento de la 
propuesta, sin importar el costo de la implementación inicial.  
Se identifica que algunos hogares, hacen uso de las descargas de las lavadoras de 
manera manual, mediante vasijas y cuyo fin son las labores de limpieza de patios y 
antejardines, entre otros. La población requiere  políticas de administración para mitigar 
los riesgos e impactos asociados a la falta de interés en la reutilización de aguas, por 
tanto es concluyente que la actual política de ciudad sostenible del Distrito de Bogotá, y 
su continuidad en el mandato del próximo Alcalde, garantizaría el interés en la 
reutilización de aguas grises  y se tendría posiblemente la aprobación de la propuesta en 
la Alcaldía. 
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La población de la UPZ por ser estrato 3, tiene subsidio en la tarifa del servicio de 
acueducto y alcantarillado, por tanto se evidencia que hay  la necesidad de revaluar las 
estrategias de subsidio al consumo y  re direccionarla hacia propuestas de uso eficiente y 
sostenible del recursos hídrico, lo anterior resultaría en un mayor beneficio a largo plazo, 
en tanto que los ahorros en el consumo de agua y en los vertimientos de agua residuales, 
brindaría la posibilidad de usar esos beneficios para apalancar la cobertura de suministro 
de agua potable.  
En la UPZ Santa Cecilia es evidente la necesidad de reutilización de agua, lo que 
está alineada con los objetivos del proyecto y la realización de campañas de 
sostenibilidad ambiental con apoyo de la administración distrital contribuiría con el 
desarrollo de la propuesta de este proyecto. 
Se anota, que por desconocimiento la comunidad podría manifestar resistencia a la 
reutilización del agua doméstica, con argumentos de posibles afectaciones a la salud, sin 
embargo los controles de calidad durante la implementación minimizan este tipo de 
riesgos. Es concluyente que a los hogares, no les interesan los costos altos de servicio de 
agua y alcantarillado, por lo que hay interés en reducir costos mediante estrategias de 
bajo costo, encaminadas a fortalecer la percepción del beneficio. En el Anexo E. 
Análisis Pestle, se detalla el análisis de entorno realizado, mediante la herramienta de 
análisis Pestle. 
2.3.2  Involucrados. 
A continuación se presenta el análisis realizado a los principales involucrados 
identificados en el proyecto. 
 
2.3.2.1 Matriz de involucrados. 
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Se identifican los principales involucrados como la Alcaldía de Bogotá, el Ministerio del 
Medio Ambiente, entre otros.   
A continuación se muestra la información detallada y el análisis de los principales 
involucrados en la Tabla 8. 
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Tabla 8. Matriz de involucrados. 
Detalle de los involucrados, sus roles, requerimientos y expectativas en el proyecto. 
 
Nombre Rol Requerimientos Expectativas Influencia Clasificación 
Ministerio Salud  
Ente 
regulador 
Cumplimiento de normas y leyes 
Que el producto no afecte la 
salud de los usuarios 
Alta 
Alto  
impacto 
Alcaldía  
Apropiación 
recursos   
Recursos  
Promover el desarrollo 
sostenible 
Alta 
Alto  
impacto 
Acueducto de Bogotá 
Apropiación 
recursos  
Garantizar el servicio de 
acueducto y alcantarillado  a los 
usuarios y suplir las falencias en 
cobertura. 
Reducción de costos de 
tratamiento por disminución 
de los volúmenes de consumo 
en los hogares 
Alta 
Alto 
 impacto 
Contratistas 
Equipo 
ejecutor 
Interés en ganar la contratación  Rentabilidad Bajo 
Bajo  
impacto 
Mercado objetivo: 
(UPZ) Santa Cecilia 
Localidad de Engativá. 
Usuarios del 
producto 
Recursos 
Ahorros costos en el 
consumo del servicio de agua 
y alcantarillado 
Alta 
Alto  
impacto 
Gerente del Proyecto  Gerente  
Conocimiento y habilidades, 
herramientas y técnicas de gestión 
de proyectos 
Planeación confiable del 
proyecto 
Alta 
Bajo  
impacto 
Ministerio del Medio 
Ambiente  
Ente 
regulador 
Cumplimiento normas y leyes 
Que el producto no afecte la 
salud de los usuarios 
Bajo 
Bajo  
impacto 
 
Fuente y elaboración: Construcción del autor
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2.3.2.2  Matriz Dependencia – Influencia 
El análisis de los involucrados en el proyecto, se realiza con la herramienta, matriz 
dependencia – influencia, que se detalla en la  Figura 12.       
D
ep
en
d
en
ci
a
 
 Sin influencia Poca 
influencia 
Mediana 
influencia 
Poder formal 
/Mucha influencia 
Alta 
dependencia sin 
alternativa 
Gerente 
Proyecto 
 
Acueducto 
de Bogotá  
 
Alcaldía 
de Bogotá 
(UPZ) Santa 
Cecilia Localidad 
de Engativá, 
Bogotá D.C. 
 
 
 
Sin impacto 
directo. 
Los 
involucrados 
tienen una alta 
gama de 
alternativas 
Contratistas 
Ministerio del 
Medio 
Ambiente 
  Ministerio de 
Salud 
Sin influencia          Mucha influencia 
Figura 12. Matriz dependencia – influencia. 
Construcción del autor 
 
2.3.2.3  Matriz de temas y respuestas 
Estrategias de gestión 
con enfoque en 
desarrollo de 
soluciones e inversión 
en procesos de 
relacionamiento 
Estrategias de gestión 
con enfoque en 
mantener la 
participación  e 
información  con 
equilibrio 
Estrategias de gestión 
con enfoque en 
cumplimiento de  
compromisos, según 
políticas, 
reglamentaciones 
normas 
Estrategias de gestión con 
enfoque en información y 
retroalimentación 
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Los principales temas de gestión, que se identificaron en el proyecto, se analizaron de 
acuerdo con la matriz de temas y respuestas que se indica a continuación en la Figura 13. 
Estratégica 
En desarrollo 
Integrada 
Exploratoria 
 Latente Emergente En 
consolidación 
Institucionalizado 
Tema 1 Afectaciones de salud por posible proliferación de bacterias, por uso de 
la infraestructura de reutilización de aguas grises domésticas. Es un 
desafío y hay necesidad de aprender sobre el particular. No se evidencia 
registros sobre el tema, en la Alcaldía de Bogotá. 
Tema 2 La legislación ambiental actual, es un desafío para iniciativas de 
reutilización de aguas grises en los hogares. No se evidencia interés en 
los hogares para acatar dichas recomendaciones, sin el apoyo 
institucional y normas. 
Tema 3 Uso sostenible del recurso hídrico en la sociedad 
Tema 4 Inversiones públicas en agua y saneamiento básico. 
Tema 5 Costos asociados al consumo de agua actual y la regulación. 
Figura 13. Matriz de temas y respuestas 
 
Construcción del autor 
Tema 1 
Tema 2 
Tema 3 
Tema 4 
Tema 5 
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2.3.3  Estructura desagregada de riesgos. 
Se identifican 4 categorías principales, de acuerdo con la estructura desagregada de riesgos de la  figura 14. 
 
Figura 14. Estructura desagregada de riesgos. 
Construcción del autor. 
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2.3.3.1 Matriz de registro de riesgo. 
Los principales riesgos, de acuerdo con la estructura desagregada, así como su 
probabilidad e impacto sobre los objetivos del proyecto, se detallan en el Anexo F. – 
Matriz de registro de riesgos. 
2.3.3.2 Análisis cualitativo y cuantitativo. 
- Análisis cualitativo  
Se desarrolló con base en la herramienta, matriz de probabilidad e impacto, que se muestra 
en la Figura 15. Los criterios de valoración de la matriz de impactos con relación a los 
objetivos del proyecto, se detallan en documento del Anexo G.  
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. 
Costo estimado   $    7.672.622.21  Duración  853 Días calendario 
O
b
je
ti
v
o
s 
Nombre 
R
ec
la
m
ac
io
n
es
 
Referencia para valoración de impactos en  objetivos Unidades 
Tiempo  9 43 85 128 171 Días 
Costo $        8 $ 77 $ 153 $ 384 $ 767 
Millones de 
pesos 
Calidad $        8 $ 77 $ 153 $ 384 $ 767 
Alcance $        8 $ 77 $ 153 $ 384 $ 767 
  
 
Muy bajo Bajo Medio Alto Muy Alto 
 
  
R
ef
er
en
ci
a 
p
ar
a 
v
al
o
re
s 
 d
e 
o
cu
rr
en
ci
a 
ri
es
g
o
 
>50% 
M M H H H 
Muy 
alta 
P
R
O
B
A
B
IL
ID
A
D
  
30% < P < 40% M M M H H Alta 
20% < P < 30% M M M M H Media 
10% < P < 20% L M M M M Baja 
<10% 
L L M M M 
Muy 
baja 
  
 
Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto 
 
  
   IMPACTO     
  
  
Risk rating (MCOP) 
  
  
  
 
3 H Mayor a  $ 384 
  
  
  
 
2 M Mayor a  $ 230  
  
  
   1 L Menor a $ 77       
Figura 15. Matriz probabilidad e impacto 
Construcción del autor. 
 
Una vez realizada la valoración de los riesgos con base en los riesgos identificados que 
se registran en la matriz de registro de riesgos,  se obtuvo la lista de cualificación que se 
detalla en el Anexo H.  Calificación de riesgos según impactos en los objetivos. Con 
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base en la cualificación realizada, se determinó la priorización de los riesgos, 
identificándose un total de 8 riesgos principales valorados en nivel H, y sobre los cuales 
de enfocarán las principales estrategias de respuestas. Los riesgos prioritarios 
identificados son: 
 Cambio de políticas en la Alcaldía 
  Falta de interés por el proyecto en la Alcaldía de Bogotá. 
 Que se demande implementación a cero costos. 
 Que no se obtenga de recursos de financiamiento en el distrito. 
 Que sea aplazado el proyecto. 
 Incumplimiento al cronograma de implementación. 
 Deficiencias de gestión con afectación a la calidad de la instalación. 
 Omisión en el alcance 
La información  referente a las estrategias de respuestas se detalla en el Anexo I.  Lista 
de priorización de riesgos  
- Análisis cuantitativo  
Los impactos de los principales riesgos sobre los objetivos del proyecto, se estimaron 
con base en la herramienta, matriz probabilidad impacto y se analizó cuantitativamente 
con la técnica del análisis del valor monetario esperado, bajo el escenario de ocurrencia 
o no ocurrencia por la incertidumbre que se maneja en el proyecto. 
Los estimados por impactos ascienden a $ 2.665.482,00  y el valor monetario esperado 
para las principales amenazas, en el escenario de ocurrencia, o no ocurrencia de riesgos, 
se estimó en $ 170.627.731,00.  El detalle se registra en el Anexo J – Análisis 
cuantitativo de riesgos. Las  estrategias de respuesta a los riesgos, se realizó mediante el 
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establecimiento de contingencias estimadas en $ 121.396.862,50.  El detalle y las 
acciones para garantizar las respuestas a los riesgos se muestran en el Anexo K. 
2.3.4 Sostenibilidad. 
El análisis  de sostenibilidad para las categorías social, ambiental, y económica, se 
desarrolló de acuerdo con el estándar  “GPM Global P5 Standard for Sustainability in 
Project Management. ISBN9781631738586. Green Project Management GPM® is a 
Licensed and Registered Trademark of GPM Global, Administered in the United States” 
y su detalle se describe a continuación. 
3.3.4.1 Social. 
Socialmente el proyecto valora los impactos que le genera al entorno en todas sus fases. 
Se concluye que en su fase inicial, por la gestión de proyectos, no genera  oportunidades 
laborares, sin embargo, de cumplirse los supuestos establecidos en la formulación del 
proyecto, en el sentido, que la propuesta sea aceptada por la Alcaldía de Bogotá, se 
evidencia aspectos positivos como la generación de  empleos, con intervención de varias 
organizaciones, contribuyendo a la sociedad con la demanda de bienes y servicios 
locales. 
  De igual manera se garantiza el cumplimiento de la  legislación laboral y el aporte 
de valor a la comunidad mediante la capacitación a usuarios sobre el uso y beneficio 
recibidos por la implementación de la infraestructura de reciclaje de aguas domésticas en 
igualdad de condiciones para todos. 
Se concluye que el proyecto genera beneficios sociales al entorno específico (UPZ 
Santa Cecilia), como se registra el detalle en el Anexo L. - Evaluación sostenibilidad 
social. 
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En cuanto a las estrategias de gestión a priorizar, se evidencia que la sub categoría 
de comportamientos éticos, requieren mayor atención. Es evidente la posibilidad de 
afectaciones de carácter ético durante la fase de implementación y cierre del proyecto. 
En la Gráfica 6, se muestra el comportamiento en general de los elementos evaluados en 
cada categoría. 
 
Gráfica 6. Análisis de la evaluación de sostenibilidad social. 
 
Construcción del autor. 
 
2.3.4.2 Ambiental. 
En los factores evaluados, transporte, energía y los residuos, el proyecto requiere la 
implementación de estrategias de gestión de sostenibilidad con prioridad, por cuanto se 
identifica algunos riesgos relacionados con el transporte de los proveedores del servicio 
de instalación de la infraestructura, hasta  las viviendas de los suscriptores, así como el 
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uso de red de datos para el control y gestión del proyecto, con impactos negativos  para 
el ambiente. Sin embargo las estrategias a implementar y sus acciones le apuntan a 
minimizar los desplazamientos, hacer uso racional de las herramientas y minimizar el 
consumo de energía y de agua en todas las fases del proyecto. Durante la fase de 
implementación se prevén estrategias para el uso racional de las lavadoras, y un diseño 
de  larga vida útil del producto, para mitigar las posibles afectaciones que se evidencian 
de acuerdo con el detalle que se muestra en la Gráfica 7. 
 
Gráfica 7. Análisis de la evaluación de sostenibilidad ambiental 
Construcción del autor 
 
Aunque la  evaluación de sostenibilidad en el factor ambiental evidencia 
afectaciones al medio a lo largo del ciclo de vida del proyecto, presentándose con mayor 
impacto negativo del proyecto hacia el ambiente, durante la fase de  implementación, las 
estrategias definidas y sus acciones mejoran y mitigan dichos impactos.  En el Anexo M. 
USO SOSTENIBLE DEL AGUA  89 
 
 
- Evaluación sostenibilidad ambiental, se detalla el análisis realizado y se describe las 
principales acciones de mejora para desarrollar la mitigación de los impactos 
evidenciados.  
2.3.4.3 Económica. 
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Económicamente el proyecto garantiza beneficios  directos a la población usuaria del 
producto, representado en ahorros en el consumo del servicio de agua y alcantarillado, 
menor demanda de infraestructura para tratamiento de aguas, en la medida que la 
capacidad instalada de las actuales plantas de tratamiento, puedan sostener la demanda,   
y ahorros en los entes encargados del manejo y preservación del recurso hídrico. Lo 
anterior está corroborado con los estudios desarrollados, y el factor beneficio/costo que 
es  mayor a 1 en el corto plazo, y  se maximiza en el mediano  plazo. 
No obstante se establece estrategias de explotación de beneficio mediante la 
socialización del proyecto al resto de la población de la ciudad de Bogotá. El detalle de 
los beneficios que garantiza la viabilidad económica se muestran en la línea base de 
sostenibilidad económica de la Gráfica 8 y en el Anexo N - Evaluación sostenibilidad 
económica, se muestra el detalle de los elementos evaluados y las principales acciones 
de mejora a implementar. 
 
Gráfica 8. Análisis de la evaluación de sostenibilidad económica 
Construcción del autor 
 
2.3.4.4 Matriz resumen de sostenibilidad. 
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En la Tabla 9, Matriz resumen de la evaluación de sostenibilidad del proyecto se detallan 
los resultados de la valoración a lo largo del ciclo de vida del proyecto y de acuerdo con 
los elementos de cada subcategoría. El proyecto requiere priorizar estrategias en todos 
los elementos evaluados en la categoría ambiental, y en la sub categoría comportamiento 
ético de la categoría social, los cuales demandan mayor atención, porque representan 
mayores riesgos. El detalle del análisis se muestra  en la Gráfica 9. 
 
 
Gráfica 9. Priorización de las estrategias de gestión de sostenibilidad del proyecto 
Construcción del autor 
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Tabla 9. Matriz resumen de evaluación de sostenibilidad 
Detalle de los resultados del análisis de sostenibilidad del proyecto. 
Integradores del P5 Categorías  Sub categorías Total Acciones de mejora/respuesta 
Producto: 
Infraestructura 
compuesta por un 
tanque de 
almacenamiento, 
sistema de 
bombeo y red  de 
tuberías conectada 
por un by pass  a 
los sanitarios. 
Proceso: Gestión 
del proyecto,  
implementación 
de la 
infraestructura. 
Objetivo: 
Disminuir el 
consumo de 
agua potable y 
alcantarillado en 
los hogares, en 
al menos 5 
m³/mes. 
 
Impactos: 
Generación de 
beneficios 
económicos 
directos e 
indirectos. 
 
 
 
económica 
Retorno de inversión -18 Socializar el proyecto al resto de la población de 
la ciudad de Bogotá, para maximizar los 
beneficios por reutilización del recurso hídrico 
en los hogares. 
Agilidad del negocio -6 
Estimulación económica -12 
 Subtotal -36  
ambiental 
Transporte 12 Minimizar desplazamientos e implementar uso 
racional del agua y de la energía.    
Establecer políticas de reciclaje del producto al 
término de su vida útil. 
Energía 18 
Residuos 11 
Agua 10 
 Subtotal 51  
social 
Prácticas laborales y 
trabajo decente 
-27 
Explotar la implementación de la propuesta  
piloto y así generar más empleos formales. 
Derechos humanos -18 
Implementación de mecanismos de control para  
garantizar los derechos humanos. 
Sociedad y 
consumidores 
-27 
Requerimientos de bienes y servicios en la 
comunidad de influencia directa. 
Comportamiento ético 15 Requerimiento mandatorio. 
 Subtotal -57  
Total evaluación de sostenibilidad -42  
Construcción del autor 
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El resultado de la evaluación realizada en las tres categorías, registra en conjunto un 
grado afectaciones menores a las cuales se les generó estrategias y acciones con garantía 
de gestión en el proyecto, con el fin de mitigar y minimizar dichas afectaciones. El 
detalle de las estrategias se muestra en el plan de sostenibilidad del Anexo UU. 
2.3.5 Ciclo de vida y eco indicadores. 
Para el presente proyecto se realiza el análisis del ciclo de vida del producto, calculando 
la huella de carbono, mediante la aplicación del estándar PAS 2050 e ISO 14040. 
2.3.5.1 Análisis de ciclo de vida del producto. 
En complementación a la valoración de sostenibilidad ambiental, se desarrolló el análisis 
del ciclo de vida del proyecto, mediante la aplicación del estándar PAS 2050 e ISO 
14040. 
 Objetivos del análisis de ciclo de vida:  
Conocer qué cantidad de emisiones son generadas por la implementación del proyecto 
en la UPZ Santa Cecilia de la localidad de Engativá, para definir las estrategias de 
sostenibilidad que mitiguen el impacto generado por las emisiones generadas con la 
implementación del proyecto. 
 El producto relevante a evaluar la huella de carbono: 
Infraestructura de reciclaje de agua, compuesta por un tanque de almacenamiento de 
polietileno, red de tuberías y accesorios, sistema de bombeo y todos los requerimientos 
mínimos de insumos y materiales necesarios para su instalación, así como los procesos 
de gestión de proyectos bajo la aplicación de buenas prácticas de gestión. 
Para este proyecto, de acuerdo con los objetivos, no se harán validaciones de los 
resultados de la huella de carbono, simplemente se diseñará la estrategia de mitigación 
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de impactos, a carácter propio, como aporte de sostenibilidad organizacional del 
proyecto. 
 La estrategia a implementar:  
La huella de carbono calculada, por efectos de este proyecto a lo largo de su ciclo de 
vida es: 3.300.908.983 kilogramos de CO2 equivalente. Los resultados y análisis 
realizado  se detallan en el Anexo O.  
El proyecto genera emisiones, sin embargo la mayor cantidad de las emisiones es 
generada durante la vida útil del producto, como se muestra en el detalle de la Gráfica 
17, que se muestra en el Anexo O. 
La propuesta de proyecto de reutilización de aguas grises, proveniente de las 
descargas de enjuague en las lavadoras, para posterior utilización en descargas de los 
sanitarios, reduce en 78,46 %  las emisiones de CO2 que se producen actualmente por 
ocasión del proceso de tratamiento de las aguas residuales que se proponen ahorrar, es 
decir los 5 m³  que se propone ahorrar mensualmente, a lo largo del ciclo de vida útil de 
la infraestructura, estimada en 15 años, con la implementación de esta propuesta de 
proyecto. Ver análisis que se muestra en el detalle de la Gráfica 18, que se muestra en el 
Anexo O. 
Estrategia a implementar: Con miras a generar mayor beneficio ambiental, 
adicionalmente a la reducción de emisiones de CO2, que de por sí el proyecto genera, se 
propone adicionalmente mitigar las emisiones de CO2 equivalente que se generan por la 
implementación de la propuesta de proyecto, hasta en un 20%, mediante la siembra de 
árboles en el área de influencia del proyecto. Para la materialización de ésta estrategia, 
se propone sea asumida por el proveedor que se seleccione para la implementación, 
como aporte de sostenibilidad de su participación en el proyecto, para el logro de este 
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objetivo se estima como un criterio de selección del proveedor, de acuerdo con lo 
estipulado en plan de las adquisiciones que se detalla en el Anexo II. 
2.3.5.2 Definición y cálculo de eco indicadores. 
En aras de garantizar la gestión de sostenibilidad del proyecto, se establece para su 
monitoreo y seguimiento, los siguientes indicadores mostrados en la Tabla 10. 
Tabla 10. Eco indicadores 
Detalle de las estrategias y de los indicadores para gestión de monitoreo y control de 
sostenibilidad. 
Estrategia Tipo Nombre Definición Objetivo 
Sostenibilidad  
económica 
Producto 
Beneficios 
recibidos 
Cantidad de 
agua 
ahorrada 
Medir el ahorro 
de agua 
Mitigación de 
emisiones de 
CO2 
Efecto 
Compensación 
de emisiones 
Mitigación 
de emisiones 
de CO2 
Mitigar 
emisiones 
de CO2 
Sostenibilidad  
Social 
Efecto 
Empleos 
generados 
Aporte social 
Medir el aporte 
social del proyecto 
Indicador Unidad Fórmula de cálculo 
Frecuencia 
de medición 
Responsable Meta 
Beneficios 
recibidos 
m³ 
Número de viviendas con 
infraestructura instalada y 
operativa x cantidad de 
metros cúbicos ahorrados. 
Mensual 
Gerente 
del 
Proyecto 
818.160 
m³/año 
Compensación 
de emisiones 
Unidad 
Número de árboles 
plantados dividido entre el 
número de árboles 
planeados para ser 
plantados. 
Mensual 
Profesional de 
gestión 
ambiental 
Plantar 
1.980 
árboles 
Empleos 
generados 
% 
Número de trabajadores 
formalmente vinculados 
dividido entre el número 
Mensual 
Profesional de 
gestión social 
100% 
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de trabajadores previstos 
para vinculación. 
Construcción del autor. 
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2.4 Estudio económico –Financiero 
A continuación se describe el detalle de los estudios económicos y financieros del 
presente proyecto. 
2.4.1 EDT del proyecto. 
El desarrollo de los estudios económicos se realizó con base en la Estructura 
Desagregada de Trabajo, nivel 5, que se  muestra en el Anexo D. 
2.4.2 EDT cuentas de control y planeación. 
Se determinan las cuentas de control del proyecto, a nivel 3 de la Estructura 
Desagregada de Trabajo, que en resumen identifica cuentas para entregables de 
formulación del proyecto, la gestión del proyecto en su ciclo de vida, además de la fase 
de implementación, del proyecto. El detalle se muestra en la Figura 16. 
Las cuentas de planeación se terminan a nivel 4 de la Estructura Desagregada de Trabajo 
y su detalle se encuentra en el Anexo  P.
USO SOSTENIBLE DEL AGUA  98 
 
 
 
Figura 16. EDT – Cuentas de control 
Construcción del autor. 
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2.4.3 Estructura desagregada de recursos – ResBS. 
Para el desarrollo del proyecto, se identifican los siguientes recursos mínimos e indispensables según la estructura 
desagregada de recursos, que se muestra a continuación  en la Figura 17. 
 
Figura 17. Estructura desagregada de recursos. 
Construcción del autor. 
Estructura desagregada de
recursos del  proyecto
Personas
Gerente (1)
Profesional de proyectos
(2) 
Profesional control 
y seguimiento (1)
Profesionales técnicos
(3)
Profesional HSEQ 
(1)
Profesional  social 
(1)
Profesional técnico
especialista (1)
Auxiliares
(3)
Auxiliar gestión 
ambiental (1)
Auxiliar seguridad y 
salud en el trabajo (1)
Auxiliar de calidad 
(1)
Equipos
Computadores portátiles
(10)
Impresora 
multifuncional (1)  para 
el equipo del  proyecto
Equipos de 
comunicación :Teléfonos 
(10) 
Vehículo (1)
Materiales
Tanques de polietileno
(13.636)
Bombas tipo lavadoras
(13.636)
Proveedor : Contratista
Externo
Cuadrilllas (40) con 2
personas cada una.
Director obra (1)
Profesional de control  
y seguimiento (1)
Locaciones
Oficina (1)  de un área 
total aproximada de 35 
m².
Oficina (1) Contratista
USO SOSTENIBLE DEL AGUA  100 
 
 
2.4.4  Estructura desagregada de costos – CBS. 
El proyecto requiere de los diferentes tipos de costos que se detallan a continuación en 
estructura desagregada de costos de la Figura 18. 
 
Figura 18. Estructura desagregada de costos. 
Construcción del autor. 
 
2.4.5 Presupuesto del proyecto. 
El presupuesto estimado para el proyecto corresponde  a: $ 9.663.603.483,000 incluye 
una reserva de contingencias estimadas en  $   1.990.941.271,000. 
El detalle del presupuesto estimado del proyecto se muestra en el Anexo Q. Y el  
resumen de las contingencias estimadas, se muestra a continuación en la Tabla 11.  
 
Estructura desegregada de
costos
Costos directos
Consumibles
Materalies de 
construcción varios
Árboles
Materiales
Tanques polietileno
(13.636)
Bombas tipo lavadoras
(13.636)
Costos indirectos
Costos de locaciones
Oficina (1)  de 35 m² para
el equipo de Gerencia del 
proyecto)
Oficina (1) Contratista
Costos de equipos
Computadores portátiles
(10)
Impresora 
multifuncional (1) para 
el equipo del proyecto
Equipos de 
comunicación :Teléfonos 
(10) Vehículo (1)
Costos de gestión de
proyectos
Directos
Gerente de 
proyectoProfesional de proyectos
(2) 
Profesionales 
(4)Auxiliares 
(3)
Indirectos
Director de obra
Personal 
administrativo
USO SOSTENIBLE DEL AGUA  101 
 
 
Tabla 11. Reserva de contingencias estimadas del proyecto 
Detalle del estimado de contingencias 
Concepto Estimación 
Por el costo del producto y servicio de instalación  (ver Anexo R)  $ 1.863.680.875  
Por estimación de gestión  (ver Anexo S)  $ 6.960.000  
Por riesgos  (ver Anexo K)  $ 120.300.397  
Subtotal contingencias  $     1.990.941.271 
Construcción del autor. 
 
El estimado del presupuesto se desarrolló mediante la agregación de estimados 
utilizando la  herramienta Microsoft Project. Las estimaciones base son: 
 - La estimación de las duraciones de las actividades que se detallan en el Anexo T. 
-La estimación de los recursos en horas hombres, para cada actividad que se detallan en 
el Anexo U. 
2.4.6 Fuentes y uso de fondos. 
De acuerdo con el direccionamiento estratégico que se plantea para este proyecto, las 
fuentes de financiación planteadas, provienen de recursos asignados por la Alcaldía de 
Bogotá, previa aprobación de la propuesta de proyecto. A continuación se presenta en la 
Tabla 12, el detalle de las fuentes y uso de los fondos. 
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Tabla 12. Fuentes y uso de fondos. 
Detalle de las cuentas de uso de fondo  
Fuente Alcaldía 
de Bogotá EDT Concepto Fondos 
$9.663.603.483 
 Reserva de contingencia  
  $ 
1.990.941.272 
 1.2.1  
Consulta y recopilación de información sobre 
reutilización de aguas domésticas   $          796.518  
 1.2.2  Clasificación de la información   $       2.688.250  
 1.2.3  
Requerimientos del alcance preliminares del 
sistema de reutilización de aguas domésticas   $          920.974  
 1.3.2  Acta constitución    $          254.339  
 1.3.3  Identificación de los involucrados   $          497.824  
 1.3.4  Programación del proyecto   $       4.103.678  
 1.3.5  Planes del proyecto   $       3.057.302  
 1.3.6  Gestión de monitoreo y control   $     59.819.760  
 1.3.7  Gestión de implementación   $     95.304.126  
 1.3.8  Gestión de cierre   $       1.649.042  
 1.4.2  Estudio técnico   $       1.436.676  
 1.4.3  Estudio de mercado   $       3.982.592  
 1.4.4   Estudio de sostenibilidad    $       2.804.881  
 1.4.5   Estudios Económicos y financieros   $       1.778.565  
 1.5.2    Evaluación del proyecto en la Alcaldía de Bogotá   $     10.454.304  
 1.5.3  
  Instalación física infraestructura de reutilización 
de aguas   $ .483.113.380  
Construcción del autor. 
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2.4.7 Flujo de caja del proyecto. 
El flujo de caja para el proyecto, desarrollado con la herramienta Microsoft 
Project y con base en el cronograma, se detalla en la Gráfica 10. No se incluyen 
las contingencias. 
 
 Gráfica 10. Flujo de caja del proyecto. 
Construcción del autor. 
 
2.4.8 Evaluación beneficio/costo. 
 El presente proyecto se clasifica de tipo social y se utilizó la herramienta 
beneficio/costo para valorar los objetivos propuestos y determinar los impactos 
en la sostenibilidad del uso del recurso hídrico, por la implementación del 
proyecto. 
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A continuación, en el Tabla 13, se relacionan los datos de entrada, con base en los cuales 
se desarrolla la evaluación beneficio costo. 
Tabla 13. Datos de entrada – Evaluación beneficio / costo. 
Información base para el desarrollo de la evaluación 
Concepto Dato 
Número de viviendas  estrato 3  medio - bajo en la  UPZ 31 - Santa 
Cecilia, localidad de Engativá; (1) 
13.636 
Estimativo de ahorro en el consumo  de agua potable (m³/mes/ vivienda) 5 
Costo acueducto (2) consumo básico $/ml 2.202,22  
Costo alcantarillado (2), consumo básico $/m³ 1.349,37  
Fuentes de Información: (1): Los datos registrados de número de viviendas por estrato, 
costos de Acueducto y Alcantarillado consumo básico,  fueron tomados de: DANE  - SDP   - 
2. Población, viviendas y hogares por estrato socioeconómico - Inventario de información en 
materia estadística sobre Bogotá  -  Secretaría distrital de planeación (Datos del año 2011). 
(2): Acueducto, Agua y Alcantarillado de Bogotá D.C. Tarifa acueducto y alcantarillado 
Bogotá año 2016 
Recuperado de :  
http://www.acueducto.com.co/wpsv61/wps/portal/!ut/p/c5/hY47DoJQEEXXwgpmeF8oiSK
gwNMgCjTkxRDE8LEwJuxeiI0NMlOee88MFDBtr99NrV_N0OsWMihEaZlJlEifoJJki4Hj
upagjJ4ZnXguyo3n-
EyGiIpcEEnMkxOmCcWArrSv872fhMd3NgaK26GKPBORf_k__8xxYRyE2B-
6CtIVS84hE5BDIRe-3bPDxNuq1rcRnl2GzfH-GGvD-
AD2vr90/dl3/d3/L0lDU0lKSWdrbUEhIS9JRFJBQUlpQ2dBek15cXchLzRCRWo4bzBGbE
dpdC1iWHBBRUEhLzdfODFTTVM3SDIwTzcyRDBJQUVFODYzNDNGRjIvMEhFY0U
3NTkyODY2Mg!!/?WCM_PORTLET=PC_7_81SMS7H20O72D0IAEE86343FF2_WCM
&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/eaabv6/sacueducto/aservicios/aservsec
principal/serviciostarifas 
Fecha consulta: 29 de febrero de 2016. 
Construcción del autor. 
Continuación… 
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Continuación Tabla 13. 
Información base para el desarrollo de la evaluación 
Concepto Dato 
Ahorro mensual consumo básico $/vivienda 17.758  
Ahorro anual consumo básico acueducto y alcantarillado $/vivienda 213.095  
Tasa interés anual según Banco de la República - (Efectivo anual) (3): 6,075% 
Incremento del costo del servicio de acueducto y alcantarillado es de 6,63 % anual 
según tarifas públicas por el acueducto de Bogotá D.C. para el año 2016. 
6,63% 
Con incrementos del IPC. Se estima 7,45%  (valor del IPC en febrero 2016) (4) 7,45% 
Fuentes de Información:  
(3): Fuente: Banco de la República, Banco Central de Colombia-Tasa Interbancaria (TIB) 
para plazo un mes es: 6,075 %.  Recuperado de : http://www.banrep.org/es/ibr 
 Fecha Consulta: 29 febrero 2016. 
(4): Fuente de Información: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 
- Boletín Técnico- Índice de Precios al consumidor, Bogotá D.C., 5 de febrero de 2016. 
Recuperado de: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ipc/bol_ipc_ene16.pdf  
Fecha de consulta: 29 febrero 2016. 
Construcción del autor 
 
El resultado de la evaluación beneficio/costo, se detalla en la Tabla 14. 
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Tabla 14. Evaluación beneficio / costo  
Evaluación B/C anual proyectado, de implementación de la infraestructura de 
reutilización de aguas. 
Concepto 
Años 
2017 2018 2019 2020 
Meta anual del proyecto 
piloto (Número de viviendas 
con instalación de acuerdo 
al cronograma planeado) 
2.200 11.436 - - 
Ahorro  anual consumo 
básico de acueducto y 
alcantarillado /meta ($) 
- 86.106.387 2.777.395.183 3.202.218.266 
Costo anual  
implementación sistema  
ahorro agua potable 
385.825.400 6.111.233.457 1.175.603.354 - 
Beneficio/costo 0 0,01 2,363 >7 
Beneficio/costo sería > 2,36 a partir del segundo año, tomando como base la proyección de 
número de viviendas en el periodo 10, estimado en 11.650 viviendas. Ver análisis de la demanda 
en la Gráfica 5. 
Construcción del autor 
 
2.4.9 Análisis de sensibilidad. 
En la evaluación beneficio/costo de proyecto, se realizan los siguientes análisis de 
sensibilización con modelos estáticos: 
- Análisis de sensibilidad 1: Con base en el presupuesto incluyendo las 
contingencias de estimación del costo del producto y del costo de su instalación, 
cuantificadas en $1.781.847.514 durante la fase de implementación. Ver Tabla 
11. 
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- Análisis de sensibilidad 2: Con base en el presupuesto incluyendo todas las 
reservas de contingencias, estimadas en $ 1.990.941.271 durante la fase de 
implementación. Ver Tabla 11. 
- Análisis de sensibilidad 3: Con base en el presupuesto incluyendo todas las 
reservas de contingencias y con base en el supuesto que sólo el 80% de la 
población piloto, (número de viviendas pasa de 13.636 a 10.908), implemente la 
infraestructura de reutilización de aguas grises domésticas.  
En la Tabla 15, Se muestra el resumen los resultados del análisis de sensibilidad, 
incluido el comparativo de la evaluación beneficio/costo inicial del proyecto, con base 
en el cronograma estimado, que tiene fecha de inicio de la instalación de la 
infraestructura de noviembre de 2017, y finalizando en enero del 2019. 
Tabla 15. Resumen de resultados evaluación B/C inicial y análisis de sensibilidad.  
Comparativo de los resultados evaluación B/C inicial y los análisis de sensibilidad 
Concepto 
Años 
2017 2018 2019 2020 
B/C inicial  0,000  0,014  2,362 >7 
Análisis de sensibilidad Nº 1 0,000  0,014  2,362 >7 
Análisis de sensibilidad Nº 2 0,000  0,014  1,395 >7 
Análisis de sensibilidad Nº 3 0,0000  0,011  1,116 >7 
Construcción del autor 
 
A continuación se muestran los detalles de los análisis de sensibilidad realizados, de 
acuerdo con en la Tabla 16. 
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Tabla 16. Detalle análisis de sensibilidad. 
Detalle  del comportamiento de los conceptos, con base en el cual se realizó el análisis. 
Concepto 
Años 
2017 2018 2019 2020 
Análisis de sensibilidad Nº 1 
Meta anual del proyecto 
piloto (Número de 
viviendas con instalación 
de acuerdo al cronograma 
planeado) 
2.200 11.436 - - 
Ahorro  anual consumo 
básico de acueducto y 
alcantarillado /meta ($) 
0,0 $  86.106.387 $  2.777.395.183 $ 3.202.218.266 
Costo anual  
implementación sistema  
ahorro agua potable 
$ 385.825.400 $ 6.111.233.456 $  1.175.603.354 - 
Beneficio/costo (B/C) - 0,014 2,363 >2 
Análisis de sensibilidad Nº 2  
Costo anual  
implementación sistema  
ahorro agua potable 
$   385.825.400 $ 6.111.233.456 $ 1.990.941.272 - 
Beneficio/costo (B/C) - 0,014 1,395 >1 
La propuesta piloto de implementación de la infraestructura de reutilización de aguas en la  UPZ 
31 - Santa Cecilia, garantiza los impactos o beneficios en el ahorro del consumo  agua, a partir 
del año 3, respecto a los costos de la implementación. 
Construcción del autor 
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Continuación Tabla 16. Detalle análisis de sensibilidad 
Detalle  del comportamiento de los conceptos, con base en el cual se realizó el análisis. 
Concepto 
Años 
2017 2018 2019 2020 
Análisis de sensibilidad Nº 3 
Ahorro  anual 
consumo básico de 
acueducto y 
alcantarillado /meta 
($) 
- $  68.885.109 $  2.221.916.146 $ 2.561.774.613 
Costo anual  
implementación 
sistema  ahorro agua 
potable 
$   385.825.400 $ 6.111.233.456 $ 1.990.941.272 - 
Beneficio/costo 
(B/C) 
-  0,011  1,116  >1 
La propuesta piloto de implementación de la infraestructura de reutilización de aguas en la  
UPZ 31 - Santa Cecilia, garantiza los impactos o beneficios en el ahorro del consumo  agua, 
a partir del año 3, respecto a los costos de la implementación. 
Construcción del autor 
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3 Planificación de proyecto 
A continuación se detallan los entregables de la planificación de este proyecto que serán 
la hoja de ruta definida para la gestión exitosa del proyecto, de acuerdo con el estándar 
de gestión del PMI. 
3.1 Programación 
La hoja de ruta para la gestión del desempeño del proyecto, se detalla a continuación. 
3.1.1 Línea base de alcance. 
La base de comparación para la gestión del desempeño del proyecto, con respecto al 
alcance, se detalla en los anexos: Anexo D. EDT del proyecto, el Anexo V. Diccionario 
de la EDT  y el  Anexo W. Enunciado del alcance del proyecto. 
3.1.2 Línea base de tiempo. 
La base de comparación con los resultados del desempeño del proyecto, con respecto al 
cronograma, se realizó con la herramienta Microsoft Project y  con base en el detalle de 
descrito en el  Anexo T. Estimaciones de las duraciones de las actividades, mediante la 
técnica de los tres puntos y el Anexo U. Estimado de recursos en horas hombres, para 
cada actividad y los estimados de costo de las horas hombres del equipo de gestión del 
proyecto, que se detalla en el anexo VV. 
3.1.2.1 Diagrama de Red. 
Se muestra en el  Anexo X. Diagrama de red. 
3.1.2.2 Cronograma. 
Se muestra en el  Anexo Y. Cronograma del proyecto. 
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3.1.2.3 Nivelación de recursos. 
En la Gráfica 11, se muestra el detalle del trabajo asignado a cada recurso, de acuerdo con el cronograma de trabajo 
desarrollado. 
 
Gráfica 11. Nivelación de recursos 
Construcción del autor. 
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3.1.2.4 Uso de recursos. 
Para el presente proyecto, se determinó  los requerimientos de recursos en horas 
hombres, respecto a cada entregable y las actividades requeridas según muestra en el  
Anexo Z. Uso de recursos y en el Anexo PP. Estado de trabajo de los recursos de 
trabajo. 
3.1.3 Línea base de costos con presupuesto a nivel para cuentas de control. 
En la Gráfica 12, se muestra la línea base de costos del proyecto, a nivel 3 de la 
estructura desagregada de trabajo. 
 
Gráfica 12. Línea base costo con presupuesto a nivel 3 de la EDT 
Construcción del autor 
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3.1.4 Indicadores. 
En el desarrollo de este proyecto se determinó que la gestión de monitoreo y control, la 
herramienta de Microsoft Project y los siguientes indicadores principales de desempeño 
que se listan a continuación en la Tabla 17. 
Tabla 17. Indicadores 
Detalle de los principales indicadores de gestión del desempeño del proyecto. 
Indicador Descripción Objetivo 
1 PV (CPTP) 
Valor planificado 
 
Mantener la línea base  del 
desempeño. 
2 EV (CPTR) 
Medición del trabajo  
ejecutado respecto del 
 presupuesto autorizado. 
Medir avance del trabajo y 
establecer tendencias de 
desempeño. 
3 AC (CRTR) 
el costo real en que se incurra por  
la ejecución de cada entregable. 
Medir todos los costos en que 
se incurra. 
4 SV (VP) 
Variación respecto al 
 cronograma planeado. 
Medir el desempeño en 
términos de variaciones de 
cronograma y costos planeados. 5 CV (VC) 
Variación respecto a los 
costos planeados. 
6 SPI (IRP) 
Índice de desempeño del cronograma 
planeado 
Medir la eficiencia del 
cronograma planeado. 
7 CPI (IRC) 
Índice de desempeño de  
costos planeados. 
Medir eficiencia de los costos 
planeados. 
Construcción del autor 
En el proceso de monitoreo y control  se determinará los anteriores indicadores 
utilizando la herramienta  Microsoft Project, de acuerdo con la vista de seguimiento y 
que muestra EN las cuentas de control establecidas para el proyecto. 
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 Curva S medición de desempeño 
En la Gráfica 13, se visualiza la curva S medición del desempeño. 
 
 
Gráfica 13. Curva S medición de desempeño 
Construcción del autor. 
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 Curva S de presupuesto 
En  la Gráfica 14, se visualiza a curva S de presupuesto planeada, a lo largo del ciclo de 
vida del proyecto. No se incluye la reserva de contingencias. 
 
Gráfica 14. Curva S de presupuesto. 
Construcción del autor 
 
 Otros indicadores 
En concordancia con las herramientas descritas en el plan de gestión de tiempos  que se 
muestra en el Anexo CC, y el  plan de gestión de costos que se muestra en el Anexo DD, A 
criterio del Gerente del Proyecto, se utilizarán los siguientes indicadores de gestión que se 
muestran en la Tabla 18. 
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Tabla 18. Otros indicadores 
Descripción de indicadores complementarios para la gestión del proyecto. 
Construcción del autor. 
 
3.1.5 Riesgos principales con impacto probabilidad, ocurrencia y acciones. 
A continuación, en el Tabla 19,  se detallan los principales riesgos identificados en el 
proyecto. 
 
 
 
 
Indicador Descripción Objetivo 
1 EAC 
Pronóstico de estimación a 
la conclusión del proyecto, 
teniendo en cuenta el 
desempeño real del costo del 
proyecto. 
Medir  el desempeño futuro del 
costo, con base en los índices de 
desempeños actuales del proyecto. 
2 TCPI 
Medición del desempeño, 
del trabajo que falta 
completar en una fecha de 
estado determinada. 
 
 
Obtener una proyección del costo 
que debe tenerse, para el trabajo que 
falta de ejecutar en el proyecto, a 
una fecha de estado determinada, 
con el fin de lograr las metas 
fijadas. 
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Tabla 19. Riesgos principales 
Detalle de los riesgos identificados de mayor atención y de gestión prioritaria en el proyecto 
Name 
Probabilidad  
y valoración 
Impacto 
 ($ MCOP) 
Contingencia  
 ($ MCOP) 
Revised response 
Revised 
actions 
1 
Cambio de políticas 
 en la Alcaldía 
90% H  $   345,27   $    (310,74) 
Evitar : Socializar con 
nueva administración  Seguimiento 
semanal  
2 
Falta de interés por el proyecto 
 en la Alcaldía de Bogotá 
80% H  $    306,91   $    (245,53) Aceptar 
3 
Que se demande implementación  
a cero costos. 
80% H  $    306,91   $    (245,53) 
Aceptar  : Redefinir  el 
proyecto  Revaluar el 
proyecto 
4 
Que no se obtenga recursos de 
financiamiento en el Distrito 
80% H  $    306,91   $    (245,53) Aceptar 
5 Que sea aplazado el proyecto. 80% H  $    306,91   $    (245,53) Aceptar 
Revaluar el 
proyecto. 
6 
Incumplimiento al cronograma  
de implementación 
50% H  $    191,82   $      (95,91) Mitigar : Cláusulas de 
apremios en retrasos 
mayores al 10%  
 del cronograma 
Seguimiento 
semanal  
7 
Deficiencias de gestión con 
afectación a la calidad de la 
instalación 
50% H  $    191,82   $      (95,91) 
8 Omisión en el alcance 30% H  $    115,09   $      (34,53) 
Aceptar: Redefinir  el 
proyecto. 
Revaluar el 
proyecto 
Construcción del autor. 
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3.1.6 Organización 
A continuación se detalla la estructura organizacional propuesta para la gestión del 
proyecto. 
3.1.6.1 Estructura organizacional 
EL proyecto, propone la estructura organizacional, que se muestra a continuación en la 
Figura 19, sin embargo, con el cumplimiento del hito 17: Aprobación de la propuesta, 
deberá revaluarse y ajustarse según corresponda a las condiciones de momento. 
 
Figura 19. Estructura de desglose de la organización 
Construcción del autor. 
 
3.1.6.2 Matriz de responsabilidad RACI. 
En la Figura 20, se describen  roles y las responsabilidades de acuerdo con los entregables 
a nivel 3 de la EDT del Anexo D y la estructura desagregada de recursos del proyecto, que 
se muestra en la Figura 17. 
 
Estructura de desglose de
la organización
Alcaldía de Bogotá
D.C.
Delegado del Organo de
Control Interno
Delegado Secretaría
General
Delegado de Planeación
Distrital
Equipo Gerencia del
Proyecto (Consultoría
externa)
Gerente del 
Proyecto
Profesionales
Auxiliares
Contratista de  
implementación
USO SOSTENIBLE DEL AGUA  119 
 
 
Matriz RACI 
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1.2.1  Descripción fuente del problema R C C I I I I   I 
1.2.2 Formulación del proyecto caso R A C C C C C   C 
1.3.2  Acta constitución  A R C C C C C   C 
1.3.3 Identificación de los involucrados A R R I I I I   C 
1.3.4 Programación del proyecto A R A C C C C   C 
1.3.5 Planes del proyecto A R C A A A A   C 
1.3.6 Gestión de monitoreo y control A R C A A A A   C 
1.3.8 Gestión de implementación A R C A A A A   C 
1.3.9 Gestión de cierre A R C A A A A   C 
1.4.2 Estudio técnico R R C C C C C   A 
1.4.3 Estudio de mercado R R C C C C C   A 
1.4.4 Sostenibilidad  R R C C C C C   A 
1.5.2 
Evaluación del proyecto en la 
Alcaldía de Bogotá 
A R R R R R R C R 
1.5.3 
Instalación física infraestructura de 
reutilización de aguas 
A R R R R R R C C 
1.4.2 Cierre de adquisiciones A R R R R R R C C 
R = Responsible. A = Accountable.     C = Consult. I = Inform 
Figura 20. Matriz RACI 
 Construcción del autor.
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3.2 Planes del proyecto 
Para el presente proyecto se elaboraron los siguientes planes de gestión: 
3.2.1 Plan de gestión del proyecto. 
El plan de gestión del proyecto, es la hoja de ruta a seguir para el cumplimiento del 
objetivo de este proyecto. (Ver Anexo AA). 
3.2.2 Planes subsidiarios de áreas de conocimiento. 
Los siguientes son los planes de gestión subsidiarios elaborados para este proyecto caso. 
 Plan de gestión del alcance. (ver Anexo BB) 
 Plan de gestión del tiempo. (ver Anexo CC) 
 Plan de gestión del costo (ver Anexo DD) 
 Plan de gestión de la calidad (ver Anexo EE) 
 Plan de gestión de recursos humanos (ver Anexo FF) 
 Plan de gestión de las comunicaciones (ver Anexo GG) 
 Plan de gestión del riesgo (ver Anexo HH) 
 Plan de gestión de las adquisiciones (ver Anexo II) 
 Plan de gestión de los involucrados (ver Anexo JJ ) 
3.2.2.1 Planes auxiliares de áreas de conocimiento. 
Se elaboraron los siguientes planes auxiliares de áreas de conocimiento. 
 Plan de cambios (ver Anexo KK) 
 Plan de requerimientos (ver Anexo LL) 
 Plan de mejoras (ver Anexo MM) 
3.2.2.2 Planes de áreas complementarias del conocimiento. 
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Para la gestión integral se establecen los siguientes planes de áreas complementarias así: 
 Plan de gestión de reclamaciones. 
El detalle de este documento, se muestra en el anexo  Anexo SS. 
 Plan de gestión ambiental. 
El detalle de este documento, se muestra en el  Anexo TT. 
No se presenta  un plan de gestión financiera, ni plan de seguridad, por cuanto este 
proyecto se propone sea implementado con recursos asignados por la Alcaldía de Bogotá, 
previa valoración y aprobación de la propuesta de proyecto. La financiación 
corresponderá y estará incluida  a la planeación estratégica de las finanzas de la Alcaldía, 
y en la entidad adjunta o delegada a la que sea asignado el proyecto para su 
implementación, y en la vigencia en donde se aprobada la implementación del proyecto y 
de acuerdo a la normativa vigente.  
El proyecto podrá ser revaluado de acuerdo con los requerimientos que pueda hacer el 
ente evaluador y esto generará nuevas estrategias de financiación según sean los 
requerimientos, los cuales serán atendidos por el Gerente del Proyecto, siempre que le sean 
delgadas por la Alcaldía de Bogotá o la dependencia que este asignada en dicha labor. 
Todo el proceso de financiación corresponderá y estará alineada con los procesos que estén 
vigente en la entidad y será de obligatorio cumplimiento, sin  que el Gerente del Proyecto 
tenga autoridad para dichos procesos. De igual manera, surtida la instancia de aprobación 
el proyecto será revaluado y ajustado, lo que permite se elaboren las planes de seguridad y 
financiero, de ser necesario y a criterio del Gerente del Proyecto. 
3.2.3 Plan de sostenibilidad. 
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El plan de gestión de sostenibilidad a implementar, en este proyecto se detalla en el 
Anexo UU.
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4 Conclusiones  
No es fácil generar conciencia respecto del uso sostenible de los recursos naturales, en una 
sociedad de fácil acceso al recurso hídrico, que actualmente no cuenta con  reglamentación 
eficaz para garantizar su uso eficiente y sostenible. Por lo anterior se hace necesario se 
adopten medidas más contundentes para garantizar el cumplimiento de los pocos 
lineamientos institucionales para la preservación del recurso hídrico y conservación del 
medio ambiente. 
La sostenibilidad en el uso del recurso hídrico, es potencialmente obligatoria, se prevé en 
los próximos años el agotamiento del recurso. Hoy día se evidencian los primeros síntomas 
del uso no sostenible del recurso hídrico en nuestro entorno general, con el correspondiente 
deterioro de la calidad de vida, que nos obliga a establecer e implementar acciones 
tendientes a desarrollar el hábito y generar consciencia en el uso adecuado y sostenible de 
los recursos, especialmente el hídrico, iniciando desde los hogares. 
Con la implementación del presente proyecto, los beneficios se comienzan a percibir una 
vez se inicie el proceso de instalación de la infraestructura, lo cual permite la 
compensación a medida que avanza la implementación. Se recibe beneficios por conceptos 
de la instalación mes a mes, lo que hace que las fuentes de dinero, sean compensada a 
medidas que avanza la ejecución,  incluso con financiación al usuario final en un mínimo 
de 12 meses, a partir de la instalación. 
  En la Gráfica 15,  se detalla el recibo de beneficios versus el uso de los fondos 
necesarios  para la implementación del proyecto, con base en  la proyección de 
financiación final a los usuarios de la infraestructura producto de este proyecto.
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Gráfica 15. Relación beneficios uso de fondos 
Construcción del autor 
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De igual manera, la relación beneficio costo, mantiene la tendencia al alza en el corto el plazo, 
como se muestra en la Gráfica 16, en el cual los beneficios generados por el ahorro en el 
consumo del recurso hídrico en los hogares de la UPZ Santa Cecilia versus el costo anual de la 
implementación, es muy satisfactorio. 
 
Gráfica 16. Beneficio/costo anual proyectado de implementación infraestructura de reutilización 
de aguas grises 
Construcción del autor 
 
No obstante lo anterior, teniendo como referencia los tres escenarios del análisis de sensibilidad 
estático realizado a la evaluación beneficio costo en la fecha de terminación del proyecto 
prevista en 2019, se realizó el análisis dinámico de los mismos escenarios utilizando la 
herramienta de Oracle Cristal Ball, del cual se concluye que la certeza del caso base inicial es de 
tan sólo el 50,9%, sin embargo decrece levemente en cada escenario y de acuerdo con las 
combinación de las variables hasta un mínimo de certeza del 30,4%.  
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A continuación en la Gráfica 17, se muestra el resumen de los análisis dinámicos de la 
evaluación beneficio costo en la terminación del proyecto estimada en el año 2019 y en el Anexo 
AAA, se muestra el detalle del cada análisis dinámico en cada uno de los escenarios definidos.  
 
Gráfica 17. Resumen de análisis dinámico de la relación beneficio costo -2019 
Construcción del autor 
 
De acuerdo con el anterior análisis, y adicionando los beneficios que se tienen por la 
ejecución de esta propuesta de proyecto, respecto a la reducción de las emisiones de CO2, tal 
como se detallan la Gráfica 19 de este documento, es concluyente que es una excelente estrategia 
de sostenibilidad para ser apoyada  por el Distrito. 
No obstante lo anterior, se soporta la anterior conclusión, en que la actualidad, las políticas 
de estado están direccionadas hacia la construcción de infraestructura que contribuya a la 
reducción en el consumo de recursos hídricos y energéticos, es así como el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio de la República de Colombia, mediante Decreto 1285 de junio de 
USO SOSTENIBLE DEL AGUA  127 
 
 
2015, el cual modificó el Decreto 1077 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector 
Vivienda, Ciudad y Territorio), (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de la Republica de 
Colombia, 2015), y estableció los lineamientos de construcción sostenible para edificaciones, 
encaminadas al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y al ejercicio de actuaciones 
con responsabilidad ambiental y social.  De igual forma definió los lineamientos y parámetros 
técnicos para la construcción sostenible, adoptó las medidas para el ahorro de agua y energía en 
edificaciones; entre otros aspectos, y definió los porcentajes obligatorios de ahorro en agua y 
energía según clima y tipo de edificaciones. 
El gobierno está direccionando la implementación de estrategias dirigidas hacia la construcción 
sostenible y otorga incentivos que motiven su cumplimiento; sin embargo el decreto en mención, 
en el artículo 2, define claramente que se debe "Dar cumplimiento a las disposiciones sobre 
construcción sostenible que adopte el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio o los 
municipios o distritos en ejercicio de sus competencias.", lo que la convierte de obligatorio 
cumplimiento. 
El gobierno nacional otorgó la potestad a los municipios y de acuerdo al alcance de sus 
competencias, definir las estrategias más acordes que conlleven al cumplimiento de los 
requerimientos establecidos en el Decreto 1285 de 2015.  En este sentido la propuesta para el uso 
eficiente del recurso hídrico, mediante la reutilización de aguas grises producto del enjuague en 
lavadoras y para uso en sanitarios, aplica como estrategia para el cumplimiento del decreto 
expedido por la nación. 
  Adicionalmente a lo anterior, también se soporta la conclusión desde el ámbito normativo, 
ya que el Ministerio del Medio Ambiente en su política nacional para la gestión integral del 
recurso hídrico (Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2016), estableció ocho 
principios y seis objetivos específicos para el uso y aprovechamiento eficiente del agua y de 
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igual manera para prevención de la contaminación hídrica.  Dichos objetivos están encaminados 
a asegurar la asignación eficiente del recurso, reducir los conflictos por uso, fortalecer la 
planificación y mejorar el conocimiento del mismo. 
Dentro del marco normativo y pactos por el uso eficiente del agua de la Administración del 
recurso hídrico de las políticas del Ministerio del Medio Ambiente, se tienen: 
Según lo establecido por la Ley 99 de 1993, el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible es el organismo rector de la gestión del medio ambiente y 
de los recursos naturales renovables, encargado de definir y formular, 
garantizando la participación de la comunidad, las políticas y regulaciones a las 
que se sujetarán la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, 
manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, entre ellos 
el agua. 
En el año 1997 se expide la Ley 373 por la cual se establece el “Programa 
para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua”; entendiendo este programa como 
un conjunto de proyectos y acciones dirigidas que platean y deben 
implementar los usuarios del recurso hídrico, allí establecidos, para hacer un 
uso eficiente del agua 
Por otra parte en el año 2010 el entonces Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial expidió la Política Nacional para la Gestión 
Integral del Recurso Hídrico, la cual los principios, objetivos y estrategias para 
el manejo del recurso hídrico en el país, la cual establece como principio 6 
“Ahorro y uso eficiente: el agua dulce se considera un recurso escaso y por lo 
tanto, su uso será racional y se basará en el ahorro y uso eficiente”. 
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De acuerdo al Decreto 3570 de 2011, artículo 18 numeral 2, se establece 
como responsabilidad de la Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible dirigir las acciones 
destinadas a velar por la gestión integral del recurso hídrico, a fin de promover 
la conservación y el aprovechamiento sostenible del agua. 
Pactos por el Uso Eficiente del Agua 
En desarrollo de lo anterior, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha 
suscrito los pactos de uso eficiente del agua, como mecanismos voluntarios para 
avanzar en acciones que promuevan prácticas de uso eficiente en los sectores 
priorizados de acuerdo con su demanda de agua (IDEAM, 2010): 1) El Pacto de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua para el sector de acueducto y alcantarillado, 
suscrito con ANDESCO en septiembre de 2012; 2) El Pacto de Uso Eficiente para 
promover el uso eficiente del agua en las actividades de adecuación de tierras, 
suscrito con la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria en diciembre de 
2013; y 3) El Pacto de Uso Eficiente del Agua para el sector hidroeléctrico 
suscrito con ANDESCO en marzo de 2014.” 
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Anexos 
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Anexo A. Selección de alternativa 
Selección de Alternativa - Método Analítico Jerárquico 
Definici
ón de 
Criterios 
y 
Alternat
ivas 
Criterios de selección Alternativas  propuestas 
C1: Bajo Costo A1: Planta tratamiento aguas residuales: Uso doméstico 
C2: Fácil Instalación  A2: Infraestructura para reutilización aguas lluvias 
C3: Uso Doméstico  A3: Infraestructura para reutilización de aguas lavadoras 
C4: Seguridad, confiablidad operativa A4: Infraestructura Ahorradora: Griferías 
Análisis de criterios 
  
   Matriz A de n= 4 
 
Matriz  A-normalizada       Matriz  W      
Descripción 
criterio 
 
C1 C2 C3 C4     C1 C2 C3 C4   ∑filas   
(W)=∑filas/n 
elementos   
Matriz 
A x W 
Bajo costo C1 1,00 2     2     2       C1 0,40 0,50 0,36 0,29   1,55   0,39   0,40 
Fácil 
instalación C2  1/2 1,00 2     2       C2 0,20 0,25 0,36 0,29   1,10   0,27   0,26 
Uso 
doméstico C3  1/2  1/2 1,00 2       C3 0,20 0,13 0,18 0,29   0,79   0,20   0,19 
Seguridad, 
confiablidad 
operativa C4  1/2  1/2  1/2 1,00   C4 0,20 0,13 0,09 0,14   0,56   0,14   0,15 
                                  0,40 
∑Columnas   2,50 4,00 5,50 7                         
1/∑Columnas   0,40 0,25 0,18 0,14       
Construcción del autor. 
Continúa… 
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Continuación Anexo A. Selección de alternativa 
Selección de Alternativa - Método Analítico Jerárquico 
 
    Índice de Consistencia aleatorio en función de matriz n 
    n 1 2 3 4 5 6 7 8 
      CA RI 0 0 0,525 1 1,115 1,25 1,341 1,4 
        n 9 10 11 12 13 14 15 16 
λ máx. de W 0,40   CA RI 1,452 1,484 1,513 2 1,555 1,570 1,583 1,6 
IC= λ máx. de W -n/n-1 -0,93     RI=0 Matriz consistente           
RI= IC/CA = -1,02/0,82 -1,05     RI<=0,10 
        RI>0,11 Matriz tiene una inconsistencia inadmisible   
 
 Análisis de alternativas. 
   Matriz A de n= 4 
 
Matriz  A-normalizada  Matriz  W 
Descripción Alternativas C1 A1 A2 A3 A4   A1 A2 A3 A4 
 
∑filas 
 
Pesos  
(W) 
Planta tratamiento aguas 
grises: uso doméstico A1 1,00  1/7  1/9  1/5 A1 0,05 0     0     0     
 
0,16 
 
0,04 
Infraestructura para 
reutilización aguas lluvias A2 7     1,00  1/9  1/3 A2  1/3 0,08 0     0     
 
0,51 
 
0,13 
Infraestructura para 
reutilización de aguas 
lavadoras A3 9     9     1,00 9     A3  2/5  2/3 0,75  6/7 
 
2,70 
 
0,67 
Infraestructura ahorradoras: 
griferías A4 5     3      1/9 1,00 A4  2/9  2/9 0     0,09 
 
0,63 
 
0,16 
∑Columnas   22,00 13,14 1,33 10,53           
 
      
1/∑Columnas   0,05 0,08 0,75 0,09           
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Continuación Anexo A. Selección de alternativa. 
Selección de Alternativa - Método Analítico Jerárquico 
 
                             
 
C2 A1 A2 A3 A4   A1 A2 A3 A4 
 
∑filas 
 
Pesos  
(W) 
Planta tratamiento aguas grises: 
uso doméstico A1 1,00  1/2  1/7  1/7 
A
1 0,06 0     0     0     
 
0,24 
 
0,06 
Infraestructura para reutilización 
aguas lluvias A2 2     1,00  1/5 2     
A
2  1/8 0,14  1/8  1/3 
 
0,71 
 
0,18 
Infraestructura para reutilización 
de aguas lavadoras A3 7     5     1,00 3     
A
3  2/5  5/7 0,60  1/2 
 
2,21 
 
0,55 
Infraestructura ahorradoras: 
griferías A4 7     1/2  1/3 1,00 A4  2/5 0      1/5 0,16 
 
0,84 
 
0,21 
∑Columnas   
17,0
0 7,00 1,68 6,14           
 
      
1/∑Columnas   0,06 0,14 0,60 0,16                  
                             
 
C3 A1 A2 A3 A4   A1 A2 A3 A4 
 
∑filas 
  
Pesos  
(W) 
Planta tratamiento aguas grises: 
uso doméstico A1 1,00  1/2  1/7  1/2 A1 0,08 0     0     0     
 
0,31   0,08 
Infraestructura para reutilización 
aguas lluvias A2 2     1,00  1/2  1/3 A2  1/6 0,15  ¼ 0     
 
0,64   0,16 
Infraestructura para reutilización 
de aguas lavadoras A3 7     2     1,00 5     A3  4/7  1/3 0,54  3/4 
 
2,17   0,54 
Infraestructura ahorradoras: 
griferías A4 2     3      1/5 1,00 A4  1/6  1/2  1/9 0,15 
 
0,88   0,22 
∑Columnas   
12,0
0 6,50 1,84 6,83           
 
      
1/∑Columnas   0,08 0,15 0,54 0,15                  
 
Construcción del autor. 
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Continuación Anexo A. Selección de alternativa. 
Selección de Alternativa - Método Analítico Jerárquico 
  C4 A1 A2 A3 A4   A1 A2 A3 A4 
 
∑filas 
  
Pesos  
(W) 
Planta tratamiento aguas grises: uso 
doméstico A1 1,00 2      1/3  1/3 A1 0,13  1/6  1/5 0     
 
0,55   0,14 
Infraestructura para reutilización aguas 
lluvias A2  1/2 1,00  1/7  1/2 A2 0     0,08 0     0     
 
0,31   0,08 
Infraestructura para reutilización de 
aguas lavadoras A3 3     7     1,00 5     A3  2/5  4/7 0,60  3/4 
 
2,31   0,58 
Infraestructura ahorradoras: griferías A4 3     2      1/5 1,00 A4  2/5  1/6  1/8 0,15  0,83   0,21 
∑Columnas   7,50 12,00 1,68 6,83                  
1/∑Columnas   0,13 0,08 0,60 0,15                  
 
 
    C1   C2 
 
C3  C4     
  
Resultado de Alternativas 
  
Pesos  
(W)   
Pesos  
(W) 
  
Pesos  
(W) 
  
Pesos  
(W) 
  
Matriz (W) 
Criterios 
Planta tratamiento aguas 
grises: uso doméstico A1 0,04   0,06   0,08   0,14  0,39 
Infraestructura para 
reutilización aguas lluvias A2 0,13 * 0,39 + 0,18 * 0,27 + 0,16 * 0,27 + 0,08 * 0,14 0,27 
Infraestructura para 
reutilización de aguas 
lavadoras A3 0,67       0,55       0,54      0,58     0,20 
Infraestructura ahorradoras: 
griferías A4 0,16   0,21   0,22   
 
0,21 
 
0,14 
Planta tratamiento aguas grises: uso doméstico 
 
0,015 
Infraestructura para reutilización aguas lluvias = 0,016 
Infraestructura para reutilización de aguas lavadoras 
 
0,021 
Infraestructura ahorradoras: griferías 
 
0,019 
Construcción del autor. 
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Anexo B. Project charter 
PROJECT CHARTER 
VERSIÓN:01 CÓDIGO: PCH01 FECHA: 
Project title:    Uso sostenible del agua en los hogares estrato 3 de Bogotá D.C. 
 
Project Sponsor:  
 Édgar Velasco Rojas 
Date 
prepared:   10 Mayo de 2016                                                    
 
Project Manager:  
 Luz Ángela Sierra Oliveros 
 
Project 
customer:  
 
Universidad Piloto  de 
Colombia 
Project purpose or justification: 
Contribuir con el consumo de agua potable sostenible en los hogares de la ciudad de Bogotá, 
D.C., mediante la propuesta de reutilización de aguas grises domésticas, con el fin de  
disminuir el volumen de consumo de agua en los hogares de la ciudad de Bogotá D.C. en al 
menos 5 m³ mensuales por cada vivienda legalmente establecida como suscriptora del 
Servicio de agua y alcantarillado, para un total estimado de 618.160 m³ anuales en la 
población piloto del proyecto. Lo anterior, alineados a las metas de la Organización de las 
Naciones Unidas - ONU, en sus Objetivos de Desarrollo Sostenible al año 2030[1]. 
Project description: 
El proyecto es una propuesta para presentar a la Alcaldía de Bogotá, consistente  en  
minimizar el consumo de agua en los hogares, mediante la implementación  de una 
infraestructura de reutilización de las aguas grises que permite conectar la descarga de las 
lavadoras, tomar el agua del enjuague de ropas para su uso posterior en las descarga de los 
sanitarios. 
La implementación se propone en una población piloto, Unidad de Planeamiento Zonal 
(UPZ) Santa Cecilia de la localidad de Engativá, viviendas estrato 3 legalmente registradas 
como suscriptores del servicio de acueducto y alcantarillado de  la cuidad de Bogotá D.C.  
La infraestructura de reutilización consta de un sistema de almacenamiento, y sistema de 
transporte, con sus respectivas facilidades de conexión. Los principales entregables del 
proyecto se detallan en la Estructura Desagregada del Trabajo.  (Ver Anexo D. – EDT del 
proyecto).  
Construcción del autor. 
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Continuación Anexo B. Project charter 
PROJECT CHARTER 
High-level requirements:  
  a)    Bajo costo: Que la infraestructura sea de bajo costo, y  fácil adquisición para la 
población. 
b)    Fácil Instalación: La instalación sea sencilla y no implique grandes cambios. 
c)    Uso doméstico: Infraestructura por unidad habitacional. 
d)    Seguridad, confiabilidad operativa, sin riesgos al usuario y de servicio sea 
constante. 
High-level risks:  
De acuerdo con la Figura 14. Estructura desagregada riesgos y la Tabla 19. Riesgos 
principales, se determinaron los siguientes riesgos de alto nivel. 
R1.2.1 Contratistas 
R1.2.1.1 Incumplimiento al cronograma de implementación 
R1.2.1.2 Deficiencias de gestión con afectación a la calidad de la instalación 
R1.2.2 Normativos 
R1.2.2.1 Falta de interés por el proyecto en la alcaldía de Bogotá 
R1.2.2.2 Cambio de políticas en la alcaldía 
R1.2.3 Cliente 
R1.2.3.1 Que se demande implementación a cero costo. 
R1.3 De la organización 
R1.3.1 Financiamiento 
R1.3.1.2 Que no se obtenga de recursos de financiamiento en el distrito 
R1.3.2 Priorización  
R1.3.2.2 Que sea aplazado el proyecto. 
R1.4 Dirección proyectos 
R1.4.2 Planificación 
R1.4.2.1 Omisión en el alcance 
 
Construcción del autor. 
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PROJECT CHARTER 
Project objectives Success criteria 
Person 
approving 
Scope: 
1. Presentar una propuesta de 
consumo sostenible del 
agua ante la Alcaldía de 
Bogotá. 
2. Implementar la instalación 
de una infraestructura de 
reutilización de aguas. 
3. Gestión con base en las 
buenas prácticas del 
estándar de gestión de 
proyectos del PMI. 
 
 
1. Aprobación de la propuesta 
por la Alcaldía de Bogotá 
D.C. 
 
2. Disminuir en al menos en 5 
m³ por vivienda /mes. 
Alcaldía de 
Bogotá 
 
Gerente del 
Proyecto. 
Time: 
Tiempo estimado para el desarrollo 
del proyecto: 853 días. 
De acuerdo con las variaciones de la 
técnica de estimación de los tres 
puntos según variable días. (Anexo 
T. Estimación de duraciones de las 
actividades y Anexo U. Estimado de 
recursos de actividades y Anexo Y. 
Cronograma) 
Gerente del 
Proyecto. 
Cost: 
Costo estimado : $ 
7.672.662.211,000 
De acuerdo con las variaciones resultante de 
la aplicación de la técnica de estimación tres 
puntos a las variables recursos, duraciones  y 
con base el resultado de la agregación de 
costos realizada con el software Microsoft 
Project.   
(Anexo U. – Estimado de recursos de 
actividades y Anexo Y. - Cronograma) 
Gerente 
del 
Proyecto. 
Construcción del autor. 
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PROJECT CHARTER 
Other: 
a) Implementación contratada  con 
terceros. 
b) Contrato de precios fijos por unidad de 
infraestructura instalada por vivienda. 
Contratista: Experiencia de 
10 años en el área de 
Instalaciones hidráulicas y 
sanitarias residenciales. 
 
Gerente 
del 
proyecto. 
 
Summary milestones Due date 
Consulta y recopilación de información sobre reutilización de aguas 
domésticas 
mié 13/07/16 
Clasificación de la información mié 03/08/16 
Requerimientos del alcance preliminares del sistema de reutilización de 
aguas domésticas 
vie 12/08/16 
Acta constitución mar 23/08/16 
Identificación de los involucrados mié 07/09/16 
Programación del proyecto mié 16/11/16 
Planes del proyecto mar 25/10/16 
Gestión de monitoreo y control mié 21/03/18 
Gestión de implementación mar 12/03/19 
Gestión de cierre mar 02/07/19 
Estudio técnico mié 14/12/16 
Estudio de mercado mar 06/12/16 
Estudio de sostenibilidad vie 02/12/16 
Estudios Económicos y financieros lun 26/12/16 
Evaluación del proyecto en la Alcaldía de Bogotá mié 21/06/17 
Instalación física infraestructura de reutilización de aguas mar 12/03/19 
Estimated budget: 
Presupuesto estimado: $ 9.663.603.483,000 incluida una reserva de contingencias de $ 
1.990.941.271,000.  (Ver anexo Q. Detalle del presupuesto del proyecto). 
Construcción del autor. 
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PROJECT CHARTER 
Stakeholder(s) Role 
Ministerio Salud Ente regulador 
Alcaldía de Bogotá Apropiación recursos  
Acueducto de Bogotá Apropiación recursos  
Contratistas Equipo ejecutor 
Mercado Objetivo  Usuarios del producto 
Gerente Proyecto Gerente  
Ministerio Medio ambiente Ente regulador 
Project manager authority level  
Staffing decisions: 
Autoridad total sobre los procesos de adquisición y retiro del equipo del proyecto, el 
plan de desarrollo del equipo y la resolución de conflictos. 
Budget management and variance:  
Autoridad limitada sólo al presupuesto aprobado del proyecto y sobre las reservas de 
contingencias. 
Limitación de gestión en variaciones de presupuestos cuya evaluación de impactos no 
superen el nivel de riesgos  bajo, estimado en máximo 1% del presupuesto. Para las 
variaciones que superen el 1%, deberá tramitarlas de acuerdo con la gestión del cambio 
establecida en plan de gestión de cambios del Anexo KK, desarrollando todos los 
procesos requeridos hasta obtener la aprobación por control integrado de cambios, y del 
Sponsor. 
Technical decisions:  
Gerente del Proyecto identifica, evalúa y recomienda al Distrito de Bogotá, y entes de 
control ambiental la mejor alternativa, para la toma la decisión mediante los controles de 
cambio.  
Construcción del autor. 
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PROJECT CHARTER 
Conflict resolution: 
De manejo exclusivo del Gerente del Proyecto, conflictos del equipo del proyecto, 
contratistas con apoyo del área de recursos humanos.   
Los conflictos sociales deberán ser analizados técnica y económicamente y luego 
presentados para análisis y posterior toma de decisión por parte del Distrito de Bogotá 
D.C. 
Approvals: 
  
    
  
    Luz Ángela Sierra  Oliveros      Édgar Velasco Rojas             
  Project manager signature    Sponsor or originator signature 
  
  
    
  
    Luzmila Herazo Dilson       
  
 
 Project manager Name Sponsor or originator name 
  
  
    26 Noviembre de 2015                                                    26 Noviembre de 2015                                                   
 Date 
 
Date 
         (1) Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2016). Una nueva agenda 
de desarrollo sostenible.  
 Recuperado de:  http://www.pnud.org/content/undp/es/home/mdgoverview.html 
Fecha de consulta: 24 de febrero de 2016 
     
Construcción del autor. 
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 Anexo C. Enunciado de alcance del proyecto. 
Projecy  scope statement   
VERSIÓN:01 CÓDIGO:PSS03 FECHA: 
Project title: 
Uso sostenible del agua en los hogares 
estrato 3 de Bogotá D.C. 
    Date 
prepared: 
10 Mayo de 
2016. 
Product scope description     
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Projecy  scope statement   
Infraestructura compuesta por un tanque de almacenamiento, sistema de bombeo y una red 
auxiliar de tuberías conectada mediante un by pass, a la salida de las lavadoras, y de allí 
conectada a la entrada de los sanitarios, mediante otro  by pass , para así permitir la 
reutilización de las aguas grises del enjuague de ropas, en las descargas de los sanitarios. 
Project deliverables   
Los principales entregables de gestión del proyecto : 
- Entregables documentales de formulación e iniciación del proyecto, entregables 
documentales de planificación del proyecto caso: Estudio técnico, de mercado, de 
sostenibilidad, estudios económicos y financieros y los entregables de gestión de 
implementación y cierre. 
-Implementación del proyecto: presentación de la propuesta y la instalación de la 
infraestructura en los hogares de la UPZ Santa Cecilia de la localidad de Engativá en la 
ciudad de Bogotá D.C. 
Project acceptance criteria     
1. Formulación, planeación y gestión en todos los procesos de implementación y cierre 
bajo el estándar del PMI. 
2.  El producto del proyecto debe cumplir con los requerimientos y criterios 
identificados en el proceso de formulación del proyecto. 
3. El proyecto se considerará exitoso con la disminución del volumen de consumo de 
agua en los hogares de la UPZ Santa Cecilia, de la localidad de Engativá de la 
ciudad de Bogotá D.C.  en al menos 5 m³ mensuales por cada vivienda legalmente 
establecida como suscriptora del servicio de agua y alcantarillado, para un total 
estimado de 618.160 m³ de las viviendas. 
Construcción del autor. 
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PROJECT SCOPE STATEMENT 
Project exclusions   
 La  implementación del proyecto sin aprobación de la Alcaldía de Bogotá. 
No se contempla la automatización de la operación del sistema de bombeo, ya que todo 
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el sistema será operado manualmente por el usuario de la lavadora. 
Project constraints      
La propuesta del  proyecto caso debe ser presentada al Distrito y debe ser aprobada para 
viabilizar su implementación. 
La implementación de la infraestructura  debe ser subsidiada por el Distrito a los 
suscriptores.  
El proyecto no será ejecutado con personal de la organización (Distrito). 
Project assumptions    
a)    Que el Distrito le interesa el proyecto. 
b)    Que la calidad y confiabilidad de producto sea aceptada por los suscriptores. 
c)    Que el producto tenga aceptación en los suscriptores. 
d)    Que se disponga de los recursos de financiación del proyecto. 
e)      Que el proyecto sea avalado favorablemente por las autoridades ambientales y 
locales. 
f)       La implementación sea contratada mediante precios fijos, horas hombre a 
todo costo por unidad de infraestructura instalada en cada vivienda piloto. 
Construcción del autor. 
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Anexo D. EDT  Proyecto  
 
Construcción del autor. 
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Continuación Anexo D. EDT  Proyecto. 
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Continuación Anexo D. EDT  Proyecto. 
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Continuación Anexo D. EDT  Proyecto. 
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Continuación Anexo D. EDT  Proyecto. 
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Continuación Anexo D. EDT  Proyecto. 
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Anexo E. Matriz PESTLE 
Análisis PESTLE 
componente Factor 
Descripción del 
factor en el 
entorno del 
proyecto 
 
Fase  
Nivel de 
incidencia 
Incidencia en el proyecto y recomendación inicial 
I P Im C Cr Mn N I P Mp   
Político 
Organización 
: Alcaldía de 
Bogotá 
La no continuidad 
del plan desarrollo 
del actual Alcalde 
de Bogotá. 
X X X             X 
Tiene un pilar de ciudad sostenible que incentiva 
con políticas. Riesgo de pérdida de interés en la 
reutilización de aguas grises y a la no aceptación y 
aprobación de la propuesta en la Alcaldía. 
Recomendación: Socialización del proyecto con el 
nuevo Alcalde de Bogotá para el año 2016 
Económico Inflación 
Condiciones de 
mercado: Hogares 
disminuyen su 
poder adquisitivo. 
Alcaldía recorta 
presupuestos para 
las nuevas 
iniciativas. 
    X       X       
La población de la UPZ por ser estrato 3, tiene 
subsidio en la tarifa del servicio de acueducto y 
alcantarillado y tendría poco interés de optimizar 
el uso del recurso hídrico. 
Recomendación: Revaluar las estrategias de 
subsidio al consumo, y  re direccionarla hacia la 
propuesta de uso eficiente y sostenible del 
recursos hídrico, el cual resultaría en un mayor 
beneficio a largo plazo. 
Construcción del autor. 
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Continuación Anexo E. Matriz PESTLE 
 
Análisis PESTLE 
componente Factor 
Descripción del 
factor en el 
entorno del 
proyecto 
 
Fase  
Nivel de 
incidencia 
Incidencia en el proyecto y recomendación inicial 
I P Im C Cr Mn N I P Mp   
Social 
Demográfico 
Demográficamente 
es una muestra 
significativa para 
implementar el 
proyecto piloto. 
X   X           X   
El ahorro en el consumo de agua y en los 
vertimientos, brinda mayor cobertura.  
La recomendación es informar y gestionar la 
aceptación las comunidades de las UPZ Santa 
Cecilia. 
Cultural:  
Estilo  
de vida 
Viviendas con 
grandes 
antejardines y 
terrazas. 
x X x             x 
 Evidente la necesidad de reutilización de agua, lo 
que está alineado con el proyecto. 
Recomendación: Realizar campañas de 
sostenibilidad ambiental con apoyo de la 
administración distrital. 
Salud 
Hay condiciones 
muy buenas de 
salud. 
x X x             X 
Comunidad podría  manifestar  resistencia a la 
reutilización del agua, argumentando  posibles 
afectaciones a la salud para la población.  
Recomendación: Hacer controles de calidad 
durante la implementación. 
Construcción del autor. 
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Continuación Anexo E. Matriz PESTLE 
 
Análisis PESTLE 
componente Factor 
Descripción del 
factor en el 
entorno del 
proyecto 
 
Fase  
Nivel de 
incidencia 
Incidencia en el proyecto y recomendación inicial 
I P Im C Cr Mn N I P Mp   
Tecnológico 
Tecnologías 
modernas 
Evoluciona en la 
automatización de 
los hogares. 
    x             x 
Hogares demanda de tecnología, podrían solicitar 
integración mediante aplicación a un sistema de 
control de electrodomésticos. 
Infraestructura 
potabilizadoras 
de aguas 
Demanda de 
infraestructuras de 
potabilización de 
aguas.     x             x 
Hogares resisten los altos costos de servicio de 
agua y alcantarillado. Positivamente el interés de 
reducir costos mediante estrategias de ahorro de 
agua de bajo costo. 
Legal 
Deficiente 
legislación 
No hay legislación 
para la 
reutilización de 
aguas. 
    X             X 
Las acciones legales tendientes a condicionar, 
suspender la propuesta, según factores políticos 
de momento.  
Ecológico Ambiental 
Evidencia de 
zonas verdes y 
parques.                     
El interés por conservar las zonas verdes, podría 
extender el alcance para reciclar las aguas lluvias. 
Fase: I: Iniciación P: Planificación  Im: Implementación  
C: Control  Cr: Cierre 
Nivel de incidencia: Mn: Muy negativo  N: Negativo I: Indiferente P: 
Positivo  Mp: Muy positivo 
Construcción del autor. 
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Anexo F. Matriz de registro de riesgo 
Risk register 
Project 
Title: 
Uso sostenible del agua en los hogares estrato 3 de Bogotá D.C. 
Date 
prepared: 
10 Mayo de 2016.  
  
      
  
Risk ID Risk statement Probability Impact Response 
R1 
Risk BS : Uso sostenible del agua 
en los hogares estrato 3 de Bogotá 
D.C. 
 Scope Quality Schedule Cost 
R1.1 Técnico         
R1.1.1 Requisitos          
R1.1.1.1 
Omisión de 
cumplimiento de requisitos 
de gestión y del producto. 
5% 
Reprocesos  no 
importantes Ajustes menores 
Demoras por 
afectación 
ruta crítica 
Mitigar: Con revisión a 
la planeación una vez 
aprobada la 
implementación de 
proyecto 
R1.1.1.2 
Afectaciones de salud 
por posible proliferación 
bacterias  
1% 
Suspensión 
proyecto 
Reprocesos  por 
replanteamiento 
del alcance 
Cancelación 
del proyecto 
Mitigar: acciones de 
aseguramiento en la 
implementación, como 
toma de muestras 
aleatorias en el uso del 
producto  
R1.1.2 Calidad            
R1.1.2.1 
Falencias en la 
implementación del estándar 
PMI 
1% 
Reprocesos  Ajustes  y cambio. Demoras 
Mitigar: Consultas al 
docente de área y 
solicitudes de 
retroalimentación  
Construcción del autor.                                                                                                                                                           Continúa… 
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Risk register 
Project 
Title: 
Uso sostenible del agua en los hogares estrato 3 de Bogotá D.C. 
Date 
prepared: 
10 Mayo de 2016.  
  
      
  
Risk ID Risk statement Probability Impact Response 
       
R1.1.2.2 
Incumplimiento en 
calidad de la planeación 
1% 
Reprocesos  Ajustes  y cambio. Demoras 
Mitigar : Consultas al 
docente de área y 
solicitudes de 
retroalimentación  
R1.2 Externos           
R1.2.1 Contratistas           
R1.2.1.1 
Incumplimiento al 
cronograma de 
implementación 
50% 
    Demoras  
Mitigar: 
Establecimiento de 
cláusulas de apremios 
para retrasos mayores 
al 10% en el indicador 
de valor ganado. 
R1.2.1.2 
Deficiencias de 
gestión con afectación a la 
calidad de la instalación 
50% 
Reprocesos  Ajustes  y cambio. Demoras 
Mitigar: 
Establecimiento de 
cláusulas de apremios 
para retrasos mayores 
al 10% en el indicador 
de valor ganado. 
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Continuación Anexo F. Matriz de registro de riesgo 
 
Risk register 
Project 
Title: 
Uso sostenible del agua en los hogares estrato 3 de Bogotá D.C. 
Date 
prepared: 
10 Mayo de 2016.  
  
      
  
Risk ID Risk statement Probability Impact Response 
R1.2.2 Normativos           
R1.2.2.1 
Falta de interés por el 
proyecto en la Alcaldía de 
Bogotá 
80% 
No se 
implementará el 
alcance según lo 
planeado No aplica Demoras Aceptar 
R1.2.2.2 
Cambio de políticas 
en la Alcaldía de Bogotá 
D.C. 
90% 
Reprocesos  Ajustes  y cambio. Demoras 
Evitar: Adoptar 
socialización temprana 
con nuevas 
administración y 
alinear los beneficios 
del proyecto  a la 
nuevas políticas 
R1.2.2.3 
Cambio en la 
legislación ambiental 
50% 
Reprocesos  Ajustes  y cambio. Demoras 
Aceptar y definir 
nuevas estrategias 
según se materialicen 
los impactos 
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Continuación Anexo F. Matriz de registro de riesgo 
 
Risk register 
Project 
Title: 
Uso sostenible del agua en los hogares estrato 3 de Bogotá D.C. 
Date 
prepared: 
10 Mayo de 2016.  
  
      
  
Risk ID Risk statement Probability Impact Response 
       
R1.2.3 Cliente           
R1.2.3.1 
Que demande 
implementación a cero 
costos. 
80% 
Reprocesos  Ajustes  y cambio. Demoras 
Aceptar: Redefinir  el 
proyecto según se 
materialicen los 
impactos 
R1.2.3.2 
Que el producto no 
tenga aceptación masiva 
10% 
No 
implementación 
del alcance según 
lo planeado Ajustes  y cambio. Demoras Aceptar 
R1.3 De la organización           
R1.3.1 Financiamiento           
R1.3.1.1 
Que cambie el 
modelo de financiación por 
legislaciones nuevas 
40% 
Reprocesos  Ajustes  y cambio. Demoras 
Aceptar: Redefinir  el 
proyecto según se 
materialicen los 
impactos 
R1.3.1.2 
Que no se obtenga de 
recursos de financiamiento 
en el distrito 
80% 
No 
implementación 
del alcance según 
lo planeado Ajustes  y cambio. Demoras Aceptar 
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Continuación Anexo F. Matriz de registro de riesgo 
 
Risk register 
Project 
Title: 
Uso sostenible del agua en los hogares estrato 3 de Bogotá D.C. 
Date 
prepared: 
10 Mayo de 2016.  
  
      
  
Risk ID Risk statement Probability Impact Response 
       
R1.3.2 Priorización            
R1.3.2.1 
Que se emitan 
condiciones nuevas de parte 
del distrito. 
30% 
Reprocesos  Ajustes  y cambio. Demoras 
Aceptar: Redefinir  el 
proyecto según se 
materialicen los 
impactos 
R1.3.2.2 
Que sea aplazado el 
proyecto. 
80% 
  Ajustes  y cambio. Demoras Aceptar 
R1.4 Dirección proyectos           
R1.4.1 Estimación           
R1.4.1.1 
Deficiencias en 
evaluación de riesgos 
30% 
Reprocesos  Ajustes  y cambio. Demoras 
Aceptar: Redefinir  el 
proyecto según se 
materialicen los 
impactos 
R1.4.1.2 
Deficiencias o 
sobrevaloraciones en los 
estimados  
20% 
  Ajustes  y cambio. Demoras 
Aceptar: Redefinir  el 
proyecto según se 
materialicen los 
impactos 
R1.4.2 Planificación           
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Continuación Anexo F. Matriz de registro de riesgo 
 
Risk register 
Project 
Title: 
Uso sostenible del agua en los hogares estrato 3 de Bogotá D.C. 
Date 
prepared: 
10 Mayo de 2016.  
  
      
  
Risk ID Risk statement Probability Impact Response 
       
R1.4.2.1 Omisión en el alcance 
30% 
Reprocesos  Ajustes  y cambio. Demoras 
Aceptar: Redefinir  el 
proyecto según se 
materialicen los 
impactos 
R1.4.2.2 
Falta de claridad en el 
alcance 
30% 
Reprocesos  Ajustes  y cambio. Demoras 
Aceptar: Redefinir  el 
proyecto según se 
materialicen los 
impactos 
R1.4.3 Control           
R1.4.3.1 
Pérdida de control en 
la gestión de los involucrados 
20% 
Reprocesos  Ajustes  y cambio. Demoras 
Mitigar: Establecer 
hitos de seguimiento a 
los riesgos 
R1.4.3.2 
Falta de análisis y 
seguimiento en la 
implementación. 
20% 
Reprocesos  Ajustes  y cambio. Demoras 
Mitigar: Establecer 
revisiones por consulta 
a juicio de expertos, 
antes de la 
implementación 
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Continuación Anexo F. Matriz de registro de riesgo 
 
Risk register 
Project 
Title: 
Uso sostenible del agua en los hogares estrato 3 de Bogotá D.C. 
Date 
prepared: 
10 Mayo de 2016.  
Revised 
probability 
Revised impact Revised score 
Responsible 
party 
Actions Status Comments 
  Scope Quality Schedule   Cost     
1% Mínimos  poco 
probable 
No impactos a la 
ruta crítica 
Gerente de 
Proyecto 
Seguimiento 
semanal por el 
equipo del proyecto 
abierto Comunicar estado en informe 
de estados del proyecto 
0,1% Mínimos  poco 
probable 
No impactos a la 
ruta crítica 
Gerente de 
Proyecto 
Seguimiento 
semanal por el 
equipo del proyecto 
abierto Comunicar estado en informe 
de estados del proyecto 
0,1% Mínimos  poco 
probable 
No impactos a la 
ruta crítica 
Gerente de 
Proyecto 
Seguimiento 
semanal por el 
equipo del proyecto 
abierto Comunicar estado en informe 
de estados del proyecto 
0,1% Mínimos  poco 
probable 
No impactos a la 
ruta crítica 
Gerente de 
Proyecto 
Seguimiento 
semanal por el 
equipo del proyecto 
abierto Comunicar estado en informe 
de estados del proyecto 
5,0% Mínimos  poco 
probable 
No impactos a la 
ruta crítica 
Gerente de 
Proyecto 
Seguimiento 
semanal por el 
equipo del proyecto 
abierto Comunicar estado en informe 
de estados del proyecto 
5,0% Mínimos  poco 
probable 
No impactos a la 
ruta crítica 
Gerente de 
Proyecto 
Seguimiento 
semanal por el 
equipo del proyecto 
abierto Comunicar estado en informe 
de estados del proyecto 
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Continuación Anexo F. Matriz de registro de riesgo 
 
Risk register 
Project 
Title: 
v 
Date 
prepared: 
10 Mayo de 2016.  
Revised 
probability 
Revised impact Revised score 
Responsible 
party 
Actions Status Comments 
8,0% Mínimos  poco 
probable 
No impactos a la 
ruta crítica 
Gerente de 
Proyecto 
Seguimiento 
semanal por el 
equipo del proyecto 
abierto Comunicar estado en informe 
de estados del proyecto 
9,0% Mínimos  poco 
probable 
No impactos a la 
ruta crítica 
Gerente de 
Proyecto 
Seguimiento 
semanal por el 
equipo del proyecto 
abierto Comunicar estado en informe 
de estados del proyecto 
5,0% Mínimos  poco 
probable 
No impactos a la 
ruta crítica 
Gerente del 
proyecto 
Seguimiento 
semanal por el 
equipo del proyecto 
abierto Comunicar estado en informe 
de estados del proyecto 
8,0% Mínimos  poco 
probable 
No impactos a la 
ruta crítica 
Gerente de 
Proyecto -
Alcaldía de 
Bogotá 
Revaluar el 
proyecto 
abierto Realizar socialización adicional 
del proyecto 
1,0% Mínimos  poco 
probable 
No impactos a la 
ruta crítica 
Gerente de 
Proyecto -
Alcaldía de 
Bogotá 
Revaluar el 
proyecto 
abierto Realizar socialización adicional 
del proyecto 
4,0% Mínimos  poco 
probable 
No impactos a la 
ruta crítica 
Gerente de 
Proyecto -
Alcaldía de 
Bogotá 
Revaluar el 
proyecto 
abierto Ajustar documentos del 
proyecto 
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Continuación Anexo F. Matriz de registro de riesgo 
 
Risk register 
Project 
Title: 
Uso sostenible del agua en los hogares estrato 3 de Bogotá D.C. 
Date 
prepared: 
10 Mayo de 2016.  
Revised 
probability 
Revised impact Revised score 
Responsible 
party 
Actions Status Comments 
8,0% Mínimos  poco 
probable 
No impactos a la 
ruta crítica 
Gerente de 
Proyecto -
Alcaldía de 
Bogotá 
Revaluar el 
proyecto 
abierto Ajustar documentos del 
proyecto 
3,0% Mínimos  poco 
probable 
No impactos a la 
ruta crítica 
Gerente de 
Proyecto -
Alcaldía de 
Bogotá 
Revaluar el 
proyecto 
abierto Ajustar documentos del 
proyecto 
8,0% Mínimos  poco 
probable 
No impactos a la 
ruta crítica 
Gerente de 
Proyecto -
Alcaldía de 
Bogotá 
Revaluar el 
proyecto 
abierto Ajustar documentos del 
proyecto 
3,0% Mínimos  poco 
probable 
No impactos a la 
ruta crítica 
Gerente de 
Proyecto -
Alcaldía de 
Bogotá 
Revaluar el 
proyecto 
abierto Ajustar documentos del 
proyecto 
2,0% Mínimos  poco 
probable 
No impactos a la 
ruta crítica 
Gerente de 
Proyecto -
Alcaldía de 
Bogotá 
Revaluar el 
proyecto 
abierto Ajustar documentos del 
proyecto 
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Continuación Anexo F. Matriz de registro de riesgo 
 
Risk register 
Project 
Title: 
Uso sostenible del agua en los hogares estrato 3 de Bogotá D.C. 
Date 
prepared: 
10 Mayo de 2016.  
Revised 
probability 
Revised impact Revised score 
Responsible 
party 
Actions Status Comments 
3,0% Mínimos  poco 
probable 
No impactos a la 
ruta crítica 
Gerente de 
Proyecto 
Revaluar el 
proyecto 
abierto Ajustar documentos del 
proyecto 
3,0% Mínimos  poco 
probable 
No impactos a la 
ruta crítica 
Gerente de 
Proyecto 
Revaluar el 
proyecto 
abierto Ajustar documentos del 
proyecto 
2,0% Mínimos  poco 
probable 
No impactos a la 
ruta crítica 
Gerente de 
Proyecto 
Seguimiento 
semanal por el 
equipo del proyecto 
abierto documentar 
2,0% Mínimos  poco 
probable 
No impactos a la 
ruta crítica 
Gerente de 
Proyecto 
Seguimiento 
semanal por el 
equipo del proyecto 
abierto documentar 
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Anexo G. Criterios de valoración de objetivos de la matriz probabilidad impacto 
Probability and impact assessment 
Project 
title: 
Uso sostenible del agua en los hogares estrato 3 de Bogotá D.C. 
Date 
prepared: 
10 Mayo de 2016.  
Scope impact 
  
Very high 
Impacto negativo que significa adición de alcance y/ modificación  y cuyo costo  aumenta hasta el 10% el costo del 
proyecto  o impacto positivo disminuye en 10% el costo del proyecto, para el cumplimiento del alcance planeado. 
High 
Impacto negativo que significa adición de alcance y/o modificaciones y cuyo costo  aumenta hasta el 5% el costo del 
proyecto  o impacto positivo disminuye  hasta en  5% el costo del proyecto, para el cumplimiento del alcance 
planeado. 
Medium 
Impacto negativo que significa adición de alcance y/o modificaciones y cuyo costo  aumenta hasta un  2% el costo del 
proyecto  o impacto positivo disminuye hasta en 2% el costo del proyecto, para el cumplimiento del alcance planeado. 
Low 
Impacto negativo que significa adición de alcance y/o modificaciones y cuyo costo  aumenta hasta 1% el costo del 
proyecto  o impacto positivo disminuye hasta  1% el costo del proyecto, para el cumplimiento del alcance planeado. 
Very low 
Impacto negativo que significa adición de alcance y/o modificaciones y cuyo costo  aumenta en menos de 0,1 % el 
costo del proyecto  o impacto positivo disminuye en  menos de 0,1 % el costo del proyecto, para el cumplimiento del 
alcance planeado. 
Construcción del autor.                                                                                                                                                           Continúa… 
 
 
USO SOSTENIBLE DEL AGUA  163 
 
 
Continuación Anexo G. criterios de valoración de objetivos de la matriz probabilidad impacto 
Probability and impact assessment 
Project 
title: 
Uso sostenible del agua en los hogares estrato 3 de Bogotá D.C. 
Date 
prepared: 
10 Mayo de 2016.  
Quality impact 
  
Very high  
Impacto negativo que implica reproceso y redefinición de requisitos, que  aumenten hasta el 10% el costo del 
proyecto  o impacto positivo que disminuye en 10% el costo del proyecto, para el cumplimiento de los requisitos 
planeados del proyecto. 
High 
Impacto negativo que implica reproceso y redefinición de requisitos, que  aumenten hasta el 5% el costo del 
proyecto  o impacto positivo que disminuye en 5% el costo del proyecto, para el cumplimiento de los requisitos 
planeados del proyecto. 
Medium  
Impacto negativo que implica reproceso y redefinición de requisitos, que  aumenten hasta el 2% el costo del 
proyecto  o impacto positivo que disminuye hasta en 2% el costo del proyecto, para el cumplimiento de los 
requisitos planeados del proyecto. 
Low 
Impacto negativo que implica reproceso y redefinición de requisitos, que  aumenten hasta el 1% el costo del 
proyecto  o impacto positivo que disminuye hasta  en 1% el costo del proyecto, para el cumplimiento de los 
requisitos planeados del proyecto. 
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Continuación Anexo G. Criterios de valoración de objetivos de la matriz probabilidad impacto 
Probability and impact assessment 
Project 
title: 
Uso sostenible del agua en los hogares estrato 3 de Bogotá D.C. 
Date 
prepared: 
10 Mayo de 2016.  
Very low  
Impacto negativo que implica reproceso y redefinición de requisitos, que  aumenten hasta el 0,1% el costo del 
proyecto  o impacto positivo que disminuye hasta  en 0,1% el costo del proyecto, para el cumplimiento de los 
requisitos planeados del proyecto. 
Schedule impact 
  
Very high  
Impacto negativo que implica retrasos de tiempo de más del 10% en el cronograma del proyecto  e impacto 
positivo que representen adelantos  10% del cronograma del proyecto.  
High 
Impacto negativo que implica retrasos de tiempo hasta el 5% en el cronograma del proyecto  e impacto positivo 
que representen adelantos  hasta del 5% del cronograma del proyecto.  
Medium  
Impacto negativo que implica retrasos de tiempo hasta el 2% en el cronograma del proyecto  e impacto positivo 
que representen adelantos  hasta del 2% del cronograma del proyecto.  
Low 
Impacto negativo que implica retrasos de tiempo hasta el 1% en el cronograma del proyecto  e impacto positivo 
que representen adelantos  hasta del 1% del cronograma del proyecto.  
Very low  
Impacto negativo que implica retrasos de tiempo de más del 0,1% en el cronograma del proyecto  e impacto 
positivo que representen adelantos  0,1% del cronograma del proyecto.  
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Continuación Anexo G. Criterios de valoración de objetivos de la matriz probabilidad impacto 
Probability and impact assessment 
Project 
title: 
Uso sostenible del agua en los hogares estrato 3 de Bogotá D.C. 
Date 
prepared: 
10 Mayo de 2016.  
Cost impact 
  
Very high  
Impacto negativo que implica aumento del costo de más del 10% en el costo del proyecto  e impacto positivo que 
implica disminución de más del 10% del costo del  proyecto.  
High 
Impacto negativo que implica aumento del costo hasta el 5% en el costo del proyecto  e impacto positivo que 
implica disminución de hasta del 5% del costo del  proyecto.  
Medium  
Impacto negativo que implica aumento del costo hasta el 2% en el costo del proyecto  e impacto positivo que 
implica disminución de hasta del 2% del costo del  proyecto.  
Low 
Impacto negativo que implica aumento del costo hasta el 1% en el costo del proyecto  e impacto positivo que 
implica disminución de hasta del 1% del costo del  proyecto.  
Very low  
Impacto negativo que implica aumento del costo menor al 0,1% en el costo del proyecto  e impacto positivo que 
implica disminución de hasta del 0,1% del costo del  proyecto.  
Claims impact 
Very high 
Impacto negativo que implica reclamaciones por adición de alcance y/ modificación, puede implicar reproceso, 
redefinición de requisitos, retrasos de tiempo, y  aumento del costo de más del 10% en el costo del proyecto 
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Continuación Anexo G. criterios de valoración de objetivos de la matriz probabilidad impacto 
Probability and impact assessment 
Project 
title: 
Uso sostenible del agua en los hogares estrato 3 de Bogotá D.C. 
Date 
prepared: 
10 Mayo de 2016.  
High 
Impacto negativo que implica reclamaciones por adición de alcance y/ modificación, puede implicar reproceso, 
redefinición de requisitos, retrasos de tiempo, y  aumento del costo hasta el 5% en el costo del proyecto. 
Medium 
Impacto negativo que implica reclamaciones por adición de alcance y/ modificación, puede implicar reproceso, 
redefinición de requisitos, retrasos de tiempo, y  aumento del costo hasta el 2% en el costo del proyecto.  
Low 
Impacto negativo que implica reclamaciones por adición de alcance y/ modificación, puede implicar reproceso, 
redefinición de requisitos, retrasos de tiempo, y  aumento del costo hasta el 1% en el costo del proyecto. 
Very low 
Impacto negativo que implica reclamaciones por adición de alcance y/ modificación, puede implicar reproceso, 
redefinición de requisitos, retrasos de tiempo, y  aumento del costo menor al 0,1% en el costo del proyecto. 
Probability 
  Very high  Mayor a 50% de ocurrencia  
High Mayor a 30% y  menor 40% de ocurrencia  
Medium  Mayor a 20% y  menor 30% de ocurrencia  
Low Mayor a 10 % y  menor 20% de ocurrencia  
Very low  Menor del 10% de ocurrencia 
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Continuación Anexo G. criterios de valoración de objetivos de la matriz probabilidad impacto 
Probability and impact assessment 
Project 
title: 
Uso sostenible del agua en los hogares estrato 3 de Bogotá D.C. 
Date 
prepared: 
10 Mayo de 2016.  
Risk rating 
  
High 
La multiplicación de la probabilidad por el impacto estimado en los objetivos del proyecto es mayor a 5% del 
costo del proyecto. 
Medium 
La multiplicación de la probabilidad por el impacto estimado en los objetivos del proyecto está en  3%  y  5% del 
costo del proyecto 
Low  
La multiplicación de la probabilidad por el impacto estimado en los objetivos del proyecto e menor a <1%  del 
costo del proyecto 
Construcción del autor.   
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Anexo H. Calificación de riesgos según impactos en los objetivos 
Análisis cualitativo: Calificación de riesgos según impactos en los objetivos 
ID WBS Name 
P
ro
b
ab
il
id
ad
 
A
lc
an
ce
 
C
al
id
ad
 
C
o
st
o
 
T
ie
m
p
o
 
Valoración     
final 
 (Mayor 
calificación) 
Revised response  Revised actions  
1 R1 
Risk BS : Uso sostenible del agua en los hogares estrato 3 de Bogotá D.C. 
2 R1.1 Técnico             
      
  
3 R1.1.1 Requisitos              
      
  
4 
R1.1.1.1 
Omisión de 
cumplimiento de 
requisitos de 
gestión y del 
producto. 
5% L L L M M 
Mitigar: Con revisión a la 
planeación una vez aprobada 
la implementación de proyecto 
Seguimiento 
semanal por el 
equipo del 
proyecto 
5 R1.1.1.2 
Afectaciones de 
salud por posible 
proliferación 
bacterias  
1% L M L M M 
Mitigar: Aseguramiento en la 
implementación con toma de 
muestras aleatorias mensuales, 
en productos en uso 
Seguimiento 
semanal por el 
equipo del 
proyecto 
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Análisis cualitativo: Calificación de riesgos según impactos en los objetivos 
ID WBS Name 
P
ro
b
ab
il
id
ad
 
A
lc
an
ce
 
C
al
id
ad
 
C
o
st
o
 
T
ie
m
p
o
 
Valoración     
final 
 (Mayor 
calificación) 
Revised response Revised actions 
6 R1.1.2 Calidad                  
7 R1.1.2.1 Falencias en la 
implementación 
del estándar PMI 
1% M M L M M Mitigar: Consultas al docente 
de área y solicitudes de 
retroalimentación  
Seguimiento 
semanal por el 
equipo del 
proyecto 
8 R1.1.2.2 Incumplimiento en 
calidad de la 
planeación 
1% M M L M M Mitigar: Consultas al docente 
de área y solicitudes de 
retroalimentación  
Seguimiento 
semanal por el 
equipo del 
proyecto 
9 R1.2 Externos                 
10 R1.2.1 Contratistas                 
11 R1.2.1.1 Incumplimiento al 
cronograma de 
implementación 
50% H M H H H Mitigar: Establecer cláusulas de 
apremios en retrasos mayores al 
10%  del tiempo planeado en el 
cronograma del proyecto 
Seguimiento 
semanal por el 
equipo del 
proyecto 
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Análisis cualitativo: Calificación de riesgos según impactos en los objetivos 
ID WBS Name 
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Valoración     
final 
 (Mayor 
calificación) 
Revised response Revised actions 
12 R1.2.1.2 Deficiencias de 
gestión con 
afectación a la 
calidad de la 
instalación 
50% M M H H H Mitigar: Establecimiento de 
cláusulas de apremios para 
retrasos mayores al 10% en el 
indicador de valor ganado. 
Seguimiento 
semanal por el 
equipo del 
proyecto 
13 R1.2.2 Normativos                 
14 R1.2.2.1 
Falta de interés 
por el proyecto en 
la Alcaldía de 
Bogotá 
80% H M H M H 
Aceptar 
Seguimiento 
semanal por el 
equipo del 
proyecto 
15 R1.2.2.2 
Cambio de 
políticas en la 
Alcaldía 
90% H M M H H 
Evitar: Adoptar socialización 
temprana con nuevas 
administración y alinear los 
beneficios del proyecto  a las 
nuevas políticas. 
Seguimiento 
semanal por el 
equipo del 
proyecto 
Construcción del autor.                                                                                                                                                           Continúa… 
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Análisis cualitativo: Calificación de riesgos según impactos en los objetivos 
ID WBS Name 
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Valoración     
final 
 (Mayor 
calificación) 
Revised response Revised actions 
16 R1.2.2.3 
Cambio en la 
legislación 
ambiental 
50% M M M M M 
Aceptar: definir nuevas 
estrategias según se 
materialicen los impactos 
Seguimiento 
semanal por el 
equipo del 
proyecto 
17 R1.2.3 Cliente                 
18 R1.2.3.1 
Que se demande 
implementación a 
cero costos. 
80% M M H M H 
Aceptar: Redefinir  el 
proyecto según se materialicen 
los impactos 
Revaluar el 
proyecto 
19 R1.2.3.2 
Que el producto 
no tenga 
aceptación masiva 
10% 
L L L M 
M 
Aceptar 
Revaluar el 
proyecto 
20 R1.3 
De la 
organización 
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Análisis cualitativo: Calificación de riesgos según impactos en los objetivos 
ID WBS Name 
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Valoración     
final 
 (Mayor 
calificación) 
Revised response Revised actions 
21 R1.3.1 Financiamiento                 
22 R1.3.1.1 
Que cambie el 
modelo de 
financiación por 
legislaciones 
nuevas 
40% M M M M M Aceptar: Redefinir  el proyecto 
según se materialicen los 
impactos 
Revaluar el 
proyecto 
23 R1.3.1.2 
Que no se obtenga 
de recursos de 
financiamiento en 
el Distrito 
80% M M H H H Aceptar Revaluar el 
proyecto 
24 R1.3.2 Priorización                  
25 R1.3.2.1 
Que se emitan 
condiciones nuevas 
de parte del 
Distrito. 
30% M M M M M Aceptar: Redefinir  el proyecto 
según se materialicen los 
impactos 
Revaluar el 
proyecto 
Construcción del autor.                                                                                                                                                           Continúa… 
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Análisis cualitativo: Calificación de riesgos según impactos en los objetivos 
ID WBS Name 
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Valoración     
final 
 (Mayor 
calificación) 
Revised response Revised actions 
26 R1.3.2.2 
Que sea aplazado 
el proyecto. 
80% L L H H H 
Aceptar 
Revaluar el 
proyecto previo 
a la 
reactivación. 
27 R1.4 
Dirección 
proyectos 
  
              
28 R1.4.1 Estimación                 
29 R1.4.1.1 
Deficiencias en 
evaluación de 
riesgos 
30% M M M M M 
Aceptar: Redefinir  el 
proyecto según se materialicen 
los impactos 
Revaluar el 
proyecto 
30 R1.4.1.2 
Deficiencias o 
sobrevaloraciones 
en los estimados  
20% M L M M M 
Aceptar: Redefinir  el 
proyecto según se materialicen 
los impactos 
Revaluar el 
proyecto 
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Análisis cualitativo: Calificación de riesgos según impactos en los objetivos 
ID WBS Name 
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ro
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id
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T
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Valoración     
final 
 (Mayor 
calificación) 
Revised response Revised actions 
31 R1.4.2 Planificación              Aceptar: Redefinir  el proyecto 
según se materialicen los 
impactos 
 Revaluar el 
proyecto 
32 R1.4.2.1 Omisión en el 
alcance 
30% M M H H H 
33 R1.4.2.2 Falta de claridad 
en el alcance 
30% M M M M M Aceptar: Redefinir  el proyecto 
según se materialicen los 
impactos 
Revaluar el 
proyecto 
34 R1.4.3 Control              Mitigar: Establecer hitos de 
seguimiento a los riesgos 
 Seguimiento 
semanal por el 
equipo del 
proyecto 
35 R1.4.3.1 Pérdida de control 
en la gestión de los 
involucrados 
20% L L M M M 
36 R1.4.3.2 Falta de análisis y 
seguimiento en la 
implementación. 
20% M M M M M Mitigar: Establecer revisiones 
por consulta a juicio de 
expertos, con el equipo de 
proyectos y los involucrados 
que apliquen, antes de la 
implementación 
Seguimiento 
semanal por el 
equipo del 
proyecto 
Construcción del autor. 
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Anexo I. Lista de priorización de riesgos  
Análisis cualitativo: Lista de priorización de riesgos según impactos en los objetivos 
Prioridad ID WBS Name Probabilidad Alcance Calidad Costo Tiempo Valoración Revised response Revised actions 
1 15 R1.2.2.2 Cambio de 
políticas en la 
Alcaldía 
90% H M M H H Evitar: Adoptar 
socialización temprana 
con nuevas 
administración y 
alinear los beneficios 
del proyecto  a las 
nuevas políticas. 
Seguimiento 
semanal por el 
equipo del 
proyecto 
2 14 R1.2.2.1 Falta de interés por 
el proyecto en la 
Alcaldía de 
Bogotá 
80% H M H M H Aceptar Seguimiento 
semanal por el 
equipo del 
proyecto 
3 18 R1.2.3.1 Que se demande 
implementación a 
cero costos. 
80% M M H M H Aceptar: Redefinir  el 
proyecto según se 
materialicen los 
impactos 
Revaluar el 
proyecto 
4 23 R1.3.1.2 Que no se obtenga 
de recursos de 
financiamiento en 
el Distrito 
80% M M H H H Aceptar Revaluar el 
proyecto 
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Continuación Anexo I. Lista de priorización de riesgos 
Análisis cualitativo: Lista de priorización de riesgos según impactos en los objetivos 
Prioridad ID WBS Name Probabilidad Alcance Calidad Costo Tiempo Valoración Revised response Revised actions 
5 26 R1.3.2.2 Que sea aplazado 
el proyecto. 
80% L L H H H Aceptar Revaluar el 
proyecto previo a 
la reactivación. 
6 11 R1.2.1.1 Incumplimiento al 
cronograma de 
implementación 
50% H M H H H Mitigar: Establecer 
cláusulas de apremios 
en retrasos mayores al 
10%  del tiempo 
planeado en el 
cronograma del 
proyecto 
Seguimiento 
semanal por el 
equipo del 
proyecto 
7 12 R1.2.1.2 Deficiencias de 
gestión con 
afectación a la 
calidad de la 
instalación 
50% M M H H H Mitigar: 
Establecimiento de 
cláusulas de apremios 
para retrasos mayores 
al 10% en el indicador 
de valor ganado. 
Seguimiento 
semanal por el 
equipo del 
proyecto 
8 16 R1.2.2.3 Cambio en la 
legislación 
ambiental 
50% M M M M M Aceptar: definir nuevas 
estrategias según se 
materialicen los 
impactos 
Seguimiento 
semanal por el 
equipo del 
proyecto 
Construcción del autor.                                                                                                                                                           Continúa… 
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Continuación Anexo I. Lista de priorización de riesgos 
 
Análisis cualitativo: Lista de priorización de riesgos según impactos en los objetivos 
Prioridad ID WBS Name Probabilidad Alcance Calidad Costo Tiempo Valoración Revised response Revised actions 
9 22 R1.3.1.1 Que cambie el 
modelo de 
financiación por 
legislaciones 
nuevas 
40% M M M M M Aceptar: Redefinir  el 
proyecto según se 
materialicen los 
impactos 
Revaluar el 
proyecto 
10 25 R1.3.2.1 Que se emitan 
condiciones 
nuevas de parte del 
Distrito. 
30% M M M M M Aceptar: Redefinir  el 
proyecto según se 
materialicen los 
impactos 
Revaluar el 
proyecto 
11 29 R1.4.1.1 Deficiencias en 
evaluación de 
riesgos 
30% M M M M M Aceptar: Redefinir  el 
proyecto según se 
materialicen los 
impactos 
Revaluar el 
proyecto 
12 32 R1.4.2.1 Omisión en el 
alcance 
30% M M H H H Aceptar: Redefinir  el 
proyecto según se 
materialicen los 
impactos 
Revaluar el 
proyecto 
13 33 R1.4.2.2 Falta de claridad 
en el alcance 
30% M M M M M Aceptar: Redefinir  el 
proyecto según se 
materialicen los 
impactos 
Revaluar el 
proyecto 
Construcción del autor.                                                                                                                                                           Continúa… 
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Continuación Anexo I. Lista de priorización de riesgos 
 
Análisis cualitativo: Lista de priorización de riesgos según impactos en los objetivos 
Prioridad ID WBS Name Probabilidad Alcance Calidad Costo Tiempo Valoración Revised response Revised actions 
14 30 R1.4.1.2 Deficiencias o 
sobrevaloraciones 
en los estimados  
20% M L M M M Aceptar: Redefinir  el 
proyecto según se 
materialicen los 
impactos 
Revaluar el 
proyecto 
15 35 R1.4.3.1 Pérdida de control 
en la gestión de los 
involucrados 
20% L L M M M Mitigar: Establecer 
hitos de seguimiento a 
los riesgos 
Seguimiento 
semanal por el 
equipo del 
proyecto 
16 36 R1.4.3.2 Falta de análisis y 
seguimiento en la 
implementación. 
20% M M M M M Mitigar: Establecer 
revisiones por consulta 
a juicio de expertos, 
con el equipo de 
proyectos y los 
involucrados que 
apliquen, antes de la 
implementación 
Seguimiento 
semanal por el 
equipo del 
proyecto 
17 19 R1.2.3.2 Que el producto no 
tenga aceptación 
masiva 
10% L L L M M Aceptar Revaluar el 
proyecto 
Construcción del autor.                                                                                                                                                           Continúa… 
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Continuación Anexo I. Lista de priorización de riesgos 
 
Análisis cualitativo: Lista de priorización de riesgos según impactos en los objetivos 
Prioridad ID WBS Name Probabilidad Alcance Calidad Costo Tiempo Valoración Revised response Revised actions 
18 4 R1.1.1.1 Omisión de 
cumplimiento de 
requisitos de 
gestión y del 
producto. 
5% L L L M M Mitigar: Con revisión a 
la planeación una vez 
aprobada la 
implementación de 
proyecto 
Seguimiento 
semanal por el 
equipo del 
proyecto 
19 5 R1.1.1.2 Afectaciones de 
salud por posible 
proliferación 
bacterias  
1% L M L M M Mitigar: 
Aseguramiento en la 
implementación con 
toma de muestras 
aleatorias mensuales, 
en productos en uso 
Seguimiento 
semanal por el 
equipo del 
proyecto 
20 7 R1.1.2.1 Falencias en la 
implementación 
del estándar PMI 
1% M M L M M Mitigar: Consultas al 
docente de área y 
solicitudes de 
retroalimentación  
Seguimiento 
semanal por el 
equipo del 
proyecto 
21 8 R1.1.2.2 Incumplimiento en 
calidad de la 
planeación 
1% M M L M M Mitigar: Consultas al 
docente de área y 
solicitudes de 
retroalimentación  
Seguimiento 
semanal por el 
equipo del 
proyecto 
 Construcción del autor. 
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Anexo J. Análisis cuantitativo de riesgos. 
Análisis cuantitativo de riesgos según impactos en los objetivos 
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Impacto 
 ($ MCOP) 
Revised actions 
Valor monetario 
esperado 
 ($ MCO) 
1 
Cambio de políticas en la 
Alcaldía de Bogotá D.C. 
90% H M M H H  $     345,27  
Seguimiento semanal por 
el equipo del proyecto 
 $        (310,74) 
2 
Falta de interés por el proyecto 
en la Alcaldía de Bogotá 
80% H M H M H  $     306,91  
Seguimiento semanal por 
el equipo del proyecto 
 $        (245,53) 
3 
Que se demande 
implementación a cero costos. 
80% M M H M H  $     306,91  
Revaluar el proyecto 
 $        (245,53) 
4 
Que no se obtenga de recursos 
de financiamiento en el Distrito. 
80% M M H H H  $     306,91  
Revaluar el proyecto 
 $        (245,53) 
5 
Que sea aplazado el proyecto. 80% L L H H H  $     306,91  
Revaluar el proyecto 
previo a la reactivación. 
 $        (245,53) 
6 
Incumplimiento al cronograma 
de implementación 
50% H M H H H  $     191,82  
Seguimiento semanal por 
el equipo del proyecto 
 $          (95,91) 
7 
Deficiencias de gestión con 
afectación a la calidad de la 
instalación 
50% M M H H H  $     191,82  Seguimiento semanal por 
el equipo del proyecto 
 $          (95,91) 
8 
Cambio en la legislación 
ambiental 
50% M M M M M  $     115,09  
Seguimiento semanal por 
el equipo del proyecto 
 $          (57,54) 
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Continuación Anexo J. Análisis cuantitativo de riesgos 
Análisis cuantitativo de riesgos según impactos en los objetivos 
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Impacto 
 ($ MCOP) 
Revised actions 
Valor monetario 
esperado 
 ($ MCO) 
9 
Que cambie el modelo de 
financiación por legislaciones 
nuevas 
40% M M M M M  $       92,07  
Revaluar el proyecto 
 $          (36,83) 
10 
Que se emitan condiciones 
nuevas de parte del distrito. 
30% M M M M M  $       69,05  
Revaluar el proyecto 
 $          (20,72) 
11 
Deficiencias en evaluación de 
riesgos 
30% M M M M M  $       69,05  
Revaluar el proyecto 
 $          (20,72) 
12 Omisión en el alcance 30% M M H H H  $     115,09  Revaluar el proyecto  $          (34,53) 
13 
Falta de claridad en el alcance 30% M M M M M  $       69,05  Revaluar el proyecto  $          (20,72) 
14 
Deficiencias o 
sobrevaloraciones en los 
estimados  
20% M L M M M  $       46,04  
Revaluar el proyecto 
 $            (9,21) 
15 
Pérdida de control en la gestión 
de los involucrados 
20% L L M M M  $       46,04  
Seguimiento semanal por 
el equipo del proyecto 
 $            (9,21) 
16 
Falta de análisis y seguimiento 
en la implementación. 
20% M M M M M  $       46,04  
Seguimiento semanal por 
el equipo del proyecto 
 $            (9,21) 
17 
Que el producto no tenga 
aceptación masiva 
10% L L L M M  $       23,02  
Revaluar el proyecto 
 $            (2,30) 
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Continuación Anexo J. Análisis cuantitativo de riesgos 
Análisis cuantitativo de riesgos según impactos en los objetivos 
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Impacto 
 ($ MCOP) 
Revised actions 
Valor monetario 
esperado 
 ($ MCO) 
18 
Omisión de cumplimiento de 
requisitos de gestión y del 
producto. 
5% L L L M M  $       11,51  Seguimiento semanal por 
el equipo del proyecto 
 $            (0,58) 
19 
Afectaciones de salud por 
posible proliferación bacterias  
1% L M L M M  $         2,30  
Seguimiento semanal por 
el equipo del proyecto 
 $            (0,02) 
20 
Falencias en la implementación 
del estándar PMI 
1% M M L M M  $         2,30  
Seguimiento semanal por 
el equipo del proyecto 
 $            (0,02) 
21 
Incumplimiento en calidad de la 
planeación 
1% M M L M M  $         2,30  
Seguimiento semanal por 
el equipo del proyecto 
 $            (0,02) 
 $   2.665,48   $        (1.706,2874) 
Elaboración: Autoras del proyecto. 
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Anexo K . Estrategia de respuesta a los riesgos 
 
Estrategia de respuesta a los riesgo 
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Name 
P
ro
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Impacto 
 ($ MCOP) 
Contingencia 
asignada 
 ($ MCOP) 
Revised response Revised actions 
Responsible 
Party 
1 
Cambio de 
políticas en la 
Alcaldía de Bogotá 
D.C. 
90% H  $     345,27   $          17,26  
Evitar: Adoptar socialización 
temprana con la nueva 
administración y alinear los 
beneficios del proyecto. 
Seguimiento 
semanal por el 
equipo del 
proyecto 
Lidera: Gerente 
de Proyecto 
 Apoya: 
Profesional 
gestión Social 
2 
Falta de interés por 
el proyecto en la 
Alcaldía de Bogotá 
D.C. 
80% H  $     306,91   $          15,35  Aceptar 
Seguimiento 
semanal por el 
equipo del 
proyecto 
Lidera: Gerente 
de Proyecto 
 Apoya: 
Profesional 
gestión social 
3 
Que se demande 
implementación a 
cero costos. 
80% H  $     306,91   $          15,35  
Aceptar: Redefinir  el 
proyecto según se materialicen 
los impactos 
Revaluar el 
proyecto 
Gerente de 
Proyecto. 
4 
Que no se obtenga 
de recursos de 
financiamiento en 
el distrito 
80% H  $     306,91   $          15,35  Aceptar 
Revaluar el 
proyecto 
Gerente de 
Proyecto 
Equipo del 
proyecto 
Construcción del autor.                                                                                                                                                           Continúa… 
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Estrategia de respuesta a los riesgo 
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Name 
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Impacto 
 ($ MCOP) 
Contingencia 
asignada 
 ($ MCOP) 
Revised response Revised actions 
Responsible 
Party 
5 
Que sea aplazado el 
proyecto. 
80% H  $     306,91   $          15,35  Aceptar 
Revaluar el 
proyecto previo a 
la reactivación. 
Gerente de 
Proyecto 
Equipo del 
proyecto 
6 
Incumplimiento al 
cronograma de 
implementación 
50% H  $     191,82   $            9,59  
Mitigar: Establecer cláusulas 
de apremios en retrasos 
mayores al 10%  del tiempo 
planeado en el cronograma del 
proyecto 
Seguimiento 
semanal por el 
equipo del 
proyecto 
Gerente de 
Proyecto 
Profesional de 
proyecto 
7 
Deficiencias de 
gestión con 
afectación a la 
calidad de la 
instalación 
50% H  $     191,82   $            9,59  
Mitigar: Establecimiento de 
cláusulas de apremios para 
retrasos mayores al 10% en el 
indicador de valor ganado. 
Seguimiento 
semanal por el 
equipo del 
proyecto 
Gerente de 
Proyecto 
Profesional de 
proyecto 
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Estrategia de respuesta a los riesgo 
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Impacto 
 ($ MCOP) 
Contingencia 
asignada 
 ($ MCOP) 
Revised response Revised actions Responsible Party 
8 
Cambio en la 
legislación 
ambiental 
50% M  $     115,09   $            3,45  
Aceptar: definir nuevas 
estrategias según se 
materialicen los impactos 
Seguimiento 
semanal por el 
equipo del 
proyecto 
Lidera: Gerente de 
Proyecto 
 Apoya: Profesional 
HSEQ 
Soporta: Auxiliar 
gestión Ambiental 
9 
Que cambie el 
modelo de 
financiación por 
legislaciones 
nuevas 
40% M  $       92,07   $            2,76  
Aceptar: Redefinir  el 
proyecto según se 
materialicen los impactos 
Revaluar el 
proyecto 
Gerente de Proyecto 
Profesional de 
proyecto 
10 
Que se emitan 
condiciones nuevas 
de parte del 
Distrito. 
30% M  $       69,05   $            2,07  
Aceptar: Redefinir  el 
proyecto según se 
materialicen los impactos 
Revaluar el 
proyecto 
Gerente de Proyecto 
Equipo del proyecto 
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Continuación Anexo K. Estrategia de respuesta a los riesgos 
 
Estrategia de respuesta a los riesgo 
P
ri
o
ri
d
ad
 
Name 
P
ro
b
ab
il
id
ad
  
V
al
o
ra
ci
ó
n
  
  
  
Impacto 
 ($ MCOP) 
Contingencia 
asignada 
 ($ MCOP) 
Revised response Revised actions Responsible Party 
11 
Deficiencias en 
evaluación de 
riesgos 
30% M  $       69,05   $            2,07  
Aceptar: Redefinir  el 
proyecto según se 
materialicen los impactos 
Revaluar el 
proyecto 
Gerente de Proyecto 
Profesional control y 
seguimiento 
12 
Omisión en el 
alcance 
30% H  $     115,09   $            5,75  
Aceptar: Redefinir  el 
proyecto según se 
materialicen los impactos 
Revaluar el 
proyecto 
Gerente de Proyecto 
Equipo del proyecto 
13 
Falta de claridad en 
el alcance 
30% M  $       69,05   $            2,07  
Aceptar  : Redefinir  el 
proyecto según se 
materialicen los impactos 
Revaluar el 
proyecto 
Gerente de Proyecto 
Equipo del proyecto 
14 
Deficiencias o 
sobrevaloraciones 
en los estimados  
20% M  $       46,04   $            1,38  
Aceptar: Redefinir  el 
proyecto según se 
materialicen los impactos 
Revaluar el 
proyecto 
Gerente de Proyecto 
Profesional control y 
seguimiento 
15 
Pérdida de control 
en la gestión de los 
involucrados 
20% M  $       46,04   $            1,38  
Mitigar: Establecer hitos 
de seguimiento a los 
riesgos 
Seguimiento 
semanal por el 
equipo del 
proyecto 
Gerente de Proyecto 
Profesional control y 
seguimiento 
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Continuación Anexo K. Estrategia de respuesta a los riesgos 
 
Estrategia de respuesta a los riesgo 
P
ri
o
ri
d
ad
 
Name 
P
ro
b
ab
il
id
ad
  
V
al
o
ra
ci
ó
n
  
  
  
Impacto 
 ($ MCOP) 
Contingencia 
asignada 
 ($ MCOP) 
Revised response Revised actions Responsible Party 
15 
Pérdida de control 
en la gestión de los 
involucrados 
20% M  $       46,04   $            1,38  
Mitigar: Establecer hitos de 
seguimiento a los riesgos 
Seguimiento 
semanal por el 
equipo del 
proyecto 
Gerente de 
Proyecto 
Profesional control 
y seguimiento 
16 
Falta de análisis y 
seguimiento en la 
implementación. 
20% M  $       46,04   $            1,38  
Mitigar: Establecer 
revisiones con juicio de 
expertos, con el equipo  y 
los involucrados, antes de la 
implementación 
Seguimiento 
semanal por el 
equipo del 
proyecto 
 
Ortografía 
Profesional control 
y seguimiento 
17 
Que el producto no 
tenga aceptación 
masiva 
10% M  $       23,02   $            0,69  Aceptar 
Revaluar el 
proyecto 
Gerente de 
Proyecto 
18 
Omisión de 
cumplimiento de 
requisitos de 
gestión y del 
producto. 
5% M  $       11,51   $            0,35  
Mitigar: Con revisión a la 
planeación una vez 
aprobada la implementación 
de proyecto 
Seguimiento 
semanal por el 
equipo del 
proyecto 
Gerente de 
Proyecto 
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Continuación Anexo K. Estrategia de respuesta a los riesgos 
 
Estrategia de respuesta a los riesgo 
P
ri
o
ri
d
ad
 
Name 
P
ro
b
ab
il
id
ad
  
V
al
o
ra
ci
ó
n
  
  
  
Impacto 
 ($ MCOP) 
Contingencia 
asignada 
 ($ MCOP) 
Revised response 
Revised 
actions 
Responsible Party 
19 
Afectaciones de 
salud por posible 
proliferación 
bacterias  
1% M  $         2,30   $            0,07  
Mitigar: Aseguramiento en 
la implementación con toma 
de muestras aleatorias 
mensuales, en productos en 
uso 
Seguimiento 
semanal por 
el equipo del 
proyecto 
Gerente de Proyecto 
Profesional HSEQ 
20 
Falencias en la 
implementación del 
estándar PMI 
1% M  $         2,30   $            0,07  
Mitigar: Consultas al 
docente de área y 
solicitudes de 
retroalimentación  
Seguimiento 
semanal por 
el equipo del 
proyecto 
Gerente de Proyecto 
Profesional control y 
seguimiento 
21 
Incumplimiento en 
calidad de la 
planeación 
1% M  $         2,30   $            0,07  
Mitigar: Consultas al 
docente de área y 
solicitudes de 
retroalimentación  
Seguimiento 
semanal por 
el equipo del 
proyecto 
Gerente de Proyecto 
  
  
                  
$   2.539,68 $          121,396 
Construcción del autor. 
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Anexo L. Evaluación de sostenibilidad social 
 
 Inicio 
Organización y 
preparación 
Implementación Cierre del proyecto Uso del producto   
C
at
eg
o
rí
a 
Elementos F1 Justificación F2 Justificación F3 Justificación F4 Justificación F5 Justificación Total 
Acción 
de 
mejora 
P
rá
ct
ic
as
 l
ab
o
ra
le
s 
y
 t
ra
b
aj
o
 d
ec
en
te
 
Empleo 0 Indiferente 0 Indiferente -3 Genera  empleos  0 Indiferente 0 Indiferente -3 
E
x
p
lo
ta
r 
la
 i
m
p
le
m
en
ta
ci
ó
n
 d
e 
la
 p
ro
p
u
es
ta
  
p
il
o
to
 y
 a
sí
 g
en
er
ar
 m
ás
 e
m
p
le
o
s 
Relaciones 
laborales 
0 Indiferente 0 Indiferente -3 Intervienen 
organizaciones 
-1 Mínimo 0 Indiferente -4 
Salud y 
seguridad 
0 Indiferente 0 Indiferente -3 Se cumplen con 
legislación. 
-1 Se cumple con 
legislación. 
0 Indiferente -4 
Educación y 
capacitación 
0 Indiferente 
/mínima 
0 Indiferente 
/mínima 
-3 Capacitación a 
usuarios sobre 
reciclaje de 
agua. 
-1 Capacitación a 
usuarios sobre 
reciclaje de 
agua. 
0 Indiferente -4 
Aprendizaje 
organizaciona
l 
-1 Mínima -1 Mínima -3 Involucrados en 
el proyecto 
deben ser 
capacitados 
-1 Mínimo 0 Indiferente -6 
Diversidad e 
igualdad de 
oportunidades 
-1 
Mínimo 
personal 
requerido 
-1 
Mínimo 
personal 
requerido 
-3 
Significante el 
personal 
requerido,  con 
igualdad de 
condiciones 
para todos 
-1 
Mínimo 
personal 
requerido 
0 
Mínimo 
personal 
requerido 
-6 
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Continuación Anexo L. Evaluación de sostenibilidad social 
 
C
at
eg
o
rí
a 
Elementos F1 Justificación F2 Justificación F3 Justificación F4 Justificación F5 Justificación Total 
Acciones de 
mejora 
D
er
ec
h
o
s 
h
u
m
an
o
s 
No 
discriminación 
0 
Igualdad 
condiciones  
0 
Igualdad 
condiciones  
0 
Igualdad 
condiciones  
0 
Igualdad 
condiciones  
0 
Igualdad 
condiciones  
0 
Igualdad 
condiciones  
Libre 
asociación 
-3 Permitida 0 Permitida -3 Permitida 0   0   -6 
Garantizar la 
eficiencia de 
los 
mecanismos 
de control 
establecidos 
por la 
organización 
Trabajo 
infantil 
-3 No permitida 0 No permitida -3 No permitida 0   0   -6 
Trabajo 
forzoso y 
obligatorio 
-3 No permitido 0 No permitido -3 No permitido 0   0   -6 
S
o
ci
ed
ad
 y
 c
o
n
su
m
id
o
re
s 
Apoyo de la 
comunidad 
0 Indiferente 0 Indiferente -3 
Se 
garantizada 
-3 
Se 
garantizada 
0 Indiferente -6 
Políticas 
públicas/ 
cumplimiento 
-3 
Se garantiza 
gestión 
-3 
Garantía en  
cumplir los 
requisitos 
-3 
Garantía en  
cumplir los 
requisitos 
-3 
Garantía en  
cumplir los 
requisitos 
0 Indiferente -12 
Monitorear 
cada mes 
Salud y 
seguridad del 
consumidor 
-2 
Se garantiza 
gestión 
-2 
Garantía en  
cumplir los 
requisitos 
-2 
Garantía en  
cumplir los 
requisitos 
-2 
Garantía en  
cumplir los 
requisitos 
0 Indiferente -8 
Monitorear 
cada mes 
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Continuación Anexo L. Evaluación de sostenibilidad social 
 
C
at
eg
o
rí
a 
Elementos F1 Justificación F2 Justificación F3 Justificación F4 Justificación F5 Justificación Total 
Acción de 
mejora 
S
o
ci
ed
ad
 y
 c
o
n
su
m
id
o
re
s 
Etiquetas de 
productos y 
servicios 
-1 
Productos 
con garantía 
en el 
mercado 
-1 
Productos 
con garantía 
en el 
mercado 
-1 
Productos 
con garantía 
en el 
mercado 
-1 
Productos 
con garantía 
en el 
mercado 
0 Indiferente -4 
Monitoreo 
mensual 
Mercadeo y 
publicidad 
0 Indiferente 0 Indiferente 0 Indiferente 0 Indiferente 0 Indiferente 0 
No 
valorado.  
Privacidad del 
consumidor 
0 Indiferente 1 Indiferente 1 Indiferente 1 Indiferente 0 Indiferente 3 
No 
valorado. 
C
o
m
p
o
rt
am
ie
n
to
 é
ti
co
 
Prácticas de 
inversión y 
abastecimiento 
0 
No 
identificada 
1 
No 
evidenciada 
en esta fase 
2 
Las que el 
distrito 
apruebe con 
la propuesta. 
2 
Las que el 
distrito 
apruebe con 
la propuesta 
 
0 Indiferente 5 
Requiere 
revisión 
constante  
Soborno y 
corrupción 
-1 No permitido -1 
No 
permitido 
3 
Muy 
probable 
3 
Muy 
probable 
0 Indiferente 4 
Monitoreo 
constante Comportamient
o anti ético 
-1 No permitido -1 
No 
permitido 
3 
Muy 
probable 
4 
Muy 
probable 
0 Indiferente 6 
 Total social   -19       -8      -27       -5       -0   -57   
Construcción del autor.
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Anexo M. Evaluación de sostenibilidad ambiental 
C
at
eg
o
rí
a 
Elementos 
F
1 
Justificación F2 Justificación F3 Justificación F4 Justificación F5 Justificación 
T
o
ta
l 
Acción de 
mejora 
T
ra
n
sp
o
rt
e 
Proveedores 
locales 
0 Mínimo 0 Mínimo 3 
Desplazamiento a 
las viviendas  
0 Mínimo 0 Mínimo 3 
Minimizar 
desplazamiento 
Comunicación 
digital 
1 0 
     
1  
Mínimo 
2 
Red  de datos en 
gestión del 
proyecto 
     
1  
Red  de datos 
en gestión del 
proyecto 
0 Mínimo 5 
Valorar uso de 
medios 
alternativos 
Viajes 0 Mínimo 0 
Mínimo 
1 
Mínimos y son 
locales. 
0 Mínimo 0 Mínimo 1   
Transporte 0 Mínimo 0 Mínimo 3 
Desplazamiento a 
las viviendas. 
 0  Mínimo 0 Mínimo 3 
Minimizar 
desplazamiento 
E
n
er
g
ía
 
Energía usada      1  
Mínimo 
sólo en PC 
     
1  
Mínimo sólo 
en PC 
3 
Oficinas 
/herramientas : 
taladros etc. 
     
1  
Mínimos, sólo 
en PC 
3 
Consumo 
por  uso 
lavadoras 
9 
Usar 
racionalmente 
las lavadoras. 
Emisiones de 
carbono 
equivalente por 
la energía 
usada 
     1  
Consumo de 
energía en 
PC's 
     
1  
Consumo de 
energía en 
PC's 
3 
Consumo energía 
en oficinas/ 
herramientas. 
     
1  
Por consumo 
de energía en 
PC's 
3 
Consumo 
por  uso 
lavadoras 
9 
Usar 
racionalmente 
las lavadoras. 
Retorno de 
energía limpia 
0 No valorado 0 No valorado 0 Indiferente 0 Indiferente 0 Indiferente 0   
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Continuación Anexo M. Evaluación de sostenibilidad ambiental 
C
at
eg
o
rí
a Elementos F1 Justificación 
F
2 
Justificación F3 Justificación F4 Justificación F5 Justificación 
Tot
al 
Acción de 
mejora 
R
es
id
u
o
s 
Reciclaje 0 No aplica 0 No aplica 1 
Material será 
reciclado para 
otros procesos 
0 No aplica 1 Mínimo 2 
Asegurar larga 
vida útil del 
producto 
Disposición 
final 
1 papel 1 papel 1 
Mínimo, residuos 
sólidos 
1 papel 1 Mínimo 5 
Asegurar larga 
vida útil del 
producto 
Reusabilidad 0 No valorado 0 No valorado 0 Indiferente 0 Indiferente 0 Indiferente 0 Indiferente 
Energía 
incorporada 
0 No valorado 0 No valorado 0 Indiferente 0 Indiferente 0 Indiferente 0 Indiferente 
Residuos 0 papel 1 papel 1 
Mínimo, residuos 
sólidos 
1 papel 1 Mínimo 4 
Asegurar larga 
vida útil del 
producto 
A
g
u
a 
Calidad del 
agua 
1 
Consumo 
humano 
1 
Consumo 
humano 
1 Consumo humano 1 
Consumo 
humano 
1 
Consumo 
humano 
5 
Uso racional del 
agua en oficinas Consumo del 
agua 
1 
Consumo 
humano 
1 
Consumo 
humano 
1 Consumo humano 1 
Consumo 
humano 
1 
Consumo 
humano 
5 
Total ambiental 
     6    7       
20  
       7       
11  
  51   
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Anexo N. Evaluación de sostenibilidad económica 
 
C
at
eg
o
rí
a 
Elemento F1 Justificación F2 Justificación F3 Justificación F4 Justificación F5 Justificación Total 
Acción de 
mejora 
R
et
o
rn
o
 d
e 
la
 i
n
v
er
si
ó
n
 
Beneficios 
financieros 
directos 
3 Identificado 
en largo 
plazo 
-3 Estudios con 
factor 
Beneficio/costo 
mayor a 1. 
-3 Beneficio a 
largo plazo. 
-3 Beneficio a 
largo plazo. 
-3 Los 
beneficios se 
reciben  
-9 Socializar el 
proyecto y 
extender 
beneficios 
Valor 
presente 
neto 
0 No valorado 
en esta fase 
-3 No valorado en 
esta fase 
-3 No valorado 
en esta fase 
0   -3   -9 No valorado. 
Proyecto de 
impacto 
social. 
A
g
il
id
ad
 d
el
 n
eg
o
ci
o
 
Flexibilidad/
Opción en el 
proyecto 
0 Es 
indiferente 
-3 Existen 
opciones 
técnicas para 
diversificar el 
proyecto 
-3 Opciones 
técnicas para 
diversificar 
el proyecto 
0 Es 
indiferente 
0 no aplica -6 No valorado. 
Proyecto de 
impacto 
social. 
Flexibilidad 
creciente del 
negocio 
0 Es 
indiferente 
0 Propuesta nueva 
para  
implementación 
y evaluación 
0 Propuesta 
nueva 
0 Propuesta 
nueva 
0 Propuesta 
nueva 
0 Evaluar 
nuevas 
propuestas.  
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Continuación Anexo N. Evaluación de sostenibilidad económica 
C
at
eg
o
rí
a 
Elemento F1 Justificación F2 Justificación F3 Justificación F4 Justificación F5 Justificación Total 
Acción de 
mejora 
E
st
im
u
la
ci
ó
n
 
 e
co
n
ó
m
ic
a 
Impacto 
local 
económico 
0 Se identifica a 
largo plazo 
0 Se identifica 
a largo plazo 
-3 Usuarios tiene 
ahorro 
0 Usuarios tiene 
ahorro 
-3 Usuarios tiene 
ahorro  
-6 Mantener y 
extender la 
socialización 
Beneficios 
indirectos 
0 Se identifica a 
largo plazo 
0 Se identifica 
a largo plazo 
-3 Se benefician 
los entes 
encargados del 
manejo y 
preservación del 
recurso hídrico 
0 Beneficio a 
entes 
encargados del 
manejo del 
recurso 
hídrico 
-3 Beneficio a 
entes 
encargados del 
manejo del 
recurso 
hídrico 
-6 Incentivar la 
extensión de 
la estrategia, 
maximiza los 
beneficios por 
reutilización 
de agua. 
 3       -
9 
     -15       -3     -
12 
   36 Explotar la 
propuesta 
 
 
 
 
 
 
 
Construcción del autor 
 
Valoración 
 
0 No aplica o Neutral 
 
-3 Impacto positivo alto   
-2 Impacto positivo medio   
-1 Impacto positivo bajo   
Valoración 
 
+3 Impacto negativo alto   
+2 Impacto negativo medio   
+1 Impacto negativo bajo   
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Anexo O.  Análisis del ciclo de vida ISO 14040 y la guía PAS 2050 
Flujo de entradas y salidas 
Entradas     Fases     Salidas 
      Inicio       
Papelería                   Procesos principales:     Residuos sólidos  
Energía eléctrica     
Consulta y recopilación de 
información sobre reutilización de 
aguas domésticas 
  
  Calor  
Combustible     Clasificación de la información     Emisiones atmosféricas de gas carbónico 
Agua     
Requerimientos del alcance 
preliminares del sistema de 
reutilización de aguas domésticas 
  
  Aguas residuales 
      Organización y preparación       
      Procesos principales: 
 
    
Papelería                   
 
    Residuos sólidos  
Energía eléctrica     Gerencia del proyecto     Calor  
Combustible     
 
    Emisiones atmosféricas de gas carbónico 
Agua     Estudios y evaluaciones     Aguas residuales 
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Continuación Anexo O. Análisis del ciclo de vida ISO 14040 y la guía PAS 2050 
Flujo de entradas y salidas 
Entradas     Fases     Salidas 
      Ejecución del trabajo   
 
  
Papelería 
 
  Procesos principales:   Residuos sólidos  
Energía eléctrica   
Evaluación del proyecto en la Alcaldía 
de Bogotá   Calor  
Combustible   
Adquisición de la infraestructura física 
  Emisiones atmosféricas de gas carbónico 
Agua     Aguas residuales 
Polietileno   
 
  Residuos sólidos (Plásticos) 
Mortero   
Instalación física de infraestructura de 
reutilización de aguas   Residuos sólidos ( Escombros) 
      Cierre del proyecto      
Papelería                   Procesos principales:     Residuos sólidos  
Energía eléctrica     Gestión cierre adquisiciones     Calor  
Combustible     
Gestión documental de cierre del 
proyecto 
  
  Emisiones atmosféricas de gas carbónico 
Agua     Acta cierre del proyecto     Aguas residuales 
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Continuación Anexo O. Análisis del ciclo de vida ISO 14040 y la guía PAS 2050 
 
Flujo de entradas y salidas 
Entradas     Fases     Salidas 
      Uso del producto       
Energía eléctrica     Vida útil de infraestructura en hogares 
(15 años) 
    Calor 
Agua         Aguas residuales 
      Disposición del producto       
      Disposición final de infraestructura       
      
El usuario del bien o servicio lo 
dispone.  El proyecto recomienda se 
entregado a reciclaje 
  
    
Fuente y elaboración: Autoras del proyecto 
 
Continúa… 
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Continuación Anexo O. Análisis del ciclo de vida ISO 14040 y la guía PAS 2050 
 
  
Estimado de cantidades de insumos para el cálculo de la huella de carbono 
  Fases Entradas 
Tiempo 
días 
Horas 
diarias 
Cantidad 
estimada 
Utilidad 
Equivalencia en 
unidades de medida 
C
ic
lo
 d
e 
v
id
a 
d
el
 p
ro
y
ec
to
 
In
ic
io
 
Papelería 0 0 2,0 
Resma de 500 hojas,  
(21,6 cm * 27,9 cm)/ 75 gr 
/m². 
Papel certificado FSC 
2,260 kg/resma 
Combustible 
(gasolina) 
32 0 2,0 
Combustible 
 galones / Kilometro 
64,000 galones 
Energía eléctrica 
(bombillas) 
32 8 2,0 
Bombillas philips de 18 
vatios/unidad 
0,019 KW-hora/unidad 
Energía eléctrica 
(computadores) 
32 8 2,0 
2 Portátiles   marca ASUS   
 (0,07585 KW /unidad) 
19,418 KW-hora/unidad 
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Continuación Anexo O. Análisis del ciclo de vida ISO 14040 y la guía PAS 2050 
 
Estimado de cantidades de insumos para el cálculo de la huella de carbono 
C
ic
lo
 d
e 
v
id
a 
d
el
 p
ro
y
ec
to
 
Fases Entradas 
Tiempo 
días 
Horas 
diarias 
Cantidad 
estimada 
Utilidad 
Equivalencia en unidades de 
medida 
O
rg
an
iz
ac
ió
n
 y
 p
re
p
ar
ac
ió
n
 
Papelería 0 0 5,0 
Resma de 500 hojas,  
(21,6 cm * 27,9 cm)/ 75 gr /m². 
Papel certificado FSC 
2,260 kg/resma 
Combustible 
(gasolina) 
214 0 2,0 
Combustible 
 galones / Kilometro 
428,000 galones 
Energía 
eléctrica 
(bombillas) 
214 8 2,0 
Bombillas Philips de 18 
vatios/unidad 
0,130 
KW-
hora/unidad 
Energía 
eléctrica 
(computadores
) 
214 8 2,0 
2 Portátiles   marca ASUS 
   (0,07585 KW /unidad) 
129,855 
KW-
hora/unidad 
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Continuación Anexo O. Análisis del ciclo de vida ISO 14040 y la guía PAS 2050 
 
Estimado de cantidades de insumos para el cálculo de la huella de carbono 
 Fases Entradas 
Tiempo 
días 
Horas 
diarias 
Cantidad 
estimada 
Utilidad 
Equivalencia en unidades de 
medida 
C
ic
lo
 d
e 
v
id
a 
d
el
 p
ro
y
ec
to
 
E
je
cu
ci
ó
n
 d
el
 t
ra
b
aj
o
 
Papelería   0 24,0 
Resma de 500 hojas,  
(21,6 cm * 27,9 cm)/ 75 gr /m². 
Papel certificado FSC 
2,260 
kilogramos/ 
resma 
Polietileno     13.636,0 Tanques almacenamiento de 350 l 9,550 
Kilogramos/ 
tanque 
Agua 641   9.590,0 Litros de agua consumidos 6.147.190,00 litros 
Mortero 0 0 1.363,6 (350 kg cemento/m³ de concreto) 350,000 kg/m³ 
Combustible  641 0 50,0 Combustible gasolina en g / km 32.050,000 galones 
Energía 
eléctrica 
641 8 4,0 Bombillas Philips de 18 vatios/unidad 0,389 
KW-
hora/unidad 
Energía 
eléctrica  
641 8 3,0 
2 Portátiles   marca ASUS   (0,07585) 
KW /unidad 
388,959 
KW-
hora/unidad 
Energía 
eléctrica  
  0,5 13.636,0 Taladro (750 W) 750,000 
KW-
hora/unidad 
Energía 
eléctrica 
780 1 13.636,0 Electrobomba (0,4 KW) 0,400 
KW-
hora/unidad 
Disposición del producto    
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Cálculo de la huella de carbono insumos 
  Fases Cantidades Factor de emisión Emisión (kg) Emisión   fases (kg) 
C
ic
lo
 d
e 
v
id
a 
d
el
 p
ro
y
ec
to
 
In
ic
io
 
4,520 Kilogramos 2,679 kg CO2/ kg 12,109 
59,48 
16,907 litros 2,348 kg CO2/l 39,698 
0,039 kilovatios-hora 0,194 kg CO2/ KW-h 0,008 
38,835 kilovatios-hora 0,194 kg CO2/ KW-h 7,534 
O
rg
an
iz
ac
ió
n
 y
 
p
re
p
ar
ac
ió
n
 11,300 Kilogramos 2,679 kg CO2/Kg 30,271 
346,185 
113,066 litros 2,348 kg CO2/l 265,479 
0,260 kilovatios-hora 0,194 kg CO2/KW - h 0,050 
259,710 kilovatios-hora 0,194 kg CO2/KW-h 50,384 
E
je
cu
ci
ó
n
 d
el
 t
ra
b
aj
o
 
54,238 Kilogramos 2,679 kg CO2/kg 145,303 
1.468.619,643 
130.223,800 Kilogramos 3,500 kg CO2/kg 455.783,300 
6.147.190,00 litros 0,005 kg de CO2 30.735,950 
477,260 toneladas 1,185 ton CO2/ton 565,458 
8.466,741 litros 2,348 kg CO2/l 19.879,907 
1,556 kilovatios-hora 0,194 kg CO2/KW-h 0,302 
1.166,876 kilovatios-hora 0,194 kg CO2/KW-h 226,374 
5.113.500,000 kilovatios-hora 0,194 kg CO2/KW-h 992.019,000 
4.254.432,000 kilovatios-hora 0,194 kg CO2/KW-h 825.359,808 825.359,808 
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Cálculo de la huella de carbono por las salidas de los residuos generados por los insumos utilizados en el proyecto 
Salidas 
  Fases Salidas 
Cantidades 
(personas) 
Factor de emisión Emisión (kg) 
Emisión fases 
(kg) 
Ciclo de vida del 
proyecto 
Inicio 
Aguas 
residuales 
2,000  
73,0 kg de CO2 
por persona  
2,000 146,000 
Organización y 
preparación 
Aguas 
residuales 
15,000  
73,0 kg de CO2 
por persona 
15,000 1.095,000 
Ejecución del 
trabajo 
Aguas 
residuales 
137,000  
73,0 kg de CO2 
por persona 
137,000 10.001,000 
Ciclo de vida del 
producto 
Uso del producto 
Aguas 
residuales 
13.634,000  
73,0 kg de CO2 
por persona 
13.634,000 995.282,000 
Total emisiones  en kg CO2 equivalente generados por el proyecto :3.300.908,983 
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Fuentes consultadas  y datos de los factores de emisión  
(1) Fuente: Gutiérrez, F &  Montoya L. (2014).  La huella de carbono como herramienta para lograr una producción sostenible en un 
cultivo de flores ubicado en la Sabana de Bogotá – Colombia 2014, pág. 78 - Recuperado de 
http://www.uelbosque.edu.co/sites/default/files/publicaciones/revistas/revista_tecnologia/volumen13_numeroespecial/09-Articulo7-
Rev_Tec_UB_Vol-13_Num-Especial.pdf -  Fecha de recuperación: 28 de febrero de 2016.  
(2) Fuente: Herrera, H. 92014).  Factores de emisión del sistema interconectado nacional de Colombia 2014, pág. 20. Unidad de 
Planeación Minero Energética (UPME).    
Recuperado de: http://www.siame.gov.co/siame/documentos/2015/Documento_de_calculo_del_FE_del_SIN_2014.pdf -  Fecha de 
recuperación: 28 de febrero de 2016. 
(3) Fuente: Carrasco, B (2015). Factores de emisión considerados en la herramienta de cálculo  de la huella de carbono corporativa - 
Mecanismo para la mitigación voluntaria de emisiones de gases efecto invernadero para Colombia. Julio de 2015. Acueducto, Agua y 
Alcantarillado de Bogotá. recuperado de: 
http://www.acueducto.com.co/guatoc/Archivos/Contenido/Informe_GEI_2014/Anexo3_Factores_emision_herramienta_Inventario_GEI_
EAB_2014.pdf -  Fecha de recuperación: 28 de febrero de 2016 
(4) Fuente: Pulido, A (2012).  Inventario de emisiones de gases efecto invernadero para la región Cundinamarca, Bogotá,  Anexo C pág. 
89. Universidad Nacional de Colombia Facultad de Ingeniería, Departamento de Ingeniería Química y Ambiental Bogotá, Colombia 
2012. Recuperado de: 
http://www.acueducto.com.co/guatoc/Archivos/Contenido/Informe_GEI_2014/Anexo3_Factores_emision_herramienta_Inventario_GEI_
EAB_2014.pdf - Fecha de recuperación: 28 de febrero de 2016 
(5) Fuente: Cagliani, M (2011).  Huella de carbono del plástico. Recuperado de:http://sustentator.com/blog-es/blog/2011/12/12/huella-de-
carbono-del-plstico/ - Fecha de recuperación: 28 de febrero de 2016 
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Análisis de resultados del cálculo de la huella de carbono 
Número de viviendas estrato 3 en la UPZ Santa Cecilia 13.636   
Ahorro en Servicio de Agua y Alcantarillado en m³/ mes/vivienda 5   
Ahorro en Servicio de Agua y Alcantarillado en m³/año/vivienda 60   
Ahorro en Servicio de Agua y Alcantarillado en m³ durante 15 años/vivienda. (Tiempo estimado 
de la vida útil de la infraestructura de reutilización de agua) 
900   
Ahorro en Servicio de Agua y Alcantarillado en m³ durante 15 años en el total de vivienda estrato 
3 de la UPZ Santa Cecilia 
             12.272.400    
Análisis de emisiones de CO2, por no hacer el proyecto 
Entrada - Salida Cantidades  
Factor de emisión 
Emisiones de huella de 
carbono (kg) Agua consumida en 13.636 vivienda  12.272.400.000 litros 
Número de personas estimadas, del total de 
las 13.636 viviendas. (Consumo  estimado en 
70 litros diarios por persona) 
           175.320.000  personas 73 
kg de de gas 
carbónico por 
persona 
             12.798.360.000  
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Análisis de resultados del cálculo de la huella de carbono 
A continuación en la Gráfica 18, se muestra el detalla las emisiones por cada fase del proyecto y del producto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 18. emisiones por cada fase del proyecto y del producto 
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Análisis de resultados del cálculo de la huella de carbono 
En la Gráfica 19, se muestra el resumen de la mitigación de emisiones de gas carbónico, que se tienen por la simple ejecución 
del proyecto, versus las emisiones por no realizar el proyecto. 
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Análisis de resultados del cálculo de la huella de carbono 
Cada tonelada emitida de CO2 puede ser neutralizada y convertida en madera, por tres (3) árboles durante 20 años¹.  
Por lo anterior, del total de emisiones generadas por el proyecto, estimadas en 3.300,91 toneladas, se propone como estrategia de 
mitigación que el 20% de las emisiones, deberá se compensada mediante la siembra de 1.980 árboles. 
Con base en los resultados del el anterior análisis, es concluyente que: 
 El proyecto genera emisiones, sin embargo la mayor cantidad de las emisiones es generada durante la vida útil del producto. 
  La propuesta de proyecto de reutilización de aguas grises, proveniente de las descargas de enjuague en las lavadoras, para 
posteriormente ser utilizadas en los descargas de los sanitarios, contribuye a la reducción de 99,974 % de las emisiones de gas 
carbónico, que se producen actualmente, por el consumo y vertimiento de agua en cantidad igual a los  5 m³  que se propone 
ahorrar mensualmente, con la implementación de la propuesta de reutilización de aguas, a lo largo del ciclo de útil de la 
infraestructura, estimada en 15 años. 
Estrategia a implementar: Con miras a generar mayor beneficio ambiental, adicionalmente a la reducción de emisiones de gas carbónico, 
que de por sí el proyecto genera, se propone adicionalmente mitigar las emisiones de gas carbónico equivalente que se generan por la 
implementación de la propuesta de proyecto, hasta en un 20%, mediante la siembra de árboles en el área de influencia del proyecto. Para 
la materialización de ésta estrategia, se propone sea asumida por el proveedor que se seleccione para la implementación, como aporte de 
sostenibilidad de su participación en el proyecto y para el logro de este objetivo se estima como un criterio de selección de acuerdo con lo 
estipulado en plan de las adquisiciones que se detalla en el Anexo II. 
Fuente: (1) Fundación Verde Vivo (1994). Conoce sobre la huella de carbono. Recuperado de: 
http://www.alverdevivo.org/index.php/component/avvcalc/ 
Fecha de recuperación: 05 de marzo de 2016. 
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Anexo Q. Detalle del presupuesto del proyecto  
EDT Nombre de tarea Costo 
1 
Uso sostenible del agua en los hogares estrato 3 de 
Bogotá D.C. 
$ 7.672.662.211,38  
1.1 Hito 0 : Inicio $ 0,00  
1.2 
Diagnóstico y preliminares (Reutilización aguas 
residuales domésticas) 
$ 4.405.742,40  
1.2.1 
Consulta y recopilación de información sobre 
reutilización de aguas domésticas 
$ 796.518,40  
1.2.1.1 Consulta documentos físicos y virtuales $ 398.259,20  
1.2.1.2 
Reuniones informales y observaciones de área de 
influencia del proyecto 
$ 398.259,20  
1.2.2 Clasificación de la información $ 2.688.249,60  
1.2.2.1 Hito 1: Inicio clasificación de la información $ 0,00  
1.2.2.2 Documentación en el entorno específico del proyecto $ 1.493.472,00  
1.2.2.2.1 Identificación documentos académicos  $ 298.694,40  
1.2.2.2.2 Identificación documentos periodísticos $ 298.694,40  
1.2.2.2.3 
Identificación documentos en entidades de gobierno 
local y nacional 
$ 298.694,40  
1.2.2.2.4 Identificación documentos legales  $ 298.694,40  
1.2.2.2.5 
Identificación y documentación de información no 
documentada del producto 
$ 298.694,40  
1.2.2.3 Documentación en el entorno general del proyecto $ 1.194.777,60  
1.2.2.3.1 Identificación documentos académicos  $ 298.694,40  
1.2.2.3.2 
 Identificación documentos en entidades de gobiernos 
externos 
$ 298.694,40  
1.2.2.3.3 
Identificación documentos legales externos con 
aplicación en el entorno local y nacional 
$ 298.694,40  
1.2.2.3.4 
Identificación documentos en entidades no 
gubernamentales e iniciativas libres. 
$ 298.694,40  
1.2.2.4 Hito 2: fin clasificación de la información $ 0,00  
1.2.3 
Requerimientos del alcance preliminares del sistema 
de reutilización de aguas domésticas 
$ 920.974,40  
1.2.3.1  Requerimientos técnicos  $ 199.129,60  
1.2.3.2 Requerimientos operativos $ 124.456,00  
1.2.3.3 Requerimientos normativos $ 199.129,60  
1.2.3.4 
Identificación supuestos y restricciones técnicas y 
operativas 
$ 199.129,60  
1.2.3.5 
Enunciado del diseño inicial del producto y del 
proceso 
$ 99.564,80  
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EDT Nombre de tarea Presupuesto 
1.2.3.6 
Descripción inicial de los requerimientos del producto 
y del proceso 
$ 597.388,80  
1.2.3.7 Hito 3: Fin investigación  $ 298.694,40  
1.3 Gerencia del proyecto $ 7.672.662.211,38  
1.3.1 Hito 4: Inicio gerencia $ 0,00  
1.3.2 Acta constitución  $ 4.405.742,40  
1.3.2.1 
Analizar enunciado de los requerimientos del alcance 
preliminar  
$ 796.518,40  
1.3.2.2 Analizar requerimientos preliminares $ 398.259,20  
1.3.3 Identificación de los involucrados $ 398.259,20  
1.3.3.1 Revisión de información $ 2.688.249,60  
1.3.3.2 Análisis de involucrados $ 0,00  
1.3.3.2.1 Identificar intereses, expectativas e influencia $ 1.493.472,00  
1.3.3.2.2 Elaborar la matriz de involucrados  $ 298.694,40  
1.3.3.2.3 Elaborar la matriz dependencia influencia $ 298.694,40  
1.3.3.2.4 Elaborar la matriz de temas y respuestas $ 298.694,40  
1.3.4 Programación del proyecto $ 298.694,40  
1.3.4.1 Línea base de alcance $ 298.694,40  
1.3.4.1.1 EDT $ 1.194.777,60  
1.3.4.1.1.1 Descomponer el producto  $ 99.564,80  
1.3.4.1.1.2 Identificar trabajo necesario para ejecutar el alcance $ 99.564,80  
1.3.4.1.1.3 Analizar el alcance $ 99.564,80  
1.3.4.1.2 Enunciado de alcance del proyecto $ 199.129,60  
1.3.4.1.2.1 Recopilar los requisitos $ 99.564,80  
1.3.4.1.2.2 Analizar el producto $ 99.564,80  
1.3.4.2 Línea base de tiempo $ 934.729,92  
1.3.4.2.1 Red $ 199.129,60  
1.3.4.1.3 Elaborar el diccionario de la EDT $ 99.564,80  
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EDT Nombre de tarea Presupuesto 
1.3.4.2 Línea base de tiempo $ 934.729,92  
1.3.4.2.1.1 Definir actividades de los entregables  $ 99.564,80  
1.3.4.2.1.2 Secuenciar las actividades $ 99.564,80  
1.3.4.2.2 Cronograma $ 525.428,80  
1.3.4.2.2.1 Estimar recursos de las actividades $ 105.085,76  
1.3.4.2.2.2  Estimar duraciones de las actividades $ 105.085,76  
1.3.4.2.2.3 Identificar restricciones  $ 105.085,76  
1.3.4.2.2.4 Definir los hitos $ 105.085,76  
1.3.4.2.2.5 Desarrollar el cronograma $ 105.085,76  
1.3.4.2.3 Nivelación de recurso $ 105.085,76  
1.3.4.2.4 Desarrollar el uso recursos $ 105.085,76  
1.3.4.3 Línea base de costo $ 105.085,76  
1.3.4.4          Indicadores $ 199.129,60  
1.3.4.4.1 Elaborar la curva S desempeño $ 99.564,80  
1.3.4.4.2 Elaborar la curva S presupuesto $ 99.564,80  
1.3.4.5 Otros entregables de planeación $ 2.267.344,00  
1.3.4.5.1 Estructura organizacional $ 226.734,40  
1.3.4.5.2 Matriz RACI $ 226.734,40  
1.3.4.5.3  Matriz de registro de riesgos $ 226.734,40  
1.3.4.5.4 Estructura desagregada de riesgos $ 226.734,40  
1.3.4.5.5 Análisis cualitativo de riesgos $ 226.734,40  
1.3.4.5.6 Análisis cuantitativo de riesgos $ 226.734,40  
1.3.4.5.7 Estructura desagregada de costos $ 226.734,40  
1.3.4.5.8 Estructura desagregada de recursos $ 226.734,40  
1.3.4.5.9 Presupuestos proyecto $ 226.734,40  
1.3.4.5.10 Flujo de caja del proyecto $ 226.734,40  
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EDT Nombre de tarea Presupuesto  
1.3.4.6 Hito 5: fin programación $ 0,00  
1.3.5       Planes del proyecto $ 3.057.302,40  
1.3.5.1          Plan de gestión del proyecto $ 199.129,60  
1.3.5.2          Planes subsidiarios  $ 2.714.214,40  
1.3.5.2.1             Plan de gestión del alcance $ 199.129,60  
1.3.5.2.2             Plan de gestión del tiempo $ 199.129,60  
1.3.5.2.3             Plan de gestión del costo $ 199.129,60  
1.3.5.2.4             Plan de gestión de la calidad $ 199.129,60  
1.3.5.2.5             Plan de gestión de recursos humanos $ 199.129,60  
1.3.5.2.6             Plan de gestión de las comunicaciones $ 199.129,60  
1.3.5.2.7             Plan de gestión de riesgos $ 199.129,60  
1.3.5.2.8             Plan de gestión de adquisiciones $ 199.129,60  
1.3.5.2.9             Plan de gestión de los involucrados $ 199.129,60  
1.3.5.2.10             Planes auxiliares  $ 346.214,40  
1.3.5.2.10.1                Plan de cambios $ 115.404,80  
1.3.5.2.10.2                Plan de requerimientos $ 115.404,80  
1.3.5.2.11             Planes de áreas complementarias $ 575.833,60  
1.3.5.2.11.1                Plan de gestión de la seguridad $ 143.958,40  
1.3.5.2.11.2                Plan de gestión financiera $ 143.958,40  
1.3.5.2.11.3                Plan de gestión ambiental $ 143.958,40  
1.3.5.2.11.4                Plan de gestión de las reclamaciones $ 143.958,40  
1.3.5.3          Plan de sostenibilidad $ 143.958,40  
1.3.5.4          Hito 6: Fin planes del proyecto $ 0,00  
1.3.6.1          Hito 7: inicio monitoreo y control $ 0,00  
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EDT Nombre de tarea Presupuesto  
1.3.6.2 Gestión del desempeño $ 12.304.272,00  
1.3.6.2.1 Emitir informes $ 6.152.136,00  
1.3.6.2.2 Analizar informes $ 6.152.136,00  
1.3.6.3 Pronóstico $ 16.951.680,00  
1.3.6.3.1 Elaborar los pronósticos de cronograma $ 1.997.712,00  
1.3.6.3.2 Elaborar los pronósticos de costos $ 6.478.128,00  
1.3.6.3.3 Validaciones de alcance $ 8.475.840,00  
1.3.6.4 Gestión de control  $ 28.403.856,00  
1.3.6.4.1 Controlar los costos $ 6.966.576,00  
1.3.6.4.2 Controlar los indicadores $ 4.482.144,00  
1.3.6.4.3 Controlar contratista de implementación $ 4.482.144,00  
1.3.6.4.4 Controlar las comunicaciones $ 4.482.144,00  
1.3.6.4.5 Emitir las solicitudes de cambio $ 1.997.712,00  
1.3.6.4.6 Gestionar el control de cambios $ 1.997.712,00  
1.3.6.4.7 Emitir acciones correctivas $ 1.997.712,00  
1.3.6.4.8 Emitir acciones preventivas $ 1.997.712,00  
1.3.6.5 Gestión de las contingencias $ 2.159.952,00  
1.3.7 Gestión de implementación $ 95.304.125,67  
1.3.7.2 Adquisición equipo gestión para la implementación $ 87.354.708,00  
1.3.7.3 
Adquisición Contratista de instalación de la 
infraestructura  
$ 7.949.417,67  
1.3.7.3.1 Proceso de licitación $ 6.116.379,10  
1.3.7.3.2 Selección de contratista $ 1.833.038,57  
1.3.8 Gestión de cierre $ 1.649.042,00  
1.3.8.2          Gestión cierre adquisiciones $ 1.400.130,00  
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EDT Nombre de tarea Presupuesto 
1.3.8.3 Acta cierre del proyecto $ 248.912,00  
1.4 Estudios y evaluaciones $ 10.002.713,63  
1.4.2 Estudio técnico $ 1.436.675,55  
1.4.2.1 
Análisis de requerimientos de la organización que necesidad 
del proyecto 
$ 99.564,80  
1.4.2.2 
Elabora ración /identificación de la misión, visión y valores 
requeridos para desarrollo del proyecto 
$ 154.774,40  
1.4.2.3 Identificación de los objetivos organizacionales $ 154.774,40  
1.4.2.4 Identificación de los procesos $ 154.774,40  
1.4.2.5 Identificación de las políticas $ 130.236,80  
1.4.2.6 Descripción producto del proyecto $ 256.374,58  
1.4.2.7 Desarrollo del estado de arte del proyecto $ 256.374,58  
1.4.2.8 
Diseño conceptual de la infraestructura de reutilización 
aguas 
$ 229.801,60  
1.4.3 Estudio de mercado $ 3.982.592,00  
1.4.3.1 Determinar población objetivo $ 995.648,00  
1.4.3.2 Dimensionar la oferta $ 995.648,00  
1.4.3.3 Dimensionar la demanda $ 995.648,00  
1.4.3.4 Definir precios y punto equilibrio oferta- demanda $ 995.648,00  
1.4.4 Estudio de sostenibilidad  $ 2.804.880,74  
1.4.4.1 Entorno : Análisis PESTLE $ 595.155,82  
1.4.4.1.1 Identificar y caracterización de la población objetivo $ 148.788,95  
1.4.4.1.2 Analizar la incidencia de la población  $ 148.788,95  
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Continuación Anexo Q. Detalle del presupuesto del proyecto 
 
EDT Nombre de tarea Presupuesto 
1.4.4.1.3 Identificar acciones de gestión  $ 148.788,95  
1.4.4.1.4 
Analizar y definir las estrategias de gestión de la 
población 
$ 148.788,95  
1.4.4.2 Social  $ 458.589,52  
1.4.4.2.1 Valorar los impactos del proyecto en matriz P5 $ 152.863,17  
1.4.4.2.2 Establecer acciones para gestionar los impactos $ 152.863,17  
1.4.4.2.3 
Determinar el enfoque de aseguramiento y control de 
estrategias sociales 
$ 152.863,17  
1.4.4.3 Ambiental $ 571.588,80  
1.4.4.3.1 Valorar los impactos en matriz P5 $ 190.529,60  
1.4.4.3.2 Establecer acciones $ 190.529,60  
1.4.4.3.3 
Determinar el enfoque de aseguramiento y control de 
estrategias ambientales 
$ 190.529,60  
1.4.4.4 Económica  $ 458.589,52  
1.4.4.4.1  Valorar los impactos en matriz P5 $ 152.863,17  
1.4.4.4.2 Establecer acciones $ 152.863,17  
1.4.4.4.3 
 Determinar el enfoque de aseguramiento y control de 
estrategias económicas 
$ 152.863,17  
1.4.4.5  Matriz resumen de sostenibilidad  $ 241.095,74  
1.4.4.6 
Estudio del ciclo de vida y definición de eco 
indicadores 
$ 479.861,33  
1.4.4.6.1 Desarrollo del análisis de ciclo de vida producto $ 239.930,67  
1.4.4.6.2  Definición de eco indicadores $ 239.930,67  
1.4.5  Estudios Económicos y financieros $ 1.778.565,33  
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EDT Nombre de tarea Presupuesto 
1.4.5.1 Definir fuentes y uso fondos  $ 257.957,33  
1.4.5.2 Elaborar evaluación financiera  $ 773.872,00  
1.4.5.3 Elaborar análisis de sensibilidad $ 746.736,00  
1.5.2.6 Etapa de factibilidad $ 4.480.416,00  
1.5.2.6.1 Alcance $ 1.493.472,00  
1.5.2.6.2 Evaluación $ 1.493.472,00  
1.5.2.6.3 Requerimientos  $ 1.493.472,00  
1.5.3 
Instalación física infraestructura de reutilización de 
aguas 
$ 7.483.113.380,00  
1.5.3.1 Hito 20: inicio instalación $ 0,00  
1.5.3.2 Planeación y administración del contratista $ 405.315.144,00  
1.5.3.3 Adquisición de la infraestructura física $ 6.107.796.212,00  
1.5.3.4 Servicio de instalación infraestructura física $ 900.702.024,00  
1.5.3.5 
Siembra 1980 árboles (Estrategia sostenibilidad 
proyecto) 
$ 69.300.000,00  
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Anexo R. Estimado costo de la infraestructura de reutilización de aguas grises. 
Estimado costo de la infraestructura de reutilización de aguas grises. 
Estimación de costo del producto y su instalación por método de los tres puntos, distribución beta 
Costos directos materiales Costo  
optimista 
Costo  
medio 
Costo  
pesimista 
Costo 
esperado 
Varianza 
 costo producto 
Desviación 
Costo directo 
producto 
Infraestructura Física  $ 179.000   $ 282.500   $ 393.000   $ 283.667  $ 1272.111.111   $ 35.667  
Sistema almacenamiento 
(cotizaciones en almacenes)  $  95.000   $  147.000   $  190.000   $  145.500   $ 50.694.444   $ 15.833  
Tanque  $  90.000   $ 140.000   $ 180.000   $ 138.333   $ 25.000.000   $ 15.000  
Tapa tanque - - - - - - 
Filtro tela  $ 5.000   $ 7.000   $ 10.000   $ 7.167   $  694.444   $  833  
Boquillas conexión - - - - - - 
Válvula flotador - - - - - - 
Sistema transporte (cotizaciones 
en almacenes)  $  41.000   $ 57.500   $ 88.000   $ 59.833  $ 61.361.111   $  7.833  
Tuberías  $ 15.000   $ 20.000   $  30.000   $ 20.833   $ 6.250.000   $ 2.500  
Válvulas  $ 10.000   $ 15.000   $ 25.000   $ 15.833   $ 6.250.000   $  2.500  
Accesorios de   tuberías  $ 8.000   $12.000   $ 15.000   $ 11.833   $ 1.361.111   $  1.167  
Facilidades de conexión  $ 8.000   $ 10.500   $  18.000   $ 11.333   $ 2.777.778   $ 1.667  
Construcción del autor.                                                                                             
Continúa 
USO SOSTENIBLE DEL AGUA  221 
 
 
Continuación Anexo R. Estimado costo de la infraestructura de reutilización de aguas grises. 
 
Estimado costo de la infraestructura de reutilización de aguas grises. 
Estimación de costo del producto y su instalación por método de los tres puntos, distribución beta 
Sistema anclaje (cotizaciones talleres 
metalmecánicos)  $  43.000   $ 78.000  $ 115.000   $ 78.333   $ 144.000.000   $ 12.000  
Plataforma apoyo  $ 15.000   $  20.000   $ 40.000   $  22.500   $ 17.361.111   $ 4.167  
Estructura soporte $ 10.000   $ 30.000   $ 35.000   $ 27.500   $ 17.361.111   $ 4.167  
Sistema fijación  $ 10.000   $ 14.000   $  20.000   $ 14.333   $ 2.777.778   $ 1.667  
Acabados ornamentales  $ 8.000   $ 14.000   $ 20.000   $ 14.000   $ 4.000.000   $ 2.000  
Infraestructura operativa  $  78.000   $ 95.000   $ 109.500   $ 94.583   $ 27.562.500   $  5.250  
Sistema de bombeo (cotizaciones 
almacenes)  $ 70.000   $ 85.000   $ 100.000   $ 85.000   $ 25.000.000   $ 5.000  
Electrobomba  $ 50.000   $ 60.000   $ 70.000   $ 60.000   $ 11.111.111   $  3.333  
Facilidades eléctricas (cotizaciones 
ferreterías)  $  20.000   $  25.000   $ 30.000   $ 25.000   $ 2.777.778   $ 1.667  
Consumibles  $ 8.000   $ 10.000   $ 9.500   $ 9.583   $ 62.500   $ 250  
Pastillas de cloro  $ 5.000   $ 6.000   $ 8.000   $ 6.167   $ 250.000   $ 500  
Colorantes  $ 3.000   $   4.000   $1.500   $ 3.417   $ 62.500   $ 250  
Sub total estimado costo infraestructura física + operativa  $  378.250   $ 1.299.673.611   $ 36.051  
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Estimado costo de la infraestructura de reutilización de aguas grises. 
Estimación de costo del producto y su instalación por método de los tres puntos, distribución beta 
Estimado 
costos directos 
de instalación Costo optimista Costo medio 
Costo 
pesimista 
Costo 
esperada 
Varianza costo 
producto 
Desviación total  
costo directo 
producto 
Materiales 
consumibles  $ 50.000   $ 67.000   $ 100.000   $ 69.667   $ 69.444.444   $ 8.333  
Descripción  $ 50.000   $  67.000   $ 100.000   $ 69.667   $ 69.444.444   $ 8.333  
Cemento  $ 15.000   $ 20.000   $ 30.000   $ 20.833   $ 6.250.000   $ 2.500  
Arena  $ 15.000   $ 20.000   $ 30.000   $ 20.833   $ 6.250.000   $ 2.500  
Pintura  $ 15.000   $ 20.000   $ 30.000   $ 20.833   $ 6.250.000   $ 2.500  
Pegante  $ 5.000   $ 7.000   $ 10.000   $ 7.167   $ 694.444   $ 833  
Su total estimados de costos materiales consumibles  $ 69.667   $  69.444.444   $  8.333  
Sub total estimado costo infraestructura física + operativa + consumibles  $ 447.917     $ 44.384  
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Estimado costo de la infraestructura de reutilización de aguas grises. 
Estimación de costo del producto y su instalación por método de los tres puntos, distribución beta 
Estimados horas hombres requeridas por 
unidad residencial para la instalación 
Horas 
hombres. 
Optimista 
Horas 
hombres 
medias 
Horas 
hombres 
pesimista 
Horas 
hombres 
esperada 
Horas hombre. 
Varianza 
proyecto 
Horas hombres. 
Desviación  por 
instalación 
Instalación : Horas hombres 4  8  12  8  1,778 1,33  
Infraestructura operativa 2  4  6  4  0,444 0,67  
Infraestructura física 2  4  6  4  0,444 0,67  
    Costo 
instalación / 
unidad 
Horas 
hombres 
esperada 
Costo 
esperado / 
unidad 
2,667 1,63 
    9.581  8   $ 76.644,30  Costo 
esperado/unidad 
+ contingencia 
 $ 92.289  
Total estimado costo infraestructura física + operativa + consumibles + instalación 519.547  
costo + 
contingencias 650.182,93  
Supuestos del estimado de costo de las  horas hombres del  contratista: 
Salario mínimo 2016  $ 689.454  
48 horas semanales x 4 semanas/mes 192 
Costo hora trabajada diaria  $  3.591 
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Estimado costo de la infraestructura de reutilización de aguas grises. 
Estimación de costo del producto y su instalación por método de los tres puntos, distribución beta 
Factor prestacional 1,84 
Total costo de la hora hombre con factor prestacional  $ 6.607,27  
Administración contratista 25% 
Costo horas hombres del contratista  $ 8.259,08  
IVA 16% 
Coso total hora hombre contratista  $  9.581  
Resumen estimados de costo  del producto en toda la población piloto (13.636) 
Costo estimado 
unitario 
infraestructura 
Costo estimado 
unitario 
infraestructura + 
Contingencia 
524.561 661.234,55  
Total viviendas estrato 3. (UPZ) Santa Cecilia de la localidad de Engativá, en la 
cuidad de Bogotá D.C. 
                 13.636    13.636                  
  $  7.152.913.382 $ 9.016.954.257 
Contingencia por servicio de instalación de la  infraestructura $  1.863.680.875   
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Anexo S. Estimados de contingencias de gestión. 
Estimados de contingencias de gestión. 
Método de los tres puntos. Distribución beta Costos planeados Contingencias estimadas 
EDT Concepto Horas 
hombre 
esperada 
Desviación 
estándar  
Costo 
planeado 
Horas 
 hombre 
programadas 
Costo 
planeado  /   
hora 
planeada 
Valor Hora 
hombre 
(Desviación)  
1.2.1.1 Consulta documentos físicos y 
virtuales 
24,3 1,7 398.259,2
0 
24,33  $ 16.366,82   $ 27.278,03  
1.2.1.2 Reuniones informales y 
observaciones de área de 
influencia del proyecto 
24,3 1,7 398.259,2
0 
24,33  $  16.366,82   $ 27.278,03  
1.2.2.2 Documentación en el entorno 
específico del proyecto 
96,7 4,0 1.493.472
,00 
96,67  $   
15.449,71  
 $ 61.798,84  
1.2.2.2.1 Identificación documentos 
académicos  
19,7 1,0 298.694,4
0 
19,67  $ 15.187,85   $  15.187,85  
1.2.2.2.2 Identificación documentos 
periodísticos 
19,7 1,0 298.694,4
0 
19,67  $   
15.187,85  
 $ 15.187,85  
1.2.2.2.3 Identificación documentos en 
entidades de gobierno local y 
nacional 
19,7 1,0 298.694,4
0 
19,67  $ 15.187,85   $  15.187,85  
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Continuación Anexo S. Estimados de contingencias de gestión 
 
Estimados de contingencias de gestión. 
Método de los tres puntos. Distribución beta Costos planeados Contingencias estimadas 
EDT Concepto Horas 
hombre 
esperada 
Desviación 
estándar  
Costo 
planeado 
Horas 
 hombre 
programadas 
Costo 
planeado  /   
hora planeada 
Valor Hora 
hombre 
(Desviación)  
1.2.2.2.4 Identificación documentos 
legales  
19,7 1,0 298.694,4
0 
19,67  $ 15.187,85   $ 15.187,85  
1.2.2.2.5 Identificación y documentación 
de información no documentada 
del producto 
19,7 1,0 298.694,4
0 
19,67  $ 15.187,85   $ 15.187,85  
1.2.2.3 Documentación en el entorno 
general del proyecto 
76,0 0,7 1.194.777,
60 
76,00  $ 15.720,76   $ 10.480,51  
1.2.2.3.1 Identificación documentos 
académicos  
19,7 1,0 298.694,4
0 
19,67  $ 15.187,85   $  15.187,85  
1.2.2.3.2 Identificación documentos en 
entidades de gobiernos externos 
19,7 1,0 298.694,4
0 
19,67  $ 15.187,85   $  15.187,85  
1.2.2.3.3 Identificación documentos 
legales externos con aplicación 
en el entorno local y nacional 
19,7 1,0 298.694,4
0 
19,67  $ 15.187,85   $  15.187,85  
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Estimados de contingencias de gestión. 
Método de los tres puntos. Distribución beta Costos planeados Contingencias estimadas 
EDT Concepto Horas 
hombre 
esperada 
Desviación 
estándar  
Costo 
planeado 
Horas 
 hombre 
programadas 
Costo 
planeado  /   
hora 
planeada 
Valor Hora 
hombre 
(Desviación)  
1.2.2.3.4 Identificación documentos en 
entidades no gubernamentales e 
iniciativas libres. 
19,7 1,0 298.694,4
0 
19,67  $ 15.187,85   $  15.187,85  
1.2.3.1 Requerimientos técnicos  11,7 1,0 199.129,6 11,67  $ 17.068,25   $ 17.068,25  
1.2.3.2 Requerimientos operativos 8,0 0,7 124.456,0 8,00  $ 15.557,00   $ 10.371,33  
1.2.3.3 Requerimientos normativos 12,0 1,3 199.129,6 12,00  $ 16.594,13   $  22.125,51  
1.2.3.4 Identificación supuestos y 
restricciones técnicas y 
operativas 
12,0 1,3 199.129,6 12,00  $ 16.594,13   $ 22.125,51  
1.2.3.5 enunciado del diseño inicial del 
producto y del proceso 
6,0 0,7 99.564,80 6,00  $  16.594,13   $ 11.062,76  
1.2.3.6 Descripción inicial de los 
requerimientos del producto y 
del proceso 
6,0 0,7 99.564,80 6,00  $  16.594,13   $ 11.062,76  
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Estimados de contingencias de gestión. 
Método de los tres puntos. Distribución beta Costos planeados Contingencias estimadas 
EDT Concepto Horas 
hombre 
esperada 
Desviación 
estándar  
Costo 
planeado 
Horas 
 hombre 
programadas 
Costo 
planeado  /   
hora 
planeada 
Valor Hora 
hombre 
(Desviación)  
1.3.2.1 Analizar enunciado de los 
requerimientos del alcance 
preliminar  
8,3 1,0 127.169,6
0 
8,33  $  15.260,35   $  15.260,35  
1.3.2.2 Analizar requerimientos 
preliminares 
8,3 1,0 127.169,6
0 
8,33  $ 15.260,35   $  15.260,35  
1.3.3.1  Revisión de información 6,3 1,0 99.564,80 6,33  $  15.720,76   $ 15.720,76  
1.3.3.2 Análisis de involucrados 24,7 1,3 398.259,2
0 
24,67  $  16.145,64   $  21.527,52  
1.3.3.2.1 Identificar intereses, 
expectativas e influencia 
6,3 1,0 99.564,80 6,33  $ 15.720,76   $  15.720,76  
1.3.3.2.2 Elaborar la matriz de 
involucrados  
6,3 1,0 99.564,80 6,33  $ 15.720,76   $ 15.720,76  
1.3.3.2.3 Elaborar la matriz dependencia 
influencia 
6,3 1,0 99.564,80 6,33  $ 15.720,76   $ 15.720,76  
 
Construcción del autor.                                                                                             
Continúa 
 
USO SOSTENIBLE DEL AGUA  229 
 
 
 
Continuación: Anexo S. Estimados de contingencias de gestión 
 
Estimados de contingencias de gestión. 
Método de los tres puntos. Distribución beta Costos planeados Contingencias estimadas 
EDT Concepto Horas 
hombre 
esperada 
Desviación 
estándar  
Costo 
planeado 
Horas 
 hombre 
programadas 
Costo 
planeado  /   
hora 
planeada 
Valor Hora 
hombre 
(Desviación)  
1.3.3.2.4 Elaborar la matriz de temas y 
respuestas 
6,3 1,0 99.564,80 6,33  $ 15.720,76   $ 15.720,76  
1.3.4.1.1.1 Descomponer el producto  6,3 1,0 99.564,80 6,33  $ 15.720,76   $ 15.720,76  
1.3.4.1.1.2  Identificar trabajo necesario 
para ejecutar el alcance 
6,3 1,0 99.564,80 6,33  $ 15.720,76   $ 15.720,76  
1.3.4.1.1.3 Analizar el alcance 6,3 1,0 99.564,80 6,33  $ 15.720,76   $ 15.720,76  
1.3.4.1.2.1  Recopilar los requisitos 6,3 1,0 99.564,80 6,33  $ 15.720,76   $ 15.720,76  
1.3.4.1.2.2 Analizar el producto 6,3 1,0 99.564,80 6,33  $ 15.720,76   $ 15.720,76  
1.3.4.1.3 Elaborar el diccionario de la 
EDT 
6,3 1,0 99.564,80 6,33  $ 15.720,76   $ 15.720,76  
1.3.4.2.1.1 Definir actividades de los 
entregables  
6,3 1,0 99.564,80 6,33  $ 15.720,76   $ 15.720,76  
1.3.4.2.1.2 Secuenciar las actividades 6,3 1,0 99.564,80 6,33  $ 15.720,76   $ 15.720,76  
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Estimados de contingencias de gestión. 
Método de los tres puntos. Distribución beta Costos planeados Contingencias estimadas 
EDT Concepto Horas 
hombre 
esperada 
Desviación 
estándar  
Costo 
planeado 
Horas 
 hombre 
programadas 
Costo 
planeado  /   
hora 
planeada 
Valor Hora 
hombre 
(Desviación)  
1.3.4.2.2.1 Estimar recursos de las 
actividades 
6,3 1,0 105.085,7
6 
6,33  $ 16.592,49   $ 16.592,49  
1.3.4.2.2.2 Estimar duraciones de las 
actividades 
6,3 1,0 105.085,7 6,33  $ 16.592,49   $ 16.592,49  
1.3.4.2.2.3 Identificar restricciones  6,3 1,0 105.085,7 6,33  $ 16.592,49   $ 16.592,49  
1.3.4.2.2.4 Definir los hitos 6,3 1,0 105.085,7 6,33  $ 16.592,49   $ 16.592,49  
1.3.4.2.2.5 Desarrollar el cronograma 6,3 1,0 105.085,7 6,33  $ 16.592,49   $ 16.592,49  
1.3.4.2.3 Nivelación de recurso 6,3 1,0 105.085,7 6,33  $ 16.592,49   $ 16.592,49  
1.3.4.2.4 Desarrollar el uso recursos 6,3 1,0 105.085,7 6,33  $ 16.592,49   $ 16.592,49  
1.3.4.3 Línea base de costo 7,0 0,3 105.085,7 7,00  $ 15.012,25   $ 5.004,08  
1.3.4.4.1 Elaborar la curva S desempeño 6,3 1,0 99.564,80 6,33  $ 15.720,76   $15.720,76  
1.3.4.4.2 
Elaborar la curva S 
presupuesto 
6,3 1,0 99.564,80 6,33  $ 15.720,76   $15.720,76  
1.3.4.5.1  Estructura organizacional 13,7 1,0 226.734,4 13,67  $ 16.590,32   $ 16.590,32  
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Estimados de contingencias de gestión. 
Método de los tres puntos. Distribución beta Costos planeados Contingencias estimadas 
EDT Concepto Horas 
hombre 
esperada 
Desviación 
estándar  
Costo 
planeado 
Horas 
 hombre 
programadas 
Costo 
planeado  /   
hora 
planeada 
Valor Hora 
hombre 
(Desviación)  
1.3.4.5.2 Matriz RACI 13,7 1,0 226.734,4 13,67  $ 16.590,32   $ 16.590,32  
1.3.4.5.3 Matriz de registro de riesgos 13,7 1,0 226.734,4 13,67  $ 16.590,32   $ 16.590,32  
1.3.4.5.4 
Estructura desagregada de 
riesgos 
13,7 1,0 226.734,4 13,67  $ 16.590,32   $ 16.590,32  
1.3.4.5.5 Análisis cualitativo de riesgos 13,7 1,0 226.734,4 13,67  $ 16.590,32   $ 16.590,32  
1.3.4.5.6 Análisis cuantitativo de riesgos 13,7 1,0 226.734,4 13,67  $ 16.590,32   $ 16.590,32  
1.3.4.5.7 
Estructura desagregada de 
costos 
13,7 1,0 226.734,4 13,67  $ 16.590,32   $ 16.590,32  
1.3.4.5.8 
Estructura desagregada de 
recursos 
13,7 1,0 226.734,4 13,67  $ 16.590,32   $ 16.590,32  
1.3.4.5.9  Presupuestos proyecto 13,7 1,0 226.734,4 13,67  $ 16.590,32   $ 16.590,32  
1.3.4.5.10 Flujo de caja del proyecto 13,7 1,0 226.734,4 13,67  $ 16.590,32   $ 16.590,32  
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Estimados de contingencias de gestión. 
Método de los tres puntos. Distribución beta Costos planeados Contingencias estimadas 
EDT Concepto Horas 
hombre 
esperada 
Desviación 
estándar  
Costo 
planeado 
Horas 
 hombre 
programadas 
Costo 
planeado  /   
hora 
planeada 
Valor Hora 
hombre 
(Desviación)  
1.3.5.1 Plan de gestión del proyecto 13,7 1,0 199.129,6 13,67  $ 14.570,46   $ 14.570,46  
1.3.5.2.1  Plan de gestión del alcance 13,7 1,0 199.129,6 13,67  $ 14.570,46   $ 14.570,46  
1.3.5.2.2 Plan de gestión del tiempo 13,7 1,0 199.129,6 13,67  $ 14.570,46   $ 14.570,46  
1.3.5.2.3 Plan de gestión del costo 13,7 1,0 199.129,6 13,67  $ 14.570,46   $ 14.570,46  
1.3.5.2.4 Plan de gestión de la calidad 13,7 1,0 199.129,6 13,67  $ 14.570,46   $ 14.570,46  
1.3.5.2.5 
Plan de gestión de recursos 
humanos 
13,7 1,0 199.129,6 13,67  $ 14.570,46   $ 14.570,46  
1.3.5.2.6 
Plan de gestión de las 
comunicaciones 
13,7 1,0 199.129,6 13,67  $ 14.570,46   $ 14.570,46  
1.3.5.2.7 Plan de gestión de riesgos 13,7 1,0 199.129,6 13,67  $ 14.570,46   $ 14.570,46  
1.3.5.2.8 
Plan de gestión de 
adquisiciones 
13,7 1,0 199.129,6 13,67  $ 14.570,46   $ 14.570,46  
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Estimados de contingencias de gestión. 
Método de los tres puntos. Distribución beta Costos planeados Contingencias estimadas 
EDT Concepto Horas 
hombre 
esperada 
Desviación 
estándar  
Costo 
planeado 
Horas 
 hombre 
programadas 
Costo 
planeado  /   
hora 
planeada 
Valor Hora 
hombre 
(Desviación)  
1.3.5.2.9 
Plan de gestión de los 
involucrados 
13,7 1,0 199.129,6 13,67  $ 14.570,46   $ 14.570,46  
1.3.5.2.10.1 Plan de cambios 8,8 0,5 115.404,8 8,83 $ 13.064,69 $ 6.532,35 
1.3.5.2.10.2 Plan de requerimientos 8,8 0,5 115.404,8 8,83 $ 13.064,69 $ 6.532,35 
1.3.5.2.10.3 Plan mejora de procesos 8,8 0,5 115.404,8 8,83 $ 13.064,69 $ 6.532,35 
1.3.5.2.11.1 
Plan de gestión de la 
seguridad 
9,7 0,3 143.958,4 9,67  $ 14.892,25   $ 4.964,08  
1.3.5.2.11.2 Plan de gestión financiera 9,7 0,3 143.958,4 9,67  $ 14.892,25   $ 4.964,08  
1.3.5.2.11.3 Plan de gestión ambiental 9,7 0,3 143.958,4 9,67  $ 14.892,25   $ 4.964,08  
1.3.5.2.11.4 
Plan de gestión de las 
reclamaciones 
9,7 0,3 143.958,4 9,67  $ 14.892,25   $ 4.964,08  
1.3.5.3 Plan de sostenibilidad 9,7 0,3 143.958,4 9,67  $ 14.892,25   $ 4.964,08  
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Estimados de contingencias de gestión. 
Método de los tres puntos. Distribución beta Costos planeados Contingencias estimadas 
EDT Concepto Horas 
hombre 
esperada 
Desviación 
estándar  
Costo 
planeado 
Horas 
 hombre 
programadas 
Costo 
planeado  /   
hora 
planeada 
Valor Hora 
hombre 
(Desviación)  
1.3.6.2.1 Emitir informes 431,7 8,3 6.152.136,0 431,67  $ 14.252,05   $ 118.767,10  
1.3.6.2.2 Analizar informes 431,7 8,3 6.152.136,0 431,67  $ 14.252,05   $ 118.767,10  
1.3.6.3.1 
Elaborar los pronósticos 
de cronograma 
144,0 2,0 1.997.712,00 144,00  $ 13.873,00   $  27.746,00  
1.3.6.3.2 
Elaborar los pronósticos 
de costos 
431,7 8,3 6.478.128,00 431,67  $ 15.007,25   $ 125.060,39  
1.3.6.3.3 Validaciones de alcance 575,7 5,0 8.475.840,00 575,67  $ 14.723,52   $  73.617,60  
1.3.6.4 Gestión de control              
1.3.6.4.1 Controlar los costos 431,7 8,3 6.966.576,00 431,67  $ 16.138,79   $ 134.489,88  
1.3.6.4.2 Controlar los indicadores 277,3 3,3 4.482.144,00 277,33  $ 16.161,58   $  53.871,92  
1.3.6.4.3 
Controlar contratista de 
implementación 
277,3 277,3 3,3 4.482.144,00 277,33  $ 16.161,58  
1.3.6.4.4 
 Controlar las 
comunicaciones 
277,3 277,3 3,3 4.482.144,00 277,33  $ 16.161,58  
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Estimados de contingencias de gestión. 
Método de los tres puntos. Distribución beta Costos planeados Contingencias estimadas 
EDT Concepto Horas 
hombre 
esperada 
Desviación 
estándar  
Costo planeado Horas 
 hombre 
programadas 
Costo 
planeado  /   
hora planeada 
Valor Hora 
hombre 
(Desviación)  
1.3.6.4.5 
Emitir las solicitudes 
de cambio 
144,0 2,0 1.997.712,00 144,00  $ 13.873,00   $  27.746,00  
1.3.6.4.6 
Gestionar el control 
de cambios 
144,0 2,0 1.997.712,00 144,00  $ 13.873,00   $  27.746,00  
1.3.6.4.7 
Emitir acciones 
correctivas 
144,0 2,0 1.997.712,00 144,00  $ 13.873,00   $  27.746,00  
1.3.6.4.8 
Emitir acciones 
preventivas 
144,0 2,0 1.997.712,00 144,00  $ 13.873,00   $  27.746,00  
1.3.6.5 
Gestión de las 
contingencias 
144,0 2,0 2.159.952,00 144,00  $ 14.999,67   $  29.999,33  
1.3.7.2 
Adquisición equipo 
gestión para la 
implementación 
120,7 4,0 87.354.708,0 120,67  $  723.934,04   $   2.895.736,18  
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Estimados de contingencias de gestión. 
Método de los tres puntos. Distribución beta Costos planeados Contingencias estimadas 
EDT Concepto Horas 
hombre 
esperada 
Desviación 
estándar  
Costo 
planeado 
Horas 
 hombre 
programadas 
Costo 
planeado  /   
hora planeada 
Valor Hora 
hombre 
(Desviación)  
1.3.7.3 
Adquisición 
Contratista de 
instalación de la 
infraestructura  
516,7 10,0 7.949.417,67 516,67  $  15.385,97   $  153.859,70  
1.3.7.3.1  Proceso de licitación 393,3 16,7 6.116.379,10 393,33  $ 15.550,12   $  259.168,61  
1.3.7.3.2 
Selección de 
contratista 
120,7 5,3 1.833.038,57 120,67  $  15.190,93   $  81.018,28  
1.3.8.2 
Gestión cierre 
adquisiciones 
90,0 3,3 1.400.130,00 90,00  $ 15.557,00   $  51.856,67  
1.3.8.3 
Acta cierre del 
proyecto 
16,0 1,3 248.912,00 16,00  $ 15.557,00   $  20.742,67  
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Estimados de contingencias de gestión. 
Método de los tres puntos. Distribución beta Costos planeados Contingencias estimadas 
EDT Concepto Horas 
hombre 
esperada 
Desviación 
estándar  
Costo 
planeado 
Horas 
 hombre 
programadas 
Costo 
planeado  /   
hora 
planeada 
Valor Hora 
hombre 
(Desviación)  
1.4.2.1 
Análisis de requerimientos 
de la organización que 
necesidad del proyecto 
6,2 0,8 99.564,80 6,17  $ 16.145,64   $ 13.454,70  
1.4.2.2 
Elabora ración 
/identificación de la misión, 
visión y valores requeridos 
para desarrollo del proyecto 
9,7 1,0 154.774,40 9,67  $ 16.011,14   $ 16.011,14  
1.4.2.3 
Identificación de los 
objetivos organizacionales 
9,7 1,0 154.774,40 9,67  $ 16.011,14   $ 16.011,14  
 
Construcción del autor.                                                                                             
Continúa 
 
Continuación: Anexo S. Estimados de contingencias de gestión 
 
USO SOSTENIBLE DEL AGUA  238 
 
 
Estimados de contingencias de gestión. 
Método de los tres puntos. Distribución beta Costos planeados Contingencias estimadas 
EDT Concepto Horas 
hombre 
esperada 
Desviación 
estándar  
Costo 
planeado 
Horas 
 hombre 
programadas 
Costo 
planeado  /   
hora planeada 
Valor Hora 
hombre 
(Desviación)  
1.4.2.4 
Identificación de los 
procesos 
9,7 1,0 154.774,40 9,67  $ 16.011,14   $ 16.011,14  
1.4.2.5 
Identificación de las 
políticas 
9,7 1,0 130.236,80 9,67  $ 13.472,77   $ 13.472,77  
1.4.2.6 
Descripción producto 
del proyecto 
17,3 1,3 256.374,58 17,33  $ 14.790,84   $ 19.721,12  
1.4.2.7 
Desarrollo del estado 
de arte del proyecto 
17,3 1,3 256.374,58 17,33  $ 14.790,84   $ 19.721,12  
1.4.2.8 
Diseño conceptual de 
la infraestructura de 
reutilización aguas 
14,3 1,0 229.801,60 14,33  $  16.032,67   $  16.032,67  
1.4.3.1 
Determinar población 
objetivo 
63,3 6,7 995.648,00 63,33  $  15.720,76   $ 104.805,05  
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Estimados de contingencias de gestión. 
Método de los tres puntos. Distribución beta Costos planeados Contingencias estimadas 
EDT Concepto Horas 
hombre 
esperada 
Desviación 
estándar  
Costo 
planeado 
Horas 
 hombre 
programadas 
Costo 
planeado  /   
hora planeada 
Valor Hora 
hombre 
(Desviación)  
1.4.3.2  Dimensionar la oferta 63,3 6,7 995.648,00 63,33  $  15.720,76   $ 104.805,05  
1.4.3.3 
Dimensionar la 
demanda 
63,3 6,7 995.648,00 63,33  $  15.720,76   $ 104.805,05  
1.4.3.4 
Definir precios y 
punto equilibrio 
oferta- demanda 
63,3 6,7 995.648,00 63,33  $  15.720,76   $ 104.805,05  
1.4.4.1.1 
Identificar y 
caracterización de la 
población objetivo 
11,7 1,0 148.788,95 11,67  $ 12.753,34  $   12.753,34 
1.4.4.1.2 
 Analizar la 
incidencia de la 
población  
11,7 1,0 148.788,95 11,67  $ 12.753,34  $   12.753,34 
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Estimados de contingencias de gestión. 
Método de los tres puntos. Distribución beta Costos planeados Contingencias estimadas 
EDT Concepto Horas 
hombre 
esperada 
Desviación 
estándar  
Costo 
planeado 
Horas 
 hombre 
programadas 
Costo 
planeado  /   
hora planeada 
Valor Hora 
hombre 
(Desviación)  
1.4.4.1.3 
Identificar acciones 
de gestión  
11,7 1,0 148.788,95 11,67  $ 12.753,34  $   12.753,34 
1.4.4.1.4 
Analizar y definir las 
estrategias de gestión 
de la población 
11,7 1,0 148.788,95 11,67  $ 12.753,34  $   12.753,34 
1.4.4.2.1 
Valorar los impactos 
del proyecto en matriz 
P5 
11,7 1,0 152.863,17 11,67  $ 13.102,56   $ 13.102,56  
1.4.4.2.2 
Establecer acciones 
para gestionar los 
impactos 
11,7 1,0 152.863,17 11,67  $ 13.102,56   $ 13.102,56  
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Estimados de contingencias de gestión. 
Método de los tres puntos. Distribución beta Costos planeados Contingencias estimadas 
EDT Concepto Horas 
hombre 
esperada 
Desviación 
estándar  
Costo 
planeado 
Horas 
 hombre 
programadas 
Costo 
planeado  /   
hora planeada 
Valor Hora 
hombre 
(Desviación)  
1.4.4.2.3 
Determinar el 
enfoque de 
aseguramiento y 
control de estrategias 
sociales 
11,7 1,0 152.863,17 11,67  $ 13.102,56   $ 13.102,56  
1.4.4.3          Ambiental             
1.4.4.3.1 
 Valorar los impactos 
en matriz P5 
14,0 1,3 190.529,60 14,00  $ 13.609,26   $ 18.145,68  
1.4.4.3.2  Establecer acciones 14,0 1,3 190.529,60 14,00  $ 13.609,26   $ 18.145,68  
1.4.4.3.3 
 Determinar el 
enfoque de 
aseguramiento y 
control de estrategias 
ambientales 
14,0 1,3 190.529,60 14,00  $ 13.609,26   $ 18.145,68  
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Estimados de contingencias de gestión. 
Método de los tres puntos. Distribución beta Costos planeados Contingencias estimadas 
EDT Concepto Horas 
hombre 
esperada 
Desviación 
estándar  
Costo 
planeado 
Horas 
 hombre 
programadas 
Costo 
planeado  /   
hora planeada 
Valor Hora 
hombre 
(Desviación)  
1.4.4.4 Económica              
1.4.4.4.1 
Valorar los impactos 
en matriz P5 
11,7 1,0 152.863,17 11,67  $ 13.102,56   $ 13.102,56  
1.4.4.4.2 Establecer acciones 11,7 1,0 152.863,17 11,67  $ 13.102,56   $ 13.102,56  
1.4.4.4.3 
Determinar el 
enfoque de 
aseguramiento y 
control de estrategias 
económicas 
11,7 1,0 152.863,17 11,67  $ 13.102,56   $ 13.102,56  
1.4.4.5 
Matriz resumen de 
sostenibilidad  
16,0 1,3 241.095,74 16,00  $ 15.068,48   $ 20.091,31  
1.4.4.6.1 
Desarrollo del análisis 
de ciclo de vida 
producto 
16,0 1,3 239.930,67 16,00  $ 14.995,67   $ 19.994,22  
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Estimados de contingencias de gestión. 
Método de los tres puntos. Distribución beta Costos planeados Contingencias estimadas 
EDT Concepto Horas 
hombre 
esperada 
Desviación 
estándar  
Costo 
planeado 
Horas 
 hombre 
programadas 
Costo 
planeado  /   
hora planeada 
Valor Hora 
hombre 
(Desviación)  
1.4.4.6.2 
Definición de eco 
indicadores 
16,0 1,3 239.930,67 16,00  $ 14.995,67   $ 19.994,22  
1.4.5.1 
Definir fuentes y uso 
fondos  
16,0 1,3 257.957,33 16,00  $ 16.122,33   $  21.496,44  
1.4.5.2 
         Elaborar 
evaluación financiera  
47,3 3,3 773.872,00 47,33  $ 16.349,41   $ 54.498,03  
1.4.5.3 
         Elaborar análisis 
de sensibilidad 
47,3 3,3 746.736,00 47,33  $  15.776,11   $ 52.587,04  
1.5.2.1 Requerimientos  95,7 5,0 1.493.472,00 95,67  $ 15.611,21   $ 78.056,03  
1.5.2.2 
 Desarrollo de la 
documentación para 
evaluación 
16,0 1,3 257.957,33 16,00  $ 16.122,33   $  21.496,44  
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Método de los tres puntos. Distribución beta Costos planeados Contingencias estimadas 
EDT Concepto Horas 
hombre 
esperada 
Desviación 
estándar  
Costo 
planeado 
Horas 
 hombre 
programadas 
Costo 
planeado  /   
hora planeada 
Valor Hora 
hombre 
(Desviación)  
1.5.2.4.1 
Revisión preliminar y 
verificación de 
requisitos 
95,7 5,0 746.736,00 95,67  $ 7.805,60   $ 39.028,01  
1.5.2.4.2 
Revisión de la 
propuesta 
95,7 5,0 1.493.472,00 95,67  $ 15.611,21   $ 8.056,03  
1.5.2.4.3 Emisión de respuesta 47,0 3,0 746.736,00 47,00  $ 15.888,00   $ 47.664,00  
1.5.2.6 Etapa de factibilidad             
1.5.2.6.1 Alcance 97,0 5,0 1.493.472,00 97,00  $  15.396,62   $ 76.983,09  
1.5.2.6.2 Evaluación 97,0 5,0 1.493.472,00 97,00  $  15.396,62   $ 76.983,09  
1.5.2.6.3 Requerimientos  97,0 5,0 1.493.472,00 97,00  $  15.396,62   $ 76.983,09  
1.5.2.6 Etapa de factibilidad             
1.5.2.6.1 Alcance 97,0 97,0 5,0 1.493.472,00 97,00  $  15.396,62  
1.5.2.6.2 Evaluación 97,0 97,0 5,0 1.493.472,00 97,00  $  15.396,62  
Contingencias de estimación gestión    $  6.960.000,22  
Ver en el Anexo R. Estimado costo de la infraestructura de reutilización de aguas grises  
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Anexo T. Estimado de las duraciones de las actividades.  
Estimado duraciones de actividades (Unidad de medida: días) método de los tres puntos. Distribución beta  
EDT Nombre de tarea Optimista Media Pesimista Esperada 
Desviación 
Estándar 
1.2 
Diagnóstico y preliminares (Reutilización aguas 
residuales domésticas) 
0 días 0 días 0 días 0 días 12,67 días 
1.2.1 
Consulta y recopilación de información sobre 
reutilización de aguas domésticas 
0 días 0 días 0 días 0 días 1,33 días 
1.2.1.1 Consulta documentos físicos y virtuales 6 días 10 días 8 días 8 días 0,67 días 
1.2.1.2 
Reuniones informales y observaciones de área de 
influencia del proyecto 
6 días 10 días 8 días 8 días 0,67 días 
1.2.2 Clasificación de la información 0 días 0 días 0 días 0 días 7,33 días 
1.2.2.1 Hito 1: Inicio clasificación de la información 0 días 0 días 0 días 0 días 0 días 
1.2.2.2 Documentación en el entorno específico del proyecto 0 días 0 días 0 días 0 días 3,33 días 
1.2.2.2.1  Identificación documentos académicos  2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 
1.2.2.2.2 Identificación documentos periodísticos 2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 
1.2.2.2.3 
Identificación documentos en entidades de gobierno 
local y nacional 
2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 
1.2.2.2.4 Identificación documentos legales  2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 
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Continuación: Anexo T. Estimado de las duraciones de las actividades 
 
EDT Nombre de tarea Optimista Media Pesimista Esperada 
Desviación 
Estándar 
1.2.2.2.5 
Identificación y documentación de información no 
documentada del producto 
2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 
1.2.2.3 Documentación en el entorno general del proyecto 0 días 0 días 0 días 0 días 2,67 días 
1.2.2.3.1 Identificación documentos académicos  2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 
1.2.2.3.2 
 Identificación documentos en entidades de gobiernos 
externos 
2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 
1.2.2.3.3 
Identificación documentos legales externos con 
aplicación en el entorno local y nacional 
2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 
1.2.2.3.4 
Identificación documentos en entidades no 
gubernamentales e iniciativas libres. 
2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 
1.2.2.4 Hito 2: fin clasificación de la información 0 días 0 días 0 días 0 días 1,33 días 
1.2.3 
 Requerimientos del alcance preliminares del sistema 
de reutilización de aguas domésticas 
0 días 0 días 0 días 0 días 4 días 
1.2.3.1 Requerimientos técnicos  3 días 6 días 4 días 4,17 días 0,67 días 
1.2.3.2 Requerimientos operativos 3 días 6 días 4 días 4,17 días 0,67 días 
1.2.3.3 Requerimientos normativos 3 días 6 días 4 días 4,17 días 0,67 días 
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EDT Nombre de tarea Optimista Media Pesimista Esperada 
Desviación 
Estándar 
1.2.3.4 
Identificación supuestos y restricciones técnicas y 
operativas 
3 días 6 días 4 días 4,17 días 0,67 días 
1.2.3.5 
Enunciado del diseño inicial del producto y del 
proceso 
3 días 6 días 4 días 4,17 días 0,67 días 
1.2.3.6 
Descripción inicial de los requerimientos del producto 
y del proceso 
3 días 6 días 4 días 4,17 días 0,67 días 
1.2.3.7 Hito 3: Fin investigación  0 días 0 días 0 días 0 días 0 días 
1.3 Gerencia del proyecto 0 días 0 días 0 días 0 días 117,67 días 
1.3.1  Hito 4: Inicio gerencia 0 días 0 días 0 días 0 días 0 días 
1.3.2 Acta constitución  0 días 0 días 0 días 0 días 1,33 días 
1.3.2.1 
Analizar enunciado de los requerimientos del alcance 
preliminar  
2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 
1.3.2.2  Analizar requerimientos preliminares 2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 
1.3.3 Identificación de los involucrados 0 días 0 días 0 días 0 días 3,33 días 
1.3.3.1 Revisión de información 2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 
1.3.3.2 Análisis de involucrados 0 días 0 días 0 días 0 días 2,67 días 
1.3.3.2.1 Identificar intereses, expectativas e influencia 2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 
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EDT Nombre de tarea Optimista Media Pesimista Esperada 
Desviación 
Estándar 
1.3.3.2.2  Elaborar la matriz de involucrados  2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 
1.3.3.2.3  Elaborar la matriz dependencia influencia 2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 
1.3.3.2.4 Elaborar la matriz de temas y respuestas 2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 
1.3.4 Programación del proyecto 0 días 0 días 0 días 0 días 18,67 días 
1.3.4.1  Línea base de alcance 0 días 0 días 0 días 0 días 4 días 
1.3.4.1.1 EDT 0 días 0 días 0 días 0 días 2 días 
1.3.4.1.1.1 Descomponer el producto  2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 
1.3.4.1.1.2 Identificar trabajo necesario para ejecutar el alcance 2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 
1.3.4.1.1.3 Analizar el alcance 2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 
1.3.4.1.2 Enunciado de alcance del proyecto 0 días 0 días 0 días 0 días 1,33 días 
1.3.4.1.2.1 Recopilar los requisitos 2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 
1.3.4.1.2.2 Analizar el producto 2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 
1.3.4.1.3 Elaborar el diccionario de la EDT 2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 
1.3.4.2 Línea base de tiempo 0 días 0 días 0 días 0 días 6 días 
1.3.4.2.1 Red 0 días 0 días 0 días 0 días 1,33 días 
1.3.4.2.1.1 Definir actividades de los entregables  2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 
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EDT Nombre de tarea Optimista Media Pesimista Esperada 
Desviación 
Estándar 
1.3.4.2.1.2 Secuenciar las actividades 2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 
1.3.4.2.2 Cronograma 0 días 0 días 0 días 0 días 3,33 días 
1.3.4.2.2.1 Estimar recursos de las actividades 2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 
1.3.4.2.2.2 Estimar duraciones de las actividades 2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 
1.3.4.2.2.3 identificar restricciones  2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 
1.3.4.2.2.4 Definir los hitos 2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 
1.3.4.2.2.5 Desarrollar el cronograma 2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 
1.3.4.2.3 Nivelación de recurso 2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 
1.3.4.2.4 Desarrollar el uso recursos 2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 
1.3.4.3 Línea base de costo 2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 
1.3.4.4 Indicadores 2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 
1.3.4.4.1 Elaborar la curva S desempeño 2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 
1.3.4.4.2  Elaborar la curva S presupuesto 2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 
1.3.4.5 Otros entregables de planeación 0 días 0 días 0 días 0 días 6,67 días 
1.3.4.5.1 Estructura organizacional 2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 
1.3.4.5.2 Matriz RACI 2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 
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EDT Nombre de tarea Optimista Media Pesimista Esperada 
Desviación 
Estándar 
1.3.4.5.3 Matriz de registro de riesgos 2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 
1.3.4.5.4 Estructura desagregada de riesgos 2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 
1.3.4.5.5 Análisis cualitativo de riesgos 2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 
1.3.4.5.6 Análisis cuantitativo de riesgos 2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 
1.3.4.5.7 Estructura desagregada de costos 2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 
1.3.4.5.8 Estructura desagregada de recursos 2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 
1.3.4.5.9  Presupuestos proyecto 2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 
1.3.4.5.10 Flujo de caja del proyecto 2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 
1.3.4.6 Hito 5: fin programación 0 días 0 días 0 días 0 días 0 días 
1.3.5 Planes del proyecto 0 días 0 días 0 días 0 días 9,33 días 
1.3.5.1 Plan de gestión del proyecto 2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 
1.3.5.2 Planes subsidiarios  0 días 0 días 0 días 0 días 8,33 días 
1.3.5.2.1  Plan de gestión del alcance 2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 
1.3.5.2.2 Plan de gestión del tiempo 2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 
1.3.5.2.3 Plan de gestión del costo 2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 
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EDT Nombre de tarea Optimista Media Pesimista Esperada 
Desviación 
Estándar 
1.3.5.2.4 Plan de gestión de la calidad 2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 
1.3.5.2.5 Plan de gestión de recursos humanos 2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 
1.3.5.2.6  Plan de gestión de las comunicaciones 2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 
1.3.5.2.7 Plan de gestión de riesgos 2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 
1.3.5.2.8  Plan de gestión de adquisiciones 2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 
1.3.5.2.9 Plan de gestión de los involucrados 2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 
1.3.5.2.10  Planes auxiliares  0 días 0 días 0 días 0 días 1 día 
1.3.5.2.10.1 Plan de cambios 1 día 3 días 2 días 2 días 0,33 días 
1.3.5.2.10.2 Plan de requerimientos 1 día 3 días 2 días 2 días 0,33 días 
1.3.5.2.10.3 Plan mejora de procesos 1 día 3 días 2 días 2 días 0,33 días 
1.3.5.2.11 Planes de áreas complementarias 0 días 0 días 0 días 0 días 1,33 días 
1.3.5.2.11.1 Plan de gestión de la seguridad 1 día 3 días 2 días 2 días 0,33 días 
1.3.5.2.11.2 Plan de gestión financiera 1 día 3 días 2 días 2 días 0,33 días 
1.3.5.2.11.3 Plan de gestión ambiental 1 día 3 días 2 días 2 días 0,33 días 
1.3.5.2.11.4 Plan de gestión de las reclamaciones 1 día 3 días 2 días 2 días 0,33 días 
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Continuación: Anexo T. Estimado de las duraciones de las actividades 
EDT Nombre de tarea Optimista Media Pesimista Esperada 
Desviación 
Estándar 
1.3.5.3 Plan de sostenibilidad 1 día 3 días 2 días 2 días 0,33 días 
1.3.5.4 Hito 6: Fin planes del proyecto 0 días 0 días 0 días 0 días 0 días 
1.3.6 Gestión de monitoreo y control 0 días 0 días 0 días 0 días 70 días 
1.3.6.1 Hito 7: inicio monitoreo y control 0 días 0 días 0 días 0 días 0 días 
1.3.6.2 Gestión del desempeño 0 días 0 días 0 días 0 días 10 días 
1.3.6.2.1 Emitir informes 150 días 180 días 190 días 181,67 días 5 días 
1.3.6.2.2 Analizar informes 150 días 180 días 190 días 181,67 días 5 días 
1.3.6.3 Pronóstico 0 días 0 días 0 días 0 días 15 días 
1.3.6.3.1 Elaborar los pronósticos de cronograma 150 días 180 días 190 días 181,67 días 5 días 
1.3.6.3.2 Elaborar los pronósticos de costos 150 días 180 días 190 días 181,67 días 5 días 
1.3.6.3.3 Validaciones de alcance 150 días 180 días 190 días 181,67 días 5 días 
1.3.6.4 Gestión de control  0 días 0 días 0 días 0 días 40 días 
1.3.6.4.1 Controlar los costos 150 días 180 días 190 días 181,67 días 5 días 
1.3.6.4.2 Controlar los indicadores 150 días 180 días 190 días 181,67 días 5 días 
1.3.6.4.3 Controlar contratista de implementación 150 días 180 días 190 días 181,67 días 5 días 
1.3.6.4.4 Controlar las comunicaciones 150 días 180 días 190 días 181,67 días 5 días 
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EDT Nombre de tarea Optimista Media Pesimista Esperada 
Desviación 
Estándar 
1.3.6.4.5 Emitir las solicitudes de cambio 150 días 180 días 190 días 181,67 días 5 días 
1.3.6.4.6 Gestionar el control de cambios 150 días 180 días 190 días 181,67 días 5 días 
1.3.6.4.7 Emitir acciones correctivas 150 días 180 días 190 días 181,67 días 5 días 
1.3.6.4.8 Emitir acciones preventivas 150 días 180 días 190 días 181,67 días 5 días 
1.3.6.5 Gestión de las contingencias 150 días 180 días 190 días 181,67 días 5 días 
1.3.6.6 Hito 8: Fin monitoreo y control 0 días 0 días 0 días 0 días 0 días 
1.3.7 Gestión de implementación 0 días 0 días 0 días 0 días 8,33 días 
1.3.7.1 Hito 9: inicio gestión implementación 0 días 0 días 0 días 0 días 0 días 
1.3.7.2 
Adquisición equipo gestión para la 
implementación 
10 días 20 días 15 días 15 días 1,67 días 
1.3.7.3 
Adquisición Contratista de instalación de la 
infraestructura  
0 días 0 días 0 días 0 días 6,67 días 
1.3.7.3.1 Proceso de licitación 80 días 100 días 90 días 90 días 3,33 días 
1.3.7.3.2 Selección de contratista 20 días 40 días 30 días 30 días 3,33 días 
1.3.7.4 Hito 10: fin gestión implementación 0 días 0 días 0 días 0 días 0 días 
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EDT Nombre de tarea Optimista Media Pesimista Esperada 
Desviación 
Estándar 
1.3.8 Gestión de cierre 0 días 0 días 0 días 0 días 6,67 días 
1.3.8.1 Hito 11: inicio cierre 0 días 0 días 0 días 0 días 0 días 
1.3.8.2 Gestión cierre adquisiciones 50 días 70 días 60 días 60 días 3,33 días 
1.3.8.3 Acta cierre del proyecto 20 días 40 días 30 días 30 días 3,33 días 
1.4 Estudios y evaluaciones 0 días 0 días 0 días 0 días 24,67 días 
1.4.1 Hito 12: inicio estudios y evaluaciones 0 días 0 días 0 días 0 días 0 días 
1.4.2 Estudio técnico 0 días 0 días 0 días 0 días 12,33 días 
1.4.2.1 
Análisis de requerimientos de la organización 
que necesidad del proyecto 
6 días 10 días 8 días 8 días 0,67 días 
1.4.2.2 
 Elabora ración /identificación de la misión, 
visión y valores requeridos para desarrollo del 
proyecto 
6 días 10 días 8 días 8 días 0,67 días 
1.4.2.3 
 Identificación de los objetivos 
organizacionales 
6 días 10 días 8 días 8 días 0,67 días 
1.4.2.4 Identificación de los procesos 6 días 10 días 8 días 8 días 0,67 días 
1.4.2.5 Identificación de las políticas 6 días 10 días 8 días 8 días 0,67 días 
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EDT Nombre de tarea Optimista Media Pesimista Esperada 
Desviación 
Estándar 
1.4.2.6 Descripción producto del proyecto 6 días 10 días 8 días 8 días 3 días 
1.4.2.7 Desarrollo del estado de arte del proyecto 6 días 10 días 8 días 8 días 3 días 
1.4.2.8 
Diseño conceptual de la infraestructura de 
reutilización aguas 
6 días 10 días 8 días 8 días 3 días 
1.4.2.9 Hito 13: Fin estudio técnico 0 días 0 días 0 días 0 días 0 días 
1.4.3 Estudio de mercado 0 días 0 días 0 días 0 días 0 días 
1.4.3.1 Determinar población objetivo 0 días 0 días 0 días 0 días 0 días 
1.4.3.2 Dimensionar la oferta 6 días 10 días 8 días 8 días 0 días 
1.4.3.3 Dimensionar la demanda 6 días 10 días 8 días 8 días 0 días 
1.4.3.4 
Definir precios y punto equilibrio oferta- 
demanda 
6 días 10 días 8 días 8 días 0 días 
1.4.3.5 Hito 14: Fin estudio mercado 0 días 0 días 0 días 0 días 0 días 
1.4.4 Estudio de sostenibilidad  0 días 0 días 0 días 0 días 10,33 días 
1.4.4.1  Entorno : Análisis PESTLE 0 días 0 días 0 días 0 días 2,67 días 
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EDT Nombre de tarea Optimista Media Pesimista Esperada 
Desviación 
Estándar 
1.4.4.1.1 
Identificar y caracterización de la población 
objetivo 
2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 
1.4.4.1.2 Analizar la incidencia de la población  2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 
1.4.4.1.3 Identificar acciones de gestión  2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 
1.4.4.1.4 
Analizar y definir las estrategias de gestión de 
la población 
2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 
1.4.4.2 Social  0 días 0 días 0 días 0 días 2 días 
1.4.4.2.1 
Valorar los impactos del proyecto en matriz 
P5 
2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 
1.4.4.2.2 
Establecer acciones para gestionar los 
impactos 
2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 
1.4.4.2.3 
Determinar el enfoque de aseguramiento y 
control de estrategias sociales 
2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 
1.4.4.3 Ambiental 0 días 0 días 0 días 0 días 2 días 
1.4.4.3.1  Valorar los impactos en matriz P5 2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 
1.4.4.3.2 Establecer acciones 2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 
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EDT Nombre de tarea Optimista Media Pesimista Esperada 
Desviación 
Estándar 
1.4.4.3.3 
Determinar el enfoque de aseguramiento y 
control de estrategias ambientales 
2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 
1.4.4.4 Económica  0 días 0 días 0 días 0 días 2 días 
1.4.4.4.1 Valorar los impactos en matriz P5 2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 
1.4.4.4.2 Establecer acciones 2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 
1.4.4.4.3 
Determinar el enfoque de aseguramiento y 
control de estrategias económicas 
2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 
1.4.4.5 Matriz resumen de sostenibilidad  1 día 3 días 2 días 2 días 0,33 días 
1.4.4.6 
Estudio del ciclo de vida y definición de eco 
indicadores 
0 días 0 días 0 días 0 días 1,33 días 
1.4.4.6.1 
Desarrollo del análisis de ciclo de vida 
producto 
2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 
1.4.4.6.2 Definición de eco indicadores 2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 
1.4.5 Estudios Económicos y financieros 0 días 0 días 0 días 0 días 2 días 
1.4.5.1 Definir fuentes y uso fondos  2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 
1.4.5.2 Elaborar evaluación financiera  2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 
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EDT Nombre de tarea Optimista Media Pesimista Esperada 
Desviación 
Estándar 
1.4.5.3 Elaborar análisis de sensibilidad 2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 
1.4.6 Hito 15: Fin estudios y evaluaciones 0 días 0 días 0 días 0 días 0 días 
1.5 Implementación e instalación 0 días 0 días 0 días 0 días 26,67 días 
1.5.1 Hito 16: Inicio implementación e instalación 0 días 0 días 0 días 0 días 0 días 
1.5.2 
Evaluación del proyecto en la Alcaldía de 
Bogotá 
0 días 0 días 0 días 0 días 23,33 días 
1.5.2.1 Requerimientos  20 días 40 días 30 días 30 días 3,33 días 
1.5.2.2 
Desarrollo de la documentación para 
evaluación 
20 días 40 días 30 días 30 días 3,33 días 
1.5.2.3 Hito 17: Radicación propuesta para evaluación  0 días 0 días 0 días 0 días 0 días 
1.5.2.4 Etapa de pre factibilidad 0 días 0 días 0 días 0 días 6,67 días 
1.5.2.4.1 
Revisión preliminar y verificación de 
requisitos 
10 días 20 días 15 días 15 días 1,67 días 
1.5.2.4.2 Revisión de la propuesta 20 días 40 días 30 días 30 días 3,33 días 
1.5.2.4.3  Emisión de respuesta 10 días 20 días 15 días 15 días 1,67 días 
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EDT Nombre de tarea Optimista Media Pesimista Esperada 
Desviación 
Estándar 
1.5.2.5 Hito 18: Aprobación pre factibilidad 0 días 0 días 0 días 0 días 0 días 
1.5.2.6 Etapa de factibilidad 0 días 0 días 0 días 0 días 10 días 
1.5.2.6.1 Alcance 20 días 40 días 30 días 30 días 3,33 días 
1.5.2.6.2 Evaluación 20 días 40 días 30 días 30 días 3,33 días 
1.5.2.6.3 Requerimientos  20 días 40 días 30 días 30 días 3,33 días 
1.5.2.7 Hito 19: Aprobación de la propuesta  0 días 0 días 0 días 0 días 0 días 
1.5.2.6 Etapa de factibilidad 0 días 0 días 0 días 0 días 2 días 
1.5.2.6.1 Alcance 2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 
1.5.3 
Instalación física infraestructura de 
reutilización de aguas 
0 días 0 días 0 días 0 días 3,33 días 
1.5.3.1 Hito 20: inicio instalación 0 días 0 días 0 días 0 días 0 días 
1.5.3.2 Planeación y administración del contratista 350 días 370 días 360 días 360 días 0 días 
1.5.3.3 Adquisición de la infraestructura física 350 días 370 días 360 días 360 días 3,33 días 
1.5.3.4 Servicio de instalación infraestructura física 350 días 370 días 360 días 360 días 0 días 
1.5.3.5 
Siembra 1980 árboles (Estrategia 
sostenibilidad proyecto) 
350 días 370 días 360 días 360 días 0 días 
1.5.4 Hito 21: fin implementación e instalación 0 días 0 días 0 días 0 días 0 días 
1.5.5 Hito 22 : fin de proyecto 0 días 0 días 0 días 0 días 0 días 
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Anexo U. Estimado de recursos por actividades. 
Estimación recursos (Unidad de medida: Horas hombre de trabajo) método de los tres puntos. Distribución beta 
1.1    Hito 0 : Inicio Optimista Medio Pesimista Esperada  Desviación 
estándar  
1.2 Diagnóstico y preliminares (Reutilización aguas 
residuales domésticas) 
          
1.2.1 Consulta y recopilación de información sobre 
reutilización de aguas domésticas 
          
1.2.1.1 Consulta documentos físicos y virtuales 24,00 30,00 24,33 2,78 24,00 
1.2.1.2 Reuniones informales y observaciones de área de 
influencia del proyecto 
24,00 30,00 24,33 2,78 24,00 
1.2.2 Clasificación de la información           
1.2.2.1 Hito 1: Inicio clasificación de la información           
1.2.2.2 Documentación en el entorno específico del proyecto 96,00 110,00 96,67 16,00 96,00 
1.2.2.2.1  Identificación documentos académicos  20,00 22,00 19,67 1,00 20,00 
1.2.2.2.2 Identificación documentos periodísticos 20,00 22,00 19,67 1,00 20,00 
1.2.2.2.3 Identificación documentos en entidades de gobierno 
local y nacional 
20,00 22,00 19,67 1,00 20,00 
1.2.2.2.4 Identificación documentos legales  20,00 22,00 19,67 1,00 20,00 
1.2.2.2.5 Identificación y documentación de información no 
documentada del producto 
20,00 22,00 19,67 1,00 20,00 
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Continuación: Anexo U. Estimado de recursos por actividades. 
Estimación recursos (Unidad de medida: Horas hombre de trabajo) método de los tres puntos. Distribución beta 
1.1    Hito 0 : Inicio Optimista Medio Pesimista Esperada  Desviación 
estándar  
1.2.2.3 Documentación en el entorno general del proyecto 76,00 78,00 76,00 0,44 76,00 
1.2.2.3.1 Identificación documentos académicos  20,00 22,00 19,67 1,00 20,00 
1.2.2.3.2  Identificación documentos en entidades de gobiernos 
externos 
20,00 22,00 19,67 1,00 20,00 
1.2.2.3.3 Identificación documentos legales externos con 
aplicación en el entorno local y nacional 
20,00 22,00 19,67 1,00 20,00 
1.2.2.3.4 Identificación documentos en entidades no 
gubernamentales e iniciativas libres. 
20,00 22,00 19,67 1,00 20,00 
1.2.2.4 Hito 2: fin clasificación de la información           
1.2.3  Requerimientos del alcance preliminares del sistema 
de reutilización de aguas domésticas 
          
1.2.3.1 Requerimientos técnicos  12,00 14,00 11,67 1,00 12,00 
1.2.3.2 Requerimientos operativos 8,00 10,00 8,00 0,44 8,00 
1.2.3.3 Requerimientos normativos 12,00 16,00 12,00 1,78 12,00 
1.2.3.4 Identificación supuestos y restricciones técnicas y 
operativas 
12,00 16,00 12,00 1,78 12,00 
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Continuación: Anexo U. Estimado de recursos por actividades. 
 
Estimación recursos (Unidad de medida: Horas hombre de trabajo) método de los tres puntos. Distribución beta 
1.1    Hito 0 : Inicio Optimista Medio Pesimista Esperada  Desviación 
estándar  
1.2.3.5 Enunciado del diseño inicial del producto y del 
proceso 
6,00 8,00 6,00 0,44 6,00 
1.2.3.6 Descripción inicial de los requerimientos del producto 
y del proceso 
6,00 8,00 6,00 0,44 6,00 
1.2.3.7 Hito 3: Fin investigación            
1.3 Gerencia del proyecto           
1.3.1  Hito 4: Inicio gerencia           
1.3.2 Acta constitución            
1.3.2.1 Analizar enunciado de los requerimientos del alcance 
preliminar  
8,00 12,00 8,33 1,00 8,00 
1.3.2.2  Analizar requerimientos preliminares 8,00 12,00 8,33 1,00 8,00 
1.3.3 Identificación de los involucrados           
1.3.3.1 Revisión de información 6,00 10,00 6,33 1,00 6,00 
1.3.3.2 Análisis de involucrados 24,00 30,00 24,67 1,78 24,00 
1.3.3.2.1 Identificar intereses, expectativas e influencia 6,00 10,00 6,33 1,00 6,00 
1.3.3.2.2  Elaborar la matriz de involucrados  6,00 10,00 6,33 1,00 6,00 
1.3.3.2.3  Elaborar la matriz dependencia influencia 6,00 10,00 6,33 1,00 6,00 
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Continuación: Anexo U. Estimado de recursos por actividades. 
 
Estimación recursos (Unidad de medida: Horas hombre de trabajo) método de los tres puntos. Distribución beta 
1.1    Hito 0 : Inicio Optimista Medio Pesimista Esperada  Desviación 
estándar  
1.3.3.2.4 Elaborar la matriz de temas y respuestas 6,00 10,00 6,33 1,00 6,00 
1.3.4 Programación del proyecto           
1.3.4.1  Línea base de alcance           
1.3.4.1.1 EDT           
1.3.4.1.1.1 Descomponer el producto  6,00 10,00 6,33 1,00 6,00 
1.3.4.1.1.2 Identificar trabajo necesario para ejecutar el alcance 6,00 10,00 6,33 1,00 6,00 
1.3.4.1.1.3 Analizar el alcance 6,00 10,00 6,33 1,00 6,00 
1.3.4.1.2 Enunciado de alcance del proyecto           
1.3.4.1.2.1 Recopilar los requisitos 6,00 10,00 6,33 1,00 6,00 
1.3.4.1.2.2 Analizar el producto 6,00 10,00 6,33 1,00 6,00 
1.3.4.1.3 Elaborar el diccionario de la EDT 6,00 10,00 6,33 1,00 6,00 
1.3.4.2 Línea base de tiempo           
1.3.4.2.1 Red           
1.3.4.2.1.1 Definir actividades de los entregables  6,00 10,00 6,33 1,00 6,00 
1.3.4.2.1.2 Secuenciar las actividades 6,00 10,00 6,33 1,00 6,00 
1.3.4.2.2 Cronograma           
1.3.4.2.2.1 Estimar recursos de las actividades 6,00 10,00 6,33 1,00 6,00 
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Continuación: Anexo U. Estimado de recursos por actividades. 
 
Estimación recursos (Unidad de medida: Horas hombre de trabajo) método de los tres puntos. Distribución beta 
1.1    Hito 0 : Inicio Optimista Medio Pesimista Esperada  Desviación 
estándar  
1.3.4.2.2.2 Estimar duraciones de las actividades 6,00 10,00 6,33 1,00 6,00 
1.3.4.2.2.3 identificar restricciones  6,00 10,00 6,33 1,00 6,00 
1.3.4.2.2.4 Definir los hitos 6,00 10,00 6,33 1,00 6,00 
1.3.4.2.2.5 Desarrollar el cronograma 6,00 10,00 6,33 1,00 6,00 
1.3.4.2.3 Nivelación de recurso 6,00 10,00 6,33 1,00 6,00 
1.3.4.2.4 Desarrollar el uso recursos 6,00 10,00 6,33 1,00 6,00 
1.3.4.3 Línea base de costo 6,00 10,00 6,33 1,00 6,00 
1.3.4.4 Indicadores      
1.3.4.4.1 Elaborar la curva S desempeño 6,00 10,00 6,33 1,00 6,00 
1.3.4.4.2  Elaborar la curva S presupuesto 6,00 10,00 6,33 1,00 6,00 
1.3.4.5 Otros entregables de planeación 6,00 10,00 7,00 0,11 6,00 
1.3.4.5.1 Estructura organizacional           
1.3.4.5.2 Matriz RACI 6,00 10,00 6,33 1,00 6,00 
1.3.4.5.3 Matriz de registro de riesgos 6,00 10,00 6,33 1,00 6,00 
1.3.4.5.4 Estructura desagregada de riesgos           
1.3.4.5.5 Análisis cualitativo de riesgos 14,00 16,00 13,67 1,00 14,00 
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Continuación: Anexo U. Estimado de recursos por actividades. 
 
Estimación recursos (Unidad de medida: Horas hombre de trabajo) método de los tres puntos. Distribución beta 
1.1    Hito 0 : Inicio Optimista Medio Pesimista Esperada  Desviación 
estándar  
1.3.4.5.6 Análisis cuantitativo de riesgos 14,00 16,00 13,67 1,00 14,00 
1.3.4.5.7 Estructura desagregada de costos 14,00 16,00 13,67 1,00 14,00 
1.3.4.5.8 Estructura desagregada de recursos 14,00 16,00 13,67 1,00 14,00 
1.3.4.5.9  Presupuestos proyecto 14,00 16,00 13,67 1,00 14,00 
1.3.4.5.10 Flujo de caja del proyecto 14,00 16,00 13,67 1,00 14,00 
1.3.4.6 Hito 5: fin programación 14,00 16,00 13,67 1,00 14,00 
1.3.5 Planes del proyecto           
1.3.5.1 Plan de gestión del proyecto 14,00 16,00 13,67 1,00 14,00 
1.3.5.2 Planes subsidiarios            
1.3.5.2.1  Plan de gestión del alcance 14,00 16,00 13,67 1,00 14,00 
1.3.5.2.2 Plan de gestión del tiempo 14,00 16,00 13,67 1,00 14,00 
1.3.5.2.3 Plan de gestión del costo 14,00 16,00 13,67 1,00 14,00 
1.3.5.2.4 Plan de gestión de la calidad 14,00 16,00 13,67 1,00 14,00 
1.3.5.2.5 Plan de gestión de recursos humanos 14,00 16,00 13,67 1,00 14,00 
1.3.5.2.6  Plan de gestión de las comunicaciones 14,00 16,00 13,67 1,00 14,00 
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Continuación: Anexo U. Estimado de recursos por actividades. 
 
Estimación recursos (Unidad de medida: Horas hombre de trabajo) método de los tres puntos. Distribución beta 
1.1    Hito 0 : Inicio Optimista Medio Pesimista Esperada  Desviación 
estándar  
1.3.5.2.7 Plan de gestión de riesgos 14,00 16,00 13,67 1,00 14,00 
1.3.5.2.8  Plan de gestión de adquisiciones 14,00 16,00 13,67 1,00 14,00 
1.3.5.2.9 Plan de gestión de los involucrados 14,00 16,00 13,67 1,00 14,00 
1.3.5.2.10  Planes auxiliares            
1.3.5.2.10.1 Plan de cambios 9,00 10,00 8,83 0,25 9,00 
1.3.5.2.10.2 Plan de requerimientos 9,00 10,00 8,83 0,25 9,00 
1.3.5.2.10.3 Plan mejora de procesos 9,00 10,00 8,83 0,25 9,00 
1.3.5.2.11 Planes de áreas complementarias           
1.3.5.2.11.1 Plan de gestión de la seguridad 10,00 10,00 9,67 0,11 10,00 
1.3.5.2.11.2 Plan de gestión financiera 10,00 10,00 9,67 0,11 10,00 
1.3.5.2.11.3 Plan de gestión ambiental 10,00 10,00 9,67 0,11 10,00 
1.3.5.2.11.4 Plan de gestión de las reclamaciones 10,00 10,00 9,67 0,11 10,00 
1.3.5.3 Plan de sostenibilidad 10,00 10,00 9,67 0,11 10,00 
1.3.5.4 Hito 6: Fin planes del proyecto           
1.3.6 Gestión de monitoreo y control           
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Continuación: Anexo U. Estimado de recursos por actividades. 
 
Estimación recursos (Unidad de medida: Horas hombre de trabajo) método de los tres puntos. Distribución beta 
1.1    Hito 0 : Inicio Optimista Medio Pesimista Esperada  Desviación 
estándar  
1.3.6.1 Hito 7: inicio monitoreo y control           
1.3.6.2 Gestión del desempeño           
1.3.6.2.1 Emitir informes 430,00 460,00 431,67 69,44 430,00 
1.3.6.2.2 Analizar informes 430,00 460,00 431,67 69,44 430,00 
1.3.6.3 Pronóstico           
1.3.6.3.1 Elaborar los pronósticos de cronograma 144,00 150,00 144,00 4,00 144,00 
1.3.6.3.2 Elaborar los pronósticos de costos 430,00 460,00 431,67 69,44 430,00 
1.3.6.3.3 Validaciones de alcance 576,00 590,00 575,67 25,00 576,00 
1.3.6.4 Gestión de control            
1.3.6.4.1 Controlar los costos 430,00 460,00 431,67 69,44 430,00 
1.3.6.4.2 Controlar los indicadores 276,00 290,00 277,33 11,11 276,00 
1.3.6.4.3 Controlar contratista de implementación 276,00 290,00 277,33 11,11 276,00 
1.3.6.4.4 Controlar las comunicaciones 276,00 290,00 277,33 11,11 276,00 
1.3.6.4.5 Emitir las solicitudes de cambio 144,00 150,00 144,00 4,00 144,00 
1.3.6.4.6 Gestionar el control de cambios 144,00 150,00 144,00 4,00 144,00 
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Continuación: Anexo U. Estimado de recursos por actividades. 
 
Estimación recursos (Unidad de medida: Horas hombre de trabajo) método de los tres puntos. Distribución beta 
1.1    Hito 0 : Inicio Optimista Medio Pesimista Esperada  Desviación 
estándar  
1.3.6.4.7 Emitir acciones correctivas 144,00 150,00 144,00 4,00 144,00 
1.3.6.4.8 Emitir acciones preventivas 144,00 150,00 144,00 4,00 144,00 
1.3.6.5 Gestión de las contingencias 144,00 150,00 144,00 4,00 144,00 
1.3.6.6 Hito 8: Fin monitoreo y control           
1.3.7.1 Gestión de implementación           
1.3.7 Hito 9: inicio gestión implementación           
1.3.7.2 Adquisición equipo gestión para la 
implementación 
120,00 134,00 120,67 16,00 120,00 
1.3.7.3 Adquisición Contratista de instalación de la 
infraestructura  
510,00 560,00 516,67 100,00 510,00 
1.3.7.3.1 Proceso de licitación 390,00 450,00 393,33 277,78 390,00 
1.3.7.3.2 Selección de contratista 118,00 142,00 120,67 28,44 118,00 
1.3.7.4 Hito 10: fin gestión implementación           
1.3.8 Gestión de cierre           
1.3.8.1 Hito 11: inicio cierre           
1.3.8.2 Gestión cierre adquisiciones 90,00 100,00 90,00 11,11 90,00 
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Continuación: Anexo U. Estimado de recursos por actividades. 
 
Estimación recursos (Unidad de medida: Horas hombre de trabajo) método de los tres puntos. Distribución beta 
1.1    Hito 0 : Inicio Optimista Medio Pesimista Esperada  Desviación 
estándar  
1.3.8.3 Acta cierre del proyecto 16,00 20,00 16,00 1,78 16,00 
1.4 Estudios y evaluaciones           
1.4.1 Hito 12: inicio estudios y evaluaciones           
1.4.2 Estudio técnico           
1.4.2.1 Análisis de requerimientos de la organización que 
necesidad del proyecto 
6,00 9,00 6,17 0,69 6,00 
1.4.2.2  Elabora ración /identificación de la misión, visión 
y valores requeridos para desarrollo del proyecto 
10,00 12,00 9,67 1,00 10,00 
1.4.2.3  Identificación de los objetivos organizacionales 10,00 12,00 9,67 1,00 10,00 
1.4.2.4 Identificación de los procesos 10,00 12,00 9,67 1,00 10,00 
1.4.2.5 Identificación de las políticas 10,00 12,00 9,67 1,00 10,00 
1.4.2.6 Descripción producto del proyecto 18,00 20,00 17,33 1,78 18,00 
1.4.2.7 Desarrollo del estado de arte del proyecto 18,00 20,00 17,33 1,78 18,00 
1.4.2.8 Diseño conceptual de la infraestructura de 
reutilización aguas 
14,00 18,00 14,33 1,00 14,00 
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Estimación recursos (Unidad de medida: Horas hombre de trabajo) método de los tres puntos. Distribución beta 
1.1    Hito 0 : Inicio Optimista Medio Pesimista Esperada  Desviación 
estándar  
1.4.2.9 Hito 13: Fin estudio técnico           
1.4.3 Estudio de mercado           
1.4.3.1 Determinar población objetivo 60,00 90,00 63,33 44,44 60,00 
1.4.3.2 Dimensionar la oferta 60,00 90,00 63,33 44,44 60,00 
1.4.3.3 Dimensionar la demanda 60,00 90,00 63,33 44,44 60,00 
1.4.3.4 Definir precios y punto equilibrio oferta- demanda 60,00 90,00 63,33 44,44 60,00 
1.4.3.5 Hito 14: Fin estudio mercado           
1.4.4 Estudio de sostenibilidad            
1.4.4.1  Entorno : Análisis PESTLE           
1.4.4.1.1 Identificar y caracterización de la población 
objetivo 
12,00 14,00 11,67 1,00 12,00 
1.4.4.1.2 Analizar la incidencia de la población  12,00 14,00 11,67 1,00 12,00 
1.4.4.1.3 Identificar acciones de gestión  12,00 14,00 11,67 1,00 12,00 
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Estimación recursos (Unidad de medida: Horas hombre de trabajo) método de los tres puntos. Distribución beta 
1.1    Hito 0 : Inicio Optimista Medio Pesimista Esperada  Desviación 
estándar  
1.4.4.1.4 Analizar y definir las estrategias de gestión de la 
población 
12,00 14,00 11,67 1,00 12,00 
1.4.4.2 Social            
1.4.4.2.1 Valorar los impactos del proyecto en matriz P5 12,00 14,00 11,67 1,00 12,00 
1.4.4.2.2 Establecer acciones para gestionar los impactos 12,00 14,00 11,67 1,00 12,00 
1.4.4.2.3 Determinar el enfoque de aseguramiento y control 
de estrategias sociales 
12,00 14,00 11,67 1,00 12,00 
1.4.4.3 Ambiental           
1.4.4.3.1  Valorar los impactos en matriz P5 14,00 18,00 14,00 1,78 14,00 
1.4.4.3.2 Establecer acciones 14,00 18,00 14,00 1,78 14,00 
1.4.4.3.3 Determinar el enfoque de aseguramiento y control 
de estrategias ambientales 
14,00 18,00 14,00 1,78 14,00 
1.4.4.4 Económica            
1.4.4.4.1 Valorar los impactos en matriz P5 12,00 14,00 11,67 1,00 12,00 
1.4.4.4.2 Establecer acciones 12,00 14,00 11,67 1,00 12,00 
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Estimación recursos (Unidad de medida: Horas hombre de trabajo) método de los tres puntos. Distribución beta 
1.1    Hito 0 : Inicio Optimista Medio Pesimista Esperada  Desviación 
estándar  
1.4.4.4.3 Determinar el enfoque de aseguramiento y control 
de estrategias económicas 
12,00 14,00 11,67 1,00 12,00 
1.4.4.5 Matriz resumen de sostenibilidad  16,00 20,00 16,00 1,78 16,00 
1.4.4.6 Estudio del ciclo de vida y definición de eco 
indicadores 
          
1.4.4.6.1 Desarrollo del análisis de ciclo de vida producto 16,00 20,00 16,00 1,78 16,00 
1.4.4.6.2 Definición de eco indicadores 16,00 20,00 16,00 1,78 16,00 
1.4.5 Estudios Económicos y financieros           
1.4.5.1 Definir fuentes y uso fondos  16,00 20,00 16,00 1,78 16,00 
1.4.5.2 Elaborar evaluación financiera  48,00 56,00 47,33 11,11 48,00 
1.4.5.3 Elaborar análisis de sensibilidad 48,00 56,00 47,33 11,11 48,00 
1.4.6 Hito 15: Fin estudios y evaluaciones           
1.5 Implementación e instalación           
1.5.1 Hito 16: Inicio implementación e instalación           
1.5.2 Evaluación del proyecto en la Alcaldía de Bogotá           
1.5.2.1 Requerimientos  96,00 110,00 95,67 25,00 96,00 
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Estimación recursos (Unidad de medida: Horas hombre de trabajo) método de los tres puntos. Distribución beta 
1.1    Hito 0 : Inicio Optimista Medio Pesimista Esperada  Desviación 
estándar  
1.5.2.2 Desarrollo de la documentación para evaluación 96,00 110,00 95,67 25,00 96,00 
1.5.2.3 Hito 17: Radicación propuesta para evaluación            
1.5.2.4 Etapa de pre factibilidad           
1.5.2.4.1 Revisión preliminar y verificación de requisitos 96,00 110,00 95,67 25,00 96,00 
1.5.2.4.2 Revisión de la propuesta 96,00 110,00 95,67 25,00 96,00 
1.5.2.4.3 Emisión de respuesta 46,00 58,00 47,00 9,00 46,00 
1.5.2.5 Hito 18: Aprobación pre factibilidad           
1.5.2.6 Etapa de factibilidad           
1.5.2.6.1 Alcance 98,00 110,00 97,00 25,00 98,00 
1.5.2.6.2 Evaluación 98,00 110,00 97,00 25,00 98,00 
1.5.2.6.3 Requerimientos  98,00 110,00 97,00 25,00 98,00 
1.5.2.7 Hito 19: Aprobación de la propuesta            
1.5.2.6 Etapa de factibilidad           
1.5.2.6.1 Alcance           
1.5.3 Instalación física infraestructura de reutilización 
de aguas 
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Estimación recursos (Unidad de medida: Horas hombre de trabajo) método de los tres puntos. Distribución beta 
1.1    Hito 0 : Inicio Optimista Medio Pesimista Esperada  Desviación 
estándar  
1.5.3.1 Hito 20: inicio instalación           
1.5.3.2 Planeación y administración del contratista 1700,00 1750,00 1705,00 136,11 1700,00 
1.5.3.3 Adquisición de la infraestructura física           
1.5.3.4 Servicio de instalación infraestructura física 1700,00 1750,00 1705,00 136,11 1700,00 
1.5.3.5 Siembra 1980 árboles (Estrategia sostenibilidad 
proyecto) 
1700,00 1750,00 1705,00 136,11 1700,00 
1.5.4 Hito 21: fin implementación e instalación           
1.5.5 Hito 22 : fin de proyecto      
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Anexo V. Diccionario de la EDT 
WBS DICTIONARY 
VERSIÓN: 01   CÓDIGO:WBSD07 FECHA: 
Project Title: Uso sostenible del agua en los hogares estrato 3 de Bogotá D.C. Date prepared: 10 Mayo de 2016                                                    
Work package name: Code of account: 
Diagnóstico y preliminares 1.2   
Description of work: Assumptions and constraints: 
Consulta de información, clasificación y 
documentación general de los requisitos del 
proyecto. 
Assumptions 
a)    Que el distrito le interesa el proyecto. 
d)    Que se disponga de los recursos de financiación del proyecto. 
Constraints  
Límite de tiempo, de acuerdo a lo establecido por la Universidad Piloto de Colombia. 
Los entregables de gerencia de proyecto deben desarrollarse bajo el estándar PMI 
Milestones: Due dates: 
 
1.2.2.1 Hito 1: Inicio clasificación de la información mié 13/07/16 
1.2.2.4 Hito 2: fin clasificación de la información mié 03/08/16 
 1.2.3.7  Hito 3: Fin investigación vie 12/08/16  
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Continuación: Anexo V. Diccionario de la EDT 
WBS DICTIONARY 
ID Activity Labor  (Hours) Total cost 
1.2.1 
      Consulta y recopilación de información sobre reutilización de aguas 
domésticas 
51,2 horas $ 796.518,40 
1.2.1.1          Consulta documentos físicos y virtuales 25,6 horas $ 398.259,20 
1.2.1.2 
         Reuniones informales y observaciones de área de  
         influencia del proyecto 
25,6 horas $ 398.259,20 
1.2.2       Clasificación de la información 172,8 horas $ 2.688.249,60 
1.2.2.2          Documentación en el entorno específico del proyecto 96 horas $ 1.493.472,00 
1.2.2.2.1             Identificación documentos académicos  19,2 horas $ 298.694,40 
1.2.2.2.2             Identificación documentos periodísticos 19,2 horas $ 298.694,40 
1.2.2.2.3 
            Identificación documentos en entidades de gobierno   
            local y nacional 
19,2 horas $ 298.694,40 
1.2.2.2.4             Identificación documentos legales  19,2 horas $ 298.694,40 
1.2.2.2.5 
            Identificación y documentación de información no  
           documentada del producto 
19,2 horas $ 298.694,40 
1.2.2.3          Documentación en el entorno general del proyecto 76,8 horas $ 1.194.777,60 
1.2.2.3.1             Identificación documentos académicos  19,2 horas $ 298.694,40 
1.2.2.3.2 
            Identificación documentos en entidades de gobiernos  
            Externos 
19,2 horas $ 298.694,40 
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1.2.2.3.3 
            Identificación documentos legales externos con  
            aplicación en el entorno local y nacional 
19,2 horas $ 298.694,40 
1.2.2.3.4 
            Identificación documentos en entidades no gubernamentales e 
iniciativas libres. 
19,2 horas $ 298.694,40 
1.2.3 
      Requerimientos del alcance preliminares del sistema de 
reutilización de aguas domésticas 
59,2 horas $ 920.974,40 
1.2.3.1          Requerimientos técnicos  12,8 horas $ 199.129,60 
1.2.3.2          Requerimientos operativos 8 horas $ 124.456,00 
1.2.3.3          Requerimientos normativos 12,8 horas $ 199.129,60 
1.2.3.4          Identificación supuestos y restricciones técnicas y operativas 12,8 horas $ 199.129,60 
1.2.3.5          enunciado del diseño inicial del producto y del proceso 6,4 horas $ 99.564,80 
1.2.3.6 
         Descripción inicial de los requerimientos del producto y del 
proceso 
6,4 horas $ 99.564,80 
Quality requirements: Los  requisitos solicitados por la universidad Piloto de Colombia y el estándar de gestión de proyectos del PMI.  
Acceptance criteria: Cumplimiento 100% de los entregable con base en el estándar PMI y en los formatos requeridos por la Universidad 
Piloto. 
Technical información: Adquisición de los conocimiento de todos los módulos del programa de especialización en gerencia de proyectos 
Agreement información: 
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VERSIÓN: 01 CÓDIGO:WBSD07 FECHA: 
Project Title: Uso sostenible del agua en los hogares estrato 3 de Bogotá D.C. Date prepared: 10 Mayo de 2016                                                    
Work package name: Code of account: 
Gerencia del proyecto 1.3   
Description of work: Assumptions and constraints: 
Desarrollar los procesos de gestión de 
proyectos, la programación y líneas bases 
de monitoreo y control. 
Assumptions 
a)    Que el distrito le interesa el proyecto. 
d)    Que se disponga de los recursos de financiación del proyecto. 
Constraints  
Límite de tiempo, de acuerdo a lo establecido por la Universidad Piloto de Colombia. 
Los entregables de gerencia de proyecto deben desarrollarse bajo el estándar PMI 
Milestones:   Due dates:   
1.3.1 Hito 4: Inicio gerencia vie 12/08/16   
1.3.4.5.11  Hito 5: fin programación mié 16/11/16   
1.3.5.4 Hito 6: Fin planes del proyecto mar 25/10/16   
1.3.8.1 Hito 9: inicio gestión implementación mié 16/11/16   
1.5.4 Hito 22 : fin de proyecto mar 02/07/19   
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ID Activity Labor Total cost 
    Hours   
1.3.2       Acta constitución  16 horas $ 254.339,20 
1.3.2.1          Analizar enunciado de los requerimientos del alcance preliminar  8 horas $ 127.169,60 
1.3.2.2          Analizar requerimientos preliminares 8 horas $ 127.169,60 
1.3.3       Identificación de los involucrados 32 horas $ 497.824,00 
1.3.3.1          Revisión de información 6,4 horas $ 99.564,80 
1.3.3.2          Análisis de involucrados 25,6 horas $ 398.259,20 
1.3.3.2.1             Identificar intereses, expectativas e influencia 6,4 horas $ 99.564,80 
1.3.3.2.2             Elaborar la matriz de involucrados  6,4 horas $ 99.564,80 
1.3.3.2.3             Elaborar la matriz dependencia influencia 6,4 horas $ 99.564,80 
1.3.3.2.4             Elaborar la matriz de temas y respuestas 6,4 horas $ 99.564,80 
1.3.4       Programación del proyecto 261,77 horas $ 4.103.678,08 
1.3.4.1          Línea base de alcance 38,4 horas $ 597.388,80 
1.3.4.1.1             EDT 19,2 horas $ 298.694,40 
1.3.4.1.1.1                Descomponer el producto  6,4 horas $ 99.564,80 
1.3.4.1.1.2                Identificar trabajo necesario para ejecutar el alcance 6,4 horas $ 99.564,80 
1.3.4.1.1.3                Analizar el alcance 6,4 horas $ 99.564,80 
1.3.4.1.2             Enunciado de alcance del proyecto 12,8 horas $ 199.129,60 
1.3.4.1.2.1                Recopilar los requisitos 6,4 horas $ 99.564,80 
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ID Activity Labor Total cost 
1.3.4.1.2.2                Analizar el producto 6,4 horas $ 99.564,80 
1.3.4.1.3             Elaborar el diccionario de la EDT 6,4 horas $ 99.564,80 
1.3.4.2          Línea base de tiempo 59,83 horas $ 934.729,92 
1.3.4.2.1             Red 12,8 horas $ 199.129,60 
1.3.4.2.1.1                Definir actividades de los entregables  6,4 horas $ 99.564,80 
1.3.4.2.1.2                Secuenciar las actividades 6,4 horas $ 99.564,80 
1.3.4.2.2             Cronograma 33,6 horas $ 525.428,80 
1.3.4.2.2.1                Estimar recursos de las actividades 6,72 horas $ 105.085,76 
1.3.4.2.2.2                Estimar duraciones de las actividades 6,72 horas $ 105.085,76 
1.3.4.2.2.3                Identificar restricciones  6,72 horas $ 105.085,76 
1.3.4.2.2.4                Definir los hitos 6,72 horas $ 105.085,76 
1.3.4.2.2.5                Desarrollar el cronograma 6,72 horas $ 105.085,76 
1.3.4.2.3             Nivelación de recurso 6,72 horas $ 105.085,76 
1.3.4.2.4             Desarrollar el uso recursos 6,72 horas $ 105.085,76 
1.3.4.3          Línea base de costo 6,72 horas $ 105.085,76 
1.3.4.4          Indicadores 12,8 horas $ 199.129,60 
1.3.4.4.1             Elaborar la curva S desempeño 6,4 horas $ 99.564,80 
1.3.4.4.2             Elaborar la curva S presupuesto 6,4 horas $ 99.564,80 
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1.3.4.5          Otros entregables de planeación 144 horas $ 2.267.344,00 
1.3.4.5.1             Estructura organizacional 14,4 horas $ 226.734,40 
1.3.4.5.2             Matriz RACI 14,4 horas $ 226.734,40 
1.3.4.5.3             Matriz de registro de riesgos 14,4 horas $ 226.734,40 
1.3.4.5.4             Estructura desagregada de riesgos 14,4 horas $ 226.734,40 
1.3.4.5.5             Análisis cualitativo de riesgos 14,4 horas $ 226.734,40 
1.3.4.5.6             Análisis cuantitativo de riesgos 14,4 horas $ 226.734,40 
1.3.4.5.7             Estructura desagregada de costos 14,4 horas $ 226.734,40 
1.3.4.5.8             Estructura desagregada de recursos 14,4 horas $ 226.734,40 
1.3.4.5.9             Presupuestos proyecto 14,4 horas $ 226.734,40 
1.3.4.5.10             Flujo de caja del proyecto 14,4 horas $ 226.734,40 
1.3.5       Planes del proyecto 200 horas $ 3.057.302,40 
1.3.5.1          Plan de gestión del proyecto 12,8 horas $ 199.129,60 
1.3.5.2          Planes subsidiarios  177,6 horas $ 2.714.214,40 
1.3.5.2.1             Plan de gestión del alcance 12,8 horas $ 199.129,60 
1.3.5.2.2             Plan de gestión del tiempo 12,8 horas $ 199.129,60 
1.3.5.2.3             Plan de gestión del costo 12,8 horas $ 199.129,60 
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1.3.5.2.4             Plan de gestión de la calidad 12,8 horas $ 199.129,60 
1.3.5.2.5             Plan de gestión de recursos humanos 12,8 horas $ 199.129,60 
1.3.5.2.6             Plan de gestión de las comunicaciones 12,8 horas $ 199.129,60 
1.3.5.2.7             Plan de gestión de riesgos 12,8 horas $ 199.129,60 
1.3.5.2.8             Plan de gestión de adquisiciones 12,8 horas $ 199.129,60 
1.3.5.2.9             Plan de gestión de los involucrados 12,8 horas $ 199.129,60 
1.3.5.2.10             Planes auxiliares  24 horas $ 346.214,40 
1.3.5.2.10.1                Plan de cambios 8 horas $ 115.404,80 
1.3.5.2.10.2                Plan de requerimientos 8 horas $ 115.404,80 
1.3.5.2.10.3                Plan mejora de procesos 8 horas $ 115.404,80 
1.3.5.2.11             Planes de áreas complementarias 38,4 horas $ 575.833,60 
1.3.5.2.11.1                Plan de gestión de la seguridad 9,6 horas $ 143.958,40 
1.3.5.2.11.2                Plan de gestión financiera 9,6 horas $ 143.958,40 
1.3.5.2.11.3                Plan de gestión ambiental 9,6 horas $ 143.958,40 
1.3.5.2.11.4                Plan de gestión de las reclamaciones 9,6 horas $ 143.958,40 
1.3.5.3          Plan de sostenibilidad 9,6 horas $ 143.958,40 
1.3.6       Gestión de monitoreo y control 4.032 horas $ 59.819.760,00 
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1.3.6.2          Gestión del desempeño 864 horas $ 12.304.272,00 
1.3.6.2.1             Emitir informes 432 horas $ 6.152.136,00 
1.3.6.2.2             Analizar informes 432 horas $ 6.152.136,00 
1.3.6.3          Pronóstico 1.152 horas $ 16.951.680,00 
1.3.6.3.1             Elaborar los pronósticos de cronograma 144 horas $ 1.997.712,00 
1.3.6.3.2             Elaborar los pronósticos de costos 432 horas $ 6.478.128,00 
1.3.6.3.3             Validaciones de alcance 576 horas $ 8.475.840,00 
1.3.6.4          Gestión de control  1.872 horas $ 28.403.856,00 
1.3.6.4.1             Controlar los costos 432 horas $ 6.966.576,00 
1.3.6.4.2             Controlar los indicadores 288 horas $ 4.482.144,00 
1.3.6.4.3             Controlar contratista de implementación 288 horas $ 4.482.144,00 
1.3.6.4.4             Controlar las comunicaciones 288 horas $ 4.482.144,00 
1.3.6.4.5             Emitir las solicitudes de cambio 144 horas $ 1.997.712,00 
1.3.6.4.6             Gestionar el control de cambios 144 horas $ 1.997.712,00 
1.3.6.4.7             Emitir acciones correctivas 144 horas $ 1.997.712,00 
1.3.6.4.8             Emitir acciones preventivas 144 horas $ 1.997.712,00 
1.3.6.5          Gestión de las contingencias 144 horas $ 2.159.952,00 
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1.3.7       Gestión de implementación 637,32 horas $ 95.304.125,67 
1.3.7.2          Adquisición equipo gestión para la implementación 120 horas $ 87.354.708,00 
1.3.7.3          Adquisición Contratista de instalación de la infraestructura  517,32 horas $ 7.949.417,67 
1.3.7.3.1             Proceso de licitación 396,93 horas $ 6.116.379,10 
1.3.7.3.2             Selección de contratista 120,38 horas $ 1.833.038,57 
1.3.8       Gestión de cierre 106 horas $ 1.649.042,00 
1.3.8.2          Gestión cierre adquisiciones 90 horas $ 1.400.130,00 
1.3.8.3          Acta cierre del proyecto 16 horas $ 248.912,00 
Quality requirements: Los  requisitos solicitados por la universidad Piloto de Colombia y el estándar de gestión de proyectos 
del PMI.  
Acceptance criteria: Cumplimiento 100% de los entregable con base en el estándar PMI y en los formatos requeridos por la 
Universidad Piloto. 
Technical información: Adquisición del conocimiento de todos los módulos del programa de especialización en gerencia de 
proyectos. 
Agreement información: 
 
Construcción del autor.  
Continúa… 
 
USO SOSTENIBLE DEL AGUA  285 
 
 
Continuación: Anexo V. Diccionario de la EDT 
WBS DICTIONARY 
Project Title: Uso sostenible del agua en los hogares estrato 3 de Bogotá D.C. Date prepared: 10 Mayo de 2016                                                    
Work package name: Code of account: 
Estudios y evaluaciones 1.4   
Description of work: Assumptions and constraints: 
Desarrollar los estudios técnicos y todas las 
evaluaciones requeridas para el desarrollo 
del proyecto 
Assumptions 
a)    Que el distrito le interesa el proyecto. 
d)    Que se disponga de los recursos de financiación del proyecto. 
Constraints  
Límite de tiempo, de acuerdo a lo establecido por la Universidad Piloto de Colombia. 
Los entregables de gerencia de proyecto deben desarrollarse bajo el estándar PMI 
Milestones:   Due dates:   
1.4.1 Hito 12: inicio estudios y evaluaciones mar 25/10/16   
1.4.2.9 Hito 13: Fin estudio técnico mié 14/12/16   
1.4.3.5 Hito 14: Fin estudio mercado mar 06/12/16   
1.4.6 Hito 15: Fin estudios y evaluaciones lun 26/12/16   
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1.4.2       Estudio técnico 90,18 horas $ 1.436.675,55 
1.4.2.1 
         Análisis de requerimientos de la organización que 
necesidad del proyecto 
6,4 horas $ 99.564,80 
1.4.2.2 
         Elabora ración /identificación de la misión, visión y 
valores requeridos para desarrollo del proyecto 
9,6 horas $ 154.774,40 
1.4.2.3          Identificación de los objetivos organizacionales 9,6 horas $ 154.774,40 
1.4.2.4          Identificación de los procesos 9,6 horas $ 154.774,40 
1.4.2.5          Identificación de las políticas 8,18 horas $ 130.236,80 
1.4.2.6          Descripción producto del proyecto 16,12 horas $ 256.374,58 
1.4.2.7          Desarrollo del estado de arte del proyecto 16,12 horas $ 256.374,58 
1.4.2.8 
         Diseño conceptual de la infraestructura de 
reutilización aguas 
14,58 horas $ 229.801,60 
1.4.3       Estudio de mercado 256 horas $ 3.982.592,00 
1.4.3.1          Determinar población objetivo 64 horas $ 995.648,00 
1.4.3.2          Dimensionar la oferta 64 horas $ 995.648,00 
1.4.3.3          Dimensionar la demanda 64 horas $ 995.648,00 
1.4.3.4          Definir precios y punto equilibrio oferta- demanda 64 horas $ 995.648,00 
1.4.4       Estudio de sostenibilidad  194,43 horas $ 2.804.880,74 
1.4.4.1          Entorno : Análisis PESTLE 42,53 horas $ 595.155,82 
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1.4.4.1.1 
            Identificar y caracterización de la población 
objetivo 
10,63 horas $ 148.788,95 
1.4.4.1.2             Analizar la incidencia de la población  10,63 horas $ 148.788,95 
1.4.4.1.3             Identificar acciones de gestión  10,63 horas $ 148.788,95 
1.4.4.1.4 
            Analizar y definir las estrategias de gestión de la 
población 
10,63 horas $ 148.788,95 
1.4.4.2          Social  30,35 horas $ 458.589,52 
1.4.4.2.1             Valorar los impactos del proyecto en matriz P5 10,12 horas $ 152.863,17 
1.4.4.2.2             Establecer acciones para gestionar los impactos 10,12 horas $ 152.863,17 
1.4.4.2.3 
            Determinar el enfoque de aseguramiento y control 
de estrategias sociales 
10,12 horas $ 152.863,17 
1.4.4.3          Ambiental 43,2 horas $ 571.588,80 
1.4.4.3.1             Valorar los impactos en matriz P5 14,4 horas $ 190.529,60 
1.4.4.3.2             Establecer acciones 14,4 horas $ 190.529,60 
1.4.4.3.3 
            Determinar el enfoque de aseguramiento y control 
de estrategias ambientales 
14,4 horas $ 190.529,60 
1.4.4.4          Económica  30,35 horas $ 458.589,52 
1.4.4.4.1             Valorar los impactos en matriz P5 10,12 horas $ 152.863,17 
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1.4.4.4.2             Establecer acciones 10,12 horas $ 152.863,17 
1.4.4.4.3 
            Determinar el enfoque de aseguramiento y control 
de estrategias económicas 
10,12 horas $ 152.863,17 
1.4.4.5          Matriz resumen de sostenibilidad  16 horas $ 241.095,74 
1.4.4.6 
         Estudio del ciclo de vida y definición de eco 
indicadores 
32 horas $ 479.861,33 
1.4.4.6.1             Desarrollo del análisis de ciclo de vida producto 16 horas $ 239.930,67 
1.4.4.6.2             Definición de eco indicadores 16 horas $ 239.930,67 
1.4.5       Estudios Económicos y financieros 112 horas $ 1.778.565,33 
1.4.5.1          Definir fuentes y uso fondos  16 horas $ 257.957,33 
1.4.5.2          Elaborar evaluación financiera  48 horas $ 773.872,00 
1.4.5.3          Elaborar análisis de sensibilidad 48 horas $ 746.736,00 
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VERSIÓN: 01 CÓDIGO:WBSD07 FECHA: 
Project Title: Uso sostenible del agua en los hogares estrato 3 de Bogotá D.C. Date prepared: 10 Mayo de 2016                                                    
Work package name: Code of account: 
Implementación e instalación 1.5   
Description of work: Assumptions and constraints: 
Desarrollar las evaluaciones requeridas 
para presentar el proyecto ante Alcaldías  y 
ejecutar los trabajos de instalación de la 
infraestructura de reutilización de aguas. 
Assumptions 
a)    Que el distrito le interesa el proyecto. 
d)    Que se disponga de los recursos de financiación del proyecto. 
Constraints  
Límite de tiempo, de acuerdo a lo establecido por la Universidad Piloto de Colombia. 
Los entregables de gerencia de proyecto deben desarrollarse bajo el estándar PMI 
Milestones:   Due Dates:   
1.5.1 Hito 16: Inicio implementación e instalación lun 26/12/16   
1.5.2.3  Hito 17: Radicación propuesta para evaluación mié 01/02/17  
1.5.2.5 Hito 18: Aprobación pre factibilidad jue 30/03/17   
1.5.2.7 Hito 19: Aprobación de la propuesta mié 21/06/17   
1.5.3.1 Hito 20: inicio instalación lun 18/12/17   
1.5.4 Hito 21: fin implementación e instalación mar 12/03/19   
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    Hours   
1.5.2       Evaluación del proyecto en la Alcaldía de Bogotá 672 horas $ 10.454.304,00 
1.5.2.1          Requerimientos  96 horas $ 1.493.472,00 
1.5.2.2          Desarrollo de la documentación para evaluación 96 horas $ 1.493.472,00 
1.5.2.4          Etapa de pre factibilidad 192 horas $ 2.986.944,00 
1.5.2.4.1 
            Revisión preliminar y verificación de 
requisitos 
48 horas $ 746.736,00 
1.5.2.4.2             Revisión de la propuesta 96 horas $ 1.493.472,00 
1.5.2.4.3             Emisión de respuesta 48 horas $ 746.736,00 
1.5.2.6          Etapa de factibilidad 288 horas $ 4.480.416,00 
1.5.2.6.1             Alcance 96 horas $ 1.493.472,00 
1.5.2.6.2             Evaluación 96 horas $ 1.493.472,00 
1.5.2.6.3             Requerimientos  96 horas $ 1.493.472,00 
1.5.3 
      Instalación física infraestructura de reutilización 
de aguas 
3.408 horas $ 7.483.113.380,00 
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1.5.3.2          Planeación y administración del contratista 1.704 horas $ 405.315.144,00 
1.5.3.3          Adquisición de la infraestructura física 0 horas $ 6.107.796.212,00 
1.5.3.4          Servicio de instalación infraestructura física 1.704 horas $ 900.702.024,00 
1.5.3.5 
         Siembra 1980 árboles (Estrategia sostenibilidad 
proyecto) 
0 horas $ 69.300.000,00 
Quality requirements: Los  requisitos solicitados por la universidad Piloto de Colombia y el estándar de gestión de proyectos del PMI.  
Acceptance criteria: Cumplimiento 100% de los entregable con base en el estándar PMI y en los formatos requeridos por la Universidad 
Piloto. 
Technical información: Adquisición de los conocimiento de todos los módulos del programa de especialización en gerencia de proyectos 
Agreement información: 
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PROJECT SCOPE STATEMENT   
VERSIÓN:01 CÓDIGO:PSS03 FECHA: 
    
Project title: Uso sostenible del agua en los hogares estrato 3 de Bogotá D.C. 
   Date 
prepared: 
10 Mayo de 2016                                                    
Product scope description     
Desarrollar un proyecto caso, aplicando el estándar de gestión del PMI. El proyecto caso consisten en una propuesta sostenible para el 
uso del recurso hídrico en hogares estrato 3 de la ciudad de Bogotá D.C., mediante el planteamiento de una infraestructura compuesta por 
un tanque de almacenamiento, sistema de bombeo y una red auxiliar de tuberías conectada mediante un by pass, que permita la 
reutilización de aguas grises producto del enjuague en lavadoras, para uso en las descargas de los sanitarios. 
Project deliverables   
Los principales entregables del proyecto caso son: 
-   Diagnóstico (Reutilización aguas residuales domésticas) y los requerimientos del alcance preliminares del sistema de reutilización de 
aguas domésticas 
Entregables documentales de gerencia de proyecto: Acta constitución, plan de dirección del proyecto, la programación del proyecto. 
- Entregables de planificación del proyecto caso: Diseño conceptual del sistema de reutilización de aguas, estudio de sostenibilidad y 
estudios económicos y financieros. 
- Entregables documentales de implementación del proyecto. 
- Entregables de cierre. 
 
Construcción del autor.  
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Continuación: Anexo W. Enunciado de alcance del proyecto 
 
PROJECT SCOPE STATEMENT   
Project acceptance criteria     
1. Gestión del proyecto a lo largo del ciclo de vida, en todos los procesos bajo el estándar del PMI. 
2. El producto  debe cumplir con los siguientes parámetros, además de los detalles descritos en el enunciado de alcance del producto que 
se muestra Anexo NN de este documento. 
 Que el tanque de almacenamiento del agua sea del tipo polietileno, con tapa, conexiones de entrada y salida de fábrica y con 
válvula de flotador incluida. 
 Que la instalación de la red tuberías corresponda con los criterios de instalación doméstica de redes hidráulicas. 
 Que la instalación competa garantice la capacidad instalada de la lavadora por cada ciclo de lavado. 
 Que el alcance funcional de la infraestructura esté en al menos en 120 litros de capacidad de almacenamiento 
Project exclusions   
  La planeación e implementación del proyecto en toda la ciudad de Bogotá. 
Project constraints      
La propuesta del  proyecto caso debe ser presentada al distrito y debe ser aprobada para viabilizar su implementación. 
La implementación de la infraestructura  debe ser subsidiada por el distrito a los suscriptores. 
El proyecto no será ejecutado con personal de la organización (Distrito). 
Project assumptions    
a)    Que el Distrito le interese el proyecto. 
b)    Que la calidad y confiabilidad de producto sea aceptada por los suscriptores. 
 
c)    Que el producto tenga aceptación en los suscriptores. 
 
d)    Que se disponga de los recursos de financiación del proyecto. 
 
e)      Que el proyecto sea avalado favorablemente por las autoridades ambientales y Locales. 
f)       La implementación sea contratada mediante precios fijos, Hora hombre a todo costo por unidad de infraestructura instalada en cada 
vivienda piloto. 
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Anexo X. Red 
 
Elaboración: Autoras del proyecto. 
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Anexo Y. Cronograma 
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Anexo Z. Uso de recursos 
Uso de recursos 
Nombre de tarea Trabajo Duración 
Uso sostenible del agua en los hogares estrato 3 de Bogotá D.C. 10.300,88 horas 853 días 
   Hito 0 : Inicio 0 horas 0 días 
   Diagnóstico y preliminares (Reutilización aguas residuales domésticas) 283,2 horas 32 días 
      Consulta y recopilación de información sobre reutilización de aguas domésticas 51,2 horas 8 días 
         Consulta documentos físicos y virtuales 25,6 horas 8 días 
            P proyectos 2: L Herazo 12,8 horas   
            P proyectos 1: L sierra 12,8 horas   
         Reuniones informales y observaciones de área de influencia del proyecto 25,6 horas 8 días 
            P proyectos 2: L Herazo 12,8 horas   
            P proyectos 1: L sierra 12,8 horas   
      Clasificación de la información 172,8 horas 16 días 
          Hito 1: Inicio clasificación de la información 0 horas 0 días 
         Documentación en el entorno específico del proyecto 96 horas 8 días 
            Identificación documentos académicos  19,2 horas 4 días 
               P proyectos 2: L Herazo 9,6 horas   
               P proyectos 1: L sierra 9,6 horas   
            Identificación documentos periodísticos 19,2 horas 4 días 
               P proyectos 2: L Herazo 9,6 horas   
               P proyectos 1: L sierra 9,6 horas   
Construcción del autor.  
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Continuación: Anexo Z. Uso de recursos 
 
Nombre de tarea Trabajo Duración 
Uso sostenible del agua en los hogares estrato 3 de Bogotá D.C. 10.300,88 horas 853 días 
   Hito 0 : Inicio 0 horas 0 días 
   Diagnóstico y preliminares (Reutilización aguas residuales domésticas) 283,2 horas 32 días 
      Consulta y recopilación de información sobre reutilización de aguas domésticas 51,2 horas 8 días 
         Consulta documentos físicos y virtuales 25,6 horas 8 días 
            P proyectos 2: L Herazo 12,8 horas   
            P proyectos 1: L sierra 12,8 horas   
         Reuniones informales y observaciones de área de influencia del proyecto 25,6 horas 8 días 
            P proyectos 2: L Herazo 12,8 horas   
            P proyectos 1: L sierra 12,8 horas   
      Clasificación de la información 172,8 horas 16 días 
          Hito 1: Inicio clasificación de la información 0 horas 0 días 
         Documentación en el entorno específico del proyecto 96 horas 8 días 
            Identificación documentos académicos  19,2 horas 4 días 
               P proyectos 2: L Herazo 9,6 horas   
               P proyectos 1: L sierra 9,6 horas   
            Identificación documentos periodísticos 19,2 horas 4 días 
               P proyectos 2: L Herazo 9,6 horas   
               P proyectos 1: L sierra 9,6 horas   
            Identificación documentos en entidades de gobierno local y nacional 19,2 horas 4 días 
               P proyectos 2: L Herazo 9,6 horas   
               P proyectos 1: L sierra 9,6 horas   
            Identificación documentos legales  19,2 horas 4 días 
               P proyectos 2: L Herazo 9,6 horas   
               P proyectos 1: L sierra 9,6 horas   
            Identificación y documentación de información no documentada del producto 19,2 horas 4 días 
               P proyectos 2: L Herazo 9,6 horas   
Construcción del autor.  
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Continuación: Anexo Z. Uso de recursos 
 
Nombre de tarea Trabajo Duración 
               P proyectos 1: L sierra 9,6 horas   
         Documentación en el entorno general del proyecto 76,8 horas 8 días 
            Identificación documentos académicos  19,2 horas 4 días 
               P proyectos 2: L Herazo 9,6 horas   
               P proyectos 1: L sierra 9,6 horas   
            Identificación documentos en entidades de gobiernos externos 19,2 horas 4 días 
               P proyectos 2: L Herazo 9,6 horas   
               P proyectos 1: L sierra 9,6 horas   
            Identificación documentos legales externos con aplicación en el entorno local y 
nacional 
19,2 horas 4 días 
               P proyectos 2: L Herazo 9,6 horas   
               P proyectos 1: L sierra 9,6 horas   
            Identificación documentos en entidades no gubernamentales e iniciativas libres. 19,2 horas 4 días 
               P proyectos 2: L Herazo 9,6 horas   
               P proyectos 1: L sierra 9,6 horas   
          Hito 2: fin clasificación de la información 0 horas 0 días 
      Requerimientos del alcance preliminares del sistema de reutilización de aguas 
domésticas 
59,2 horas 8 días 
         Requerimientos técnicos  12,8 horas 4 días 
            P proyectos 2: L Herazo 6,4 horas   
            P proyectos 1: L sierra 6,4 horas   
         Requerimientos operativos 8 horas 4 días 
            P proyectos 2: L Herazo 6,4 horas   
            P proyectos 1: L sierra 1,6 horas   
         Requerimientos normativos 12,8 horas 4 días 
            P proyectos 2: L Herazo 6,4 horas   
Construcción del autor.  
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Continuación: Anexo Z. Uso de recursos 
 
Nombre de tarea Trabajo Duración 
            P proyectos 1: L sierra 6,4 horas   
         Identificación supuestos y restricciones técnicas y operativas 12,8 horas 4 días 
            P proyectos 2: L Herazo 6,4 horas   
            P proyectos 1: L sierra 6,4 horas   
         enunciado del diseño inicial del producto y del proceso 6,4 horas 4 días 
            P proyectos 2: L Herazo 3,2 horas   
            P proyectos 1: L sierra 3,2 horas   
         Descripción inicial de los requerimientos del producto y del proceso 6,4 horas 4 días 
            P proyectos 2: L Herazo 3,2 horas   
            P proyectos 1: L sierra 3,2 horas   
         Hito 3: Fin investigación  0 horas 0 días 
   Gerencia del proyecto 5.285,07 horas 821 días 
      Hito 4: Inicio gerencia 0 horas 0 días 
      Acta constitución  16 horas 8 días 
         Analizar enunciado de los requerimientos del alcance preliminar  8 horas 4 días 
            Gerente  1,6 horas   
            P proyectos 2: L Herazo 3,2 horas   
            P proyectos 1: L sierra 3,2 horas   
         Analizar requerimientos preliminares 8 horas 4 días 
            Gerente  1,6 horas   
            P proyectos 2: L Herazo 3,2 horas   
            P proyectos 1: L sierra 3,2 horas   
      Identificación de los involucrados 32 horas 12 días 
         Revisión de información 6,4 horas 4 días 
            P proyectos 2: L Herazo 3,2 horas   
Construcción del autor.  
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Nombre de tarea Trabajo Duración 
            P proyectos 1: L sierra 3,2 horas   
         Análisis de involucrados 25,6 horas 8 días 
            Identificar intereses, expectativas e influencia 6,4 horas 4 días 
               P proyectos 2: L Herazo 3,2 horas   
               P proyectos 1: L sierra 3,2 horas   
            Elaborar la matriz de involucrados  6,4 horas 4 días 
               P proyectos 2: L Herazo 3,2 horas   
               P proyectos 1: L sierra 3,2 horas   
            Elaborar la matriz dependencia influencia 6,4 horas 4 días 
               P proyectos 2: L Herazo 3,2 horas   
               P proyectos 1: L sierra 3,2 horas   
            Elaborar la matriz de temas y respuestas 6,4 horas 4 días 
               P proyectos 2: L Herazo 3,2 horas   
               P proyectos 1: L sierra 3,2 horas   
      Programación del proyecto 261,77 horas 52 días 
         Línea base de alcance 38,4 horas 8 días 
            EDT 19,2 horas 4 días 
               Descomponer el producto  6,4 horas 4 días 
                  P proyectos 2: L Herazo 3,2 horas   
                  P proyectos 1: L sierra 3,2 horas   
               Identificar trabajo necesario para ejecutar el alcance 6,4 horas 4 días 
                  P proyectos 2: L Herazo 3,2 horas   
                  P proyectos 1: L sierra 3,2 horas   
               Analizar el alcance 6,4 horas 4 días 
                  P proyectos 2: L Herazo 3,2 horas   
                  P proyectos 1: L sierra 3,2 horas   
            Enunciado de alcance del proyecto 12,8 horas 4 días 
Construcción del autor.  
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Nombre de tarea Trabajo Duración 
               Recopilar los requisitos 6,4 horas 4 días 
                  P proyectos 2: L Herazo 3,2 horas   
                  P proyectos 1: L sierra 3,2 horas   
               Analizar el producto 6,4 horas 4 días 
                  P proyectos 2: L Herazo 3,2 horas   
                  P proyectos 1: L sierra 3,2 horas   
            Elaborar el diccionario de la EDT 6,4 horas 4 días 
               P proyectos 2: L Herazo 3,2 horas   
               P proyectos 1: L sierra 3,2 horas   
         Línea base de tiempo 59,83 horas 12 días 
            Red 12,8 horas 4 días 
               Definir actividades de los entregables  6,4 horas 4 días 
                  P proyectos 2: L Herazo 3,2 horas   
                  P proyectos 1: L sierra 3,2 horas   
               Secuenciar las actividades 6,4 horas 4 días 
                  P proyectos 2: L Herazo 3,2 horas   
                  P proyectos 1: L sierra 3,2 horas   
            Cronograma 33,6 horas 12 días 
               Estimar recursos de las actividades 6,72 horas 4 días 
                  Gerente  0,32 horas   
                  P proyectos 2: L Herazo 3,2 horas   
                  P proyectos 1: L sierra 3,2 horas   
               Estimar duraciones de las actividades 6,72 horas 4 días 
                  Gerente  0,32 horas   
                  P proyectos 2: L Herazo 3,2 horas   
                  P proyectos 1: L sierra 3,2 horas   
               Identificar restricciones  6,72 horas 4 días 
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Nombre de tarea Trabajo Duración 
                  Gerente  0,32 horas   
                  P proyectos 2: L Herazo 3,2 horas   
                  P proyectos 1: L sierra 3,2 horas   
               Definir los hitos 6,72 horas 4 días 
                  Gerente  0,32 horas   
                  P proyectos 2: L Herazo 3,2 horas   
                  P proyectos 1: L sierra 3,2 horas   
               Desarrollar el cronograma 6,72 horas 4 días 
                  Gerente  0,32 horas   
                  P proyectos 2: L Herazo 3,2 horas   
                  P proyectos 1: L sierra 3,2 horas   
            Nivelación de recurso 6,72 horas 4 días 
               Gerente  0,32 horas   
               P proyectos 2: L Herazo 3,2 horas   
               P proyectos 1: L sierra 3,2 horas   
            Desarrollar el uso recursos 6,72 horas 4 días 
               Gerente  0,32 horas   
               P proyectos 2: L Herazo 3,2 horas   
               P proyectos 1: L sierra 3,2 horas   
         Línea base de costo 6,72 horas 4 días 
            Gerente  0,32 horas   
            P proyectos 2: L Herazo 3,2 horas   
            P proyectos 1: L sierra 3,2 horas   
         Indicadores 12,8 horas 4 días 
            Elaborar la curva S desempeño 6,4 horas 4 días 
               P proyectos 2: L Herazo 3,2 horas   
               P proyectos 1: L sierra 3,2 horas   
Construcción del autor.  
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Nombre de tarea Trabajo Duración 
            Elaborar la curva S presupuesto 6,4 horas 4 días 
               P proyectos 2: L Herazo 3,2 horas   
               P proyectos 1: L sierra 3,2 horas   
         Otros entregables de planeación 144 horas 28 días 
            Estructura organizacional 14,4 horas 4 días 
               Gerente  1,6 horas   
               P proyectos 2: L Herazo 6,4 horas   
               P proyectos 1: L sierra 6,4 horas   
            Matriz RACI 14,4 horas 4 días 
               Gerente  1,6 horas   
               P proyectos 2: L Herazo 6,4 horas   
               P proyectos 1: L sierra 6,4 horas   
            Matriz de registro de riesgos 14,4 horas 4 días 
               Gerente  1,6 horas   
               P proyectos 2: L Herazo 6,4 horas   
               P proyectos 1: L sierra 6,4 horas   
            Estructura desagregada de riesgos 14,4 horas 4 días 
               Gerente  1,6 horas   
               P proyectos 2: L Herazo 6,4 horas   
               P proyectos 1: L sierra 6,4 horas   
            Análisis cualitativo de riesgos 14,4 horas 4 días 
               Gerente  1,6 horas   
               P proyectos 2: L Herazo 6,4 horas   
               P proyectos 1: L sierra 6,4 horas   
Construcción del autor.  
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Nombre de tarea Trabajo Duración 
            Estructura desagregada de costos 14,4 horas 4 días 
               Gerente  1,6 horas   
               P proyectos 2: L Herazo 6,4 horas   
               P proyectos 1: L sierra 6,4 horas   
            Estructura desagregada de recursos 14,4 horas 4 días 
               Gerente  1,6 horas   
               P proyectos 2: L Herazo 6,4 horas   
               P proyectos 1: L sierra 6,4 horas   
            Presupuestos proyecto 14,4 horas 4 días 
               Gerente  1,6 horas   
               P proyectos 2: L Herazo 6,4 horas   
               P proyectos 1: L sierra 6,4 horas   
            Flujo de caja del proyecto 14,4 horas 4 días 
               Gerente  1,6 horas   
               P proyectos 2: L Herazo 6,4 horas   
               P proyectos 1: L sierra 6,4 horas   
         Hito 5: fin programación 0 horas 0 días 
      Planes del proyecto 200 horas 36 días 
         Plan de gestión del proyecto 12,8 horas 4 días 
            P proyectos 2: L Herazo 6,4 horas   
            P proyectos 1: L sierra 6,4 horas   
         Planes subsidiarios  177,6 horas 36 días 
            Plan de gestión del alcance 12,8 horas 4 días 
               P proyectos 2: L Herazo 6,4 horas   
Construcción del autor.  
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Nombre de tarea Trabajo Duración 
               P proyectos 1: L sierra 6,4 horas   
            Plan de gestión del tiempo 12,8 horas 4 días 
               P proyectos 2: L Herazo 6,4 horas   
               P proyectos 1: L sierra 6,4 horas   
            Plan de gestión del costo 12,8 horas 4 días 
               P proyectos 2: L Herazo 6,4 horas   
               P proyectos 1: L sierra 6,4 horas   
            Plan de gestión de la calidad 12,8 horas 4 días 
               P proyectos 2: L Herazo 6,4 horas   
               P proyectos 1: L sierra 6,4 horas   
            Plan de gestión de recursos humanos 12,8 horas 4 días 
               P proyectos 2: L Herazo 6,4 horas   
               P proyectos 1: L sierra 6,4 horas   
            Plan de gestión de las comunicaciones 12,8 horas 4 días 
               P proyectos 2: L Herazo 6,4 horas   
               P proyectos 1: L sierra 6,4 horas   
            Plan de gestión de riesgos 12,8 horas 4 días 
               P proyectos 2: L Herazo 6,4 horas   
               P proyectos 1: L sierra 6,4 horas   
            Plan de gestión de adquisiciones 12,8 horas 4 días 
               P proyectos 2: L Herazo 6,4 horas   
               P proyectos 1: L sierra 6,4 horas   
            Plan de gestión de los involucrados 12,8 horas 4 días 
               P proyectos 2: L Herazo 6,4 horas   
               P proyectos 1: L sierra 6,4 horas   
            Planes auxiliares  24 horas 10 días 
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Nombre de tarea Trabajo Duración 
               Plan de cambios 8 horas 2 días 
                  P proyectos 2: L Herazo 3,2 horas   
                  P proyectos 1: L sierra 3,2 horas   
                  Auxiliar Q 1,6 horas   
               Plan de requerimientos 8 horas 2 días 
                  P proyectos 2: L Herazo 3,2 horas   
                  P proyectos 1: L sierra 3,2 horas   
                  Auxiliar Q 1,6 horas   
               Plan mejora de procesos 8 horas 2 días 
                  P proyectos 2: L Herazo 3,2 horas   
                  P proyectos 1: L sierra 3,2 horas   
                  Auxiliar Q 1,6 horas   
            Planes de áreas complementarias 38,4 horas 6 días 
               Plan de gestión de la seguridad 9,6 horas 2 días 
                  P proyectos 2: L Herazo 3,2 horas   
                  P proyectos 1: L sierra 3,2 horas   
                  Profesional HSEQ 3,2 horas   
               Plan de gestión financiera 9,6 horas 2 días 
                  P proyectos 2: L Herazo 3,2 horas   
                  P proyectos 1: L sierra 3,2 horas   
                  Profesional HSEQ 3,2 horas   
               Plan de gestión ambiental 9,6 horas 2 días 
                  P proyectos 2: L Herazo 3,2 horas   
                  P proyectos 1: L sierra 3,2 horas   
                  Profesional HSEQ 3,2 horas   
               Plan de gestión de las reclamaciones 9,6 horas 2 días 
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Nombre de tarea Trabajo Duración 
                  P proyectos 2: L Herazo 3,2 horas   
                  P proyectos 1: L sierra 3,2 horas   
                  Profesional HSEQ 3,2 horas   
         Plan de sostenibilidad 9,6 horas 2 días 
            P proyectos 2: L Herazo 3,2 horas   
            P proyectos 1: L sierra 3,2 horas   
            Profesional HSEQ 3,2 horas   
         Hito 6: Fin planes del proyecto 0 horas 0 días 
      Gestión de monitoreo y control 4.032 horas 374 días 
         Hito 7: inicio monitoreo y control 0 horas 0 días 
         Gestión del desempeño 864 horas 180 días 
            Emitir informes 432 horas 180 días 
               P Control y seguimiento 432 horas   
               Alquiler vehículo 1 x día   
            Analizar informes 432 horas 180 días 
               P Control y seguimiento 432 horas   
               Alquiler vehículo 1 x día   
         Pronóstico 1.152 horas 194 días 
            Elaborar los pronósticos de cronograma 144 horas 180 días 
               P Control y seguimiento 144 horas   
            Elaborar los pronósticos de costos 432 horas 180 días 
               P proyectos 2: L Herazo 144 horas   
               P proyectos 1: L sierra 144 horas   
               P Control y seguimiento 144 horas   
            Validaciones de alcance 576 horas 180 días 
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Nombre de tarea Trabajo Duración 
               P proyectos 2: L Herazo 144 horas   
               P proyectos 1: L sierra 144 horas   
               P Control y seguimiento 288 horas   
         Gestión de control  1.872 horas 180 días 
            Controlar los costos 432 horas 180 días 
               Gerente  288 horas   
               P Control y seguimiento 144 horas   
            Controlar los indicadores 288 horas 180 días 
               Gerente  144 horas   
               P Control y seguimiento 144 horas   
            Controlar contratista de implementación 288 horas 180 días 
               Gerente  144 horas   
               P Control y seguimiento 144 horas   
            Controlar las comunicaciones 288 horas 180 días 
               Gerente  144 horas   
               P Control y seguimiento 144 horas   
            Emitir las solicitudes de cambio 144 horas 180 días 
               P Control y seguimiento 144 horas   
            Gestionar el control de cambios 144 horas 180 días 
               P Control y seguimiento 144 horas   
            Emitir acciones correctivas 144 horas 180 días 
               P Control y seguimiento 144 horas   
            Emitir acciones preventivas 144 horas 180 días 
               P Control y seguimiento 144 horas   
         Gestión de las contingencias 144 horas 180 días 
            Gerente  48 horas   
            P Control y seguimiento 96 horas   
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Nombre de tarea Trabajo Duración 
         Hito 8: Fin monitoreo y control 0 horas 0 días 
      Gestión de implementación 637,32 horas 659 días 
         Hito 9: inicio gestión implementación 0 horas 0 días 
         Adquisición equipo gestión para la implementación 120 horas 15 días 
            Gerente  12 horas   
            P proyectos 2: L Herazo 12 horas   
            P proyectos 1: L sierra 12 horas   
            Profesional HSEQ 12 horas   
            P gestión social 12 horas   
            P gestión técnico 12 horas   
            P Control y seguimiento 12 horas   
            Servicio Alquiler oficina  360 x día   
            Alquiler vehículo 360 x día   
            Aux G ambiental 12 horas   
            Aux S y S en el trabajo 12 horas   
            Auxiliar Q 12 horas   
         Adquisición Contratista de instalación de la infraestructura  517,32 horas 90 días 
            Proceso de licitación 396,93 horas 90 días 
               Gerente  36,93 horas   
               P proyectos 2: L Herazo 144 horas   
               P proyectos 1: L sierra 144 horas   
               Profesional HSEQ 72 horas   
            Selección de contratista 120,38 horas 30 días 
               Gerente  0,38 horas   
               P proyectos 2: L Herazo 48 horas   
               P proyectos 1: L sierra 48 horas   
               Profesional HSEQ 24 horas   
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Nombre de tarea Trabajo Duración 
         Hito 10: fin gestión implementación 0 horas 0 días 
      Gestión de cierre 106 horas 90 días 
         Hito 11: inicio cierre 0 horas 0 días 
         Gestión cierre adquisiciones 90 horas 60 días 
            P proyectos 2: L Herazo 45 horas   
            P proyectos 1: L sierra 45 horas   
         Acta cierre del proyecto 16 horas 30 días 
            P proyectos 2: L Herazo 8 horas   
            P proyectos 1: L sierra 8 horas   
   Estudios y evaluaciones 652,62 horas 46 días 
      Hito 12: inicio estudios y evaluaciones 0 horas 0 días 
      Estudio técnico 90,18 horas 38 días 
         Análisis de requerimientos de la organización que necesidad del proyecto 6,4 horas 8 días 
            P proyectos 2: L Herazo 3,2 horas   
            P proyectos 1: L sierra 3,2 horas   
         Elaboración /identificación de la misión, visión y valores requeridos para 
desarrollo del proyecto 
9,6 horas 8 días 
            Gerente  3,2 horas   
            P proyectos 2: L Herazo 3,2 horas   
            P proyectos 1: L sierra 3,2 horas   
         Identificación de los objetivos organizacionales 9,6 horas 8 días 
            Gerente  3,2 horas   
            P proyectos 2: L Herazo 3,2 horas   
            P proyectos 1: L sierra 3,2 horas   
         Identificación de los procesos 9,6 horas 8 días 
            Gerente  3,2 horas   
            P proyectos 2: L Herazo 3,2 horas   
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Nombre de tarea Trabajo Duración 
            P proyectos 1: L sierra 3,2 horas   
         Identificación de las políticas 8,18 horas 8 días 
            Gerente  1,78 horas   
            P proyectos 2: L Herazo 3,2 horas   
            P proyectos 1: L sierra 3,2 horas   
         Descripción producto del proyecto 16,12 horas 8 días 
            Gerente  3,32 horas   
            P proyectos 2: L Herazo 6,4 horas   
            P proyectos 1: L sierra 6,4 horas   
         Desarrollo del estado de arte del proyecto 16,12 horas 8 días 
            Gerente  3,32 horas   
            P proyectos 2: L Herazo 6,4 horas   
            P proyectos 1: L sierra 6,4 horas   
         Diseño conceptual de la infraestructura de reutilización aguas 14,58 horas 8 días 
            Gerente  1,78 horas   
            P proyectos 2: L Herazo 6,4 horas   
            P proyectos 1: L sierra 6,4 horas   
         Hito 13: Fin estudio técnico 0 horas 0 días 
      Estudio de mercado 256 horas 32 días 
         Determinar población objetivo 64 horas 8 días 
            P proyectos 2: L Herazo 32 horas   
            P proyectos 1: L sierra 32 horas   
         Dimensionar la oferta 64 horas 8 días 
            P proyectos 2: L Herazo 32 horas   
            P proyectos 1: L sierra 32 horas   
         Dimensionar la demanda 64 horas 8 días 
            P proyectos 2: L Herazo 32 horas   
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Nombre de tarea Trabajo Duración 
            P proyectos 1: L sierra 32 horas   
         Definir precios y punto equilibrio oferta- demanda 64 horas 8 días 
            P proyectos 2: L Herazo 32 horas   
            P proyectos 1: L sierra 32 horas   
         Hito 14: Fin estudio mercado 0 horas 0 días 
      Estudio de sostenibilidad  194,43 horas 30 días 
         Entorno : Análisis PESTLE 42,53 horas 8 días 
            Identificar y caracterización de la población objetivo 10,63 horas 4 días 
               P proyectos 1: L sierra 3,2 horas   
               Profesional HSEQ 3,2 horas   
               P gestión social 3,2 horas   
               Aux G ambiental 1,03 horas   
            Analizar la incidencia de la población  10,63 horas 4 días 
               P proyectos 1: L sierra 3,2 horas   
               Profesional HSEQ 3,2 horas   
               P gestión social 3,2 horas   
               Aux G ambiental 1,03 horas   
            Identificar acciones de gestión  10,63 horas 4 días 
               P proyectos 1: L sierra 3,2 horas   
               Profesional HSEQ 3,2 horas   
               P gestión social 3,2 horas   
               Aux G ambiental 1,03 horas   
            Analizar y definir las estrategias de gestión de la población 10,63 horas 4 días 
               Aux G ambiental 1,03 horas   
         Social  30,35 horas 12 días 
            Valorar los impactos del proyecto en matriz P5 10,12 horas 4 días 
               Gerente  0,52 horas   
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Nombre de tarea Trabajo Duración 
               P proyectos 2: L Herazo 3,2 horas   
               P proyectos 1: L sierra 3,2 horas   
               Profesional HSEQ 3,2 horas   
            Establecer acciones para gestionar los impactos 10,12 horas 4 días 
               Gerente  0,52 horas   
               P proyectos 2: L Herazo 3,2 horas   
               P proyectos 1: L sierra 3,2 horas   
               Profesional HSEQ 3,2 horas   
            Determinar el enfoque de aseguramiento y control de estrategias sociales 10,12 horas 4 días 
               Gerente  0,52 horas   
               P proyectos 2: L Herazo 3,2 horas   
               P proyectos 1: L sierra 3,2 horas   
               Profesional HSEQ 3,2 horas   
         Ambiental 43,2 horas 16 días 
            Valorar los impactos en matriz P5 14,4 horas 4 días 
               Gerente  1,6 horas   
               P proyectos 2: L Herazo 3,2 horas   
               P proyectos 1: L sierra 3,2 horas   
               Aux G ambiental 3,2 horas   
               Aux S y S en el trabajo 3,2 horas   
            Establecer acciones 14,4 horas 4 días 
               Gerente  1,6 horas   
               P proyectos 2: L Herazo 3,2 horas   
               P proyectos 1: L sierra 3,2 horas   
               Aux G ambiental 3,2 horas   
               Aux S y S en el trabajo 3,2 horas   
            Determinar el enfoque de aseguramiento y control de estrategias ambientales 14,4 horas 4 días 
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Nombre de tarea Trabajo Duración 
               Gerente  1,6 horas   
               P proyectos 2: L Herazo 3,2 horas   
               P proyectos 1: L sierra 3,2 horas   
               Aux G ambiental 3,2 horas   
               Aux S y S en el trabajo 3,2 horas   
         Económica  30,35 horas 16 días 
            Valorar los impactos en matriz P5 10,12 horas 4 días 
               Gerente  0,52 horas   
               P proyectos 2: L Herazo 3,2 horas   
               P proyectos 1: L sierra 3,2 horas   
               P gestión técnico 3,2 horas   
            Establecer acciones 10,12 horas 4 días 
               Gerente  0,52 horas   
               P proyectos 2: L Herazo 3,2 horas   
               P proyectos 1: L sierra 3,2 horas   
               P gestión técnico 3,2 horas   
            Determinar el enfoque de aseguramiento y control de estrategias económicas 10,12 horas 4 días 
               Gerente  0,52 horas   
               P proyectos 2: L Herazo 3,2 horas   
               P proyectos 1: L sierra 3,2 horas   
               P gestión técnico 3,2 horas   
         Matriz resumen de sostenibilidad  16 horas 2 días 
            Gerente  0,52 horas   
            P proyectos 2: L Herazo 5,17 horas   
            P proyectos 1: L sierra 5,17 horas   
            P gestión técnico 5,17 horas   
         Estudio del ciclo de vida y definición de eco indicadores 32 horas 4 días 
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            Desarrollo del análisis de ciclo de vida producto 16 horas 4 días 
               P proyectos 2: L Herazo 5,33 horas   
               P proyectos 1: L sierra 5,33 horas   
               Profesional HSEQ 5,33 horas   
            Definición de eco indicadores 16 horas 4 días 
               P proyectos 2: L Herazo 5,33 horas   
               P proyectos 1: L sierra 5,33 horas   
               Profesional HSEQ 5,33 horas   
      Estudios Económicos y financieros 112 horas 8 días 
         Definir fuentes y uso fondos  16 horas 4 días 
            Gerente  5,33 horas   
            P proyectos 2: L Herazo 5,33 horas   
            P proyectos 1: L sierra 5,33 horas   
         Elaborar evaluación financiera  48 horas 4 días 
            Gerente  16 horas   
            P proyectos 2: L Herazo 16 horas   
            P proyectos 1: L sierra 16 horas   
         Elaborar análisis de sensibilidad 48 horas 4 días 
            P proyectos 2: L Herazo 24 horas   
            P proyectos 1: L sierra 24 horas   
      Hito 15: Fin estudios y evaluaciones 0 horas 0 días 
   Implementación e instalación 4.080 horas 719 días 
      Hito 16: Inicio implementación e instalación 0 horas 0 días 
      Evaluación del proyecto en la Alcaldía de Bogotá 672 horas 135 días 
         Requerimientos  96 horas 30 días 
            P proyectos 2: L Herazo 48 horas   
            P proyectos 1: L sierra 48 horas   
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         Desarrollo de la documentación para evaluación 96 horas 30 días 
            P proyectos 2: L Herazo 48 horas   
            P proyectos 1: L sierra 48 horas   
         Hito 17: Radicación propuesta para evaluación  0 horas 0 días 
         Etapa de pre factibilidad 192 horas 45 días 
            Revisión preliminar y verificación de requisitos 48 horas 15 días 
               P proyectos 2: L Herazo 24 horas   
               P proyectos 1: L sierra 24 horas   
            Revisión de la propuesta 96 horas 30 días 
               P proyectos 2: L Herazo 48 horas   
               P proyectos 1: L sierra 48 horas   
            Emisión de respuesta 48 horas 15 días 
               P proyectos 2: L Herazo 24 horas   
               P proyectos 1: L sierra 24 horas   
         Hito 18: Aprobación pre factibilidad 0 horas 0 días 
         Etapa de factibilidad 288 horas 60 días 
            Alcance 96 horas 30 días 
               P proyectos 2: L Herazo 48 horas   
               P proyectos 1: L sierra 48 horas   
            Evaluación 96 horas 30 días 
               P proyectos 2: L Herazo 48 horas   
               P proyectos 1: L sierra 48 horas   
            Requerimientos  96 horas 30 días 
               P proyectos 2: L Herazo 48 horas   
               P proyectos 1: L sierra 48 horas   
         Hito 19: Aprobación de la propuesta  0 horas 0 días 
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      Instalación física infraestructura de reutilización de aguas 3.408 horas 360 días 
         Hito 20: inicio instalación 0 horas 0 días 
         Planeación y administración del contratista 1.704 horas 359,75 días 
            Administración/hora (De 40 cuadrillas) 1.704 horas   
         Adquisición de la infraestructura física 0 horas 360 días 
            Infraestructura de reutilización aguas 13.636 x vivienda   
         Servicio de instalación infraestructura física 1.704 horas 360 días 
            Servicio instalación infraestructura 1.704 horas   
         Siembra 1980 árboles (Estrategia sostenibilidad proyecto) 0 horas 360 días 
            Árbol sembrado (6 cm de diámetro de tallo) 
1.980 x 20% de 
emisiones CO2 
  
      Hito 21: fin implementación e instalación 0 horas 0 días 
      Hito 22 : fin de proyecto 0 horas 0 días 
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Anexo AA. Plan de gestión del proyecto. 
PROJECT MANAGEMENT PLAN 
VERSIÓN 01 CÓDIGO:SMPL04 Date: 
Project title: Uso sostenible del agua en los hogares estrato 3 de Bogotá D.C. 10 Mayo de 2016                                                    
Project life cycle  
Phase Key deliverables 
1. Iniciación del 
proyecto  
Diagnóstico y preliminares 
Acta de constitución del proyecto 
Registro de interesados 
2. Organización 
y planificación 
Plan de dirección del proyecto caso y planes subsidiarios y la programación del proyecto. 
Diseño del producto y avaluaciones :estudios técnicos, de mercado,  evaluación de sostenibilidad, 
económicos y financieros 
3. 
Implementación 
Presentación y evaluación del proyecto en la Alcaldía de Bogotá  D.C. 
Instalación de la infraestructura de reutilización de aguas  
 4. Cierre del 
proyecto 
Ficha de radicación (Formato para la validación de propuestas de trabajo de grado) 
Acta de entrega de trabajos finales de grado 
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PROJECT MANAGEMENT PLAN 
Project management processes and tailoring decisions  
Knowledge área Processes Tailoring decisions 
Integración Se revisará el avance del proyecto con  los procesos 
desarrollados, según cada área de conocimiento,  al 
final de cada fase del proyecto.: 
1. En el final de la fase de iniciación. 
2. Al finalizar la programación y estudios de 
proyectos. 
3. Al  final del primer hito cumplido de la fase de 
implementación, y al final del último hito de la fase de 
implementación. 
Al final de la gestión del cierre del proyecto 
En cada valoración deberá haber retroalimentación 
del equipo del proyecto. Esta retroalimentación es 
la base para la emisión del informe de estado extra 
ordinario que deberá ser emitido a los diferentes 
involucrados del proyecto. 
Se recibirán las retroalimentaciones de los 
diferentes involucrados y serán procesadas según 
corresponda al proceso de gestión del cambio, 
implementado en este proyecto, el cual se detalla 
en el Anexo KK. 
Alcance La definición de alcance se realizará con base en los 
siguientes requisitos: 
1. Alineación los objetivos de desarrollo 
sostenible de las ONU. 
2. Alineación a los requerimientos del cliente 
usuario del producto, con base en los criterios 
de selección de alternativa de solución a la 
problemática analizada. 
3. Los requerimientos solicitados por la Alcaldía 
de Bogotá, con la aprobación de la propuesta. 
Se gestionará el alcance, de manera progresiva de 
acuerdo con los hitos de las fases de 
implementación que se determinen en la 
programación así: 
Hito 17: Radicación propuesta para evaluación. 
Hito 18: Aprobación pre factibilidad. 
Hito 19: Aprobación de la propuesta 
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PROJECT MANAGEMENT PLAN 
Tiempo Los estimados se definirán, mediante juicios de 
expertos, técnica de los tres puntos y la herramienta de 
Microsoft Project. Los tiempos de planeación estarán 
dentro de requerimiento de la Universidad Piloto de 
Colombia, para la presentación del proyecto. 
El tiempo será revaluado con el cumplimiento del hito 
de aprobación del proyecto por la Alcaldía de Bogotá 
Las decisiones de tiempo de implementación se 
establecerán en el plan del proyecto, y se 
definirán los hitos claves para la toma de decisión 
de implementación. Esta gestión se realizará de 
manera progresiva a medida que se cumple los 
hitos de la fase de implementación. 
Costo Los estimados se realizan con base en juicio de 
expertos, y de acuerdo con las actividades identificadas 
y necesarias para el desarrollo de los entregables. 
Las bases de los estimados están realizada con las 
condiciones de mercado actuales. Cualquier 
cambio de dichas condiciones gestionarse la 
actualización de los estimados. 
Calidad La gestión de la calidad tendrá un eje prioritario, el cual 
es darle cumplimiento a la aplicación del estándar del 
PMI, para el desarrollo de todos los procesos de 
dirección del proyecto. 
Se tendrá de referencias las guías ISO y normativa 
aplicable según se evidencie para la gestión de la 
calidad de del producto. 
Se deberá identificar el cumplimiento de los 
requerimientos de calidad, conjuntamente con el 
sponsor del proyecto, y los otros involucrados 
durante la fase de implementación y 
especialmente con el cumplimiento del Hito 19: 
Aprobación de la propuesta.  
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PROJECT MANAGEMENT PLAN 
Recursos 
humanos 
Se identificaron y analizaron todos los involucraos identificado, 
con la herramienta matriz de dependencia – influencia. 
Se establecieron de gestión, control y seguimiento de acuerdo 
con el resultado del análisis. 
Se estableció la matriz de temas y respuestas, afín de lograr la 
participación conjunta en el proyecto, encaminada a el 
cumplimiento de los objetivos planteadas 
Se requerirán cambios durante el 
desarrollo de la planeación, y éstos 
deberán adecuarse al avance de los 
estudios detallados y evaluaciones 
realizadas al proyecto. 
Comunicaciones Los procesos básicamente consistirán en la identificación clara 
de las necesidades de comunicación, analizarlos y periodicidad 
hacia cada interesado que se documentarán el plan de gestión de 
comunicaciones. 
Las comunicaciones podrán ser re 
direccionadas, y revisadas sus 
necesidades de contenidos, según 
proceda el entorno del proyecto. 
Riesgo La identificación, análisis, evaluación y emisión de acciones o 
planes de acción se realizarán paulatinamente durante toda la 
etapa de planeación del proyecto. 
En la fase de implementación se revisará la gestión del riesgo y 
se revaluará de acuerdo con las condiciones de momento. 
Posibilidad de cambios, según avances 
de la planeación y deberán ejecutarse y 
alinearse las nuevas estrategias según 
proceda los hallazgos. 
Adquisiciones El proyecto parte del supuesto de aprobación de la Alcaldía de 
Bogotá, por tanto el proceso de las adquisiciones será  realizado 
acorde a lo establecido en la normativa vigente y se proponen 
ítems a todo costo, para la fase de implementación del proyecto. 
Podrá cambiar la estructura 
organización, donde se planea presentar 
el proyecto y deberá revaluarse la 
gestión de adquisiciones. 
Construcción del autor.  
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PROJECT MANAGEMENT PLAN 
Interesados Se planificará la gestión según los 
interesados previamente  identificados.   
Las estrategias de gestión serán definidas, 
con base en las habilidades interpersonales 
del Gerente de Proyecto. 
Se revisará la pertinencia o no de comunicaciones tempranas 
con los interesados con mayor poder sobre el desarrollo de 
los entregables. 
La gestión es sensible en la fase de implementación y deberá 
revaluarse, en caso de ser necesario. 
Process tools and techniques 
Knowledge area Tools and techniques   
Integración Se establecerá un acta de constitución del proyecto mediante la técnica de juicio de expertos, y así mismo se 
planeará el proyecto.  
Para la dirección del trabajo del proyecto se estiman reuniones semanales  y mediante técnicas analíticas se 
monitoreará y controlará el trabajo.    
Se implementará una herramienta de control de cambio, con base en juicio de expertos y finalmente se 
establecerán reuniones de cierre, y mediante técnicas analíticas  se dará cerrado por el proyecto. 
Los detalles para esta gestión se identifican en el contenido de este documento plan de dirección del 
proyecto. 
Alcance Planeación se realizará mediante la técnica de juicio de expertos en elaboración progresiva. Los requisitos 
serán recopilados mediante observación directa del entorno, y se analizará el producto para definir el 
alcance.   
Mediante la descomposición se creará la WBS del alcance. Mediante inspecciones será validado el alcance y 
se establecerá la línea base de alcance para su control y seguimiento.  
Se establecerá los requerimientos para los cambios de alcance, los criterios de aceptación de alcance, según 
el detalle que se muestra en el plan de gestión del alcance del Anexo BB. 
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PROJECT MANAGEMENT PLAN 
Tiempo 
Herramienta de juicio de expertos, y descomposición mediante estructuras desagregada para la 
identificación de actividades.  
Utilización de la técnica de los tres puntos, distribución beta y desarrollo de cronograma utilizando 
el software de Microsoft Project, para las estimaciones. El detalle se muestra en el plan de gestión 
del tiempo del Anexo CC. 
Costo 
Herramienta de juicio de expertos, mediante la técnica de los tres puntos y la agregación de costos 
utilizando el software de Microsoft Project. 
 El seguimiento mediante análisis de indicadores de desempeño de acuerdo con el estándar del PMI 
y utilizando la herramienta Microsoft Project. 
 El detalle se muestra en el plan de gestión de costos del Anexo DD. 
Calidad 
Los requerimientos de calidad y su enfoque para la gestión del proyecto, están contenidos en el 
estándar de gestión de proyecto PMI, y los requerimientos de la Universidad Piloto de Colombia. 
Se determinará las necesidades de recursos para la gestión de la calidad, así como las principales 
responsabilidades de acuerdo con  la estimación de recursos de gestión del proyecto, que se 
establece con base en la herramienta estructura desagregada de recursos de la Figura 17. 
La identificación de requisitos de calidad del proyecto, se estimarán con base en observación 
utilizando diagramas de flujo. Se establecen reuniones de análisis de requisitos.   
El enfoque de la planeación de los requisitos de calidad es la satisfacción del cliente y la mejora 
continua, por tanto todos los procesos de planeación utilizaran herramientas como reuniones con 
los involucrados y  lluvias de ideas. Así mismo los procesos de aseguramiento de la calidad, 
requerirán herramientas  como auditorías de calidad,  y diagramas de árbol para la toma de 
decisión que se requerida. Lo anterior con el fin de garantizar el enfoque descrito 
El enfoque de los procesos de control de la calidad será la prevención, se implementan 
inspecciones de control y listas de verificación. 
El detalle se muestra en el plan de gestión de la calidad del Anexo EE. 
Construcción del autor.  
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PROJECT MANAGEMENT PLAN 
Recursos humanos 
Se utiliza la técnica de reuniones y estructura desagregada de recursos para identificar las necesidades de 
recursos de cada actividad. El detalle en la Figura 16. 
Se establecen técnicas de negociación para la adquisición del equipo y se identificarán los principales roles, 
responsabilidades y nivel de autoridad, así como las habilidades interpersonales que puedan ser requeridas, 
para el logro del desarrollo del equipo de trabajo.  
Se establecen los requisitos de adquisición de los recursos humanos, sus calendarios, requisitos de 
entrenamiento y recompensas, así como todos los requisitos normativos, evaluaciones de desempeño y 
técnicas de negociación de conflictos que sean requeridas. 
El detalle se muestra en el documento plan de gestión de los recursos humanos del Anexo FF. 
Comunicaciones 
Se analizarán y  establecerán los requisitos de comunicación, y utilizan las tecnologías de la información 
para la gestión de comunicaciones entre los interesados y se utilizaran los métodos de comunicación 
interactiva, tipo push y pull.  
La gestión utilizará herramientas del sistema de gestión de la organización, y la evaluación de desempeño, 
se revisará en las reuniones semanales de control y seguimiento, y las novedades se registrarán en el 
informen de estado. El detalle de la gestión se registra en el documento plan de gestión de las 
comunicaciones del Anexo GG. 
Riesgos 
Identificación de riesgos mediante la técnica de juicio de expertos. El análisis cualitativo utilizando matriz 
de probabilidad e impacto de la Figura 15, así mismo el análisis cuantitativo. Las estrategias y planes de 
respuesta a los riesgos  mediante juicio de expertos.  
Se establecerán reuniones para el control y seguimiento de los riesgos del proyecto caso. El detalle de la 
gestión de acuerdo con el documento plan de gestión de riesgo del Anexo HH. 
Construcción del autor.  
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PROJECT MANAGEMENT PLAN 
Adquisiciones 
Juicio de expertos para su planificación, técnicas de evaluación de propuestas de acuerdo a la organización 
donde se desarrolla el proyecto que es la Alcaldía de Bogotá.  
Las revisiones del desempeño serán mensuales y con utilización de herramientas como las auditorías de 
contrato. 
Se establece el proceso de cierre de las adquisiciones de acuerdo con los requisitos de la Alcaldía de Bogotá o 
la dependencia delegada. 
El detalle se registra en el plan de gestión de adquisiciones del Anexo II. 
Interesados 
Mediante la técnica de juicio de expertos se identificaran los interesados, y con técnicas de análisis usando la 
matriz dependencia - influencia que detalla en la Figura 12, se establecerá el análisis de las estrategias de 
gestión. 
Se realizan análisis usando la  matriz de evaluación de  participación en el proyecto,  que se detalla en el Anexo 
JJ. Plan de gestión de involucrados, para identificar el grado de compromiso actual y el compromiso que debe 
buscarse en la gestión del proyecto.  
El enfoque está con base en los métodos de comunicación, las habilidades de confianza, resolución de 
conflictos y de comunicación el aplicará el Gerente del Proyecto. 
 
Las habilidades interpersonales serán la principal herramienta de  gestión de interesados,  y mediante reuniones 
y juicio de expertos se realizará el control durante el ciclo de vida del proyecto. 
El detalle de la gestión se registra en el documento plan de gestión de involucrados del Anexo JJ. 
Construcción del autor.  
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PROJECT MANAGEMENT PLAN 
Cambios, requerimientos y 
mejoras 
Ver los detalles del plan de gestión del cambio en el Anexo KK. 
 Los detalles del plan de requerimientos en el Anexo LL y los detalles de las mejoras en el plan de 
mejoras que se muestra en el Anexo MM. 
Reclamaciones Ver los detalles del plan de gestión del cambio en el Anexo KK. 
Sostenibilidad Ver los detalles del plan de gestión del cambio en el Anexo KK.  
Variantes and baseline management 
Scope variance Scope baseline management  
90%> variación de aceptación 
de entregables  <100% 
Mensualmente se analizará la línea base de alcance, WBS, Diccionario de la WBS y enunciado de 
alcance.  
Cualquier variación que fuera de los límites de control establecidas en los indicadores de gestión, 
será analizado y evaluado con base en el registro de riesgo de riesgos y de acuerdo con las 
herramientas de gestión y procesos que se describen en el plan de gestión de riesgo del Anexo HH. 
Para variaciones del indicador que no se evidencie su ocurrencia a razón de la materialización de 
riesgos documentados, ésta variación deberá ser evaluada con base en la herramienta de gestión del 
riesgo, matriz probabilidad impacto de la Figura 15, y de acuerdo con lo establecido en el plan de 
gestión de riesgos del Anexo HH. Dependiendo del resultado de la evaluación se implementarán 
las acciones preventivas que aplique o se iniciará el proceso de gestión del cambio que se detalla 
en el Anexo KK. 
Construcción del autor.  
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PROJECT MANAGEMENT PLAN 
Schedule variance Schedule baseline management 
0,9> SV  <1.1 Se establecerán técnicas de fast tracking y/o Crashing, según proceda el desempeño del proyecto, previo a 
cualquier gestión del cambio y será responsabilidad del profesional de control y seguimiento presentar 
dicho análisis para la  evaluación y toma de decisión del Gerente del Proyecto. 
Sólo variaciones fuera de las tolerancias deben tramitarse con el proceso de control integrado de cambio, 
hasta el logro de la aprobación y de acuerdo con el plan de gestión del cambio del Anexo KK. 
Cost variance Cost baseline management    
0,9> CV  <1.1 Durante todo el desempeño del proyecto, previo a cualquier gestión del cambio, se implementaran 
acciones preventivas, y correctivas menores, de acuerdo a los análisis semanales de seguimiento. 
Sólo variaciones fuera de las tolerancias deben tramitarse con el proceso de control integrado de cambio, 
hasta el logro de la aprobación y de acuerdo con el plan de gestión del cambio del Anexo KK. 
Project reviews   
El proyecto será revisado mensualmente en reuniones ejecutivas con el sponsor, y cada vez que los indicadores de gestión estén 
fuera de las tolerancias establecidas. 
Los resultados se registran en el informe mensual de estado que se detalla en el Anexo OO. 
En caso de generar solicitudes de cambio, deberán seguir el proceso de gestión del cambio de acuerdo con el plan de gestión del 
cambio del Anexo KK, hasta lograr la aprobación del mismo. 
Construcción del autor.  
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Anexo BB. Plan de gestión del alcance 
SCOPE MANAGEMENT PLAN 
VERSIÓN 01 CÓDIGO:SMP05 FECHA: 
Project title: Uso sostenible del agua en los hogares estrato 3 de Bogotá D.C. Date: 10 Mayo de 2016                                                    
Scope statement development 
 
Los requerimientos de alcance  para el proyecto  son los solicitados por la Universidad Piloto de Colombia, entre ellos la aplicación 
de estándar de gestión de proyectos de PMI, la justificación estar alineada  las metas de la Organización de las Naciones Unidas - 
ONU, en sus objetivos de desarrollo sostenible al año 2030[1] .o en los planes de desarrollo locales o nacionales. 
Los requerimientos de alcance de producto del proyecto caso serán adquiridos mediante entrevistas y observaciones directas en 
algunos suscriptores del servicio de acueducto y alcantarillado. 
WBS Structure 
Los principales entregables, de acuerdo con la Estructura Desagregada de Trabajo desarrollada y según el Anexo D son: 
a) Gerencia del proyecto, que debe desarrollar los entregables de gestión de  formulación y  planeación del proyecto caso mediante 
la aplicación del estándar de gestión del PMI. 
B) Planificación del proyecto caso: debe desarrollar todos los estudios requeridos. 
c) Implementación del proyecto caso: que desarrolla los entregables de  presentación del proyecto ante la alcaldía de Bogotá  y la 
instalación de la infraestructura de reutilización de aguas grises en la población objetivo. 
d) Entregables de cierre del proyecto caso. 
e) Las cuentas de control se establecen en paquetes de trabajo nivel 3 de la estructura desagregada del trabajo, según se detalla en la 
Figura 16. 
Construcción del autor.  
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SCOPE MANAGEMENT PLAN 
WBS Dictionary 
Se estima la descripción y análisis para los paquetes de trabajo a nivel 3 de la WBS. 
Se identificará el  nombre del entregable,  la descripción del trabajo, las actividades asociadas al entregable, los supuestos y 
restricciones, los hitos, los  recursos y costos asociados, algunos requerimientos de calidad y los criterios de aceptación del 
entregable. El detalle  se muestra en el Anexo V, el cual corresponde al nivel de planeación de este proyecto. 
Scope baseline maintenance 
Cualquier cambio, deberá ser identificado por el rol de seguimiento y control. El Gerente del Proyecto y su equipo desarrollaran el 
análisis del cambio, en caso de que no se genere cambio a la línea base, será responsabilidad del gerente la implementación de las 
acciones requeridas. Si el proyecto requiere cambios en la línea base de alcance, sólo dentro de los criterios técnicos definidos 
según procedimiento de control de cambio, del Anexo KK, deberá iniciarse los procesos de gestión del cambio hasta la aprobación 
del mismo, y será el Gerente del Proyecto el líder de la gestión 
Scope change 
Los cambios de alcance serán evaluados por el equipo del proyecto.  
El Gerente del Proyecto, previo cumplimiento del proceso de gestión del cambió que se detalla en el Anexo KK, podrá aprobar o 
rechazar según proceda su responsabilidad.  
Los cambios de alcance que disten del planteamiento técnico del proyecto deberán someterse a aprobación del sponsor, previa 
evaluación técnica económica liderada por el Gerente del Proyecto con apoyo de su equipo de proyecto y de acuerdo con el plan de 
gestión del cambio. Será el Gerente del Proyecto, quien presentará a consideración del sponsor la solicitud de control de cambios 
incluida la recomendación más acertada de acuerdo con el detalle requerido en el formato de control de cambios del Anexo QQ. 
Construcción del autor.  
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SCOPE MANAGEMENT PLAN 
Deliverable acceptance  
Para el recibo de los entregables de iniciación y preparación del proyecto, el criterio de aceptación será el solicitado por la 
Universidad Piloto de Colombia, en el formato de radicación de trabajo de grado. 
El proyecto propuesto,  durante la implementación, tendrá como criterios de aceptación de sus entregables, a los parámetros 
definidos por la Alcaldía de Bogotá, o su delegado, y en lo referente al entregable de instalación de la infraestructura de 
reutilización de aguas,  el criterio será  el recibido a satisfacción emitido por el usuario de la vivienda donde se instale la 
infraestructura, para lo cual se emitirá un registro formal de entrega y según detalle que se describe en el enunciado de alcance 
del producto del Anexo NN y en el plan de gestión de requerimientos del Anexo LL. 
Scope and requirements integración 
Los requisitos generales del proyecto, se extraen de los requerimientos obligatorios estipulados por la Universidad Piloto de 
Colombia. 
Los requisitos del producto se obtienen mediante observación directa en algunas viviendas del sector  de la UPZ Santa Cecilia 
y mediante entrevistas informales, con residentes del sector, donde se plantea la implementación de la prueba piloto. 
Los requisitos del proyecto, se validan integralmente en la estructura detallada de trabajo  nivel 4 que se muestra en el Anexo 
P. de este documento.  No obstante las validaciones parciales del desarrollo del proyecto se establecen con base en el 
diccionario de la WBS, que se muestra en el Anexo V y la WBS nivel 4 del Anexo P. Donde se establecen las cuentas de 
planeación del proyecto.  
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Anexo CC. Plan de gestión del tiempo 
SCHEDULE MANAGEMENT PLAN 
VERSIÓN: 01 CÓDIGO: SMP13 FECHA: 
Project title: Uso sostenible del agua en los hogares estrato 3 de Bogotá D.C. Date: 10 Mayo de 2016                                                    
Schedule methodology  
    
  
El cronograma se desarrollará con el método de la ruta crítica 
Schedule tools        
Técnica de los tres puntos para la definición de las duraciones de las actividades y las horas hombres de trabajo para cada 
actividad. 
Utilización de la herramienta de Microsoft Project para la secuenciación lógica de actividades y agregación de recursos, 
estimación de necesidades de horas hombres de trabajo finales para cada actividad y para el desarrollo del cronograma. 
Los estimados se realizaron con base en el trabajo de la WBS que se detalla en el Anexo D, y los requerimientos específicos 
de cada paquete de trabajo.  
El control y seguimiento se utilizará la herramienta Microsoft Project, con base en datos de campo recolectados, como el 
porcentaje completado de cada actividad, los cuales son la base para el procesamiento y  análisis de los indicadores de 
gestión. 
Level of accuracy  Units of measure  Variance thresholds  
El nivel de exactitud se determina en 0,5 Días 
+-181,67 días.  
Ver Anexo RR. Análisis de la ruta crítica 
Construcción del autor.  
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SCHEDULE MANAGEMENT PLAN 
Schedule reporting and cormat     
Se establece un control quincenal al desarrollo de las actividades, generando informes mensuales  de avance, en los cuales 
se debe registrar las acciones preventivas y correctivas necesarias (si es el caso) para garantizar el cumplimiento en el 
desarrollo del proyectos dentro el tiempo estimado para su ejecución. Ver Anexo 00. Formato de informe mensual.  
Todos los campo del formato informe mensual deben diligenciarse y en caso de novedades que requieran ser informadas, 
éstas se registraran como un documento anexo al campo del formato, al cual hace referencia o corresponde la novedad. 
Process management 
Activity identificación Juicio de experto, descomposición de la estructura desagregada de trabajo 
Activity sequencing 
  
Se determinaron las secuencias de las actividades, estableciendo las predecesoras y 
sucesoras mediante juicio de expertos y la herramienta Microsoft Project 
Estimating resources  
Se realizó la estimación de recursos utilizando la técnica de los tres puntos.  Se re asignaron 
recursos a cada actividad 
Estimating effort and duration  
Se realizó la estimación de la duración de las actividades y consecuentemente la duración 
por paquetes de trabajo 
Updating, monitoring, and 
controlling 
Se realizará semanalmente el seguimiento al cumplimiento del cronograma del proyecto.  Se 
registrarán los cambios si se presenta una variación .9>SPI<1,05  y se registrarán las 
acciones requeridas que permitan el cumplimiento del cronograma en el tiempo establecido. 
Construcción del autor.  
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Anexo DDD. Plan de gestión del costo 
COST MANAGEMENT PLAN 
VERSIÓN: 01 CÓDIGO: CMP12 FECHA: 
Project Title: Uso sostenible del agua en los hogares estrato 3 de Bogotá D.C. Date 10 Mayo de 2016                                                    
Level of accuracy:  Units of measure:  Control thresholds:  
Los estimados serán aproximados a la unidad inmediatamente superior. Pesos colombianos 0.9>CPI<1,05 
Rules for performance measurement:  
El desempeño se evaluará con la herramienta de valor ganado, con base en el % completado de cada paquete de trabajo, en 
cortes de estado semanal, quincenal y mensual, respecto a lo planeado en el cronograma del proyecto  utilizando la 
herramienta Microsoft Project.   
Los criterios para evaluar el % completado, durante las fases de diagnóstico y estudios, se definirán los cuartiles a la fecha de 
estado, de evaluación del desempeño. 
Durante la instalación física, el avance del % completado, se realizará por unidad. Así por ejemplo será una unidad de servicio 
instalado, un árbol plantado etc. 
Si la variación de costo (CV) es aceptable estará  entre 0,9 y 1,05; para CV menores a 0,9 y mayores a 1,05 el Gerente del 
Proyecto liderará la evaluación técnica de las causas y presenta la solicitud de cambio para consideración del sponsor.  
El procedimiento se realizará de acuerdo con los requerimientos establecidos en el formato de control de cambios que se 
detalla en el Anexo QQ y deberá contener las recomendaciones de actualización o no de la línea base de costo. 
Construcción del autor.  
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COST MANAGEMENT PLAN 
Cost reporting and format:  
Informe mensual de estado: Con los indicadores SPI, CPI. Grafica de la curva S del desempeño, alcance tiempo y costos, con 
el estado de valor ganado versus valor planeado y costos actuales. 
El informe mensual debe contener el estado del mapa de riesgos y alertadores en caso de requerirse. Ver formato de informe 
mensual en el  Anexo OO. 
Process management: 
Estimating costs 
Los estimados en cada actividad se desarrollaron mediante juicio de expertos, con la  técnica de los 
tres puntos, distribución BETA.  
Se realizó agregación ascendente usando el software Microsoft Project. (Ver Anexo U. Estimados 
recursos por actividades)  
Developing the 
budget 
Se realizará agregación de costos con juicio de expertos en la herramienta Microsoft Project, para 
desarrollar el presupuesto.  
Para el control de los costos se adoptará la técnica del valor ganado y la herramienta de Microsoft 
Project. 
El presupuesto estimado es de $ 9.663.603.483,000 y contempla la reserva de contingencia estimadas 
en $ 1.990.941.271,000 las cuales son de manejo exclusivo del Gerente del Proyecto, de acuerdo con 
las estrategias de riesgos definidas, para eventuales materializaciones de riesgos según el plan de 
respuesta de riesgo que se establece en el Anexo K de este documento. 
Construcción del autor.  
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COST MANAGEMENT PLAN 
Developing the 
budget 
Cuando las contingencias superen las estimaciones de contingencias definidas en el plan de respuesta a 
los riesgos, el Gerente del Proyecto deberá iniciar el proceso de gestión del cambio de acuerdo con el 
plan de gestión de cambios del Anexo KK, hasta la aprobación formal del cambio, y hasta que 
disponga de los recursos extras que sean requeridos. 
Updating, 
monitoring and 
controlling 
Semanalmente se realizará el seguimiento  al avance del proyecto y sólo se solicitará control de 
cambios para variaciones de indicadores de desempeño de cronograma (SPI) y desempeño de costos 
(CPI) menores a 0,9 y mayores 1,05, según se especifica en el plan de gestión del cambio que se 
detalla en el Anexo KK. 
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Anexo EE. Plan de gestión de calidad. 
QUALITY MANAGEMENT PLAN 
VERSIÓN:01 CÓDIGO:QMPL10 FECHA: 
Project Title: Uso sostenible del agua en los hogares estrato 3 de 
Bogotá D.C. 
Date 
prepared: 
10 Mayo 
de 2016                                                    
Quality roles and responsibilities 
ReBS Role Responsibilities 
Re11.1.1 Gerente (1) 1. Asegurar la realización de  los procesos de gestión de 
calidad tanto en el proyecto, como en el producto. 
2. Brindar soporte al equipo para el logro de los 
objetivos de calidad del proyecto. 
Re11.1.1.1 Profesional de 
proyectos (2) 
1 Apoya la identificación de requisitos de calidad y 
elabora el plan de gestión calidad del producto y del 
proyecto. 
2. Garantizar la incorporación  de la información con 
estándares de calidad de la organización (Alcaldía de 
Bogotá D.C.) donde se propone el proyecto. 
Re11.1.1.2 Profesional 
control y 
seguimiento (1) 
1. Monitorea los procesos de aseguramiento y control de 
la calidad en la gestión del proyecto y en el producto 
2. Emite los informes de desempeño de calidad y las 
recomendaciones a implementar de acuerdo con el plan 
de calidad. 
Re11.1.2 Profesionales 
técnicos (3) 
1. Identifican los requisitos de calidad del producto. 
2. Establecen las acciones de mejora 
3. Identifican los riesgos técnicos y recomiendan las 
estrategias y las acciones para enfrentar los impactos a 
la calidad del producto. 
4. Aseguran la implementación de los cambios 
aprobados. 
Construcción del autor.  
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QUALITY MANAGEMENT PLAN 
Re11.1.2.1 Profesional 
HSEQ (1) 
1. Aseguran la gestión de calidad tanto del producto, 
como del proyecto. 
2. Brindan soporte al Gerencia del Proyecto en la toma 
de decisiones, respecto de las solicitudes de cambios  en 
los requisitos de calidad. 
Re11.1.2.2 Profesional socia 
(1) 
1. Soporta la gestión de calidad con el entorno y los 
usuarios de la infraestructura 
Re11.1.2.3 Profesional 
técnico 
especialista (1) 
1. Soportan la gestión técnica  de calidad en los 
procesos de ejecución de acuerdo con su área de 
conocimientos. 
Re11.1.3.1 Auxiliar gestión 
ambiental (1) 
1. Aseguran que el plan de gestión ambiental cumpla 
con todos los requerimientos de calidad. 
2. Monitorean y controla el desempeño de la calidad del 
plan de gestión ambiental en la fase de implementación 
del proyecto. 
Re11.1.3.2 Auxiliar 
seguridad y salud 
en el trabajo (1) 
1. Soportan  el cumplimiento y las acciones de control 
de calidad de los  requerimientos de calidad. 
Re11.1.3.3 Auxiliar de 
calidad (1) 
1. Soportan  el cumplimiento de las actividades de cada 
proceso de gestión de la calidad del proyecto y del 
producto de manera integral 
Re11.4 Proveedor : 
Contratista 
implementación 
1 Aseguran el cumplimiento de los requisitos de calidad 
del producto 
Construcción del autor.  
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QUALITY MANAGEMENT PLAN 
Quality planning approach    
 
La gestión de la calidad se realizará con un enfoque de satisfacción al cliente y la mejora 
continua. 
Para la planeación de la gestión de la calidad se efectuarán reuniones con involucrados y 
herramientas adicionales como lluvia de ideas, a fin de lograr las métricas de calidad de 
gestión del proyecto y del producto. 
Para garantizar el aseguramiento de la gestión de calidad, se implementarán auditorías 
de calidad, tanto en la gestión del proyecto como en los procesos de obtención del 
producto. 
Las herramientas para el control de la calidad que se establecen son las  inspecciones 
quincenales, con documentación del análisis en el informe mensual de estado del 
proyecto. 
Quality assurance approach    
 
Para el aseguramiento de la gestión de la calidad, se implementarán auditorías de 
calidad, de acuerdo con el proceso descrito en la Figura 21, las cuales se realizarán 
mensualmente y se enfocarán en la gestión del proyecto y en implementación del 
proyecto. 
El enfoque de las auditorías en cada fase del proyecto, estará condicionada al desempeño 
en la fecha de estado y las áreas de gestión críticas que se evidencien.  
Durante la fase de ejecución se implementarán auditorías de contrato cada tres meses, 
para valorar la calidad del desempeño del contratista responsable por la instalación de la 
infraestructura de reutilización de aguas y su calidad.  
Construcción del autor.  
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QUALITY MANAGEMENT PLAN 
 
Figura 21 Proceso de auditorías de calidad. 
 
 
 
 
 
 
 
Quality control approach    
El control de la calidad, tendrá un enfoque en la prevención, para lo cual se plantean inspecciones mensuales  tanto a la 
gestión del proyecto, como al producto y sus procesos de instalación, con el objeto de detectar anticipadamente las posibles 
desviaciones a la gestión del proyecto, respecto de los requisitos establecidos por el estándar PMI y por los requerimientos 
establecidos del producto según se detalla en el enunciado de alcance del producto que se muestra en el Anexo NN. 
Construcción del autor.  
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QUALITY MANAGEMENT PLAN 
Quality improvement approach    
Para el mejoramiento, el enfoque es directico, en todos los  procesos de gestión de 
proyecto y los procesos de instalación del producto.  
En ambos procesos se realizará constantemente una evaluación de riesgos de calidad de 
acuerdo los procesos establecidos en el plan de gestión de riesgos del Anexo HH  y  se 
determinarán y analizaran las variaciones tanto positivas como negativas. Del análisis 
debe emitirse un plan de acción, o una revaluación al plan de gestión de la calidad de ser 
necesario y según se establezca el análisis con base en la gestión de mejoras del Anexo 
MM. En los casos en que aplique también se originará la iniciación de la 
implementación de gestión del cambio respectivo de acuerdo con el plan de gestión del 
cambio del Anexo KK. 
Todas la novedades de la gestión de la calidad, deben registrase en la casilla 
observaciones, campo gestión de la calidad, que se encuentra en el formato de informe 
mensual del Anexo OO, para que dichas novedades sean informas oportunamente a los 
involucrados. 
Construcción del autor.  
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Anexo FF. Plan de gestión de recursos humanos. 
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PLAN 
Project title Uso sostenible del agua en los hogares estrato 3 
de Bogotá D.C. 
Date 
prepared: 
10 Mayo 
de 2016                                                    
Roles, responsibilities, and authority 
Role Responsibility Authority 
Gerente del 
Proyecto 
1 Los procesos de 
gestión en el ciclo de 
vida del proyecto, de 
acuerdo con el estándar 
PMI. 
2. Cumplimiento de los 
entregables del proyecto. 
Limitada al presupuesto del proyecto y 
contingencias. 
-Total en las decisiones técnicas que mantengan 
el proyecto dentro del presupuesto planeado, en 
la resolución de conflictos, la gestión del equipo 
del proyecto y el contratistas del servicio de 
instalación. 
Profesional
es de 
proyectos 
2. Soporte técnico y 
administrativo. 
Limitada  en las decisiones técnicas del alcance 
y las administrativas de sus funciones.   
Profesional 
HSEQ 
3.  Dirección y soporte 
de la gestión HSEQ. 
Total en el relacionamiento del equipo del 
proyecto  
Limitada en el soporte a la gestión con los 
involucrados externo, los ante los entes de 
control, dirección y regulación externos. 
 
Profesional 
de gestión 
social. 
4. Dirección y soporte a 
la gestión de 
involucrados externos y 
entes de control. 
Total en el relacionamiento externo, con apoyo 
del Gerente del Proyecto. 
Profesional 
de gestión 
social. 
5. Decisiones técnicas. Limitada  a decisiones técnicas del alcance 
específicas de sus funciones.   
Construcción del autor.  
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 Profesional de 
control y 
seguimiento. 
6. Decisiones técnicas y 
administrativas resultado 
del análisis de la 
información de desempeño. 
Limitada en el equipo del proyecto. 
Total en la emisión de la 
información del desempeño del 
proyecto, estado y pronósticos. 
7. Contratista 
prestador de 
servicios  
7. Decisiones técnicas y 
administrativas de su 
alcance y contrato. 
Limitada a su equipo  de proyecto. 
Total para con los entes de control 
y regulación. 
Project organizational structure 
El proyecto propone la siguiente estructura de desglose de la organización, sin embargo 
deberá revaluarse con el cumplimiento del Hito 19: Aprobación de la propuesta. El 
detalle se muestra  a continuación en la Tabla 20. 
Tabla 20. Estructura de desglose de recursos 
Organización 
propuesta para la 
gestión del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0BS Name 
EDO1 Estructura de desglose de la organización 
EDO1.1 Alcaldía de Bogotá 
EDO1.1.1 Delgado del organismo de control interno 
EDO1.1.2 Delegado secretaría General 
EDO1.1.3 Delegado de planeación 
EDO1.2 Equipo Gerencia del proyecto (outsourcing) 
EDO1.2.1 Gerente del Proyecto 
EDO1.2.2 Profesionales  
EDO1.2.3 Auxiliares  
EDO1.3 Contratista implementación 
Staffing management plan 
Staff acquisition  Staff Release 
El equipo del proyecto se vinculará a través del 
contrato de outsourcing que esté vigente, ante la 
El proyecto mantendrá el 
equipo de Gerencia en la etapa 
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dependencia asignada por la Alcaldía de Bogotá.  de implementación. 
 
Construcción del autor.  
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HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PLAN 
Los perfiles de cargos serán 
homologados a los niveles salariales 
vigentes. La vinculación  de  los 
recursos estará sujeta al cumplimiento  
del Hito 19: Aprobación de la 
propuesta, por parte de la Alcaldía. 
La vinculación del Contratista está 
condicionada al cumplimiento de 
hitos. Ver Anexo Y. Cronograma. 
En el inicio de la gestión del cierre y 
transcurrido el 50% del tiempo estimado deben 
haberse realizado el taller de lecciones 
aprendidas con la participación de todo el 
equipo de Gerencia del Proyecto. A partir de ese 
momento se debe desincorporar el equipo de 
Gerencia  de acuerdo con el cronograma del 
proyecto. Ver Anexo Y. Cronograma  
Resource calendars   
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En la Tabla 21,  se muestra calendarios de los recursos del Proyecto 
Tabla 21, Calendario de recursos 
Detalle de los fechas de ingreso y retiro de los recursos del proyecto 
Calendario de recursos 
Nombre Comienzo Fin Trabajo  
Gerente  vie 12/08/16 mié 21/03/18 888,62 horas 
P proyectos 2: L Herazo vie 01/07/16 mar 02/07/19 1.511,77 horas 
P proyectos 1: L  sierra vie 01/07/16 mar 02/07/19 1.519,77horas 
Profesional HSEQ vie 14/10/16 lun 18/12/17 157,07 horas 
P gestión social mar 25/10/16 mar 22/08/17 24,8 horas 
P gestión técnico jue 03/11/16 mar 22/08/17 26,77 horas 
P Control y seguimiento mié 16/11/16 mié 21/03/18 2.700 horas 
Aux G ambiental mar 25/10/16 mar 22/08/17 25,73 horas 
Aux S y S en el trabajo jue 03/11/16 mar 22/08/17 21,6 horas 
Auxiliar Q mar 04/10/16 mar 22/08/17 16,8 horas 
Servicio instalación 
infraestructura 
lun 18/12/17 mar 12/03/19 1.704 horas 
Administración/hora 
 (De 40 cuadrillas) 
lun 18/12/17 lun 11/03/19 1.704 horas 
Construcción del autor.  
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Training requirements    
 El enfoque estará en desarrollar las competencias e interacciones de los miembros del equipo 
del proyecto,  y  en mejorar el rendimiento del proyecto. Se establece cada tres meses impartir 
una capacitación a todo el equipo del proyecto, interno y externo. El entrenamiento deberá 
ayudar a las personas a conocerse a sí mismos, entre sí, y a trabajar mejor en equipo y será 
responsabilidad del Gerente del Proyecto con el apoyo de la organización donde se desarrolla el 
proyecto, de la Alcaldía de Bogotá D.C.  
Para el logro del objetivo se establecerá  actividades de creación del equipo, que incluyan 
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desafíos físicos, y herramientas de indicadores psicológicos de preferencias del entrenador. 
Rewards and recognition    
El enfoque de los reconocimientos, está limitado a reconocimientos del tipo 
motivacional, para el cual se propone un día de descanso remunerado al mes, para el 
integrante del equipo de Gerencia del Proyecto que obtenga la mejor calificación de 
desempeño respecto a espíritu de trabajo en equipo. La estrategia es la calificación por 
medio de votación de todo el equipo. 
Regulations, standards, and policy 
compliance  
  
Cumplimiento a toda la legislación laboral de Colombia y las políticas de la alcaldía de 
la ciudad de  Bogotá D.C. 
Mensualmente de realizará control, al cumplimiento normativo con lista de verificación. 
Safety   
Cumplimiento a toda la legislación en seguridad, riesgos laborales de colombiana y las 
políticas de la Alcaldía de la ciudad de  Bogotá D.C. No se requiere entrenamiento 
especializado, sólo se utilizarán equipos y herramientas menores en la implementación. 
Construcción del autor. 
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COMMUNICATIONS MANAGEMENT PLAN 
Project 
title: 
Uso sostenible del agua en los hogares estrato 3 de Bogotá D.C. Date prepared:  10 Mayo de 
2016                                                    
Stakeholder  Information Method Timing or frequency  Sender  
Gerente del 
Proyecto y 
su equipo. 
 
Documentos del proyecto: acta 
de constitución, planes de 
gestión, planes subsidiarios y 
auxiliares. Informes de estado, 
Registros de control y 
seguimiento. Actas de 
reuniones. Documentos de 
lecciones aprendidas. 
Interactiva: reuniones, 
memorandos, informes, 
llamadas telefónicas, mensajería 
instantánea y videoconferencias 
 
Reunión al inicio del 
proyecto, y cada vez que se 
aprueben cambios al 
proyecto. 
Reuniones ordinarias: 
Semanales, y según defina 
el Gerente del Proyecto. 
Gerente del 
Proyecto  
 
 
Equipo del 
proyecto. 
 Alcaldía de 
Bogotá 
Documento propuesta del 
proyecto. Informes mensuales 
de estado. 
Reuniones de seguimiento a 
solicitud del interesado. 
  
Interactiva: reuniones, informes, 
llamadas telefónicas, mensajería 
y videoconferencias. 
Tipo Push: cartas, memorandos, 
informes y correos electrónicos. 
Tipi Pull: repositorios de 
conocimiento del proyecto. 
 Mensual. 
Extraordinarias: si es 
solicitado por el 
involucrado.  
 
 Gerente del 
Proyecto 
Construcción del autor.  
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COMMUNICATIONS MANAGEMENT PLAN 
Empresa de 
acueducto de 
Bogotá. 
 Informes mensuales de estado 
del proyecto. Las que soliciten los 
involucrados. 
Tipo Push: cartas, memorandos, 
informes y correos electrónicos. 
 
 A solicitud del 
involucrado. 
 Gerente del 
Proyecto 
 UPZ Santa 
Cecilia 
Localidad de 
Engativá 
 Alcance del proyecto, sus 
beneficios, costos, modo de 
implementación, tiempos de 
requeridos para su 
implementación, instructivos de 
uso. 
Interactiva: reuniones, informes, 
mensajería instantánea y conferencias. 
Tipo Push: cartas, memorandos, 
informes, publicidad en medios, 
folletos y volantes. 
Reunión obligatoria al 
inicio del proyecto. 
Cada vez que se 
aprueben cambios al 
proyecto. Trimestral. 
 Gerente del 
Proyecto con  
delegación  formal 
de la Alcaldía de 
Bogotá. 
 Ministerio 
del medio 
ambiente  
Informes mensual de estado del 
proyecto, si es requerido. 
Respuestas a requerimientos. 
Tipo Push: cartas e informes.  A solicitud del 
involucrado 
 
Alcaldía de Bogotá. 
Gerente del 
Proyecto 
Ministerio 
Salud  
 
Informes mensual de estado del 
proyecto, si es requerido. 
Respuestas a requerimientos. 
Tipo Push: cartas e informes.  A solicitud del 
involucrado 
 
Alcaldía de Bogotá. 
Gerente del 
Proyecto. 
Contratistas 
 
Planes de gestión del alcance del  
proyecto y planes subsidiarios 
Interactiva: reuniones, memorandos, 
informes, llamadas telefónicas, 
mensajería instantánea y  
videoconferencias 
Obligatoria al inicio y 
cada vez que se 
aprueben cambios.  
 
Gerente del 
Proyecto  
 
Construcción del autor.  
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COMMUNICATIONS MANAGEMENT PLAN 
Contratistas 
 
Registros de control y seguimiento. 
Actas de reuniones y documentos de 
lecciones aprendidas mensuales 
Tipo Push: cartas, 
memorandos, informes y 
correos electrónicos. 
Ordinarias: semanales, y 
según necesidades que define 
el Gerente del Proyecto. 
Equipo del 
proyecto 
Assumptions Constraints 
Interna: Caridad y eficacia en la información 
reportada a los involucrados, 
Externa: Que se cuente con la disponibilidad oportuna 
de las comunicaciones recibidas de los diferentes 
interesados. 
Fallas en las tecnologías de comunicación que puedan afectar las 
comunicaciones oportunas entre los diferentes involucrados, especialmente la 
población usuaria y los entes de control. 
Cualquier requerimiento de comunicación no identificado en el organigrama de 
comunicaciones del proyecto, que se muestra en la Figura 22. 
Correos electrónicos: Deben ser dirigidos únicamente a los interesados, expresado el asunto específico, el argumento de la solicitud de 
forma clara y precisa y discriminando los anexos (si aplica) para el envío de dicho correo. 
Informes mensuales de estado: Documento donde se consolida la información contractual del proyecto, los indicadores de desempeño 
actuales, las actividades desarrolladas en el periodo, y las novedades del componente social, ambiental, de seguridad y salud en el 
trabajo. Puede contener registro fotográfico a solicitud de los involucrados que lo requieran. 
Informes mensuales de estado: Documento donde se consolida la información contractual del proyecto, los indicadores de 
desempeño actuales, las actividades desarrolladas en el periodo, y las novedades del componente social, ambiental, de 
seguridad y salud en el trabajo. Puede contener registro fotográfico a solicitud de los involucrados que lo requieran. 
Actas de comité: Son registros que documentan el tema desarrollado en una reunión. Incluye los compromisos establecidos 
y su fecha de cumplimiento.  El registro debe ser firmado por todos los asistentes.  
Construcción del autor.  
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COMMUNICATIONS MANAGEMENT PLAN 
Glossary of terms or acronyms 
Llamadas telefónicas: Comunicación verbal informal generada por solicitudes puntuales de información o citaciones a 
reuniones, generalmente no programadas.  
Cartas: Documento escrito emitido o recibido de y hacia los diferentes involucrados. Tiene consecutivo de acuerdo con el 
sistema de gestión documental, asunto, nombre de la persona a qué va dirigido, fecha, descripción breve pero clara que 
permita conocer cuál es el documento entregado mediante dicho documento y su contenido de manera general. 
Attach relevant communication diagrams or flowcharts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Figura 22. Estructura de los canales de comunicaciones del proyecto. 
Construcción del autor.  
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Anexo HH. Plan de gestión del riesgo. 
RISK MANAGEMENT PLAN  
Project Title: Uso sostenible del agua en los hogares estrato 3 de Bogotá D.C. Date 
Prepared: 
10 Mayo de 2016                                                    
Methodology 
La metodología con base en el estándar emitido por el  Project Management Institute. 
La planificación de la gestión de riesgo, se hace con base en la técnica de juicio de experto y reuniones. La identificación de riesgos 
mediante la técnica de juicio de experto y análisis de supuestos.  
El análisis cualitativo y cuantitativo, usando la técnica de estructuras desagregadas y aplicación de la matriz probabilidad impacto y la 
técnica del valor monetario esperado del proyecto. 
La estrategia de respuesta será mediante reservas de contingencias. Se usará la técnica de estrategia de respuestas a contingencias, para el 
establecimiento de las acciones a implementar en cada estrategia de respuesta y  se utilizará la herramienta técnica de revaluación de 
riesgos y análisis de reservas para controlar los riesgos. Toda la metodología especificada para  gestión del riesgo tendrá un enfoque con 
base en la prevención. 
Roles and responsibilities 
Gerente del Proyecto: Responsable por la planificación de los riesgos del proyecto y la definición de estrategias de respuesta, su 
aplicación y gestión para con los involucrados en el proyecto. 
Equipo del proyecto e involucrados: Responsable de identificar riesgos, analizarlos cualitativamente y cuantitativamente, establecer los 
impactos y potenciales respuesta. 
Equipo de proyecto: lidera la realización del análisis cualitativo, cuantitativo y presenta para aprobación del Gerente del Proyecto. Genera 
las acciones de seguimiento y control y emisión de alertas de gestión durante las fases del proyecto.  
Construcción del autor.  
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Risk categorías 
Cuatro categorías y diez subcategorías de análisis de riesgo: 
1 Categoría riesgos técnicos  con dos  subcategorías de requisitos y calidad. 
2. Categoría riesgos externos con  tres subcategoría  de contratista, normativos y de cliente. 
3. Categoría riesgos de la organización con tres subcategoría de reclamaciones, financiamiento y priorización. 
4 Categoría riesgos de dirección de proyectos  con tres subcategoría  de estimación, planificación y control. 
5. Categoría riesgos ambientales. 
Risk management funding 
La reserva de contingencia estimada del proyecto es de $1.990.941.271. No se requieren recursos adicionales al equipo de gestión del 
proyecto, para la gestión de los riesgos. Todas las actividades de gestión de riesgos son desarrolladas por el equipo de proyecto, por 
cuanto es un proyecto de muy baja complejidad.  
De identificarse un nuevo riesgo, que requiera consulta de experto o cualquier otra estrategia, los fondos serán tomados del total de las 
contingencias existentes previa gestión del control de cambios, de acuerdo con el plan de gestión del cambio, que se detalla en el Anexo 
KK. Una vez aprobado el cambio, el Gerente del Proyecto solicitará los recursos requeridos al distrito. 
Contingency protocols 
Las contingencias de los riesgos serán establecidas con base en el Risk Rating de la matriz de probabilidad impacto así: 
Riesgo H: 5 % del valor del Risk Rating, Riesgo M: 3 % del valor del Risk Rating, Riesgo L: 1% del valor del Risk Rating. El uso de las 
reservas de contingencias es de responsabilidad del Gerente de Proyecto y deberá actualizar la hoja de dato del riesgo según lo 
establecido en este plan. 
Construcción del autor.  
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Frequency and timing 
Se establecen revisiones de estado mensuales, incluido el análisis de los nuevos riesgos. Se registrará la novedad del  análisis en el 
documento informe mensual de estado casilla observaciones, campo gestión del riesgo del Anexo OO. Semanalmente se monitorean los 
hitos claves del proyecto respecto al estado de los riesgos a fin de garantizar el enfoque preventivo de este plan. 
Stakeholder risk tolerances 
Se definen las siguientes tolerancias: 
Riesgo H: 5 % en el costo del proyecto. En la planeación del proyecto, las estrategias de respuestas garantizarán bajar el nivel de riesgo 
de H a M. En el seguimiento a los riesgos cuando sea superada la tolerancia, el Gerente del Proyecto, debe recomendar al Sponsor la 
suspensión del proyecto, hasta tanto se revalúa en su totalidad el proyecto, y se gestione el proceso de cambio, si es pertinente, o se 
adopten las decisiones del Sponsor según corresponda a la estrategia organizacional. Lo anterior con el de garantizar que todos los riesgos 
que son de la gestión del Gerente del Proyecto, estén en el nivel de riesgo a tipo M, o en el nivel de riesgo H, siempre que se tenga la  
aprobación del Sponsor. 
Riesgo M: 3 % del costo del proyecto. Superada la tolerancia, sin superar la tolerancia del riesgo H, se replantean las estrategias de 
respuesta a los riesgos de inmediato y será responsabilidad del Gerente del proyecto. 
Riesgo L: 1% del costo del proyecto.  Se gestionan  con cambio de estrategias y a discreción del gerente del proyecto. 
Tracking and audit 
Los análisis cuantitativo y cualitativo del riesgo, son documentados en la hoja de registro del riesgo. El registro de riesgo será actualizado 
cada mes durante la fase de implementación.  Se establece una actualización mandatoria al inicio de la implementación del proyecto y 
después de la aprobación de proyecto por parte del Distrito de Bogotá D.C. 
Se establecen auditorías de riesgo cada dos meses, con enfoque en los objetivos  y con base en la valoración de impactos. 
Construcción del autor.  
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Definitions of probability 
Very high Mayor a 50% de ocurrencia   
High Mayor a 30% y  menor 40% de ocurrencia  
Medium Mayor a 20% y  menor 30% de ocurrencia  
Low Mayor a 10 % y  menor 20% de ocurrencia  
Very low Menor del 10% de ocurrencia 
Definitions of Impact by objective 
  Scope Quality Time Cost 
Very high Adición / modificación de 
alcance que aumenta (-) o 
disminuye (+) el costo  hasta 
10% el costo del proyecto 
Reprocesos y redefiniciones 
de requisitos que aumenten (-
) o disminuyan (+) el costo  
hasta 10% el costo del 
proyecto 
Retrasos de tiempo  que 
aumenten (-) o disminuyan 
(+) el cronograma del 
proyecto  hasta 10% en días 
Impactos que aumenten 
(-) o disminuyan (+) el 
costo  hasta 20% el 
costo del proyecto 
High Adición / modificación de 
alcance que aumenta (-) o 
disminuye (+) el costo hasta 
el 5% el costo del proyecto  
Reprocesos y redefiniciones 
de requisitos que aumenten (-
) o disminuyan (+) el costo  
hasta 5% el costo del 
proyecto 
Retrasos de tiempo  que 
aumenten (-) o disminuyan 
(+) el cronograma del 
proyecto  hasta 5% en días 
Impactos que aumenten 
(-) o disminuyan (+) el 
costo  hasta 15% el 
costo del proyecto 
Construcción del autor.  
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Medium Adición / modificación de 
alcance que aumenta (-) o 
disminuye (+) el costo hasta el 
2% el costo del proyecto  
Reprocesos y redefiniciones de 
requisitos que aumenten (-) o 
disminuyan (+) el costo  hasta 
2% el costo del proyecto 
Retrasos de tiempo  que 
aumenten (-) o disminuyan 
(+) el cronograma del 
proyecto  hasta 2% en días 
Impactos que aumenten 
(-) o disminuyan (+) el 
costo  hasta 10% el 
costo del proyecto 
Low Adición / modificación de 
alcance que aumenta (-) o 
disminuye (+) el costo hasta el 
1% el costo del proyecto  
Reprocesos y redefiniciones de 
requisitos que aumenten (-) o 
disminuyan (+) el costo  hasta 
1% el costo del proyecto 
Retrasos de tiempo  que 
aumenten (-) o disminuyan 
(+) el cronograma del 
proyecto  hasta 1% en días 
Impactos que aumenten 
(-) o disminuyan (+) el 
costo  hasta 5% el costo 
del proyecto 
Very low Adición / modificación de 
alcance que aumenta (-) o 
disminuye (+) el costo hasta el 
0,1% el costo del proyecto  
Reprocesos y redefiniciones de 
requisitos que aumenten (-) o 
disminuyan (+) el costo  hasta 
0,1% el costo del proyecto 
Retrasos de tiempo  que 
aumenten (-) o disminuyan 
(+) el cronograma del 
proyecto  hasta 0,1% en días 
Impactos que aumenten 
(-) o disminuyan (+) el 
costo  hasta 1% el costo 
del proyecto 
Probability and impact matriz 
Very high H H H M M 
High H H M M M 
Medium H M M M M 
Low M M M M L 
Very low M M M L L 
  Very high High Medium Low Very low 
Construcción del autor. 
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Anexo II. Plan de gestión de adquisiciones 
PROCUREMENT MANAGEMENT PLAN 
Project title:  Uso sostenible del agua en los hogares estrato 3 de Bogotá D.C. Date prepared: 10 Mayo de 
2016                                                    
Procurement authority 
Este plan será elaborado de manera progresiva, será revaluado y ajustado con el cumplimiento del hito de aprobación del proyecto por 
parte de la Alcaldía de Bogotá. A continuación se determinan los lineamientos iniciales que se recomiendan  seguir: 
El Gerente del Proyecto, sólo tendrá autoridad en el direccionamiento del enfoque a seguir en el proceso de planificación. 
La planificación de las adquisiciones estará bajo el proceso organizacional establecido en la Alcaldía de Bogotá D.C., o la dependencia 
delegada, la cual definirá el tipo de contratación, garantizando el cumplimiento normativo y el carácter confidencial que sea requerido. El 
Gerente del proyecto no tendrá autoridad en el proceso de efectuar las adquisiciones, por cuanto éstas son de manejo del Sponsor dentro 
de sus procesos organizacionales y será el Sponsor o su delegado, el responsable por la selección, negociación y posterior firma de los 
contratos. 
El Gerente del Proyecto será responsable por soportar técnicamente la dependencia delegada por la Alcaldía de Bogotá y a su equipo 
designado para adelantar la gestión de adquisiciones. El Gerente del Proyecto ejercerá total autoridad en la gestión de controlar y cerrar 
las adquisiciones, garantizando los procesos de la organización y los normativos  que estén vigentes en la Alcaldía de Bogotá D.C.  y/o la 
dependencia delegada para el proyecto. 
Roles and responsibilities: 
Project Manager Procurement department 
Soportar técnicamente el proceso de elaboración de los documentos de 
las adquisiciones. 
Elaboración y emisión del enunciado del trabajo  para  las adquisiciones 
Relacionamiento con los representantes de los oferentes, por 
ser un proceso de contratación pública. 
Responsable por emitir las aclaraciones y o 
retroalimentaciones solicitadas por los oferentes. 
Construcción del autor.  
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…Continúa 
Continuación: Anexo II. Plan de gestión de adquisiciones. 
PROCUREMENT MANAGEMENT PLAN 
Recomienda el tipo de contrato precios fijos y los criterios de selección 
técnica, que debe aplicarse al proceso de selección de proveedores. 
Actualiza los documentos de adquisiciones, según corresponde al 
proceso de selección de proveedores. 
Recomienda la técnica de negociación 
Puede redefinir el tipo de contrato, de acuerdo con la 
normativa organizacional, siempre que lo considere necesario. 
Solicita las actualizaciones de los documentos de 
adquisiciones al Gerente del Proyecto. 
Efectúa la negociación y puede  o no acoger las 
recomendaciones del Gerente del Proyecto. 
Selecciona el proveedor y firma los contratos. 
Standard procurement documents 
Lay 80 del 28 de octubre de 1993, sus decretos relacionados y circulares vigentes. 
Todos los solicitados por el área delegada por la  Alcaldía de Bogotá, con la aprobación de la propuesta de proyecto. 
Contract type 
Se recomienda utilizar el tipo de contrato de precios fijos. La unidad de contratación es el servicio de instalación de infraestructura de 
reutilización de aguas, por unidad de vivienda, con instalación a todo costo, lo cual implica que las adquisiciones de materiales y demás 
adquisiciones menores serán responsabilidad del proveedor del servicio de instalación, de la infraestructura de reutilización de aguas. 
Nota: El proyecto debe surtir la aprobación de la implementación, en donde se podrán  solicitar cambios a este tipo de contrato. Por tanto 
será responsabilidad del Gerente del Proyecto y su equipo la actualización de este plan de adquisiciones, según corresponda a los 
requerimientos que pueda emitir la entidad patrocinadora del proyecto. 
Construcción del autor.  
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Continuación: Anexo II. Plan de gestión de adquisiciones. 
PROCUREMENT MANAGEMENT PLAN 
Bonding and insurance requirements 
Teniendo en cuenta que la propuesta de proyecto, debe ser evaluada y  aprobada por la Alcaldía de Bogotá D.C. y posteriormente 
direccionada a alguna de sus dependencias, es necesario ajustar las necesidades de seguros y póliza que sean requeridas, según 
corresponda al resultado de la evaluación y de acuerdo a los requerimientos de la dependencia delegada, así como la definición de la 
modalidad de contratación que establezca dicha dependencia.  
No obstante lo anterior, como mínimo se solicitará una póliza de cumplimiento al proveedor, una póliza de calidad y una póliza de 
responsabilidad civil. 
Selection criteria 
Weight Criteria 
20% Experiencia en instalaciones hidráulicas residenciales y capacidad financiera para ejecutar el presupuesto del proyecto. 
10% Presente evaluaciones de desempeño satisfactoria y  emitida por el cliente a los dos últimos contratos ejecutados a 
satisfacción del cliente. 
20% Presente la garantía de mitigación de emisiones de C02 equivalente, representada en la siembra de árboles y 
correspondiente al 10% del total de las emisiones estimadas para la ejecución del proyecto de acuerdo con el detalle del 
Anexo O. 
20% La gestión del proyecto será bajo la aplicación del estándar del PMI  
20% Presente una propuesta de mejora al  cronograma del proyecto, medido en días respecto al cronograma solicitado en el 
proceso de adquisición. 
 10% Presente un plan de gestión del proyecto alineado con la mejora del cronograma propuesto. 
Construcción del autor.  
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Continuación: Anexo II. Plan de gestión de adquisiciones. 
PROCUREMENT MANAGEMENT PLAN 
Procurement assumptions and constraints 
Se asume que: 
 Que la Alcaldía apruebe el proyecto y decida implementarlo cuanto antes. 
 El proveedor seleccionado sea local, de la UPZ Santa Cecilia en lo posible o de una UPZ cercana, para garantizar la estrategia de  
sostenibilidad social en la generación de empleos. 
 Que el proveedor seleccionado realice la gestión de acuerdo con el estándar de gestión del PMI. 
Restricciones: 
 La falta de interés en los proveedores por este tipo de servicio a  contratar, que pueda generar retrasos en la implementación. 
 La falta de recursos asignados para garantizar la finalización de la implementación del proyecto, en caso que ésta implementación 
tome dos vigencias o anualidades. 
Integration requirements 
WBS El proveedor seleccionado para prestar el servicio de instalación de la infraestructura de reutilización de aguas, se 
integrará en el hito 19: Aprobación de la propuesta, hito establecido en el l cronograma del proyecto. A partir de ese 
instante se iniciará el proceso de adquisiciones y la propuesta presentada por el proveedor deberá estar alineadas en las 
fechas establecidas por el proyecto. 
Schedule El proveedor presentará en su oferta un cronograma, que deberá corresponder en su inicio de actividades, con la fecha 
del hito 20: inicio de la instalación, el cual corresponde al cronograma propuesto para la implementación del proyecto, y 
el cual establece el punto de inicio de los trabajos físicos para la obtención de los entregables del producto del proyecto. 
Construcción del autor.  
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Continuación: Anexo II. Plan de gestión de adquisiciones. 
PROCUREMENT MANAGEMENT PLAN 
Documentatio
n 
Los documentos a presentar por el proveedor seleccionado, se emitirán cuando la propuesta de proyecto sea aprobada por 
la Alcaldía de Bogotá y sea definido el tipo de contratación.  
Todos los documentos que se generen y se emitan por el proveedor durante el proceso de selección, serán integrados al 
listado de documentos contractuales del proyecto y  formaran parte integral de la documentación de adquisiciones del 
proyecto. 
 Será responsabilidad del Gerente del Proyecto la preservación de la documentación, así como su custodia hasta el cierre 
del proyecto. 
Risk El proveedor será el principal responsable de establecer la gestión del riesgo según el enunciado del alcance para la 
contratación. 
Sin embargo, la gestión del riesgo, se efectuará teniendo en cuenta el enfoque y las herramientas establecidas en el plan 
de gestión del riesgo que se detalla en el Anexo HH, documento que será de conocimiento del proveedor desde el inicio 
del proceso de selección.  
Semanalmente el proveedor emitirá un informe de estado al Gerente del Proyecto, el cual será analizado nuevamente por 
el equipo del proyecto, con base en el plan de gestión de riesgo del Anexo HH.  
Performance 
reporting 
Para garantizar la integralidad de la gestión entre el equipo de gerencia del proyecto y el proveedor, se determina que el 
proveedor debe emitir un informe de estado mensual, con un formato cuyos contenidos tengan la misma información del 
formato de informe mensual del Anexo OO. Lo anterior con el fin de garantizar la utilización de las mismas 
herramientas, e indicadores de desempeño que se establece en el  control y seguimiento del proyecto.  
Para asegurar este enfoque, el equipo del proyecto realizará un análisis particular al desempeño de la ejecución de los 
entregables a cargo del proveedor y el proveedor recibirá desde el inicio del proceso de adquisiciones, en los documentos 
que se emiten para el proceso de selección, el formato de informe que detalla en el Anexo OO.  
Construcción del autor.  
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…Continúa 
Continuación: Anexo II. Plan de gestión de adquisiciones. 
PROCUREMENT MANAGEMENT PLAN 
Performance metrics 
Domain Metric measurement 
 Costo Se establece cómo métrica las desviaciones a los indicadores de CPI, del cronograma particular del proveedor. Éstas 
desviaciones no deberán ser superior  lo establecido en el plan de gestión de costos que se muestra en el Anexo DD. 
Cualquier variación por fuera de lo establecido en el plan de gestión del costo, genera una no conformidad en la 
prestación del servicio y será gestionada de acuerdo a lo establecidos normativamente.  
Ésta métrica será ajustada, según los requerimientos que puedan surgir en el proceso de evaluación de la propuesta del 
proyecto, que debe surtirse previamente ante la Alcaldía de Bogotá D.C. 
 Tiempo Se mantendrá el mismo enfoque de los costos, de acuerdo con el plan de gestión de  tiempo del Anexo CC. 
 Calidad Se mantendrá el mismo enfoque de los costos, de acuerdo con el plan de gestión de  calidad del Anexo EE, sin embargo 
cualquier  no conformidad que manifiesten los usuarios que reciben el servicio de instalación, se atenderá de acuerdo con 
la normativa vigente indistintamente, sí está o no previsto su manejo en el plan de gestión de la calidad del Anexo EE. 
Elaboración: Autoras del proyecto. 
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Anexo JJ. Plan de gestión de involucrados. 
STAKEHOLDER MANAGEMENT PLAN 
VERSIÓN:01 CÓDIGO: SM10.1 FECHA: 
Project Title: Uso sostenible del agua en los hogares estrato 3 de Bogotá D.C. 
Date 
prepared: 
10 Mayo de 
2016                                                    
Stakeholder Unaware Resistant Neutral Supportive Leading 
Ministerio Salud C     D   
Alcaldía de Bogotá D.C. C       D 
Acueducto de Bogotá C     D   
Contratistas C   D     
Mercado Objetivo : 
(UPZ) Santa Cecilia 
Localidad de Engativá, 
Bogotá D.C  
C     D   
Gerente del Proyecto       C D 
Ministerio del Medio 
Ambiente 
C     D   
C = Current level of engagement D = Desired level of engagement 
Stakeholder Communication needs Method/Medium Timing/Frequency 
Ministerio de Salud 
De manera escrita, sí sólo sí se 
genera la necesidad. 
Escrito Cuando aplique 
Construcción del autor.  
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Continuación: Anexo JJ. Plan de gestión de involucrados. 
STAKEHOLDER MANAGEMENT PLAN 
Alcaldía de 
Bogotá D.C. 
Comunicación de presentación de 
propuesta. Aprobado el proyecto se 
requieren informes de estado  de 
ejecución y cierre 
Comunicación interactiva: Reuniones y 
llamadas telefónicas. 
Comunicación tipo Push: Informes, cartas 
y correos electrónicos. 
Reuniones: Mensual 
Informes de estado: Semanales  y 
los demás métodos de 
comunicación requeridos. 
Acueducto de 
Bogotá D.C. 
Comunicación inicial de 
presentación de propuesta 
Comunicación interactiva: Reuniones, 
llamadas telefónicas. 
Cuando aplique y se requiera 
Contratistas Constante durante la implementación 
y cierre del proyecto. 
Comunicación interactiva: Reuniones y 
llamadas telefónicas. Comunicación tipo 
Push: cartas y correos electrónicos 
Reuniones: Semanales y los 
demás métodos de comunicación 
cuando aplique y se requiera 
UPZ: Santa 
Cecilia  
Comunicación inicial de la 
implementación de la propuesta y 
contante durante la implementación  
Comunicación interactiva: Reuniones 
Comunicación tipo Push: cartas. 
Al inicio y cada vez que se 
requiera. 
Gerente Proyecto La necesidad de comunicación es 
permanente, para con todos los 
involucrados, según necesidades  
particulares y cada vez que se 
requiera. 
Comunicación interactiva: Reuniones y 
llamadas telefónicas. Comunicación tipo 
Push: Informes, cartas y correos 
electrónicos. Comunicación tipo Pull: 
Intranet, aprendizaje virtual y repositorios 
de conocimiento. 
Constante para  todos los 
involucrados. 
Cada vez que se requiera a 
nuevos interesados identificados 
según el desarrollo del proyecto. 
Ministerio del 
Medio Ambiente 
En caso de ser necesario Comunicación interactiva: Reuniones y  
comunicación tipo Push: cartas 
Cuando aplique y se requiera 
Construcción del autor.  
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Continuación: Anexo JJ. Plan de gestión de involucrados. 
STAKEHOLDER MANAGEMENT PLAN 
Pending stakeholder changes 
Durante el desarrollo del proyecto los interesados pueden solicitar cambios al proyecto, para lo cual el Gerente del Proyecto deberá seguir 
el procedimiento definido en el plan de gestión de cambios del Anexo KK. 
Cualquier nuevo involucrado identificado en la fase de implementación deberá analizarse y gestionarse de acuerdo con la estrategias y 
enfoque de este plan, y la matriz dependencia influencia que se detalla en la Figura 12, para este proyecto. 
Stakeholder relationships 
Se identifican las siguientes necesidades de relacionamiento:   
 Detallle Ministerio 
Salud 
Alcaldía Acueducto de 
Bogotá 
Contratistas (UPZ) Santa Cecilia Localidad 
de Engativá, Bogotá D.C  
Gerente 
Proyecto 
Ministerio de Salud   N O N O O 
Alcaldía de Bogotá D.C. O   O N C C 
Acueducto de Bogotá 
D.C. 
O O   N O O 
Contratistas N O O   C C 
(UPZ) Santa Cecilia 
Localidad de Engativá, 
Bogotá D.C  
O S O S   S 
Gerente Proyecto S S O S S   
C: Continua O: Ocasional N: no aplica S: Siempre       
Construcción del autor.  
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Continuación: Anexo JJ. Plan de gestión de involucrados. 
STAKEHOLDER MANAGEMENT PLAN 
Stakeholder engagement approach 
Stakeholder Approach 
Ministerio Salud Su enfoque es de información y retroalimentación, para garantizar las estrategias de planeación de riesgos 
asociados a temas de salud. 
Alcaldía de Bogotá D.C Enfoque en desarrollo de soluciones, con métodos de comunicación las habilidades interpersonales el Gerente 
del Proyecto, para dar conocer el proyecto, y soportar requerimiento necesario, hasta lograr su aceptación. 
Acueducto de Bogotá 
D.C. 
Enfoque de cumplimiento, en las políticas y normas. Se establecen reuniones y presentaciones lideradas por el 
Gerente del Proyecto, quién con sus habilidades interpersonales debe dar a conocer el proyecto, sus beneficios 
y conseguir apoyo en la implementación del proyecto.  
Contratistas Gestionar atentamente, con enfoque de información y retroalimentación. Presentaciones para dar a conocer el 
alcance del proyecto y la planeación para la ejecución. Gestión atenta durante la implementación, para lograr 
el compromiso con los objetivos establecidos en la planeación. 
(UPZ) Santa Cecilia  Gestión con enfoque en desarrollo de soluciones, mediante reuniones  y presentaciones inmediatamente se 
cuente con aprobación del proyecto, por parte de la Alcaldía de Bogotá D.C. 
Gerente Proyecto  Enfoque en habilidades interpersonales de comunicación y liderazgo, mediante interacción directa y 
reuniones con los involucrados,  para rendición de cuentas de su gestión y búsqueda de  apoyo para con los 
procesos de implementación y aceptación del producto a conformidad. Se centrará en realizar 
retroalimentaciones y planes de mejora continua en el relacionamiento.  
Gestión  persona a persona con su equipo, para desarrollarlo y aumentar la probabilidad de éxito. 
Ministerio del Medio 
Ambiente 
Enfoque  de soporte, dirigido a requerimientos de asesoría, para garantizar las estrategias de planeación de 
riesgos en temas ambientales. Reuniones  y presentaciones si es necesario. 
Construcción del autor. 
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Anexo KK. Plan de gestión del cambio 
CHANGE MANAGEMENT PLAN 
VERSIÓN:01 CÓDIGO:CHMP09 FECHA: 
Project Title: Uso sostenible del agua en los hogares estrato 3 de Bogotá D.C. Date prepared: 10-05- 2016                                                    
Change management approach:  
Se tiene un enfoque preventivo, y se estable realizar  análisis mensual de los pronósticos de estado del proyecto, con base en el 
desempeño del proyecto. El análisis debe generar potenciales estrategias y alternativas de solución a las desviaciones,  con el fin de 
minimizar los impactos y para ello se deberá aplicar las herramientas y técnicas que se detallan en el plan de gestión de riesgos del Anexo 
HH.  
Todo proceso de gestión del cambio, será autorizado por el Gerente del Proyecto, previa revisión de los pronósticos de estado del 
proyecto. 
Definitions of change: 
Schedule change:  
Las desviaciones al cronograma sólo iniciaran el proceso de gestión del cambio sí: 
 Analizando los impactos sobre los objetivos del proyecto, el nivel de riesgo es valorado como H o M. 
 Analizando los impactos en la relación con los involucrados y entes de control, éstos ponen en peligro el relacionamiento y el 
desarrollo del proyecto, sin importar su valoración en la matriz de probabilidad e impacto. 
  Cambios en la legislación nacional que impacten el cronograma, aun dentro de la varianza de los indicadores de gestión que se 
detallan en el plan de gestión del cronograma. Ver Anexo CC. 
Budget change:  
Las desviaciones al presupuesto sólo iniciaran el proceso de gestión del cambio sí: 
 Analizando los impactos sobre los objetivos del proyecto, el nivel de riesgo es valorado como H o M. 
 Analizado los impactos, el cambio implica varianza de los indicadores fuera del límite de control del plan de gestión del tiempo. 
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Ver Anexo CC. 
Construcción del autor.  
…Continúa 
Continuación: Anexo KK. Plan de gestión del cambio. 
CHANGE MANAGEMENT PLAN 
Scope change:  
Las desviaciones al alcance sólo iniciaran el proceso de gestión del cambio sí: 
1. El cambio en el alcance que se solicita, genera  impactos sobre los objetivos del proyecto, calificado en el  nivel de riesgo es H o 
M de acuerdo con la gestión del riesgo. 
2. El cambio de alcance solicitado modifica la línea base de alcance, aunque no haya desviaciones en el presupuesto y el 
cronograma del proyecto. Ver Anexo D. EDT del proyecto, Anexo W. Enunciado de alcance del proyecto y Anexo V. 
Diccionario de la EDT 
3. El cambio de alcance que se solicita, provenga de la materialización de un riesgo, y las reservas de contingencias establecidas, no 
sean suficiente y/o resulten inefectivas las estrategias de respuestas implementadas. 
Project document changes:  
Todos los documentos del proyecto, serán actualizado sí y sólo el proceso de gestión de cambio terminó con una aprobación del cambio 
solicitado. Aquellos cambios solicitados mediante el proceso de gestión del cambio, que no sean aprobados formalmente serán 
documentados en los informes mensuales de estado del proyecto, en las actas de comité en los registros de control y seguimiento. Es 
responsabilidad del Gerente del Proyecto asegurar que dichos registros sean adecuadamente diligenciados y trazados. 
Change control board: 
Name Role Responsibility Authority 
Profesional de control 
y seguimiento 
Asegurador de la documentación y 
trazabilidad  de la gestión del 
cambio quede debidamente 
Identifica y analiza la variación en los objetivos del 
proyecto y recomienda iniciar el proceso de gestión del 
cambio 
Puede emitir 
recomendaciones 
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documentado. 
Construcción del autor.  
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Continuación: Anexo KK. Plan de gestión del cambio. 
CHANGE MANAGEMENT PLAN 
Gerente del 
 Proyecto. 
Solicitante del 
cambio 
Presentar el análisis técnico económico de los impactos, 
que se generan al proyecto y recomendar la mejor 
alternativa de solución para que se apruebe el cambio. 
Emite la recomendación de 
cambio y las soporta. 
 Alcaldía de  
Bogotá D.C. 
 Aprobador del 
cambio  
 Asegura que la solicitud de cambió esté adecuadamente 
analizada y alineada con las estrategias organizacionales 
 Aprueba el cambio 
Ente de control 
(Delegado) 
 Aprobador del 
cambio 
 Asegura el cumplimiento de la normatividad vigente. Emite concepto de aprobación o 
no aprobación del cambio 
 Equipo de  
Gerencia del proyecto 
Soporta al Gerente 
del Proyecto 
  
 Desarrollar los entregables del proceso de gestión del 
cambio y las actualizaciones a los documentos del 
proyecto 
Puede emitir recomendaciones  a 
solicitud del Gerente del 
Proyecto  
Change control process: 
Change request submittal  La solicitud de cambio se presentará de manera escrita, en carta formal, dirigida al delegado de la 
Alcaldía de Bogotá D.C., anexando el formato de control de cambios, anexando el análisis técnico 
económico de los impactos en los objetivos del proyecto, incluido el análisis de riesgo, la 
recomendación, la indicación de urgencia en que la solicitud de cambio debe ser atendida, en días, e 
indicando los riesgos del no procesamiento del cambio en los términos de tiempo señalado. Ver Anexo 
QQ. Formato control de cambios. 
Construcción del autor.  
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Continuación: Anexo KK. Plan de gestión del cambio. 
 
CHANGE MANAGEMENT PLAN 
Change request tracking Radicada la solicitud de cambió, en un término inferior a 15 días, se debe recibir la respuesta del sponsor, 
el cual debe contener como mínimo la decisión de iniciar o no iniciar el proceso de análisis de la 
solicitud de cambio, y la fecha de reunión de la mesa de control de cambio, para realizar la sustentación  
del cambio si es necesaria.  
En los casos que la solicitud de cambio, no requiera sustentación, se deberá indicar en la respuesta la 
decisión de aprobación, no aprobación o aplazamiento de la decisión, según consideración del sponsor.  
En todo caso debe diligenciarse el documento de control de cambio que se muestra en el Anexo QQ. 
Change request review El análisis de impactos, se realizará con base en la matriz de probalidad –impacto sobre cada uno de los 
objetivos señalados en dicha matriz. Se realizará la nueva evaluación costo beneficio para para el trabajo 
restante y  se presentará un nuevo cronograma para consideración, según resulte de la evaluación de 
impactos en los objetivos. 
Adicionalmente, deberá realizarse un pronóstico de desempeño del proyecto, con base en el nuevo 
cronograma desarrollado. 
Change request disposition Sólo se emitirá la decisión de aprobación, no aprobación o aplazamiento de la decisión.  
En todo caso una decisión de aplazar deberá indicar los requerimientos que sean necesarios para iniciar 
nuevamente el proceso del cambio. 
Construcción del autor.  
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Anexo LL. Plan de gestión de requerimientos 
REQUIREMENTS MANAGEMENT PLAN 
VERSIÓN: 01 CÓDIGO: RMP08 FECHA:   
Project title: 
Uso sostenible del agua en los hogares estrato 3 de Bogotá 
D.C. 
Date: 10 Mayo de 2016                                                    
Collection 
La identificación de los requerimientos  se realizará mediante reuniones entre los integrantes del proyecto de grado y  mediante 
observación. 
Analysis 
Los requerimientos  del proyecto, se analizarán con las técnicas y herramientas propuestas por el PMI en su estándar de gestión de 
proyectos. 
Los requerimientos  del producto del proyecto  son analizados y priorizados de acuerdo con los criterios establecidos en el proceso de 
formulación del proyecto: Bajo costo, fácil uso, uso doméstico y facilidad operativa y de funcionamiento. 
Todo requerimiento adicional se evaluará sus impactos, con  base en la matriz de probabilidad impacto. 
Categories 
Categoría 1: Requerimientos de los interesados 
a.  Universidad Piloto de Colombia 
b. Entes distritales 
c. Suscriptores de la empresa de acueducto de Bogotá D.C. 
d. Entidades distritales 
Categoría 2: Requerimientos de calidad 
a. Requerimientos de gestión de proyectos 
b. Requerimientos del producto. 
 
Categoría 3: 
Regulaciones. 
 
Construcción del autor.  
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Continuación: Anexo LL. Plan de gestión de requerimientos. 
REQUIREMENTS MANAGEMENT PLAN 
Documentation 
Los requerimientos serán documentados en la matriz que se detalla en la Tabla 22  y  como mínimo los siguientes campos 
Tabla 22. Matriz de documentación de requerimientos. 
           Detalle de los requerimientos  en la aprobación del proyecto, por parte de la Alcaldía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ID Requirement Stakeholder Category Priority Acceptance criteria 
Validation 
method 
Last 
update 
        
        
Prioritization 
La prioridad en el proyecto, es la gestión de socialización y búsqueda de la aprobación del distrito, para viabilizar la implementación en 
la población piloto y la el enfoque en el cumplimiento de lo establecidos por  de la Universidad Piloto de Colombia para la elaboración y 
presentación del proyecto. 
Metrics 
La métrica para la gestión del proyecto se define de acuerdo a los grupos de procesos de gestión del PMI. 
Inicio: Documento Project Charter aprobado. 
Planeación: Plan de gestión del proyecto aprobado y programación. 
Ejecución: Acta de validación del alcance del proyecto. 
Cierre: Acta de cierre del proyecto. 
Producto: acta de aceptación a satisfacción del suscriptor que recibe la infraestructura instalada y operativa. 
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…Continúa 
Continuación: Anexo LL. Plan de gestión de requerimientos. 
REQUIREMENTS MANAGEMENT PLAN 
Metrics 
La métricas para el producto son : 
Tanque de almacenamientos de agua doméstica de fabricación colombiana, de polietileno, marcas recomendadas Ajover, 
Acuaviva, Pavco, Eternit, Rotoplas, entre otros, capacidad entre 120 litros y máxima 350 litros que corresponde al rango de la 
capacidad de lavadoras mayormente utilizadas y comercialmente disponibles. El tanque debe tener tapa hermética, conexión 
entrada y salida y válvula de flotador incluida. 
Infraestructura e tubería auxiliar (incluye accesorios para conexiones y adaptadores): en PVC  tipo del fabricado por la 
empresa PAVCO. 
Sistema de bombeo: La electrobomba recomendada de 0,4 KW o tipo lavadora. Será instalada de acuerdo con  la capacidad de 
la lavadora existente. 
Todo el sistema, es objeto de revisión y valoración de acuerdo a la particularidad de cada unidad de vivienda. 
Traceability structure 
Los documentos base para la gestión de requerimientos del proyecto son : 
Project Charter que se muestra en el Anexo B,  Project Scope Statement del Anexo C, Project Management Plan y su anexos 
que se detalla en el Anexo AA y líneas bases alcance, de costo, de  tiempo aprobadas, las cuales de detallan el numeral 3 de 
este documento, también se incluyen todas las líneas bases aprobadas que se generen por la aplicación de la gestión del 
cambio durante el desarrollo del proyecto y según plan de gestión del cambio que se muestra en el Anexo KK. 
Construcción del autor.  
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Continuación: Anexo LL. Plan de gestión de requerimientos. 
REQUIREMENTS MANAGEMENT PLAN 
Tracking 
Cada mes se realizará un análisis con técnica de juicio de expertos, y se utilizará listas de chequeo para la verificación a la documentación 
de los requerimientos y su procesamiento en la gestión del cambio, cuando aplique emitir solicitudes de cambio. 
Se deberá actualizar la matriz de documentación de requerimientos, según resulte el análisis. Ver Tabla 22. 
Reporting 
Los requerimientos serán documentados en el informe mensual de estado, el cual será de manejo del equipo del proyecto, será el 
documento para informar a los involucrados, de acuerdo con el plan de comunicaciones del Anexo GG. 
Los requerimientos deben ser documentados en los registros de control y seguimiento y los informes semanales de manejo del equipo de 
Gerencia del Proyecto. Es responsabilidad del Gerente del Proyecto la documentación de la gestión de los requerimientos y su alineación 
con la gestión del cambio. 
Validation 
Las validaciones de los requerimientos se realizarán semanalmente en comité, y serán lideradas por el Gerente del Proyecto. 
Se utilizará la matriz de documentación de requerimientos que se detalla en la Tabla 22, que debe ser actualizada. Los requerimientos, 
que sean tramitados por la gestión del cambio, deben ser documentados igualmente en la matriz de documentación de requerimientos. 
Configuration management 
El proyecto se concibe con base en la aprobación de la Alcaldía de Bogotá D.C., por tanto todos los requerimientos documentales, de 
procesos, políticas, bases de datos, repositorios y software que se requieren para el manejo de la información, y demás requisitos serán 
adoptados de la Alcaldía de Bogotá D.C El proyecto contempla un hito de aprobación de la propuesta, por parte de la Alcaldía de Bogotá 
D.C., que representa el punto donde debe realizarse un nuevo análisis y ajuste al proyecto, según resulte la evaluación realizada por la 
Alcaldía de Bogotá D.C. Lo anterior previo a la  implementación. 
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Anexo MM. Plan de mejoras. 
PROCESS IMPROVEMENT PLAN 
VERSIÓN:01 CÓDIGO:QMPL10   FECHA: 
Project Title: Uso sostenible del agua en los hogares estrato 3 de Bogotá D.C. 
Date 
Prepared: 
10 Mayo de 
2016                                                                                                      
Process description  
El plan de mejora estará enfocado en los siguientes procesos, prioritarios para el éxito del proyecto. 
Proceso de identificación de involucrados y sus expectativas: 
El proceso requiere especial atención y revisión constante, por cuanto el entorno político económico  en donde se plantea el 
proyecto es muy cambiante y los roles de los involucrados de los diferentes entes son cambiantes y pueden tener expectativas 
diferentes, las cuales podrían no estar evaluadas en la planeación inicial del proyecto. Se requiere hacer constante verificación 
para identificar los cambios e implementar las mejoras. 
Proceso de gestión del proyecto en la fase de implementación: 
Se prevé un solo proveedor del servicio de instalación, sin embargo el proceso de monitorear  y controlar el trabajo, realizar el 
control de cambios podría requerir cambios de herramientas de gestión por cuanto, la gestión de involucrados podría interferir o 
no estar alineada en el instante de tiempo, por los cambios de entorno. Es factible implementar mejoras durante el desarrollo de 
la fase de implementación. 
Procesos del producto: 
Se tiene previsto la infraestructura a instalar sea específica en capacidad de almacenamiento de agua, de acuerdo con la lavadora 
instalada en cada vivienda, por tanto se requiere especial atención a las actividades preliminares que para la implementación, 
determine necesaria establecer, el proveedor del servicio de instalación. 
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…Continúa 
Continuación: Anexo MM. Plan de gestión de mejoras. 
PROCESS IMPROVEMENT PLAN 
Process boundaries 
Process starting Point  Process ending point 
El proceso de mejora para la identificación de 
involucrados empieza con la presentación del proyecto a 
evaluación por parte de la Alcaldía de Bogotá D.C. En ese 
instante se tendrá un nuevo entorno que prevé nuevos 
involucrados y posible nuevas expectativas por identificar. 
La mejora en los procesos de gestión durante la 
implementación, empiezan en el instante que se inicia la 
mejora en la identificación de involucrados, por cuanto las 
desviaciones no identificadas en las expectativas de los 
nuevos involucrados o de los involucrados actuales, podría 
generar cambios de estrategias de dirección del trabajo y 
en las  herramientas de control y seguimiento. 
En mejoras de los procesos del producto, se realiza un 
análisis detallado a las actividades de la instalación que 
presente el proveedor del servicio de instalación de la 
infraestructura, en su cronograma de detallado de trabajo. 
El proceso de mejora para la identificación de involucrados termina 
con la actualización de la matriz de temas y respuestas y la 
actualización de la matriz dependencia influencia, para la gestión de 
involucrados. Esta herramienta será actualizada cuantas veces sea 
necesaria según las mejoras que se implementen de manera 
progresiva, dado que el proyecto es pionero y no tiene métricas de 
referencia de gestión. 
La mejora en los procesos de gestión durante la implementación, 
termina con la ejecución  elaboración física del último entregable o 
servicio de instalación, por cuanto es muy sensible  a las mejoras de 
gestión que puedan implementarse con los involucrados. 
La mejora en los procesos del producto sólo terminará cuando el 
proyecto sea formalmente cerrado, por cuanto se tendrá la estrategia 
de enfoque en el cliente y se deberá contar con todos los registros de 
recibo a satisfacción debidamente formalizado por el usuario 
suscriptor que recibe la infraestructura de reutilización de aguas. 
Construcción del autor.  
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…Continúa 
Continuación: Anexo MM. Plan de gestión de mejoras. 
PROCESS IMPROVEMENT PLAN 
Inputs Outputs 
Se requiere el documento análisis del entorno: matriz 
PESTLE, que nos muestra como inciden los cambios de 
entorno general y específico  en el proyecto. Ver Anexo E. 
Se requiere  además los requerimientos de gestión del 
proyecto que se describen en el plan de gestión del 
proyecto que se muestra en el Anexo AA y los 
requerimientos que se identifican en el enunciado de 
alcance del producto que se muestra en el Anexo NN. 
 
El registro de involucrados actualizado que se detalla en la Tabla 8,  
y el diseño de nuevos enfoques en las estrategias de gestión de 
involucrados de acuerdo con la matriz dependencia – influencia que 
se muestra en la Figura 12. 
Iniciación de los procesos de gestión del cambio que se detallan en 
el Anexo KK y los registros que allí se especifican. 
Novedades en los informes mensuales de estado del proyecto, que 
se documentan el formato de informe mensual casilla 
observaciones, gestión de mejoras que se muestra en el Anexo OO. 
Stakeholders   
Process owner  
Gerente del proyecto con el soporte de su equipo de gestión de proyectos. 
Alcaldía de Bogotá D.C. o su dependencia delegada 
Other stakeholders  
Usuarios de la infraestructura de reutilización de aguas, de la UPZ Santa  Cecilia de la Localidad de Engativá de la ciudad de 
Bogotá D.C. 
Construcción del autor.  
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Continuación: Anexo MM. Plan de gestión de mejoras. 
PROCESS IMPROVEMENT PLAN 
Process metrics 
Metric  Control limit 
1 Reuniones de seguimiento del estado del proyecto con evaluación 
de gestión y emitiendo el registro de la novedad de todas las 
necesidad de mejora de proceso, en el informe mensual de estado 
del proyecto 
1. Sólo se analizará mensualmente las necesidades de 
mejora, por cuanto al es un proyecto nuevo. 
Targets for improvement  
El objetivo de la mejora será la identificación temprana de estrategias de gestión de involucrados, y la implementación 
tempranas de estilos de dirección del trabajo, y de actividades necesarias para la instalación física del producto infraestructura de 
reutilización de aguas, con base en los análisis realizados en cada una de las reuniones de seguimiento. 
Process improvement approach 
El enfoque del plan de mejoras es la satisfacción del cliente con base en  la prevención y adopción de estrategias, con la debida 
antelación a la materialización de evidencias de demuestren la necesidad de iniciar cambios en el procesos de gestión de 
involucrados, en la dirección del trabajo por no adecuadas actividades. 
Attach a process flowchart of the current and the intended future processes. 
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USO SOSTENIBLE DEL AGUA  384 
 
 
Anexo NN Enunciado de alcance del producto 
PRODUCT SCOPE STATEMENT 
VERSIÓN:01 CÓDIGO: PRSST06 FECHA: 
Project title: 
Uso sostenible del agua en los hogares estrato 3 de 
Bogotá D.C. 
Date prepared: 10 Mayo de 2016                                                                                                      
Product   
Document owner(s) Project / Organization role     
No aplica. Producto nuevo No aplica. Producto nuevo 
Scope statement version control 
Version Date Author Change description 
Versión:01 10 Mayo de 2016                                                                                                      Luz Àngela Sierra
1            Product scope purpose 
Product scope purpose       
El propósito del producto, es disponer de un medio, que permita hacer uso sostenible del agua, para disminuir el consumo de agua potable y 
alcantarillado en los hogares,  en  al menos 5 m³ por vivienda /mes. La implementación  de la infraestructura de reutilización de aguas grises, consta 
de la instalación de un tanque de almacenamiento, un sistema de bombeo y una red auxiliar de tuberías conectada mediante un by pass entre la 
descarga de las lavadoras y la entrada al tanque del sanitario. 
2           Product scope definition 
 
El proyecto consiste en presentar a la Alcaldía de Bogotá D.C. una propuesta sostenible para el uso del recurso hídrico en hogares estrato 3 de la UPZ 
Santa Cecilia de la localidad de Engativá en la ciudad de Bogotá D.C para disminuir el volumen de consumo de agua en los hogares  en amenos 5³ 
mensuales por cada vivienda legalmente establecida como suscriptora del Servicio de Agua y Alcantarillado, para un total estimado de 618.160 m³ 
anuales estimados en la población piloto de la propuesta del proyecto. 
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Continuación: Anexo NN. Enunciado de alcance del producto. 
PRODUCT SCOPE STATEMENT 
2.2       In scope 
 La infraestructura compuesta por un tanque de almacenamiento, red de tuberías y un sistema básico auxiliar que permite interconectar las descargas 
de las lavadoras directamente con las entradas a los sanitarios de los hogares. Ver  Figura 7, donde se detalla el diseño conceptual de la infraestructura 
propuesta. El alcance funcional de la infraestructura, estará limitado a la capacidad de la lavadora específica de cada vivienda, sin embargo el 
prototipo con base en el cual, se realizan los estudios de este proyecto, es una lavadora promedio con capacidad de hasta 120 litros por cada descarga 
de agua. 
2.3       Out of scope 
No forma parte del alcance la automatización del sistema con las aplicaciones de las lavadoras u otros sistemas domésticos de las viviendas. 
2.4       Acceptance criteria 
 Se considera criterios de aceptación los siguientes parámetros: 
 Que el tanque de almacenamiento del agua sea del tipo polietileno, con tapa, conexiones de entrada y salida de fábrica y con válvula de 
flotador incluida. 
 Que la instalación de la red tuberías corresponda con los criterios de instalación doméstica de redes hidráulicas. 
 Que la instalación competa garantice la capacidad instalada de la lavadora por cada ciclo de lavado. 
 Que el alcance funcional de la infraestructura esté en al menos en 120 litros de capacidad de almacenamiento. 
3           Project approach 
3.1       Risk management 
La gestión se realizará con base en el estándar emitido por el  Project Management Institute.  
Se realizó los procesos de planificación de la gestión de riesgo, la identificación, y evaluación cualitativa y cuantitativa y definición de las estrategias 
de gestión de riesgos de acuerdo con la herramienta matriz probabilidad impacto de la Figura 15, y según se detalla en el Anexo J y en el Anexo K de 
este documento. 
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Continuación: Anexo NN. Enunciado de alcance del producto. 
3.2       Issue management 
Todos los requerimientos serán atendidos según los procesos de gestión de proyectos que se describen en el plan de gestión del proyecto que se 
muestra en el Anexo AA. 
3.3       Scope change management 
Los cambios en el producto, son gestionados de acuerdo con el plan de gestión de cambios del proyecto. Ver Anexo KK. El director del proyecto 
liderará las valoraciones, técnicas y económicas para la gestión del cambio, y presenta la mejor alternativa al sponsor y los  interesados.  Será el 
responsable hasta lograr la aprobación del cambio y efectuar la implementación. Todas las solicitudes de cambio y los cambios aprobados, deben 
registrarse en los informes de estado y se actualiza en los documentos del proyecto, con trazabilidad del registro. 
3.4       Communication management 
Se analizan y  establecen métodos de comunicación, y tecnologías de la información para la gestión de comunicaciones entre los interesados. Se 
establecen reuniones semanales para su control y seguimiento, y la emisión de informes de estado cada quince días según plan de gestión de las 
comunicaciones que se muestra en el Anexo FF. 
3.5       Procurement management 
La adquisición de materiales para el desarrollo del producto son tercerizados, con el contratista. El alcance del proyecto transfiere los riesgos de las 
adquisiciones, contratando el servicio de instalación de la infraestructura de reutilización de aguas, a todo costo, por unidad de vivienda. 
3.6       Resource management 
Para la gestión del proyecto y del producto se establece la estructura desagregada de  recursos que se muestra en la Figura 17. 
4        Approvals 
Prepared by 
   Approved by Project Manager Project Sponsor Customer 
Luzmila Herazo Luz Ángela Sierra Juan Martínez Producto nuevo 
 
Executive Sponsor 
  Approval Date 10 Mayo de 2016 
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Anexo OO Formato de informe mensual  
Uso sostenible del agua en los hogares estrato 3 de Bogotá D.C. INFORME MENSUAL 
Código:  Elaborado:   Versión: 0 
Pronósticos del desempeño  Fechas  Indicadores de desempeño 
      Comienzo proyecto: 01-jul.-16 VP: MCOP $   7.672.662.211,0    
BAC MCOP $   7.672.662.211,0   Finalización proyecto: 02-jul.-19 AC:    
EAC MCOP $   7.672.662.211,0   Duración (Meses): M39 EV:    
ETC MCOP $   7.672.662.211,0   Fecha de corte: 01-jul.-16 SPI: 1,00   
TCPI / BAC                        1,00      CPI: 1,00   
TCPI / EAC                       1,00       CV  $                          -      
 
 
Gráfica 20. Medición del desempeño 
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Continuación: Anexo OO. Formato de informe mensual 
Uso sostenible del agua en los hogares estrato 3 de Bogotá D.C. INFORME MENSUAL 
Descripción del 
entregable en desarrollo 
% Programado % 
Ejecutado 
% Variación Descripción de las acciones preventivas y 
correctivas si aplican 
          
          
          
          
Incidentes Causas Plan de acción Ejecuta Fecha Estado 
            
            
Observaciones 
Sostenibilidad : 
 
Cumplimiento ambiental : 
 
Gestión de reclamaciones: 
 
Gestión de mejoras: 
 
Gestión del riesgo: 
 
Gestión de la Calidad: 
 
 Nombre Gerente 
del Proyecto 
Nombre de quien elabora y cargo: 
  
Construcción del autor.  
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Anexo PP Estado de trabajo de los recursos de trabajo. 
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 Anexo QQ Formato control de cambios. 
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CONTROL DE CAMBIOS   
VERSIÓN: 02   CÓDIGO: CC01 FECHA: 10-May-16 
Uso sostenible del agua en los hogares estrato 3 de Bogotá D.C. 
1. Identificación cambio 
1.1. Identificación del proyecto   
Dependencia encargada del 
proyecto 
  Fecha solicitud del cambio :  10 Marzo de 2016                                                    Código del proyecto :     
1.2. Detalle del cambio: 
     
Identificar la causa: 
    
  
  
  
Alineación con los objetivos del proyecto – Justificación. 
 
 
Alineación con el alcance del proyecto – Justificación. 
 
 
 
  
1.3. Tipo de cambio.   
1. Cambo de alcance   2. Acción correctiva 
  
3. Acción 
preventiva 
  
      
                        
Modificaciones al proceso 
   Por disposiciones legales   
 Cambio de premisas del 
proyecto       
 Cambio de especificaciones    Condiciones de HSE    Omisiones de alcance       
  
 Materialización de riesgos    Adición de nuevas actividades    Requerimientos de calidad       
  Condiciones de políticas    Cambios en compras    Otros       
Construcción del autor.  
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Continuación: Anexo QQ. Formato control de cambios. 
CONTROL DE CAMBIOS  
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1.4. Implicaciones del cambio:    
  
Proyecto. 
  
Contrato. 
  
Otros. 
  
    Si No aprobar     Si No   Si No   
  
Cambio alcance  
      
Presupuesto adicional 
    Presupuesto        
  
Cambio plazo  
      
Contrato adicional 
    Compromisos futuros       
  
Cambio costo  
      
Plazo adicional 
    Contingencias       
  
Cambio calidad 
      
Nuevo contrato 
    Procedimientos       
Describa qué se impacta positiva o negativamente con la implementación del cambio.   
1.5. Documentos modificados :   
1.6. Riesgos derivados por el cambio:   
Describa qué pasa si no se hace el cambio y qué pasa si se hace y cuáles  riesgo remanente queda: 
 
  
A
N
Á
L
IS
IS
 
F
IN
A
N
C
IE
R
O
 
2. Evaluación del cambio 
: 
Tiempo del cambio (días) Beneficio / costo antes del cambio : Beneficio / costo después del 
cambio: 
  
  
Observaciones:   
  Persona que solicita el cambio: Nombre   
    
   Detalle de involucrados a informar sobre la decisión del cambio   
A
P
R
O
B
A
C
IÓ
N
 4. Aprobador del cambio:                     
Aprobar  
 
     No aprobar    Aplazar       
Firma:   Recomendación.   
Cargo:      
   dd mm aa     
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Anexo RR Análisis de la ruta crítica 
EDT Nombre de tarea 
Duración 
optimista 
Duración 
media 
Duración 
pesimista 
Duración 
esperada 
Desviación 
estándar  
Desviación 
1.0 
Uso sostenible del agua en los hogares 
estrato 3 de Bogotá D.C. 
0 días 0 días 0 días 0 días 181,67 días 0 días 
1.1    Hito 0 : Inicio 0 días 0 días 0 días 0 días 0 días 0 días 
1.2 
Diagnóstico y preliminares (Reutilización 
aguas residuales domésticas) 
0 días 0 días 0 días 0 días 12,67 días 0 días 
1.2.1 
Consulta y recopilación de información sobre 
reutilización de aguas domésticas 
0 días 0 días 0 días 0 días 1,33 días 0,67 días 
1.2.1.1 Consulta documentos físicos y virtuales 6 días 10 días 8 días 8 días 0,67 días 0,67 días 
1.2.1.2 
Reuniones informales y observaciones de área 
de influencia del proyecto 
6 días 10 días 8 días 8 días 0,67 días 0,67 días 
1.2.2 Clasificación de la información 0 días 0 días 0 días 0 días 7,33 días 0 días 
1.2.2.1  Hito 1: Inicio clasificación de la información 0 días 0 días 0 días 0 días 0 días 0 días 
1.2.2.2 
Documentación en el entorno específico del 
proyecto 
0 días 0 días 0 días 0 días 3,33 días 0 días 
1.2.2.2.1 Identificación documentos académicos  2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 0,67 días 
1.2.2.2.2 Identificación documentos periodísticos 2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 0,67 días 
1.2.2.2.3 
Identificación documentos en entidades de 
gobierno local y nacional 
2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 0,67 días 
1.2.2.2.4 Identificación documentos legales  2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 0,67 días 
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EDT Nombre de tarea 
Duración 
optimista 
Duración 
media 
Duración 
pesimista 
Duración 
esperada 
Desviación 
estándar  
Desviación 
1.2.2.2.5 
Identificación y documentación de información 
no documentada del producto 
2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 0,67 días 
1.2.2.3 
Documentación en el entorno general del 
proyecto 
0 días 0 días 0 días 0 días 2,67 días 0 días 
1.2.2.3.1  Identificación documentos académicos  2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 0,67 días 
1.2.2.3.2 
Identificación documentos en entidades de 
gobiernos externos 
2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 0,67 días 
1.2.2.3.3 
Identificación documentos legales externos con 
aplicación en el entorno local y nacional 
2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 0,67 días 
1.2.2.3.4 
Identificación documentos en entidades no 
gubernamentales e iniciativas libres. 
2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 0,67 días 
1.2.2.4  Hito 2: fin clasificación de la información 0 días 0 días 0 días 0 días 1,33 días 0 días 
1.2.3 
Requerimientos del alcance preliminares del 
sistema de reutilización de aguas domésticas 
0 días 0 días 0 días 0 días 4 días 0 días 
1.2.3.1 Requerimientos técnicos  3 días 6 días 4 días 4,17 días 0,67 días 0,5 días 
1.2.3.2 Requerimientos operativos 3 días 6 días 4 días 4,17 días 0,67 días 0,5 días 
1.2.3.3  Requerimientos normativos 3 días 6 días 4 días 4,17 días 0,67 días 0,5 días 
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EDT Nombre de tarea 
Duración 
optimista 
Duración 
media 
Duración 
pesimista 
Duración 
esperada 
Desviación 
estándar  
Desviación 
1.2.3.4 
 Identificación supuestos y restricciones 
técnicas y operativas 
3 días 6 días 4 días 4,17 días 0,67 días 0,5 días 
1.2.3.5 
 enunciado del diseño inicial del producto y del 
proceso 
3 días 6 días 4 días 4,17 días 0,67 días 0,5 días 
1.2.3.6 
Descripción inicial de los requerimientos del 
producto y del proceso 
3 días 6 días 4 días 4,17 días 0,67 días 0,5 días 
1.2.3.7 Hito 3: Fin investigación  0 días 0 días 0 días 0 días 0 días 0 días 
1.3 Gerencia del proyecto 0 días 0 días 0 días 0 días 117,67 días 0 días 
1.3.1 Hito 4: Inicio gerencia 0 días 0 días 0 días 0 días 0 días 0 días 
1.3.2 Acta constitución  0 días 0 días 0 días 0 días 1,33 días 0 días 
1.3.2.1 
Analizar enunciado de los requerimientos del 
alcance preliminar  
2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 0,67 días 
1.3.2.2 Analizar requerimientos preliminares 2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 0,67 días 
1.3.3 Identificación de los involucrados 0 días 0 días 0 días 0 días 3,33 días 0 días 
1.3.3.1 Revisión de información 2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 0,67 días 
1.3.3.2 Análisis de involucrados 0 días 0 días 0 días 0 días 2,67 días 0 días 
1.3.3.2.1 Identificar intereses, expectativas e influencia 2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 0,67 días 
1.3.3.2.2 Elaborar la matriz de involucrados  2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 0,67 días 
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EDT Nombre de tarea 
Duración 
optimista 
Duración 
media 
Duración 
pesimista 
Duración 
esperada 
Desviación 
estándar  
Desviación 
1.3.3.2.3 Elaborar la matriz dependencia influencia 2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 0,67 días 
1.3.4 Programación del proyecto 0 días 0 días 0 días 0 días 18,67 días 0 días 
1.3.4.1 Línea base de alcance 0 días 0 días 0 días 0 días 4 días 0 días 
1.3.4.1.1 EDT 0 días 0 días 0 días 0 días 2 días 0 días 
1.3.4.1.1.1 Descomponer el producto  2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 0,67 días 
1.3.4.1.1.2 
Identificar trabajo necesario para ejecutar el 
alcance 
2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 0,67 días 
1.3.4.1.1.3 Analizar el alcance 2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 0,67 días 
1.3.4.1.2 Enunciado de alcance del proyecto 0 días 0 días 0 días 0 días 1,33 días 0 días 
1.3.4.1.2.1 Recopilar los requisitos 2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 0,67 días 
1.3.4.1.2.2 Analizar el producto 2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 0,67 días 
1.3.4.1.3 Elaborar el diccionario de la EDT 2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 0,67 días 
1.3.4.2 Línea base de tiempo 0 días 0 días 0 días 0 días 6 días 0 días 
1.3.4.2.1 Red 0 días 0 días 0 días 0 días 1,33 días 0 días 
1.3.4.2.1.1 Definir actividades de los entregables  2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 0,67 días 
1.3.4.2.1.2 Secuenciar las actividades 2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 0,67 días 
1.3.4.2.2 Cronograma 0 días 0 días 0 días 0 días 3,33 días 0 días 
1.3.4.2.2.1 Estimar recursos de las actividades 2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 0,67 días 
1.3.4.2.2.2 Estimar duraciones de las actividades 2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 0,67 días 
1.3.4.2.2.3 Identificar restricciones  2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 0,67 días 
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Continuación: Anexo RR. Análisis de la ruta crítica. 
EDT Nombre de tarea 
Duración 
optimista 
Duración 
media 
Duración 
pesimista 
Duración 
esperada 
Desviación 
estándar  
Desviación 
1.3.4.2.2.4 Definir los hitos 2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 0,67 días 
1.3.4.2.2.5 Desarrollar el cronograma 2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 0,67 días 
1.3.4.2.3 Nivelación de recurso 2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 0,67 días 
1.3.4.2.4 Desarrollar el uso recursos 2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 0,67 días 
1.3.4.3 Línea base de costo 2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 0,67 días 
1.3.4.4 Indicadores 0 días 0 días 0 días 0 días 1,33 días 0 días 
1.3.4.4.1 Elaborar la curva S desempeño 2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 0,67 días 
1.3.4.4.2 Elaborar la curva S presupuesto 2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 0,67 días 
1.3.4.5 Otros entregables de planeación 0 días 0 días 0 días 0 días 6,67 días 0 días 
1.3.4.5.1  Estructura organizacional 2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 0,67 días 
1.3.4.5.2 Matriz RACI 2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 0,67 días 
1.3.4.5.3 Matriz de registro de riesgos 2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 0,67 días 
1.3.4.5.4 Estructura desagregada de riesgos 2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 0,67 días 
1.3.4.5.5 Análisis cualitativo de riesgos 2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 0,67 días 
1.3.4.5.6 Análisis cuantitativo de riesgos 2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 0,67 días 
1.3.4.5.7 Estructura desagregada de costos 2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 0,67 días 
1.3.4.5.8 Estructura desagregada de recursos 2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 0,67 días 
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Continuación: Anexo RR. Análisis de la ruta crítica. 
EDT Nombre de tarea 
Duración 
optimista 
Duración 
media 
Duración 
pesimista 
Duración 
esperada 
Desviación 
estándar  
Desviación 
1.3.4.5.8 Estructura desagregada de recursos 2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 0,67 días 
1.3.4.5.9 Presupuestos proyecto 2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 0,67 días 
1.3.4.5.10 Flujo de caja del proyecto 2 días 6 días 4 días 4 días 0,67 días 0,67 días 
1.3.4.6 Hito 5: fin programación 0 días 0 días 0 días 0 días 0 días 0 días 
1.3.6 Gestión de monitoreo y control 0 días 0 días 0 días 0 días 70 días 0 días 
1.3.6.1  Hito 7: inicio monitoreo y control 0 días 0 días 0 días 0 días 0 días 0 días 
1.3.7 Gestión de implementación 0 días 0 días 0 días 0 días 8,33 días 0 días 
1.3.7.1  Hito 9: inicio gestión implementación 0 días 0 días 0 días 0 días 0 días 0 días 
1.3.7.2 
 Adquisición equipo gestión para la 
implementación 
10 días 20 días 15 días 15 días 1,67 días 1,67 días 
1.3.7.3 
Adquisición Contratista de instalación de la 
infraestructura  
0 días 0 días 0 días 0 días 6,67 días 0 días 
1.3.7.3.1 Proceso de licitación 80 días 100 días 90 días 90 días 3,33 días 3,33 días 
1.3.7.3.2  Selección de contratista 20 días 40 días 30 días 30 días 3,33 días 3,33 días 
1.3.7.4  Hito 10: fin gestión implementación 0 días 0 días 0 días 0 días 0 días 0 días 
1.3.8 Gestión de cierre 0 días 0 días 0 días 0 días 6,67 días 0 días 
1.3.8.1 Hito 11: inicio cierre 0 días 0 días 0 días 0 días 0 días 0 días 
1.3.8.2 Gestión cierre adquisiciones 50 días 70 días 60 días 60 días 3,33 días 3,33 días 
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EDT Nombre de tarea 
Duración 
optimista 
Duración 
media 
Duración 
pesimista 
Duración 
esperada 
Desviación 
estándar  
Desviación 
1.3.8.3 Acta cierre del proyecto 20 días 40 días 30 días 30 días 3,33 días 3,33 días 
1.5 Implementación e instalación 0 días 0 días 0 días 0 días 26,67 días 0 días 
1.5.3 
Instalación física infraestructura de reutilización 
de aguas 
0 días 0 días 0 días 0 días 3,33 días 0 días 
1.5.3.1  Hito 20: inicio instalación 0 días 0 días 0 días 0 días 0 días 0 días 
1.5.3.2 Planeación y administración del contratista 350 días 370 días 360 días 360 días 0 días 3,33 días 
1.5.3.3 Adquisición de la infraestructura física 350 días 370 días 360 días 360 días 3,33 días 3,33 días 
1.5.3.4 Servicio de instalación infraestructura física 350 días 370 días 360 días 360 días 0 días 3,33 días 
1.5.3.5 
Siembra 1980 árboles (Estrategia sostenibilidad 
proyecto) 
350 días 370 días 360 días 360 días 0 días 3,33 días 
1.5.4  Hito 21: fin implementación e instalación 0 días 0 días 0 días 0 días 0 días 0 días 
1.5.5 Hito 22 : fin de proyecto 0 días 0 días 0 días 0 días 0 días 0 días 
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Anexo SS. Plan de gestión de las reclamaciones 
CLAIMS MANAGEMENT PLAN 
VERSIÓN 01 CÓDIGO:CMP09 FECHA: 
Project title: 
Uso sostenible del agua en los hogares estrato 3 de 
Bogotá D.C. 
Date prepared: 10 Marzo de 2016                                                                                                      
Claims management approach:  
Claims identification : 
Las identificación de las posibles reclamaciones se realizará con las herramientas juicio de expertos, lideradas por el Gerente 
del proyecto y con el soporte del equipo de gestión del proyecto,  en sesiones de análisis de contrato que se determinan según 
los siguientes parámetros: 
 Una reunión obligatoria al inicio del contrato, en cuya  sesión se realizará un análisis temprano de las minutas 
definitivas del contrato. 
 Sesiones mensuales, simultánea en las sesiones de análisis de estado del proyecto. 
Cada sesión de análisis  deberá ser documentada, y cómo mínimo se debe detallar la descripción del alcance de la posible 
reclamación y la identificación de los potenciales impactos en los objetivos del proyecto que puedan tener dichas 
reclamaciones, de acuerdo con la herramienta de probabilidad impacto de la gestión del riesgo que se detalla en la Figura 15, 
y de acuerdo a los criterios de valoración de objetivos de la matriz probabilidad impacto, que están en el Anexo 7. 
Las posibles reclamaciones que sean identificadas serán registradas en los informes semanales, a fin que sean tratadas en la 
reunión mensual de estado del proyecto, donde se realizará el análisis delas reclamaciones con los involucrados.  
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Continuación: Anexo SS. Plan de gestión de las reclamaciones. 
CLAIMS MANAGEMENT PLAN 
Claims cuantificaction:  
Las impactos de las reclamaciones serán cuantificadas de acuerdo con el objetivo del proyecto y con base en los estimados 
iniciales del proyecto así: 
Se utilizará la técnica de estimación de los tres puntos, distribución beta para estimaciones de costos, con base en juicio de 
expertos. 
En el caso que las estimaciones impacten el cronograma, se utilizará la técnica de análisis del cronograma para la estimación 
final de la afectación y determinar la estimación en días. 
Todas las estimaciones serán documentadas en el registro de reclamaciones, que deberá contener al menos los campos que se 
indican a continuación en el siguiente Tabla 23. Registro de reclamaciones. 
Tabla 23. Registro de reclamaciones 
Detalle del registro de reclamaciones 
Descripción del 
alcance de la 
reclamación 
Costo 
reclamación 
Técnica 
estimación 
Recomendación Tiempo de 
respuesta requerido 
Estado 
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Continuación: Anexo SS. Plan de gestión de las reclamaciones. 
CLAIMS MANAGEMENT PLAN 
Claims prevention:  
Se establece un comité mensual, con  lista de verificación a los procesos de construcción que implemente el proveedor del servicio de 
instalación de la infraestructura de reutilización de aguas.  
El alcance del comité mensual de seguimiento, será  revisar conjuntamente con el proveedor, los posibles riesgos de reclamaciones, a fin 
de lograr la colaboración del proveedor y prevenirlas. 
Los resultados importantes de la gestión de prevención de las reclamaciones deberán documentarse en el campo observaciones, del 
formato de informe mensual que se muestra en el Anexo OO. 
Clamis resolving:  
Todas las reclamaciones surtirán el siguiente proceso para su solución: 
Se establecerá una negociación inicial con el proveedor a fin de lograr una solución gana gana, de mutuo acuerdo, para aquellas 
reclamaciones catalogadas y analizadas con nivel  L, según la matriz de probabilidad impacto. La herramienta base a utilizar en este 
proceso, son las habilidades interpersonales del Gerente del proyecto, según responsabilidad asignadas y de acuerdo a la normativa 
vigente. 
Para reclamaciones, cuyos impactos sean estimados y valorados en un nivel de riesgo deferente al nivel L, de acuerdo a la matriz de 
probabilidad impacto, no es posible la solución negociada inicial, se requerirá el soporte del área delegada de la Alcaldía de Bogotá D.C., 
los entes de control, pero será el Gerente del proyecto el responsable de elevar la solicitud de apoyo ante la dependencia de la Alcaldía y 
el ente de control. El Gerente del Proyecto previamente debe realizar el análisis de dicha reclamación y emitir una recomendación inicial, 
y será el responsable de obtener la  negociación final y el dictamen final de la reclamación. Todo el proceso de gestionar las  
reclamaciones deberá ser desarrollarse alineado con las estrategias y acciones de la gestión del cambio, que se detalla en el Anexo KK. 
Plan de gestión del cambio. 
 
Construcción del autor.  
USO SOSTENIBLE DEL AGUA  402 
 
 
…Continúa 
Continuación: Anexo SS. Plan de gestión de las reclamaciones. 
Cada reclamación surtirá los procesos de control que solicite la Alcaldía de Bogotá D.C. y los entes de control. 
Se emitirá un registro de cierre de la reclamación, el cual será un documento formal escrito, en donde se consignen las causas, el análisis 
realizado y los costos incurridos, así como el mecanismo de pago acordado entre las partes contractuales. Este documento será el insumo 
para el cierre y liquidación del contrato y debe adjuntarse, en el siguiente informe mensual, usando el formato que se muestra en el 
Anexo OO. La resolución de cada reclamación estará liderada según el proceso de acuerdo con la siguientes roles y responsabilidades: 
Name Role Responsibility Authority 
Profesional de control y 
seguimiento 
Asegura la emisión del registro 
de la reclamación y su 
seguimiento 
Identifica y analiza los potenciales impactos 
en los objetivos del proyecto y recomienda 
acciones  
Puede emitir 
recomendaciones 
Gerente del Proyecto. 
Solicitante de la gestión de 
cuantificación de las 
reclamaciones 
Presentar el análisis técnico económico de los 
impactos que las reclamaciones, ante la 
Alcaldía de Bogotá D.C. 
Emite la recomendación 
de negociación de la 
reclamación 
 Alcaldía de Bogotá D.C. 
(Delegado) 
 Aprobador de la negociación de 
la reclamación 
 Asegura que la solución a la reclamación se 
eficaz y no genere riesgos futuros en la 
organización 
 Aprueba la solución 
 Ente de Control. 
(Delegado) 
 Aprobador de la negociación de 
la reclamación 
 Asegura el cumplimiento normativo vigente 
del proceso. 
 Aprueba la solución 
 Equipo de Gerencia del 
proyecto 
Soporta al Gerente del Proyecto 
  
 Desarrollar los procesos de estimación de 
costos de las reclamaciones, las analiza y 
gestiona los entregables documentales del 
proceso de resolver las reclamaciones. 
Puede emitir 
recomendaciones  a 
solicitud del Gerente del 
Proyecto  
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Anexo TT. Plan de gestión ambiental 
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
VERSIÓN 01 CÓDIGO:PGA09 FECHA: 
Project title: Uso sostenible del agua en los hogares estrato 3 de Bogotá D.C. 
Date 
prepared: 
10 Marzo de 
2016                                                                                                    
Objetivo del plan para la gestión ambiental:  
Mediante el análisis a realizar con técnicas y herramientas de manejo ambiental, se busca generar las acciones requeridas para evitar, 
prevenir, controlar, minimiza, mitigar y/o compensar los impactos ambientales generados en el desarrollo  de las actividades de 
implementación de la infraestructura de reutilización de aguas en las unidades de vivienda de la UPZ Santa Cecilia, de la Localidad de 
Engativá. 
Descripción de los principales procesos y principales  actividades del proyecto. 
En el proyecto se requiere desarrollar los siguientes procesos: 
Procesos de gestión de proyectos: entregables son los documentos del proyecto. El proceso de gestión es requerido a lo largo del ciclo de 
vida del proyecto y de acuerdo con los grupos de procesos de iniciación, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre de 
proyecto. 
Las actividades principales son el análisis y desarrollo de información y procesamiento de datos, así como documentar los resultados del 
análisis en los documentos oficiales del proyecto. Para éstos procesos básicamente se requieren recursos humano como el equipo de 
gerencia del proyecto, equipos de oficina como PC’s y oficina, con sus respectivos consumos de servicios de energía, agua y 
alcantarillado, redes y servicio de voz de datos, consumibles básico de oficina, como papel, tinta y elementos menores. 
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Continuación: Anexo TT. Plan de gestión ambiental 
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
Proceso constructivo: Consta de la instalación de la infraestructura de reutilización de aguas, y requiere recursos de personal, recursos de 
materiales (tanque de almacenamiento de agua en polietileno, con tapa, válvula de flotador incorporada y accesorios de tubería en PVC, 
cables eléctricos etc.), recursos de equipos menores (taladros, destornilladores y herramientas menores etc.). Se requieren además 
servicios de transporte de equipos, materiales  y personas, así como una oficina de gestión del proyecto. Las actividades son propias de 
los quehaceres domésticos y de baja complejidad, utilizan método constructivo simples y consiste en las actividades siguientes: 
-Instalar un tanque de almacenamiento de agua, preferiblemente lo más cerca de la lavadora de cada vivienda, para lo cual podrá ser o no 
ser necesario la instalación de soportes tipo pie de amigo, en la estructura de la pared. No será una actividad necesaria en la mayoría de 
los casos, por cuanto se estima el tanque será ubicado al lado de la lavadora y no requerirá fijación. 
-Taladrar: se podrán generar actividades como taladrar orificios en las paredes de los baños, con generación de mínimas cantidades de 
residuos sólidos de materiales  de construcción. 
-Se utilizarán pegantes en PVC para la instalación de las tuberías requeridas. La generación de residuos por esta actividad es mínima. 
-Se requerirán actividades de cableado, los cuales serán mínimos, y consecuentemente, serán mínimos los residuos generados. 
Identificación de requerimientos ambientales 
Mediante técnicas de revisión de requerimientos ambientales, se analizan los procesos del proyecto y se identificarán los principales 
impactos y las acciones normativas y no normativas requeridas. Se emite un registro de identificación de requerimientos, para establecer 
la línea base de gestión ambiental, a partir del cual de gestiona el desempeño ambiental del proyecto y se diseñarán las estrategias y 
acciones de mejora para el logro de los objetivos planteados en este plan. 
Enfoque para el aseguramiento del manejo ambiental del proyecto. 
Enfoque es de prevención y mitigación de efectos e impactos, para todos los procesos y sus actividades, incluido los requerimientos de 
materiales, así como las actividades y su posible generación de residuos al ambiente. Se establecen acciones  de aseguramientos así: 
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Continuación: Anexo TT. Plan de gestión ambiental 
Una auditoria de gestión ambiental cada tres meses, para asegurar el cumplimiento del correcto manejo y disposición de los principales  
residuos como: 
-Residuos de del proceso de gestión en las oficinas: papel, tinta, servilletas, vasos de cartón etc. 
-Residuos del proceso constructivo: Escombros, residuos de pegante de PVC, residuos de cables eléctricos, tuberías de PVC, etc. 
Realización de un análisis de procesos en la planeación del proyecto  y revisión de dicho análisis cada vez que se evidencie cambios en 
los procesos durante la fase de implementación. Esta acción deberá generar un registro interno, el cual debe identificar las acciones 
correctivas recomendadas y las solicitudes de cambio, si es necesario. Será responsabilidad del Gerente del Proyecto la gestión y su 
soporte será el profesional de gestión ambiental del proyecto. 
Se establece un control de desempeño ambiental mensual, un indicador de cumplimiento cuya métrica es cumple o no cumple. 
Los resultados del indicador se deben socializar con el equipo del proyecto y son objeto de seguimiento y control, para lo cual se 
establece un reporte de la novedad en el informe mensual de estado, en el campo observaciones, cumplimiento ambiental. Ver formato de 
informe mensual en el Anexo OO. Es responsabilidad del profesional de gestión ambiental el registro, seguimiento y control. 
Enfoque para el control del manejo ambiental del proyecto. 
Todas las acciones de control a continuación relacionadas deberán cumplirse en todo el ciclo del proyecto, y serán responsabilidad del 
profesional de gestión ambiental su correcta aplicación: 
Análisis de riesgos ambientales y peligros del trabajo a realizar: Se realizará un análisis  de riesgos ambientales y de los peligros, por 
unidad de vivienda a intervenir, siempre que se mantengan en similares condiciones la instalación a realizar. Debe ajustarse cada vez que 
sea necesario. La emisión y custodia de los registros de este control son responsabilidad del proveedor del servicio de instalación de la 
infraestructura. 
Investigación de incidentes y socialización de las lecciones aprendidas: Son responsabilidad del Gerente del Proyecto en todo el ciclo de 
vida, sin embargo durante las actividades de implementación, el proveedor del servicio de instalación de la infraestructura de 
reutilización de aguas, liderará ésta gestión en los frentes de trabajo, y reportará al Gerente del Proyecto  su gestión. 
Construcción del autor.  
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Continuación: Anexo TT. Plan de gestión ambiental 
Inspecciones ambientales: Se realizan de manera aleatorias, una cada mes durante la implementación. Serán lideradas por el profesional 
de gestión ambiental,  quién realizará el análisis de la información y reporta al Gerente del Proyecto los resultados, incluido las acciones 
de prevención, y las acciones correctivas. El Gerente del Proyecto es el responsable de la implementación de las acciones de prevención y 
de las acciones correctivas. 
Identificación y análisis de riesgos: En el  proyecto, y como actividad continua se realiza la gestión integral del riesgo, con base en las 
herramientas que se estable en el plan de gestión de riesgo que se detalla en el Anexo HH de este documento. Todos los registros, en 
ocasión de la aplicación de las herramientas de control ambiental,  forman parte de los archivos del proyecto, es responsabilidad del 
Gerente del Proyecto, el garantizar su preservación y custodia hasta el cierre del proyecto. Los registros de control ambiental, son 
emitidos con base en la gestión documental que aplique según corresponda al sistema de gestión documental del proveedor del servicio d 
instalación, en la etapa de implementación. Sin embargo todos los registros, para la gestión ambiental en los procesos de gestión de 
proyecto, son emitidos de acuerdo con gestión documental de la dependencia delegada por parte de la Alcaldía de Bogotá D.C. 
Métricas del manejo ambiental del proyecto. 
Para el desarrollo del proyecto se establecen las siguientes métricas que se detallan en la Tabla 24. 
Tabla 24. Métricas de Gestión ambiental 
Detalle de las métricas de gestión ambiental 
Nombre Indicador 
Acciones a 
implementar 
Tiempo de 
implementación 
Estado 
Descripción de la 
lección aprendida 
Cumplimiento de la gestión de 
aseguramiento ambiental 
     
Cumplimiento de gestión de control 
ambiental 
     
 
Construcción del autor.
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Anexo UU. Plan de sostenibilidad 
PLAN DE SOSTENIBILIDAD 
VERSIÓN 01 CÓDIGO:PSA09 FECHA: 
Project title: Uso sostenible del agua en los hogares estrato 3 de Bogotá D.C. 
Date 
prepared
: 
10 mayo 2015                                                    
Objetivo del plan para la sostenibilidad  del proyecto. 
Soportar la toma de   decisión para garantizar la viabilidad de la ejecución del proyecto, con base en las estrategias planteadas para 
obtener el equilibrio entre los factores económicos, ambientales y sociales,  de los procesos de ejecución y los procesos de 
producción del producto del proyecto 
Identificación de los procesos. 
Mediante juicio de experto se determinó los siguientes procesos: 
1. Procesos de gestión de proyectos, cuyos entregables son los documentos del proyecto, desarrollados a lo largo del ciclo de 
vida del proyecto. Las actividades requeridas en estos procesos requieren recursos humanos, oficinas y equipos de oficina 
como PC’s, consumibles como servicios de energía, agua y alcantarillado, redes y servicio de voz de datos, papel, tinta y 
elementos menores. 
2. Proceso constructivo: requiere recursos de personal, recursos de materiales  como tanque de almacenamiento de agua en 
polietileno, con tapa, válvula de flotador incorporada y accesorios de tubería en PVC, cables eléctricos , recursos de equipos 
menores como taladros, destornilladores y herramientas menores, además servicios de transporte. 
Las actividades son propias de los quehaceres domésticos y se consideran de baja complejidad, utilizan método constructivo simples 
y básicamente consiste en las actividades siguientes 
Construcción del autor.  
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Continuación: Anexo UU. Plan de sostenibilidad 
PLAN DE SOSTENIBILIDAD 
Identificación del producto. 
Infraestructura de reutilización de aguas compuesta por un tanque de almacenamiento de agua fabricado en polietileno con capacidad 
promedio  de 120 litros, tuberías en PVC   para conectar el tanque de almacenamiento con los sanitarios, electroválvula tipo al usado 
en la lavadoras, cables eléctricos, pegantes tipo PVC y materiales de construcción como cemento, arena, agua en caso de ser 
necesario, en cantidades mínimas. 
Enfoque del plan de sostenibilidad 
En enfoque es la prevención y mitigación de efectos, con base en el análisis del ciclo de vida del proyecto y del producto, en los 
factores de impactos sociales, ambientales y económicos, tanto de los procesos como del producto.  
El análisis que se realiza en la fase de preparación del proyecto determina la línea base de sostenibilidad, el cual será objeto de 
revisión y valoración a lo largo de las siguientes fases del proyecto. 
En la fase de implementación se prevé un enfoque de  mitigación  a aquellos impactos sociales, ambientales y económicos que 
resulten del análisis del ciclo de vida del proyecto y del producto, a fin de minimizar los efectos identificados. 
Adicionalmente se gestionará con base en el indicador medio ambiental de emisiones de carbono equivalente, determinado en la 
planeación del proyecto, con base en el análisis del ciclo de vida del proyecto y del producto, utilizando la herramienta del caculo de 
la huella de carbono y la metodología PAS 2050 
Enfoque para  la sostenibilidad social 
El enfoque es directivo, con implementación de estrategias de obligatorio cumplimiento, para garantizar el cumplimiento de los diez 
principios del pacto mundial y generar beneficios sociales en la comunidad donde se planea implementar el proyecto. Las estrategias 
a implementar y sus acciones se describen a continuación: 
 
Construcción del autor.  
…Continúa 
USO SOSTENIBLE DEL AGUA  409 
 
 
Continuación: Anexo UU. Plan de sostenibilidad 
PLAN DE SOSTENIBILIDAD 
1. Se establecen  de manera obligatoria durante la implementación del proyecto, contratar personal del área de influencia del 
proyecto, garantizando el cumplimiento a la legislación laboral colombiana, en materia de salud, seguridad y en diversidad 
de oportunidades, sin discriminación, con enfoque en apoyo a la comunidad y garantizando políticas de cumplimiento a este 
enfoque, con el objetivo de garantizar la generación de beneficios sociales a la población piloto. Se establece que la 
adquisición de materiales deberá surtirse del mercado local del área de influencia del proyecto. 
2. Se estipula el cumplimiento a todas las normas éticas de relacionamiento comercial, así como el cumplimiento a la normativa 
anticorrupción vigente, extendida a todos los proveedores, el equipo de gestión del proyecto y en el relacionamiento con el 
entorno y los involucrados del proyecto.  
Para garantizar la estrategia de sostenibilidad social descrita en este documento, se  incluirá como anexo al alcance del 
enunciado para contratar, este plan de sostenibilidad, previa el cumplimiento del hito de aprobación del proyecto, por parte 
de la Alcaldía de Bogotá D.C. para iniciar el proceso de las adquisiciones. 
Enfoque para  la sostenibilidad económica 
El enfoque es educativo, con implementación  de obligatorio cumplimiento para maximizar los beneficios económicos identificados. 
Se establece la realización de capacitaciones a la población objetivo antes de la implementación del proyecto. En esta capacitación 
debe mostrársele a los usuarios del producto del proyecto, los ahorros en el costo del servicio de agua y alcantarillado, los beneficios 
que se podrían obtener por expandir la cobertura de servicio de agua a la población carente de servicio, los beneficios que por 
ocasión del ahorro en el uso de recurso hídrico, se reflejarían en menores costos por implementación de más y mayores plantas de 
tratamiento de agua en la ciudad. Estas capacitaciones serán responsabilidad de la Alcaldía de Bogotá D.C. o la dependencia por ella 
delegada. El gerente del proyecto debe garantizar el cumplimiento de la estrategia, con base en su gestión y sus habilidades 
interpersonales. 
Construcción del autor.  
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Continuación: Anexo UU. Plan de sostenibilidad 
PLAN DE SOSTENIBILIDAD 
Enfoque para  la sostenibilidad ambiental 
El enfoque para garantizar la sostenibilidad ambiental, es de mitigación de impactos para lo cual se establecen las 
siguientes estrategias y sus acciones: 
1. Para mitigar los efectos  por emisiones de gases, por el uso de transporte vehicular, se establece que los 
desplazamientos requeridos durante la etapa de implementación, sean realizado de manera coordinada  en las 
zonas de la UPZ Santa Cecilia, de manera que sean mínimos entre viviendas a intervenir en un mismo día, e 
incluso de solicita la valoración de usar medios alternativos de transporte como las bicicletas, para que las 
cuadrillas de instalación las usen en sus jornadas. Además de lo anterior, se plantea mitigar el 1% del total de las 
emisiones de carbono equivalente, estimados por ocasión de la implementación de este proyecto, mediante la 
siembra de árboles, en la zona de influencia del proyecto, de acuerdo con lo descrito en el Anexo O,  que detalla el 
análisis de la huella de carbono. 
2. La mitigación de efectos por uso de energía y agua, se establece políticas obligatorias para el uso racional de 
energía y agua en las oficinas y de los equipos como las lavadoras durante la etapa de implementación del 
proyecto. 
3. La mitigación de efectos por disposición de residuos, se  prevé recomendaciones al usuario de la infraestructura de 
reutilización de agua, para que entreguen a las  empresas de reciclaje los tanques, después de  agotada su vida útil. 
Construcción del autor.  
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Continuación: Anexo UU. Plan de sostenibilidad 
Métricas de sostenibilidad del proyecto. 
A continuación en el siguiente Tabla 25, las métricas de sostenibilidad del proyecto. 
Tabla 25. Métricas de sostenibilidad 
Detalle de las métricas de gestión de  sostenibilidad 
 
 
 
 
 
 
Descripción Objetivo Métrica Responsable Meta 
Medición de beneficios por 
implementación del producto del 
proyecto 
Medir mensualmente los 
metros cúbicos en el 
ahorro de agua de cada 
vivienda intervenida. 
 
Número de viviendas con 
infraestructura instalada y 
operativa multiplicado por la 
cantidad de m³ ahorrados 
 
Gerente del 
Proyecto 
818.160 
m³/año 
Mitigación de los efecto de  
emisiones de CO2  
Mediante compensación de 
emisiones 
Mitigar emisiones de CO2 
 
Número de árboles plantados 
 Profesional 
de gestión 
ambiental 
Plantar 
5.383 
árboles  
Número de árboles planeados 
para ser plantados 
 
Medición de efectos de empleos 
generados 
Medir el aporte social del 
proyecto 
 
Número de trabajadores 
formalmente vinculados  
Profesional 
de gestión 
social 
100% 
  
Número de trabajadores 
previstos para vinculación 
  
Todas las novedades, así como el seguimiento a la gestión de sostenibilidad del proyecto, deben documentarse en el informe mensual 
del proyecto, en el campo observaciones, casilla sostenibilidad. Ver Anexo OO. 
Construcción del autor. . 
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Anexo VV Estimado costo de hora hombre equipo de gestión del proyecto 
a. Administración 
1. Costos mensuales de personal 
   
  
# Cargo Categoría Dedicación 
promedio 
mes 
Tope 
máximo 
salario 
Factor 
prestacional 
Salario día Salario 
mensual 
más 
prestaciones 
Salario 
hora 
  
a     b c d e = a * b * c * d       
1.1 Personal profesional (ingenieros y otros)   
1 Director de proyecto  4 100,00% 5.176.000,0
0 
2,4         
12.422.400,00  
$ 414.080  $ 17.253    
1 Profesional de proyecto 1 5 100,00% 4.667.000,0
0 
2,4         
11.200.800,00  
$ 373.360  $ 15.557    
1 Profesional de proyecto 2 5 100,00% 4.667.000,0
0 
2,4         
11.200.800,00  
$ 373.360  $ 15.557    
1 Profesional técnico 6 100,00% 4.162.000,0
0 
2,4           
9.988.800,00  
$ 332.960  $ 13.873    
1 Profesional de  HSEQ 6 100,00% 4.162.000,0
0 
2,4           
9.988.800,00  
$ 332.960  $ 13.873    
1 Profesional de gestión  social 6 100,00% 4.162.000,0
0 
2,4           
9.988.800,00  
$ 332.960  $ 13.873    
1 Profesional de control y 
seguimiento 
6 100,00% 4.162.000,0
0 
2,4           
9.988.800,00  
$ 332.960  $ 13.873    
1 Auxiliar de gestión ambiental 8 100,00% 2.970.000,0
0 
2,4           
7.128.000,00  
$ 237.600  $ 9.900    
1 Auxiliar de seguridad y salud en 
el trabajo 
8 100,00% 2.970.000,0
0 
2,4           
7.128.000,00  
$ 237.600  $ 9.900    
1 Auxiliar de calidad 8 100,00% 2.970.000,0
0 
2,4           
7.128.000,00  
$ 237.600  $ 9.900    
            
Construcción del autor.  
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Continuación: Anexo VV. Estimado costo de hora hombre equipo de gestión del proyecto. 
2. Gastos operacionales mensuales Área 
(m²) 
Dedicación Dedicación 
x área (m²) 
Costo 
($/m²-mes 
Valor ($)     
Alquiler de oficina, incluye 
administración, servicios públicos, 
comunicaciones. ($ 33.171 por m²) 
(área 30 m²) 
30 100,00% 30 $ 33.171  $ 995.130,00  $ 1.094.643,00  $ 36.488,10    
Servicio de línea telefónica local y limitada, internet banda ancha ilimitada 60 Mb 
estrato 3 (mes) 
$ 164.244,00  $ 180.668,40  $ 6.022,28    
Gastos oficina (papelería, fotocopias  y otros)  (mes) $ 500.000,00  $ 550.000,00  $ 18.333,33    
Gastos cafetería y aseo $ 500.626,00  $ 550.688,60  $ 18.356,29    
Total oficina a todo costo/día $ 79.200    
1 Vehículo modelo 2012-2015 
(1300-2000 cc) 
  100,00%   $ 
4.770.000,
00  
$ 4.770.000,00    $ 159.000,00    
Construcción del autor.  
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Anexo WW. Estructura organizacional del sector centra de la Alcaldía de Bogotá D.C. 
 
  
Sector central 
Sectores administrativos de 
coordinación 
Secretaría 
cabeza del 
sector 
Soporte técnico 
1. Gestión Pública 
Secretaría 
General 
Departamento administrativo del Servicio 
Civil - DASCD 
2. Gobierno, seguridad y 
convivencia 
Secretaría 
Distrital de 
Gobierno 
Departamento 
administrativo de la 
defensoría del espacio 
público 
UAE - Cuerpo 
oficial de 
Bomberos de 
Bogotá 
3. Hacienda Secretaría Distrital de Hacienda 
4. Planeación Secretaría Distrital de Planeación 
5. Desarrollo económico, 
industria y turismo 
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico 
6. Educación Secretaría de Educación del Distrito 
7. Salud Secretaría Distrital de Salud 
8. Integración social Secretaría Distrital de Integración Social 
9. Cultura, recreación y 
deporte 
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte 
10. Ambiente Secretaría Distrital de Ambiente 
11. Movilidad Secretaría Distrital de Movilidad 
12. Hábitat Secretaría Distrital de Hábitat 
13. Mujeres Secretaría Distrital de la Mujer 
Construcción del autor.  
Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. (2015). Secretaría General. 
Recuperado de http://secretariageneralalcaldiamayor.gov.co/informacion-
distrital/estructura-distrito. 
Fecha de consulta: 30 de septiembre de 2015. 
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Anexo XX. Mapa de procesos  - Secretaría General de Bogotá 
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MAPA DE PROCESOS SECRETARÍA GENERAL - ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
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Representación judicial y 
extrajudicial del Distrito 
Capital
Administración de 
canales de servicio al 
ciudadano
Sistema Distrital de quejas y soluciones
MEMORIA Y GESTIÓN DOCUMENTAL DISTRITAL
GESTIÓN DISCIPLINARIA DISTRITAL
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DISTRITAL
Administración del sistema unificado de 
inspección, vigilancia y control para empresas 
y/o establecimientos de comercio
Fortalecimiento de la administración y la gestión 
pública Distrital
Formulación, seguimiento y evaluación de políticas 
Distritales
Asesoría y acompañamiento al operador disciplinario
Elaboración de impresos y plegables
Requemimientos y medición del 
servicio
Acopio, procesamiento técnico y servicio de la documentación 
de conservación permanente y de interés de la ciudad
Administración del sistema Distrital de archivos
Mejoramiento contínuo del sistema 
integrado de gestión
Direccionamiento, programación y 
seguimiento a la gestión
Inspección, vigilancia y control de las entidades 
sin ánimo de lucro
Administración del sistema unificado de 
inspección, vigilancia y control para empresas 
y/o establecimientos de comercio
Administración de políticas de 
servicio al ciudadano en las 
entidades Distritales
GESTIÓN JURÍDICA DISTRITAL
SERVICIO AL CIUDADANO DISTRITAL
GESTIÓN ESTRATÉGICA
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Continuación: Anexo XX. Mapa de procesos  - Secretaría General de Bogotá 
 
Construcción del autor.  
Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. (2015) Secretaría General. 
Recuperado de: http://www.secretariageneralalcaldiamayor.gov.co/sites/default/files/informe-de-gestion-y-
resultados-2014.pdf     
Fecha de consulta: 30 de septiembre de 2015. 
ADMINISTRACIÓN 
Y DOCUMENTAL
ADMINISTRACIÓN Y 
RECURSOS FÍSICOS Y 
SEVICIOS 
ADMINISTRATIVOS
GESTIÓN DE 
TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES
Gestión de seguridad de la 
información y recursos 
tecnológicos
Apropiación de tecnologías 
de información y 
comunicaciones
ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO AL ALCALDE MAYOR
Evaluación del sistema integrado de gestión
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
Control disciplinario
CONTROL DISCIPLINARIO
Contabilidad
Presupuesto
Gestión del talento 
humano
Gestión de recursos 
físicos
Gestión de servicios 
administrativos
Contratación
Gestión 
documental interna
Asistencia y atención de víctimas del conflicto armado en Bogotá
GESTIÓN DEL 
TALENTO 
HUMANO
COMPRAS, 
PAGOS Y 
REGISTROS
RELACIONES INTERNACIONALES
Gestión del proyecto de cooperación para el desarrollo, promoción y proyección internacional de Bogotá
GESTIÓN DISTRITAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
Formulación, desarrollo, asesoría y seguimiento de políticas de tecnología de información y comunicaciones en el Distrito Capital
DERECHO DE LAS VÌCTIMAS, LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN
Diseño, revisión y divulgación de campañas de 
comunicación con el ciudadano
Divulgación a los medios de comunicación, entidades distritales y 
comunidad en general de la gestión del Alcalde y las Secretarías 
Distritales
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Anexo YY. Estructura organizacional de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá 
 
Construcción del autor.  
Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. (2015). Secretaría General -  
http://www.secretariageneralalcaldiamayor.gov.co/sites/default/files/informe-de-gestion-y-resultados-2014.pdf   
Fecha de consulta: 30 de septiembre de 2015 
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Anexo ZZ. Diagrama de procesos. 
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Continuación: Anexo ZZ.Diagrama de procesos. 
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Anexo AAA. Detalle del análisis dinámico de la evaluación beneficio costo  
A continuación en la Gráfica 21, se muestra el detalle de cómo las diferentes suposiciones, contribuyen con la varianza, en 
cada análisis de escenario realizado, y en la Gráfica 22 el resultado de la simulación de Montecarlo para la evaluación inicial. 
 
 
Gráfica 21. Contribución a la varianza en el análisis de cada escenario 
Construcción del autor.  
Continúa… 
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Continuación: Anexo AAA. Detalle del análisis dinámico de la evaluación beneficio costo 
 
 
Gráfica 22. Simulación de Montecarlo de la valuación inicial beneficio / costo inicial. 
Construcción del autor.  
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Continuación: Anexo AAA. Detalle del análisis dinámico de la evaluación beneficio costo 
El resultado de la simulación de Montecarlo realizada al aanálisis de sensibilidad 1, con base en el presupuesto incluyendo las 
contingencias de estimación del costo del producto y del costo de su instalación, cuantificadas en $1.883.680.875 se detalla en 
la Gráfica 23. 
 
Gráfica 23. Simulación de Montecarlo Análisis de sensibilidad 1. 
Construcción del autor.  
Continúa… 
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Continuación: Anexo AAA. Detalle del análisis dinámico de la evaluación beneficio costo 
El resultado de la simulación de Montecarlo realizada al análisis de sensibilidad 2: Con base en el presupuesto incluyendo 
todas las reservas de contingencias, estimadas en $1,990.941.271 se detalla a continuación en la Gráfica 24. 
 
Gráfica 24. Simulación de Montecarlo Análisis de sensibilidad 2. 
Construcción del autor.  
Continúa… 
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Continuación: Anexo AAA. Detalle del análisis dinámico de la evaluación beneficio costo 
El resultado de la simulación de Montecarlo realizada al análisis de sensibilidad 3: Con base en el presupuesto incluyendo 
todas las reservas de contingencias y con base en el supuesto que sólo el 80% de la población piloto, (número de viviendas 
pasa de 13.636 a 10.908), implemente la infraestructura de reutilización de aguas grises domésticas se detalla en la Gráfica 25. 
 
Gráfica 25. Simulación de Montecarlo Análisis de sensibilidad 3. 
Construcción del autor.  
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